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1 Esipuhe 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) haki vuoden 2010 ammattitaidon Suomen 

mestaruuskilpailuja keväällä 2007. Skills Finland ry myönsi Taitaja 2010 kilpailujen järjestä-

misoikeuden syksyllä 2007. Kilpailut järjestettiin 27.4. – 29.4.2010 Oulun keskustan lähei-

syydessä Ouluhallissa ja sen lähiympäristössä. Kilpailuissa vieraili 51 111 kävijää, mikä oli yli 

asetetun tavoitteen (50 000). Kilpailijoita oli yhteensä 443, joista ulkomaisia kilpailijoita Taita-

ja SM-lajeissa oli 18. TaitajaPLUS lajeihin osallistui 2 ulkomaista kilpailijaa ja Taitaja 9 kilpai-

luun osallistui 9 ulkomaista kilpailijaa.  SM-kilpailulajeja oli 40, näytös- ja ammattinäytöslajeja 

5 ja TaitajaPLUS lajeja 5. 

Taitaja 2010 kävijätavoite ylittyi reilulla tuhannella. Ottaen huomioon, että edellisenä viikon-

loppuna oli Ouluhallissa Rakentajamessut, joissa vieraili liki 20 000 kävijää, oli Taitajatapah-

tuman kävijämäärä 51 111 huikea saavutus. Tapahtuma sai paljon näkyvyyttä niin 

paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, sekä monet ulkomaiset tahot olivat kiinnostuneita ta-

pahtumasta: kaukaisimmat vieraat tulivat Koreasta saakka. 

Oulun seudun koulutuskuntayhty-

mä on suuri koulutuksen järjestäjä, 

ja henkilökuntaa sekä opiskelijoita 

on runsaasti, mutta opetustyön 

ohessa järjestelyt vaativat suuria 

ponnisteluja. Henkilökunta ja opis-

kelijat joutuivat joustamaan ja 

muuttamaan päivittäisiä rutiinei-

taan huomattavasti, jotta järjeste-

lyistä selvittiin.  

TaitajaPLUS-lajien järjestelyissä 

toimi vastuullisena tahona Ammat-

tiopisto LUOVI. Puhdistuspalvelu-

lajin vastuu oli Oulun seudun aikuiskoulutuskeskuksella ja painotekniikan lajissa vastuun 

kantoi Jyväskylän ammattiopisto. Painotuotteen suunnittelun järjestelyistä vastasi Savon 

ammatti- ja aikuisopisto. 

OSEKK:n henkilökuntaa ja opiskelijoita oli erilaisissa tehtävissä ja tiimeissä n. 1500. Ilman 

heidän työpanostaan kisojen järjestäminen ei olisi mahdollista. Samoin lähes 450 yhteistyö-

kumppanin osuus oli ensiarvoisen tärkeää, jotta tapahtuma voitiin toteuttaa. 

Oulun kaupungin ja ympäristökuntien sekä poliittisten päättäjien myönteinen suhtautuminen 

antoi hyvän tuen toiminnalle. Samoin eri viranomaisten palveleva ja auttava suhtautuminen 

tuki järjestelyjä monelta osin. Suuret kiitokset kaikille järjestelyissä mukana olleille ja yleisöl-

le, jotka tekivät tapahtumasta niin näyttävän ja onnistuneen kuin se lopulta oli. 

 

Oulussa 20.10.2010 

Sauli Jaara 

projektipäällikkö
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Visio Taitaja 2010 

Taitajakilpailut järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea. Tapahtuman tarkoituksena on pa-

rantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja tunnettuutta. Tapahtumassa nuoret saavat näyttää 

osaamistaan ja opettajat voivat vertailla omia opetusmenetelmiään ja laitteitaan toisten opet-

tajien kanssa. Tärkeä merkitys on myös sillä, että yritykset ja nuoret kohtaavat toisensa. Pro-

jektin tavoitteena oli lisätä OSEKK:n henkilöstön yhteisöllisyyttä ja osaamista. 

Taitajakilpailut ovat vuosittain ammatillisen koulutuksen päätapahtuma. Taitaja 2010 sai pal-

jon julkisuutta niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Taitaja 2010 kokosi useita tiedotus-

välineitä ja toimittajia eri puolilta Suomea. Lukuisat yläkoulujen opiskelijat saivat nähdä 

paikan päällä yli 40 ammatin keskeisiä työtehtäviä. Ammattiaan valitseva nuori voi näin ver-

tailla eri ammatteja, joista hän on mahdollisesti kiinnostunut. 

Taitajakilpailuissa huomioidaan yleisö mahdollisimman hyvin. Erilaiset opintopolut ja opaste-

tut kierrokset on suunniteltu siten, että nähtävää ja katseltavaa riittää. Ammatillinen koulutus 

esittäytyy Suomen taitavimpien nuorten areenana. Kilpailuissa on pelkästään voittajia. Lukui-

sat yritykset ja yhteistyötahot saavat suoran kontaktin niin nuoriin kuin koulutuksen järjestä-

jiinkin. 

 

 

2 Kisojen suojelija 

Taitaja 2010 kilpailujen suojelijana toimi opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen. Ope-

tushallituksen pääjohtaja ja Skills Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Lankinen tun-

netaan ammatillisen koulutuksen kentässä ja hänellä on vankka kokemus ammatillisen 

koulutuksen kehittämisestä. Kisojen suojelija totesi mm: 

Taitaja 2010-kilpailut antavat näytön suomalaisesta huippuosaamises-

ta. Kilpailu on ammatillisen huippuosaamisen näyttämö, joka tarjoaa 

tietoa, kokemuksia ja elämyksiä kaikille ammattiosaamisesta ja sen 

kehittämisestä kiinnostuneille. Kilpailu edistää korkeaa motivaatiota, 

kehittää kykyä suunnitella ja organisoida työtä tehokkaasti ja tehdä 

työtä paineen alla. Se vahvistaa ymmärrystä korkean laadun ja osaa-

misen merkityksestä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Kilpailuissa täh-

dätään korkealle. Kilpailuissa näytetään hyvää osaamista ja päättä-

väisyyttä. Kilpailuissa keho, mieli ja sydän viritetään avoimiksi, tietoi-

siksi – ammattiosaaminen on taitoa, tahtoa ja tunnetta. 
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3 Järjestelyjen vastuutahot 

Järjestelyjen päävastuu jakautui seuraavasti: 

Päävastuun kantoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. 

Automaatiotie 1. 90640 OULUNSALO 

p. 010 27 21011, faksi 010 27 21150 

www.osekk.fi 

TaitajaPLUS-kilpailujen osalta vastuun kantoi ammattiopisto Luovi 

PL 389, 90131 OULU 

puh. 020 757 4005, faksi (08) 377 7113 

www.luovi.fi 

Puhdistuspalvelun osalta vastuun kantoi Oulun aikuiskoulutuskeskus 

Kotkantie 3, 90250 OULU  

Puhelin: (08) 558 47711, faksi (08) 558 47707 

www.oakk.fi 

4 Kohderyhmät 

Taitaja 2010 tapahtuman tärkeimpiä kohderyhmiä olivat 

 peruskoulut ja erityisesti 8 – luokkalaiset 

 peruskoulujen opinto-ohjaajat 

 nuorten vanhemmat 

 työelämän organisaatiot 

 kuntien, kaupunkien ja valtakunnan tason vaikuttajat 

 

Tavoitteena oli antaa yleiskuva ammatillisesta koulutuksesta ja lisätä koulutuksen kiinnosta-

vuutta ja realistista tietoa eri ammateista. Tavoitteena oli myös tarjota yrityksille mahdollisuus 

osallistua ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Taitaja 2010 oli yli 40 ammatin näyteikku-

na. 

5 Teemat 

Taitaja 2010 teemoina olivat sekä yrittäjyys että kansainvälisyys. Teemat pyrittiin toteutta-

maan lajeissa siten, että tehtävät sisälsivät teemoihin liittyvää osiota. Monissa tehtävissä kil-

pailijat joutuivat yrittäjän, eli urakoitsijan asemaan, ratkoessaan tehtävää. Kansainvälisyys oli 

suunniteltu toteuttaa siten, että lajeissa on mahdollisimman paljon ulkomaalaisia osallistujia. 

5.1 Yrittäjyys 

Kaikissa lajeissa tehtävät sisälsivät osuuden, jossa yrittäjyys tuli tavalla tai toisella esille. Kil-

paluissa oli yrittäjyyslaji ensimmäistä kertaa virallisena kilpailulajina.  

Lajivastaavat saivat tehtäväkseen toteuttaa lajeissa yrittäjyysteema siten, että kilpailijat jou-

tuvat ratkomaan osan tehtävistä samalla tavalla kuin yrittäjät ratkovat eteen tulevia ongelmi-
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aan. Tehtävän muokkaaminen sellaiseksi, että yrittäjyys tulee selvästi esille, osoittautui muu-

tamissa lajeissa vaikeaksi. Suurimmat haasteet tulivat tietokonevoittoisissa lajeissa.  

Tekniikan lajeissa yrittäjämäinen tehtävien suorittaminen on selvästi helpompaa kuin monis-

sa palvelulajeissa. Mutta kokonaisuutena yrittäjyys tuli kilpailijoille eteen varsin hyvin. Yleisö 

ei tosin saanut aina kovin kattavasti selville, mikä tehtävän osio on sellainen, jossa yrittäjyys 

näkyi ulospäin. 

5.2 Kansainvälisyys 

Taitajakisojen suunnittelussa oli alusta saakka ta-

voitteena, että paikalle saadaan 20 ulkomaista 

osallistujaa. Monet maat ilmoittivat hyvissä ajoin 

halunsa lähettää kilpailija Ouluun. Taitaja 2010 

kilpailuissa oli yhteensä 29 vieraskilpailijaa, mikä 

ylittää reilusti asetetun 20 tavoitteen. Varsinaisis-

sa SM lajeihin osallistui 18 ja 2 kilpailijaa oli mu-

kana TaitajaPLUS-lajeissa. Lisäksi T9 kilpailuihin 

osallistui 9 kilpailijaa. Ulkomaisten kilpailijoiden 

yhdyshenkilönä toimi Turun ammatti-instituutista 

Matti Haapanen. Ulkomaiset kilpailijat tulivat seu-

raavista maista: 

 Hollanti 13 

 Venäjä 2 

 Viro 4 

 Tanska 3 

 Ruotsi 2 

 Norja 1 

 Portugali 1 

 Itävalta 1 

 Unkari 1 

 Espanja 1 
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6 Tulokset ja vaikutukset 

Tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen tavoitteina olivat: 

 tietämys ammatillisesta koulutuksesta, ammateista ja työn sisällöstä lisääntyy alu-

eellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 

 ammatillisen koulutuksen kiinnostavuus ja tunnettuus kasvaa 

 peruskoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö lisääntyy 

 ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyö lisääntyy 

 ammatillisen koulutuksen kansainvälinen yhteistyö lisääntyy  

 ammatillisen koulutuksen laatu nousee ja 

 tapahtuma saadaan toteutettua laaditussa budjetissa. 

 

Tapahtumalle asetettiin tavoitteita ja odotuksia suunnitteluvaiheen talousnäkymien pohjalta. 

Vuoden 2008 keväällä oli kuitenkin nähtävissä, että taloustaantuma tulee juuri pahimpaan ai-

kaan. Tällöin tavoitteita muutettiin sen mukaan, mitä talousennusteet antoivat odottaa. 

Taitaja 2010 -kilpailuissa kilpailtiin 40 virallisessa kilpailulajissa. Lisäksi yhteensä viidessä 

näytös- ja ammattinäytöslajissa sekä viidessä TaitajaPLUS lajissa jaettiin mitalit. Tulokset on 

julkaistu www.taitaja2010.fi -sivustolla. Taitaja9-finaalikilpailun voitti Liedon keskuskoulun 

joukkue Senni ja pojat. 

 

 

Taitajien taitajaksi valittiin Mette Pökelmann. Hän on opiskelemassa Kemiössä Axxellin oppi-

laitoksessa maatalouden perustutkintoa. Pökelmann kilpaili Hevostenhoito-lajissa. Taitajien 

taitaja -valintakriteereinä olivat mm:  

- kilpailija on lajinsa ehdottomasti paras 

- hän on ulospäin suuntautunut ja omaa hyvät sosiaaliset taidot 

- huomioi kanssakilpailijat 
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- erinomainen ammatillisen koulutuksen edustaja 

- ymmärtää ammatillisen koulutuksen merkityksen koko elämän kaarelle 

 

Skills Finland ry palkitsi koulutuksen järjestäjiä sen mukaan, miten heidän opiskelijansa me-

nestyivät eri lajeissa.  Koulutuksenjärjestäjien tai ammattiopistojen palkintoja jaettiin seuraa-

vasti: 

1. Oulun seudun ammattiopisto 

2. Pohjois-Karjalan ammattiopisto 

3. Koulutuskeskus Sedu 

4. Jyväskylän ammattiopisto 

5. Koulutuskeskus Salpaus 

6.1 Kävijämäärä 

Kävijät laskettiin mekaanisesti siten, että kaksi laskijaa oli koko ajan päivystämässä sisääntu-

loporteilla, joita oli kaksi kappaletta. Toinen sivuovi, josta pääsi sisään siten, ettei tullut alue-

portista lainkaan, jätettiin laskematta. Tällä eliminoitiin se mahdollinen virhe, että osa 

vierailijoista palasi takaisin käytyään alueen ulkopuolella. Laskijat olivat kerrallaan kaksi tun-

tia työssä. Näin heidän huomionsa pysyi koko ajan hyvänä. Tulokset koottiin yhteen puolen 

tunnin välein ja näin voitiin reaaliajassa seurata kävijöiden määrän kasvua. Selvästi suurin 

yleisömäärä ajoittui kahden ensimmäisen iltapäivän alkuun.  

Tapahtuman määrälliset tavoitteet asetettiin hyvissä ajoin vuoden 2008 alussa. Taloudellisia 

tavoitteita jouduttiin muuttamaan myöhemmin sen mukaan kuin yleinen taloustaantuma näytti 

lähestyvän. Kävijätavoite oli 50 000 ja sitä ei muutettu missään vaiheessa. Tavoite ylittyi yli 

tuhannella henkilöllä eli tapahtumassa kävi kaikkiaan 51 111 kävijää. Kävijöistä oli ennak-

koon ilmoittautuneita peruskoulujen yläkoulun 8-luokkalaisia 4500. Kaukaisimmat yläkoulujen 

vieraat saapuivat Lohjalta saakka. 

6.2 Opintopolkukierrokset 

Peruskouluryhmille suunnatuissa opastetuissa opintopolkukierroksilla, joissa tosin kävi paljon 

muitakin ryhmiä, kävi yhteensä 11 500 kävijää. Keskimääräisen ryhmäkoon perusteella 

opaskierroksia tehtiin yhteensä noin 750 ryhmälle. 

6.3 Yhteistyösopimukset 

Yhteistyön sopimusten teon pohjaksi laadittiin mediakortti. Yhteistyösopimuksia arvioitiin saa-

tavan 300 joista 200 yritysten kanssa ja 100 koulutuksen järjestäjien kanssa. Kokonaismää-

räksi muodostui 445. Lisäksi muutamia yhteistyökumppaneita tuli vielä paikan päällä, joiden 

kanssa tehtiin vain suullinen sopimus. Näin yhteistyösopimusten määrä on n. 450, joista 275 

tehtiin yritysten kanssa. Sopimusten rahalliseksi arvoksi tavoiteltiin 1000 000. Kaikkien sopi-

musten yhteisarvo kohosi kuitenkin 1 485 740 euroon. Sopimuksilla saatavan käteisen rahan 

määrän tavoitteeksi asetettiin ensin 300 000. Taloustaantuman vuoksi tavoitetta laskettiin 

150 000 euroon siten, että budjetti säilyi samana mutta sopimusten tavoitteellinen käteisen 

rahan osuus puolitettiin. Käteisen rahan määrä jäi lopulta 136 450 euroon.  
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Yhteistyösopimuksia tehtiin seuraavasti (kpl): 

Pääyhteistyösopimus  9  

Järjestäjäkumppanisopimus  2 

Taiturisopimus  11  

Mestarisopimus  28 

Vänkärisopimus  49 

Kisällisopimus  196 

Pikkukisällisopimus  38 

Palkintosopimus  60 

Oppipoikasopimus  38 

Muita erillisiä näkyvyys sopimuksia  15 

Paikan päällä tehdyt sopimukset  (3) 

 

Pääyhteistyökumppaneita olivat: 

 

Electrolux Oy 

ISS-Palvelut  Oy 

Jalas Oy 

NRJ 

Oulun kaupunki 

Pörhö Oy 

S-Ryhmä 

Teknologiateollisuus ry 

Toyota Auto Finland Oy 

 

6.4 Rekrypiste 

Ouluhallista oli varattuna yhteensä n. 20 m2 alue työvoimahallinnolle ja Oulun kaupungin 

nuorison työllisyyttä edistäville hankkeille. Pisteessä nuoret ja työvoiman rekrytointi kohtasi-

vat toisensa. Pisteessä asioi paljon nuoria, jotka ilmoittautuivat työnhakijoiksi. Tarkkoja lukuja 

pisteen kävijämääristä emme ole saaneet, mutta hyvän sijainnin ja tilan väljyyden ansiosta 

asiointi oli helppoa. Paikalla oli koko ajan vastaamassa kysymyksiin nuorison työllisyyden 

asiantuntijat niin Oulun kaupungin organisaatiosta kuin myös työvoimahallinnosta. 
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6.5 Laadulliset tulokset 

Taitaja 2010 tapahtuma niin järjestelyjen kuin toteutuksenkin osalta meni kokonaisuutena 

erittäin hyvin. Kisojen onnistumisesta ovat antaneet kiitokset niin yhteistyökumppanit kuin 

osallistujat ja muut tapahtumassa vierailleet tahot. Sekä paikalliset että valtakunnalliset me-

diat kirjoittivat ja uutisoivat tapahtumasta pelkästään positiivisessa hengessä. Yhtään nega-

tiivista uutisointia ei ole tavattu. Tapahtumassa oli iloinen ”tekemisen meininki”, joka on 

monista palautteista saatu havaita. Yhteistyökumppaneiden näkyvyys tuli hyvin esille, josta 

ovat monet tahot kiitelleet jälkeenpäin. Tapahtumaan tehtiin mediakortti, jonka avulla yhteis-

työkumppanit saattoivat havainnollisesti etukäteen nähdä luvatun näkyvyyden. Mediakorttia 

kiiteltiin vuolaasti useilta tahoilta. 

Kun laadullisia tavoitteita katsotaan toteutuneiden lukujen valossa, voidaan todeta että ne 

saavutettiin ja ylitettiin lähes kaikilta osin. Yhteistyösopimusten kokonaismäärä ylitti tavoitel-

lun 300 kpl n. 50 %.  Sopimusten rahallinen arvo ylitti asetetun 1 M€ tavoitteen n. 50 %.  Yh-

teistyösopimusten käteisen rahan määrä jäi ainoastaan alhaisemmaksi, kuin mitä oli 

alkuperäinen tavoite. Tavoitteena oli saada 150 000 euroa, josta saatiin lopulta 91 %. Rahal-

listen sopimusten arvoa voidaan pitää erittäin hyvänä, kun ottaa huomioon silloisen maail-

man laajuisen taloustilanteen. 
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Taitaja tapahtumasta ja järjestelyjen vaiheista kirjoitettiin ennakkoon Oulun alueen sanoma-

lehdissä useita uutis- ja tapahtuma-artikkeleita. Taitaja 2010 ylitti uutiskynnyksen useita ker-

toja jo reilu puoli vuotta ennen tapahtuman ajankohtaa. Vuoden 2010 keväällä yhteishaussa 

ensisijaisten hakijoiden määrä Oulun seudun ammattiopistoon lisääntyi. Tosin sitä on vaikea 

todentaa, mikä osa lisäyksestä oli välitöntä seurausta edellä mainitusta uutisoinnista ja 

markkinoinnista ja mikä oli muuten ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden viimeaikaista 

kehitystä ensisijaisten hakijoiden määrissä. Vuoden 2009 keväällä oli ensisijaisia hakijoita 

OSAO:n yhteensä 4015 ja vuoden 2010 keväällä vastaava luku oli 4668 hakijaa.  

6.6 Kato- ja kokkeile -pisteet 

Tavoitteena oli saada mahdollisimman moneen lajiin 

Kato ja kokkeile -piste. Kato ja kokkeile -pisteet täytti-

vät hyvin niille asetetut tavoitteet eli sen, että yleisö 

pysähtyy alueella.  

Yleisöllä oli mahdollisuus kokeilla eri aloihin liittyviä 

pieniä tehtäviä. Kato ja kokkeile pisteitä järjestettiin 29 

lajissa. Pisteet saivat niin suuren suosion alueiden 

ympärillä, että monet lajialueiden käytävät ruuhkautui-

vat pisteiden kohdalta. Tulevaisuudessa olisikin syytä 

miettiä pisteiden sijainti siten, että käytävien ruuhkilta 

vältyttäisiin. 

6.7 Koulutus 

Tapahtuman suunnitteluvaiheessa järjestettiin useita 

koulutustilaisuuksia. Merkittävin anti niissä oli suun-

nattu lajeja järjestäville opettajille ja tukihenkilöstölle. 

Lajivastaavien koulutukset järjesti Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK Skills Trainers´ 

Academy yhteistyössä Skills Finland ry:n ja Taitaja 2010 projektiorganisaation kanssa. Laji-

järjestäjien lajivastaavakoulutus oli yhteensä 9 op.  

Ensimmäinen lajivastaavakoulutus pidettiin 28.4.2008. Koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa 

lajijärjestäjiä toteuttamaan omat lajinsa mahdollisimman hyvin. Lisäksi koulutuksella tavoitel-

tiin eri alojen henkilöiden yhteistyö sujumaan niin hyvin, että henkilöstö ja varsinkin opettajat 

harjaantuisivat hyödyntämään toistensa osaamista omassa työssään.  Lajijärjestäjille suun-

nattuja koulutuksia pidettiin yhteensä 9 kertaa ja koulutuspäivät olivat yleensä 7 tunnin mit-

taisia. Kaikki koulutuspäivät, lukuun ottamatta Taitaja 2009 tapahtumassa opintomatkalla 

käyntiä, järjestettiin OSAO:n tiloissa. Valtaosa koulutuksista järjestettiin Kaukovainion yksi-

kössä, koska sieltä löytyvät helpoimmin paikoitusalueet. Taitaja 2010 projekti tarjosi osallistu-

jille koulutuspäivän ruuat ja kahvit. Koulutuksiin osallistui keskimäärin 78 osallistujaa, mitä 

voidaan pitää erittäin hyvänä osallistumisprosenttina. Useissa koulutuspäivissä oli tavoittee-

na, että mukaan tulee yksi osallistuja lajia kohden, mutta useimmista lajeista oli lähes aina 

sekä lajivastaava että varavastaava paikalla.  
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Koulutuspäivien osallistujien palkkauksen tai sijaisuuksien kulut hoitivat kukin lähettävä yk-

sikkö. Koulutuksella katsottiin olevan suuri merkitys myös osallistujien jokapäiväiseen työ-

hön. Oulun seudun ammattiopiston eri alojen opettajat 12 eri yksiköstä kokoontuivat useita 

kertoja samaan koulutustilaisuuteen ja näin tutustuivat toisiinsa ja toisiin yksiköihinkin. Yh-

teistyö jatkossa näiden välillä on helpompaa, kun henkilöstö tuntee hyvin toisensa. 

Merkittävin koulutus tapahtui OSAO:ssa järjestettyjen koulutuspäivien ulkopuolella. Lajivas-

taavat osallistuivat Taitaja 2009 ohjausryhmiin sekä olivat mukana Taitaja 2009 tapahtumas-

sa Vaasassa 25. -27.3.2009. Vaasan tapahtuma oli monelle lajivastaavalle ”ahaa elämys”, 

koska siellä näki sen, mitä Taitaja-tapahtuma on konkreettisesti.  

Koulutuspäiviin sisältyi kaksi pistelaskukoulutuspäivää eli CIS koulutusta. CIS koulutuksen 

tarkoitus oli käydä läpi pistelaskujärjestelmä siten, että pisteiden syöttö kunkin kilpailupäivän 

jälkeen sujuisi jouhevasti. Kouluttajana toimi HAMK:n Tuomas Eerolan lisäksi Skills Finlan-

dista Pekka Matikainen ja Suomen Liikemiesten kauppaopistosta Tapio Kattainen. CIS kou-

lutukseen ei saatu mukaan pistelaskuohjelmaa, mikä heikensi koulutuksen konkreettista 

antia. 

Koulutuspäivien palautteet olivat pääosin myönteisiä. Tosin osa lajijärjestäjistä on ns. vanho-

ja konkareita ja osalle kaikki oli aivan uutta, jolloin koulutuksen sisällön laatiminen oli varsin 

haastava tehtävä. Aina muutamat osallistujista tunsi asiat jo etukäteen ja se aiheutti kritiikkiä 

heidän palautteissaan. 

Projektipäällikkö Sauli Jaara vieraili kaikissa Oulun seudun ammattiopiston yksiköissä, joissa 

koko henkilöstölle informoitiin Taitajatapahtumasta ja siitä, miten tapahtuma koskettaa kuta-

kin yksikköä. Lajivastaavien koulutuksen lisäksi järjestettiin useita koulutustilaisuuksia, missä 

eri toimijoita koulutettiin tuleviin tehtäviin.  

Yksittäisiä koulutustilaisuuksia olivat mm: 

- opintopolkuoppaiden koulutukset 

- valokuvaajien, toimittajien ja juontajien koulutukset 
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- eri tiimien koulutukset (turvallisuus, logistiikka, ravintola, rakentaminen, somistus 

jne.) 

- lajikohtaiset tuomarikoulutukset 

6.8 Muut tulokset 

Oulun seudun ammattiopiston eri koulutusalat ja eri yksiköt saivat tehdä tiivistä yhteistyötä 

sekä lajien järjestelyissä että eri tiimien työskentelyssä. OSAO:n henkilöstö solmi useita sato-

ja henkilökohtaisia suhteita eri puolilla Suomea työskentelevien opetusalan henkilöiden 

kanssa. Näitä yhteyksiä voidaan käyttää hyväksi tulevaisuudessa niin opetuksen suunnitte-

lussa kuin toteutuksessakin.  

 

Oulun seudun ammat-

tiopisto on palkittu par-

haaksi Taitaja-oppilaitok-

seksi vuosina 2009 ja 

2010. Vuonna 2009 Skills 

Finlandin hallituksen pu-

heenjohtajan Timo Lan-

kisen ojentaman palkin-

non ottivat vastaan 

OSEKK:n kehitysjohtaja 

Eeva-Maija Mäntynen, 

OSAO:n rehtori Jarmo 

Paloniemi ja Taitaja-

projektipäällikkö Sauli 

Jaara.  

 

Lajivastaavat ja varavastaavat solmivat jokaisessa lajissa useita yritysyhteistyösopimuksia. 

Yritysten edustajien ja opettajien henkilökohtaiset suhteet astuivat aivan kuin uudelle vuosi-

kymmenelle. Opetuksen tukena voidaan jatkossa hyödyntää satojen yritysyhteistyökumppa-

neiden osaamista ja ammattitaitoa. Samoin OSAO:n on entistä helpompi markkinoida 

osaamistaan mm. aikuis- ja täydennyskoulutuksen saralla.  

 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yläkoulujen opinto-ohjaajat ja muutkin opettajat saivat 

konkreettisen tuntuman siihen, millaisia aloja ammatillinen koulutus tarjoaa ja mitä on amma-

tin huippuosaaminen. 

 

Kuntapäättäjät ja valtakunnan poliitikot olivat hyvin tyytyväisiä näkemäänsä ja kokemaansa. 

Myös heidän mielissään ammatillisen koulutuksen ja ammattiosaamisen arvostus nousi enti-

sestään. Samoin useiden tuhansien kotien vanhemmat saivat tuntuman ammatillisen koulu-

tuksen monipuolisuuteen.  

Tapahtumassa vierailleet 29 ulkomaista kilpailijaa ja heidän taustayhteisön henkilöt sekä tu-

hannet internetin välityksellä tapahtumaa seuranneet ulkomaiset ihmiset saivat tuntuman 

suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta. Lähes jokaisella alalla on entistä helpompaa 

sopia ulkomaisista opiskelijoille suunnatusta työssäoppimispaikasta sekä opettajien työelä-

mäjaksoista. Myös OSAO:n henkilöstön entistä helpompi ottaa vastaan ulkomaisia opiskeli-

joita vaihto-opiskelijoiksi. 
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7 Näkyvyys, viestintä ja markkinointi 

Medianäkyvyys on yksi oleellisimmista seikoista koko järjestelyä ja itse tapahtumaa ajatellen. 

Ainoastaan medianäkyvyyden ansioista voidaan saavuttaa tavoitteista se, että ammatillinen 

koulutus saa myönteistä julkisuutta ja eri alat tulevat tunnetuksi.  

Viestintäpäällikkö Marsa Jurvakainen aloitti 50 % työpanoksella Taitaja 2010 – tapahtuman 

viestinnän hoitamisen vuoden 2008 alussa. Työ muuttui kokopäiväiseksi maaliskuun 2008 

alussa. Kisakevät oli markkinoinnin ja viestinnän osalta kiireisin aika. Kolme kuukautta ennen 

tapahtumaa työpäivät olivat pitkiä ja töitä paljon. 

7.1 Viestinnän yhteistyökumppanit 

Projektin alkuvaiheessa kilpailutettiin mainostoimistokumppanin. Kilpailutuksessa käytettiin 

neuvottelumenettelyä: viestintäpäällikkö ja projektipäällikkö kävivät neuvottelut neljän oulu-

laisen mainostoimiston kanssa. Neuvotteluissa selvitettiin mainostoimiston osaaminen, re-

surssit ja hintataso. Mainostoimistokumppaniksi valittiin Oulussa ja Helsingissä toimiva 

Darwin Marketing Oy. Viestintätoimisto Pilgrimin kanssa tehtiin Taitaja 2010 – viestintästra-

tegia tavoitteena saada valtakunnan laajuinen medianäkyvyys ja tunnettuus tapahtumalle. 

Pilgrim kuuluu samaan konserniin mainostoimisto Darwin Marketingin kanssa. 

Syyskuussa 2009 kilpailutettiin tekstiili- ja asustetoimittaja. Tarjouksen jätti 8 yritystä, joista 

valittiin Hands Up Oy. Hands Up voitti sekä hinnassa että laadussa. Tekstiilit suunniteltiin 

syksyn aikana ja kisatakkien tilausvahvistus hyväksyttiin joulukuussa.  

Opaste- ja mainoskylttitoimittaja kilpailutettiin marraskuussa ja valintapäätös tehtiin joulukuun 

alussa. Tarjouksen jätti 2 yritystä. Edullisimman tarjouksen jätti Sata C Oy, jonka kanssa 

solmittiin yhteistyösopimus tammikuussa 2010. 

Taitaja-tapahtuma esiteltiin Oulun kaupungin tiedottajille ja viestinnän ammattilaisille. Oulun 

kaupungin viestintä toimi hyvässä yhteistyössä Taitajan kanssa ja tarjosi mm. kaupungin 

viestintäkanavia ja mainospaikkoja Taitajan käyttöön veloituksetta.  

7.2. Materiaalit 

Taitaja 2010 -graafinen ilme valmistui huhtikuussa 2008. Lomakkeisto (kirjepohjat, kuoret, 

muistilehtiö) otettiin käyttöön toukokuussa. Ensimmäinen Taitaja-esite julkaistiin toukokuussa 

2008 suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Eteenpäin -messuille teetettiin monikäyttöinen, 

koottava messuosasto, jota voi käyttää eri tapahtumissa. Ensimmäinen liikelahja Victorinox-

monitoimiavaimenperä ja mustekynät hankittiin joulukuussa 2008.  

Taitaja-toimisto muutti Oulun keskustan Torikadulle lokakuun alussa 2008. Toimiston kadun-

puoleiset ikkunat teipattiin Taitaja-tarroilla, joilla saatiin ilmaista mainostilaa Oulun katuku-

vassa. Oulun seudun ammattiopiston kaukovuoroja ajava linja-auto teipattiin Taitaja-tarroilla 

joulukuussa ja sovittiin toisen bussin teippaamisesta vuoden vaihteessa.  

Taitaja 2010 -mainos-DVD valmistui maaliskuussa 2009. Video toteutettiin yhteistyössä 

OSAO Pikisaaren yksikön AV-viestinnän opiskelijoiden ja Klaffi Tuotannot Oy:n kanssa. 
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DVD:llä hyödynnettiin Espoon taitaja-kisoissa kuvattua videomateriaalia. Videosta tehtiin 

suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio. Dvd:t jaettiin OSAO:n opoille ja tallennettiin Taitaja-

etusivulle nettiin. DVD:stä tehtiin 80 kpl kopioita levitettäväksi. Dvd:n ensimmäinen julkista-

minen tapahtui 1. ohjausryhmäpäivässä 28.4. ja seuraava Skills Finlandin seminaarissa 

5.5.2009. 

Maskotti Taito Hyppynen valmistui maaliskuussa 2009. Maskotille tehtiin maskottipuku ja 

maskotista tehtiin pahvi-Taitoja 13 kpl, jotka laitettiin OSAO:n yksiköiden auloihin muistutta-

maan tulevista Taitaja-kisoista. Taitaja-pinsseistä tehtiin kaksi versiota: kultainen virkamies-

pinssi sekä isompi, kaksivärinen nuorisopinssi. Pinssejä jaettiin ensimmäisen kerran Skillsin 

laivaseminaarissa toukokuussa. Taitaja-liput ja pöytästandaarit valmistuivat. Liput nostettiin 

salkoon OSAO:n ja Luovin Oulun yksiköissä. Pöytästandaarit jaettiin kaikille järjestäjäoppilai-

tosten johtajille. 

Kaikkiin Suomen peruskouluihin lähetettiin suoramarkkinointikirjeitä, joissa markkinointiin Ou-

lua ja Taitajaa luokkaretkikohteena keväällä 2010. Kouluihin lähetettiin taitaja- ja Oulu-

esitteitä, juliste ja saatekirje. Kirjeitä lähetettiin noin 650 kpl.  

7.3 Vaateet ja asusteet 

Taitaja 2008 – kilpailijoiden valmentajille hankittiin Taitaja 2010 -takit Espoon Taitaja-kisoihin. 

Lajivastaaville ja lajikakkosille annettiin Taitaja-edustuspaidat. Projektihenkilöstölle ostettiin 

edustuspuvut, joihin ommeltiin Taitaja-merkki hihansuuhun.  

Lajivastaaville ostettiin turkoosit soft Shell-takit Vaasan kisoihin. Lajivastaaville ja yksiköiden 

johtajille tilattiin Taitaja-kravatit ja silkkihuivit Taitaja-edustamista varten. Projektihenkilöstö 

sai mustat puvut ja jakkupuvut. 

Taitaja-fleecetakki oli hyvä ja onnistunut, jotkut olisivat halunneet jopa ostaa niitä. Takkeja 

teetettiin 1500 kpl ja ne oli tarkoitettu tukitiimien työntekijöille.  

Opintopolkuoppaille teetettiin Taito Hyppynen –hatut, jossa oli mohikaani päälaella. Hatut ei-

vät olleet sellaiset kuin oli suunniteltu ja puhuttu, mutta ne toimivat kohtalaisen hyvin kuiten-

kin. Tarkoitus oli, että päähineet olisivat pipoja, joissa mohikaani olisi isompi kuin se 

toteutuneessa hatussa oli. Tällöin oppaan erottuvuus olisi ollut parempi.  

 

Kaulanauhatoimitus viivästyi. Saimme oikea-aikaisesti vain 500 nauhaa ja loppuja 3000 nau-

haa odotimme rakennusviikon loppuun saakka. Nauhat loppuivat kesken, koska osa niistä ei 

palautunut rakennuspassien mukana.  

 

Reppuja teetettiin 620 kpl. Reppuja oli kahdenlaisia, Taitaja ja Taitaja9-kangasmerkillä varus-

tettuja. Reput annettiin kilpailijoille akkreditointivaiheessa. Reput loppuivat kesken, koska 

näytöslajeihin osallistuvien kilpailijoiden määrä oli ennakoitua suurempi, jopa 30 kilpailijaa la-

jissa. Kisojen päätyttyä annoimme kahvitiimillä käytössä olleet reput niille, jotka olivat jääneet 

ilman akkreditointipäivää. Jokainen sai lopulta repun omakseen.  

7.4. Tapahtumat ja messut 

Taitaja esiintyi ensimmäistä kertaa Oulun suurmessuilla elokuussa 2008 yhteisosastolla Ou-

lun kauppakamarin kanssa. Syyskuussa 2008 Taitajaa esiteltiin Oulun Eteenpäin -työelämä 
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ja koulutusmessuilla yhteisosastolla Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Molemmilla mes-

suilla nähtiin myös Taitajien työnäytöksiä. 

 

Taitaja 2009 Vaasa 

Taitaja 2010:llä oli messuosasto Skillsin osaston vieressä Vaasan Taitaja-kisoissa. Osastolla 

jaettiin tietoa Oulun kisoista ja kävijät pystyivät kuvauttamaan itsensä monitaitajana. Kuvatuil-

le annettiin flaieri, jossa oli nettiosoite, josta kuvan pystyi noutamaan itselleen.  

 

Taitaja 2010-vuoden avaus 1.4.2009 

Oulun Taitaja-vuosi avattiin 1.4. eli heti kun Vaasan ki-

sat olivat takana. Avajaistapahtuma pidettiin OSAO 

Kaukovainion tekniikan yksikössä. Avajaisissa oli rento 

ja mukava tunnelma, osallistujia oli noin 100.  

 

Rakentaja-messut 

Taitajalla oli osasto Oulun Rakentajamessuilla huhti-

kuussa 2009. Osastolla jaettiin tietoa Oulun kisoista ja 

kävijät pystyivät kuvauttamaan itsensä monitaitajana. 

Kuvatuille annettiin flaieri, jossa oli nettiosoite, josta ku-

van pystyi noutamaan itselleen. 

Kaivos- ja kunnossapitomessut 

Taitaja oli mukana Kaivos- ja kunnossapitomessuilla 

toukokuussa 2009. Messujen tavoitteena oli markkinoi-

da Taitajaa yrityskumppaneille. Messuilla pidettiin myös 

Taitaja-tietoisku.  

 

Skills-laivaseminaari 5.-7.5.2009 

Laivaseminaarissa nähtiin Oulun Taitajien esiinmarssi. Lajivastaavat esiteltiin ja nähtiin pan-

tomiimi-esitys sekä Taitaja-DVD. Starcrash-bändi esiintyi cocktail-tilaisuudessa. Tarjosimme 

kuohuviiniä, suolaisia leipäsiä sekä OSAO:n konditoriaopiskelijoiden tekemiä suklaakonveh-

teja. Jaoimme seminaarilaisille Taitaja-kassit, joissa oli esite, kynä, Oulun esite sekä Terva-

leijona-karkkiaski ja Tervetuloa tervakaupunki Ouluun – kortti. Seminaarissa esiteltiin 

Taitajien uudet nettisivut. 

 

Taitaja esiintyi vuonna 2010 kolmilla messuilla. Tammikuussa esiinnyimme yhdessä Skills 

Finland ry:n kanssa Next Step –messuilla Helsingissä sekä Educa-messuilla tammikuun lo-

pussa. Helmikuussa olimme mukana Opopäivillä Kuopiossa.  

7.5. Viestintä semifinaaleissa 

Oulun seudun ammattiopisto järjesti Taitaja 2009 –semifinaalit 24 lajissa ja Oulun aikuiskou-

lutuskeskus yhden semifinaalin ajalla marraskuu 2008 – tammikuu 2009. Semifinaalit saivat 

laajasti julkisuutta Oulun seudun medioissa. Muiden muassa Pohjois-Suomen TV-uutiset, 

Kaleva, Forum24 ja paikallislehdet uutisoivat semifinaaleista.  

Taitaja 2010 Oulu semifinaalien ratkettua julkistimme finalistien nimilistat netissä lajeittain ja 

oppilaitoksittain. Kysyimme kilpailijoiden saattajilta joukkueenjohtajien nimet ja tiedotimme fi-
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nalisteja koskevista asioista joukkueenjohtajia sähköpostilla 4 kertaa. Pyysimme muun mu-

assa toimittamaan valokuvat kilpailijoista ohjeen mukaisesti sekä tiedotimme Taitaja-

marssille pukeutumisesta ja lipputilauksista sekä kisaviikon ohjelmasta. Finalistien tietojen yl-

läpitäminen, kuvien saaminen ja niiden käsittely sekä tiedonhallinta olivat melkoisen työläs 

prosessi.  

7.6 Sisäinen viestintä ja mediatiedottaminen 

Syksyllä 2009 otettiin käyttöön Taitajaduunit-sähköpostitiedottaminen. Viikon ajankohtaiset 

työt ja uutiset kootaan samaan viestiin, joka lähetetään lajivastaaville jokaisen viikon tiistaina. 

Duunit-viesti selkeyttä sisäistä viestintää sekä helpottaa lajivastaavia pysymään aikataulussa 

omien lajijärjestelyiden osalta.  

Nettisivuja päivitettiin aktiivisesti koko syksyn ajan ja käännöksiä lisättiin sivulle sisällön kart-

tuessa. Etusivulla tiedotettiin senhetkisestä ajankohtaisesta asiasta esim. että semifinaali-

ilmoittautuminen on käynnissä.  

Projektin työntekijöiden keskinäinen viestintä tapahtui henkilökohtaisen viestinnän, sähkö-

postin, palavereiden ja toimiston ilmoitustaulun avulla. Kommunikointia helpotti se, että pro-

jektihenkilöstö työskentelee samoissa tiloissa.  

Sisäisen viestinnän tueksi avattiin Sharepoint, jonne lajivastaaville ja projektihenkilöstöllä oli 

kirjautumistunnukset. Sharepoint toimi materiaalipankkina ja tiedotuskanavana tapahtuman 

järjestelyissä mukana oleville.  

OSEKKI-henkilöstölehdessä kerrottiin tapahtumajärjestelyiden etenemisestä omalla Taitaja-

palstallaan. Taitaja sai hyvin palstatilaa ja radioaikaa mm. ohjausryhmäpäivässä 24.11.2009 

sekä Taitaja9-aluefinaalissa 10.12.2009. Lisäksi oli artikkeleita Taitaja-tapahtumasta paikal-

lislehdissä. Kaleva aloitti Taitaja-palstan julkaiseminen 24.11.2009. 

Lehdistökeskuksen hoiti Vainu Media. Vainu Median apuna oli 5 kuvaajaa ja 5 toimittajaa, 

jotka oli rekrytoitu Oamk:sta ja OSAO:sta sekä Taitaja 2011 –kisajärjestäjäorganisaatiosta. 

Tapahtuman mediaseuranta ja tiedotepalvelu tilattiin Cision Oy:ltä. Media akkreditoitumisia 

tuli ennakkoon 25 ja kisojen aikana 27 eli yhteensä 52. Lisäksi tapahtumassa on voinut olla 

toimittajia ja kuvaajia, jotka eivät ole käyneet akkreditoitumassa vaan ovat omatoimisesti kul-

keneet alueella. 

Tiedotustilaisuuksien ennakkojärjestelyt onnistuivat hyvin, edes löyhä teemoittaminen auttaa 

järjestelyssä. Tilaisuuksiin varattu aika oli riittävä ja puhujat olivat pääasiassa hyviä ja ajoissa 

paikalla. Nyt Vaasassa ja Oulussa käytössä ollut konsepti, että kisajohtaja on pitänyt tilai-

suuden alussa katsauksen on ollut toimiva ratkaisu, sillä näin kisajohtaja on ainakin kerran 

päivässä yhteisesti median käytössä ja pystyy tarpeen vaatiessa antamaan haastatteluja ti-

laisuuden yhteydessä. Uskomme tämän olevan hyvä toimintamalli paitsi median myös kisa-

johtajan itsensä kannalta, kun yhdellä kertaa voi hoitaa useamman asian. 

Oulun kisoissa ymmärrettiin tiedottamisen tärkeys ja merkitys: Tiedottamiselle oli varattu ai-

kaa ja resursseja. Mediaa oli paikalla todella runsaasti ja toimittajat ja kuvaajat olivat hyvin 

aktiivisia. Kuvapankille oli selkeästi aiempia vuosia enemmän kysyntää. 
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7.7 Mainostaminen 

Mainospaikkasopimuksia solmittiin useita keväälle 2010.  Taitaja mainosti muiden muassa 

Oulunsalon lentoasemalla ja Oulun katukuvassa. Taitajamainokset asennettiin tienvarsi-

mainostauluihin valtateiden varteen välille Muhos, Kempele ja Kiiminki.  

 

OSAO:n autojen takalasit teipattiin Taitaja-tarroilla. Tarrassa on taitaja-logo, kisapäivämäärät 

ja tapahtumapaikka Ouluhalli. Tarroja liimattiin yhteensä 70 autoon. Kaksi Taitaja-mainosta 

laitettiin Oulun lentokentälle matkatavarahihnan yläpuolella oleviin tauluihin. Mainokset ovat 

paikoillaan kisojen loppuun saakka.  

 

 
 

Tapahtuman lähestyessä Taitajaa mainostettiin radiossa (Radio NRJ, Radio Meha ja Iskelmä 

Radio), TV:ssä (Mtv3), sanomalehdessä (Kaleva, Forum24 ja City-lehti), ulkomainostauluissa 

(Ubitaulut, OPS:n mainostaulut Oulun päätulotieväylillä 4 kpl, isot mainostaulut maanteiden 

varrella 3 kpl, sekä JCDecauxin katumainostauluissa yhteensä 60 kpl, pukkitaulut Oulun alu-

eella 8 kpl, liputus Oulun lentokentällä ja Tuiran silloilla 30 kpl, mainosbanderolli kävelykatu 

Rotuaarilla). Lisäksi mainosbannereita oli lukuisilla nettisivuilla mm. Kaleva.fi, osao.fi ja ou-

ka.fi –sivuilla. 

 

Taitajalle valittiin tunnuskappale Kädentaitaja kilpailun avulla. Kilpailuun lähetettiin 22 kappa-

letta, joista Starcrashin Kädentaitaja oli sekä yleisön että tuomariston suosikki. Biisikilpailu to-

teutettiin nettikilpailuna ja sitä mainostettiin bannereilla eri nettifoorumeissa. 

7.8 Julkaisut 

Taitaja 2010 julkaisi Toimitsijaoppaita 3 000 kpl ja Kisaoppaita 25 000 kpl. Toimitsijaoppaa-

seen oli kerätty kaikille kisoissa työskenteleville relevantti tieto. Sisältö oli suomeksi. Kisa-

opas oli kaksikielinen, sisältä oli sekä suomeksi että ruotsiksi. Kisaoppaassa oli tietoa 

yleisölle sekä kaikki kilpailijat ja lajit esiteltyinä. Kisaoppaan painos oli liian suuri, 15 000 

kappaletta olisi ollut sopiva painosmäärä.  

Taitajaextra-lehti jaettiin yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille juhannusviikolla 2010. Leh-

dessä koottiin yhteen kuvia, tuloksia, juttuja ja haastatteluita projektin ja tapahtumaviikon var-

relta. Lehteä painettiin 1700 kpl.  
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Kisapassiin otettiin mallia World Skills –passista. Personoituihin paseeihin merkittiin henkilö-

tiedot ja rooli tapahtumassa, sisäänpääsyoikeudet eri tapahtumiin sekä ruokailutiedot. En-

simmäistä kertaa ei jaettu erillisiä kutsukortteja tai lounas- ja kahvilippuja, vaan passi toimi 

monessa roolissa.  

Julkaisimme Taitaja-sanomat Oulun seudun kotitalouksiin kisoja edeltävällä viikolla. Sanomat 

taittoi Darwin, sisältö oli Taitajan ja Darwinin yhteistyötä. Sanomat painettiin Kalevassa ja se 

jaettiin Kalevan välissä ja osa suorajakeluna niihin talouksiin, joihin ei ollut Kalevaa tilattu. 

Taitaja-sanomien painon ja jakelun vastineeksi Kaleva sai tapahtumaportin kisa-alueelta ar-

voltaan 10 000 e.  

7.9 Yritysyhteistyö 

Yritysyhteistyöpaketit päätettiin huhtikuussa 2009 ja samal-

la päätettiin myytävät lisänäkyvyysvaihtoehdot. Julkaisim-

me elokuussa 2009 mediakortin yritysmyynnin tueksi. Me-

diakortissa oli kaikki myynnissä olevat yhteistyöpaketit, tie-

toa tapahtumasta, kävijämääristä sekä yhteistyömuodoista. 

Vastaavaa mediakorttia ei ole ollut aikaisemmin käytössä ja 

se koettiin hyväksi myynnin tueksi. Useimmat lajivastaavat 

eli opettajat tekevät myyntityötä ensimmäistä kertaa, minkä 

vuoksi on tärkeää, että he saavat myyntiin parhaan mah-

dollisen avun. Mediakorttiin lisättiin syksyn kuluessa kaksi 

pienempää yhteistyöpakettia, jotta kaikki pienimmätkin so-

pimukset saatiin kerättyä. Samat asiat laitettiin myös net-

tisivuille. Nettiin laitettiin myös sähköinen lomake, jonka 

kautta yritykset voivat lähettää logonsa.  

 

Yrityssopimuksia syntyi kiivaimmin helmi-maaliskuun 2010 aikana. Viimeiset sopimukset 

saapuivat kilpailuiden aattona maanantaina 26.4.2010. Osa kumppaneista toimitti logonsa 

nettisivujen lomakkeen kautta, mutta suurimmalta osin viestintäpäällikkö pyysi yritysten 

markkinointi-ihmisiä lähettämään logon. Yhteydenpito tapahtui sähköpostilla ja puhelimella. 

Logot tallennettiin Sharepointissa olevaan kuvapankkiin lajeittain ja sopimuksittain. Logojen 

saamiseksi yhteyspäällikkö, viestintäpäällikkö ja websuunnittelija toimivat tiiviissä yhteistyös-

sä 

7.10 Verkkonäkyvyys 

Taitaja-sivujen navigointi, ulkoasu ja julkaisujärjestelmä uusittiin täysin. Taitaja2010.fi –sivut 

avattiin joulukuussa 2008 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Seuraavat Taitaja-järjestäjät 

käyttävät Oulun Taitajien luomaa sivupohjaa ja –rakennetta. 

Taitaja 2010 Oulu Facebook-sivulla oli 1676 seuraajaa. Sivulla kerrottiin tapahtuman etene-

misestä, julkaistiin kuvia, uutisia ja videoita. Myös maskotti Taito Hyppysellä oli oma Face-

book-profiili. .IRC-Galleria-yhteisössämme oli 56 jäsentä 5.5.2010 

• Yksittäisiä kävijöitä nettisivuilla 29 941, pelkästään kisaviikolla 26.–29.4.2010 yhteensä 31 

eri maasta Eniten kävijöitä oli Suomesta, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Alankomaista 
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•Tulokset-sivua luettu 3.5.2010 mennessä 24 512 kertaa. Eniten vierailijoita sivustolle tuli ha-

kukoneiden kautta (18 370).  

•Hakusana ’Taitaja 2010 Oulu’ tuottaa Googlessa 335 000 tulosta.  

•Mediasta eniten vierailijoita houkutteli Kaleva, 976 kävijää tuli heidän sivujensa kautta 26.-

29.4.2010 aikana. Seuraavaksi eniten vierailijoita houkutteli Facebook, 461 vierailijaa kisavii-

kolla 

•Sivustolle  saavuttiin yhteensä 281 eri sivustolta. Meihin linkitettiin kaiken kaikkiaan 325 si-

vulla.  

•Suosituimmat videot olivat Tervetuloa Oulun Taitajiin (2040), Yhteistyökumppanit (646) ja 

Päättäjäiset (547). 

7.11 Lukumääriä markkinoinnista ja viestinnästä  

Markkinointi 2009 - 2010 

painettuja kisa- ja toimitsijaoppaita 28 000 kpl 

Taitaja-sanomat kotitalouksiin 130 000 kpl 

Taitaja-postikortteja 6000 kpl 

Taitaja-jälkimarkkinointilehti  5000 kpl 

TV-mainosaikaa 750 sek. 

Saavutetut tv-mainoskontaktit 25-44 vuoti-

aat Oulun lääni 

113 000 kontaktia 

Radiomainosaikaa 16 080 sek. 

ulkomainoksia 90 kpl 

opasteita 75 kpl 

yhteistyökumppaneiden logomainoskylttejä 458 kpl 

Taitaja-lipputankolippuja 70 kpl 

lehti-ilmoituksia  15 000 pmm 

lahjoja hotelliyöpyjille 1800 kpl 

painettuja esitteitä 15 000 kpl 

suoramarkkinointikirjeitä 2000 kpl 

jaettuja julisteita 700 kpl 

messuesiintymisiä 9 kertaa 

esiintymisiä eri tilaisuuksissa 85 kertaa 

Taito-avaimenperiä 6000 kpl 
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kangaskasseja 1000 kpl 

pinssejä 3000 kpl 

kisapassikaulanauhoja 3500 kpl 

opintopolkupipoja 210 kpl 

kisatakkeja 2000 kpl 

reppuja 620 kpl 

t-paitoja 120 kpl 

tuomari-hihamerkkejä 400 kpl 

 

Viestintä 2009 - 2010 

otettuja valokuvia Taitaja-kuvapankkiin 1800 

kuvattuja videoita Taitaja-kuvapankkiin 61 

tiedotteita medialle 15 

kirjoitettuja juttuja Taitaja-juttupankkiin 27 

järjestettyjä tiedotustilaisuuksia  10 

yksittäisiä toimittajatapaamisia 28 

Tapahtumaan akkreditoituneita toimittajia 52 

 

 
 

8 Kilpailujärjestelyjen suunnittelu, rakentaminen ja purka-

minen 

Ennen kilpailujen hakemista oli varmistettava tilojen saatavuus. Oulussa ei ole varsinaista 

messu- ja tapahtuma hallia. Raksilassa oleva Ouluhalli ulkoalueineen on ainut tila mihin tä-

män kokoluokan tapahtuma voidaan järjestää. Oulun kaupungin kanssa tehtiinkin hallin ja ul-

koalueiden vuokraamisesta alustava sopimus jo keväällä 2007. Kun tilat oli järjestetty, voitiin 

Taitaja 2010 hakemus jättää Skills Finlandille. Skills myönsi järjestämisoikeuden syksyllä 

2007 ja OSEKK:n yhtymähallitus hyväksyi järjestämisehdot marraskuussa 2007. 

Välittömästi Vaasan Taitaja 2009 kilpailujen jälkeen aloitti työnsä Oulussa tekniikkapäällikkö 

Jukka Tammenpää. Hän toimi samassa tehtävässä Vaasassa, mikä helpotti huomattavasti ti-

lasuunnittelua. 
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Ouluhallin aluesuunnitelma 

 

 

8.1 Tilasuunnittelu, tilat ja laitteet 

Ouluhalli on varattu ensisijaisesti urheilukäyttöön, eikä sitä anneta yleensä muuhun käyttöön 

lukuvuoden aikana ennen kuin keväällä pääsiäisen jälkeen. Pohjois-Suomen Messut ovat 

tehneet vuosiksi varauksen kevään rakentajamessuja varten, joten Taitajakilpailujen ajan-

kohta oli sovitettava nämä rajoitukset huomioon ottaen. Ulkoalueista osa, eli messukenttä, 

johon suunniteltiin telttahallien sijoitus, voitiin ottaa käyttöön jo to 1.4.2010, jolloin oli viimei-

nen hetki lumien pois ajamiseksi. 

Talvi oli erittäin runsasluminen ja kevät antoi odottaa itseään. Kaupunki joutui pudottamaan 

Ouluhallin katolta suuret määrät lunta vielä huhtikuussa ja messukentällä oli talven lumipo-

lanne tiukasti paikoillaan vielä huhtikuun alussa. Teltat oli tilattu saapuvaksi toisena pääsi-

äispäivänä 5.4., joten lumet oli ajettava pois ennen pääsiäistä. Lumenajo tilattiin Oulun 

autokuljetukselta, ajossa oli enimmillään 8 autoa, kaksi pyöräkuormaajaa ja yksi tiehöylä. 
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Alustava sähkö- ja vesijohtosuunnittelu käynnistyi varsinaisesti vasta keväällä 2010, kun lo-

pulliset lajien tarpeet olivat tiedossa. Sähkösuunnittelusta vastasi Wasa Trade Oy:stä Jukka 

Korpitie, joka oli myös Vaasan Taitajakisojen sähkösuunnittelija. Ouluhallin sähköjen asian-

tuntijana toimi Esko Niemi. LVI suunnitelmista vastasi talotekniikan opettaja Jussi Vuoti. 

Pohjois-Suomen Messut järjestivät jokakeväiset Rakentajamessut 16. – 18.4. Toinen isom-

mista teltoista oli rakentajamessujen käytössä. Rakentajamessujen purkutyöt jatkuivat ma 

19.4. n. klo 15.00 saakka. Sen jälkeen vasta päästiin mittaamaan Ouluhalliin tulevat lajialueet 

paikoilleen. Viikko 16 olikin varsinainen rakennusviikko.  

Tavoitteena oli, että lajialueet ovat valmiina pe 23.4. ja pääosin alueet olivatkin valmiina. Mut-

ta viime hetken aluerakentamista ja ennen muuta sähköistystä ja vesi- ja viemärijohtojen 

asennusta jatkui vielä ma 26.4 aamupäivälläkin. Samoin IT rakentaminen saatiin päätökseen 

vasta ma 26.4., kun kaikki lajialueiden TV näytöt ja tietokoneet olivat paikoillaan.  

Pelastusviranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä sekä käytävien että hätäpoistumisteiden 

suunnittelussa. Pääkäytävät olivat 5 m leveitä. Lähes hallin keskellä oli mediatorni 8*8*8m. 

Tornin ympärillä oli joka puolella 5 m leveät käytävät. Molemmille ns. rekkaoville johti 5 leve-

ät poistumiskäytävät. 

Kilpailulajien pinta-alat 

 Auto- ja kuljetustekniikka(100)   

101 Autonasennus  364 

102 Autokorinkorjaus 455 

103 Automaalaus 114 

104 Kuljetuslogistiikka 60 

105 Metsäkoneen käyttö 70 

IT ja viestintäteknologia(200)   

201 Cad-suunnittelu  100 

202 Painotekniikka 225 

203 Painotuotteen suunnittelu 130 
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204 Tietojenkäsittely  100 

205 Tietokoneet ja verkot  100 

206 Verkkosivujen tuottaminen  100 

Palvelut(300)   

301 Asiakaspalvelu ja myynti 88 

302 Hiusmuotoilu  179 

303 Kauneudenhoito 179 

304 Kukkasidonta  138 

305 Lähihoitaja  200 

306 Puhdistuspalvelu  158 

307 Pukuompelu  125 

308 Somistus 100 

  Yrittäjyys 182 

  Hevoshoito 70 

Rakentaminen(400)   

401 Huonekalupuuseppä  300 

402 Ilmastointiasennus  164 

404 Maalaus- ja tapetointi 260 

405 Putkiasennus  138 

406 Sähköasennus  138 

407 Talonrakennus; Kirvestyöt 300 

408 Talonrakennus; Muuraus ja laatoitus 200 

410 Viherrakennus 805 

Ravitsemuspalvelut(500)   

501 Kondiittori 150 

502 Ravintolakokki  510 

503 Suurtalouskokki  - 

504 Tarjoilija  242 

  Liha-ala 172 

Teollisuus(600)   

601 Automaatioasennus  179 

602 Elektroniikka  179 

603 Koneistus  264 

604 Laborantti 200 

605 Levy- ja hitsaus  264 

606 Mekatroniikka  148 

Näytöslajit   

NL 01 Elintarviketeknologia 145 

NL 02 Kunnossapito 80 

NL 03 Matkailu 88 

NL 04 Sisustaja 100 

NL 05 AV-viestintä 124 

Muut   

  TaitajaPlus 150 

  Taitaja 9 -areena 1000 

Omat tilat   

  Akkreditointi 100 

  Ensiapu 30 

  Hiljentymishuone 50 

  Info ja IT-keskus 32 

  Kisastudio 20 
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  Kisatoimisto 32 

  Lehdistökeskus, seminaaritila 40  

  Maski 10 

  Narikka 1 + 2 100 

  Pukuhuoneet 11 kpl yht. 228 

  Skills/Kuopio -edustus hallissa 12 

  T9 taukohuone (katsomo) 60  

  Toimitsijoiden ruokatila 75  

  Tuloslaskenta (kisatoimistossa)   32 

  VIP-tila 80  

 

 

8.2. Lajialueet 

Tekniikkapäällikkö ja lajivastaavat tekivät tiiviisti 

yhteistyötä. Edellisten Taitajakisojen lajialue-

suunnitelmia käytettiin hyväksi niin paljon kuin 

mahdollista, mutta uusi paikka ja uudet lajinaa-

purit aiheuttavat aina myös uutta suunnittelua. 

Telttoihin sijoitettiin rakentamisen ja koneistuk-

sen sekä muuten ääntä aiheuttavat lajit. Tällai-

sen järjestelyn vuoksi Ouluhallissa oli koko kil-

pailujen ajan hiljaista. Työskentelystä lähtevää 

melua ei juuri ollut. Tosin toisesta teltasta tuli va-

lituksia, että äänet olivat joskus liian kovia.  

Lajialueiden ympärille rakennettiin n. 1,5 km 

messuseinää, joka oli suurimmaksi osaksi 1 m 

korkeaa aitaa. Muutamien lajien ympärille asen-

nettiin 2,5 m korkeaa läpinäkyvää pleksiä. Hy-

gieniasyistä mm. liha-alan alue oli aidattu joka 

puolelta tällaisella pleksillä. Käsiteltävään raaka-

aineeseen ei voinut levitä yleisön joukosta mi-

tään, ja kuitenkin kilpailua voitiin seurata ihan 

lähietäisyydeltä. Lajialueiden aidat toimitti Mai-

ser Oy. Maiser oli myös Vaasan Taitajien aita-

toimittaja.  

Sähkö- ja vesijohtoasennukset 

Sähköasennustöistä ja urakoinnista vastasi Wasa Trade Oy. Vaasasta oli mukana 4 ammat-

tiasentajaa jotka työskentelivät kahden viikon ajan. Wasa Trade Oy:n sopimuskumppanina 

toimi niin ikään vaasalainen Kontaktor Oy, jolla oli voimassaolevat urakointi- ja valvontaoi-

keudet.  Sähköistysasennuksissa oli suurena apuna OSAO:n sähköalan opiskelijat opettaji-

ensa johdolla. Trussirakenteita asennettiin n. 1 km. Nämä olivat välttämättömiä ennen muuta 

vesijohtojen, viemäreiden, sähkö- ja IT kaapeleiden asennuksien takia. Näin vältyttiin asen-

tamasta käytävätiloihin häiritseviä johtoja ja kaapeleita.  
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LVI asennukset hoiti OSAO:n talotekniikka-alan opiskelijat ja opettajat. Yksi ammattimies Ou-

lun Vesi ja Lämpö Oy:stä oli asennustöissä yhden viikon ajan. Viemärien pumppuasemia 

asennettiin 12 kappaletta. Jätevedet pumpattiin Ouluhallin jätevesiverkostoon. Sekä lämmin 

että kylmä vesi johdettiin vettä tarvitseville alueille Ouluhallin vesijohtoverkostosta. Vesijohto-

ja asennettiinkin yhteensä yli kilometri ja viemäreitä jouduttiin asentamaan useita satoja met-

rejä. Kauimmaiset lämminvesipisteet sijaitsivat lähes sadan metrin päästä Ouluhallin 

verkostosta, mutta lämpimän veden saanti ei tuottanut ongelmia. 

8.3. NRJ Areena 

Viikolla 16, kun rakentajames-

sujen purkutyöt olivat saatettu 

päätökseen, alkoi Ouluhallin 

paikoitusalueelle 25*40 m suu-

ruisen teltan pystytys. Teltta 

sai nimekseen yhden pääs-

ponsorin NRJ:n tekemän so-

pimuksen mukaan NRJ aree-

na.  

Teltta rakennettiin saman telt-

tatoimittajan toimesta siten, et-

tä OSAO:n rakennusalan opis-

kelijat asensivat lattiaelementit 

paikoilleen. Areenateltan suunnittelussa oli mukana stagemanager eli ohjelmatuottaja Niina 

Ristolainen. Areenassa oli viisi katsomoa, joista neljä oli varattu kilpailijoille, n. 460 paikkaa. 

Keskimmäinen katsomo oli kutsuvieraskatsomo johon mahtui 300 henkilöä. Areena teltan 

korkeus piti olla kilpailutelttaa suurempi, koska valaistus ja äänentoisto vaativat korkeutta esi-

tyslavan päältä. Räystäskorkeus oli lähes 4 m, mikä osoittautui minimikorkeudeksi. 

Esiintymislavan koko oli 10*17 m, josta vei osan trussirakenteet joilla valaistusrakenteet nos-

tettiin ja pidettiin ylähäällä. NRJ areena toimi T9 loppukilpailun paikkana. Yleisöllä oli helppo 

seurata kilpailua nousevasta katsomosta. Teltan ulkopuolelle tuotiin lämmitetty video-

ohjaamokontti sekä varastokontti. Teltta varustettiin sekä langattomalla että kaapeliverkolla. 

8.4. Mediatorni 

Lähes Ouluhallin keskellä oli kuutionmallinen mediatorni, jonka mitat olivat 8 m joka suun-

taan. Tornin alaosassa oli Taitaja –infopiste sekä kisatoimisto ja IT keskus. Yläkerrassa oli 

maskeeraus ja tv-toimituksen haastattelupiste sekä CIS -pistelaskujärjestelmän tietokoneet. 

Torni toimi hyvänä kiintopisteenä kisojen ajan.  

Taitajatorni suunniteltiin tapahtumapaikalle eräänlaiseksi kiintopisteeksi, mutta myös mainos-

tarkoitukseen. Toiminnat, mitkä torniin sijoitettiin, sopivat mainiosti näkyvän rakennelman 

luonteeseen. Tornin varsinainen runko koottiin myös trussirakenteista. Runko oli muodoltaan 

kuutio. Rungon varaan rakennettiin kantava välipohja toisen kerroksen tarpeiksi. Julkisivuna 

käytettiin mainoskankaita ja läpinäkyvää kalvoa. 
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8.5. Telttahallit ja portit 

Messukentälle pystytettiin 

kaksi kappaletta 30 * 70 

m telttoja ja niiden väliin 

15*35 m teltta. Telttojen 

pystytys alkoi telttatoimit-

tajan toimesta (MSP En-

vents Oy) välittömästi ma 

5.4.10 ja jatkui aina to 

8.4. saakka, kunnes mes-

sukentän kilpailuteltat oli-

vat valmiina. Viikolla 15 

eli 12.4. alkaen voitiin ra-

kennusalan teltan sisätilat 

rakentaa mahdollisimman 

pitkälle valmiiksi. Samaan 

aikaan pystytettiin toinen ruokailuteltoista, jossa järjestettiin Ouluhallin lajien rakentamisen 

viikolla rakentajien ruokailu. Sama teltta toimi yleisöruokalana kilpailujen aikana. Telttoihin 

jouduttiin asentamaan myös lämmityskanavisto, sähköistykset sekä paineilmaverkosto. Toi-

seen isoon telttaan sijoitettiin rakentamisen lajit ja huonekalupuusepät. Purunpoistolaitteet 

saimme yhteistyösopimuksen avulla valmiiksi rakennettuna. Poistolaitteet rakennettiin vain 

huonekalupuusepän lajialueelle.  Varsinainen purusiilo ja –imuri sijoitettiin telttahallin ulko-

puolelle. Laitteiston toimitti Dantherm Filtration Oy Mustasaaresta.  Toiseen isoon telttaan tuli 

koneistus, levy- ja hitsauslaji, autokorin korjaus ja autonasennus sekä automaalaus. Välitelt-

taan tuli viherrakentaminen.  

Telttojen eteen rakennet-

tiin portit, joiden tarkoitus 

oli toimia selkeänä si-

säänkäynnin paikkana se-

kä niihin saatiin kiinnitettyä 

mainosmateriaalia. Toinen 

teltoista nimettiin OSAO 

halliksi ja toisen nimeksi 

tuli Pörhöhalli.  

Kilpailualueen sisään tulo-

teiden päälle rakennettiin 

5 m korkea ja 5 m leveät 

portit. Portit olivat näkyvä 

osa kilpailualuetta. Ne voi-

tiin pystyttää välittömästi rakennusviikon alussa, koska ne olivat niin suuret. että niiden läpi 

saattoi ajaa helposti rekallakin. Portit toimivat myös mainospintoina. Porteista toinen nimettiin 

Mega portiksi ja toinen Kaleva portiksi. Portit toimitti Suomen Tapahtumaratkaisut Oy, asen-

nusta johti Lauri Wilkman. 



30 

 

8.6. Lajialue Haukiputaalla 

Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikössä järjestettiin osaksi automaalauksen la-

ji. Ouluhallilta on Haukiputaan yksikköön matkaa n. 25 km. Haukiputaalle on hyvät liikenne- 

yhteydet. Ouluhalli ja Haukiputaan yksikkö sijaitsevat lähellä moottoritietä. 

Automaalauksen lajissa tarvittavia maalauskaappeja on kohtuuttoman vaikea tuoda kilpailu-

alueelle. Koska Haukiputaan yksikössä ovat toimivat automaalauksen työtilat, oli kilpailun jär-

jestäminen osaksi Haukiputaalla ymmärrettävää. Lajin näkyvyyden kannalta ratkaisu ei ollut 

tosin kovin hyvä. Automaalauksella oli myös alue koneistuksen teltassa, jossa kilpailijat työs-

kentelivät osan ajasta. Näin laji sai hieman enemmän näkyvyyttä myös kilpailupaikalla. Hau-

kiputaalla kävi seuraamassa kisaa Haukiputaan yksikön opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä 

muutamia kymmeniä satunnaisia vierailijoita. 

8.7. Ulkoalueet 

Lajien luonteesta johtuen muutamat lajit on järjestettävä ulkona. Ulkona olevien lajien yhtey-

teen tuotiin lämmitettävät kontit jotka toimivat tuomarien työtiloina sekä taukotiloina. Ouluhal-

lin pohjoispuolella välittömässä läheisyydessä Huuhkajan puistossa järjestettiin metsäkoneen 

käyttö. Oulun kaupungin puisto-osaston toimesta tehtiin alueella katselmus. Siinä katsottiin 

lopullinen reitti, missä metsäkoneet voivat liikkua. Reitiltä poistettiin lumet ja siihen levitettiin 

suodatinkangas. Kankaan päälle ajettiin karkeaa sepeliä 30 cm kerros, jotta puiston maas-

toon ei tulisi metsäkoneen jättämiä painumia. Suojaus osoittautui onnistuneeksi, ja puisto oli 

lähes virheetön, kun kisojen jälkeen sepelipenger ajettiin pois.  

Paikoitusalueen pohjoispäässä 

asfaltoidulla alueella järjestettiin 

kuljetus ja logistiikka laji. Laji oli 

Ouluhallin välittömässä läheisyy-

dessä ja kylmistä ilmoista huoli-

matta sai varsin paljon kiinnostu-

neita seuraajia. Olosuhteet alu-

eella olivat hyvät ja pinta-ala oli 

riittävä. 

Paikoitusalueen etelälaidassa oli 

hevostenhoito-laji. Laji järjestet-

tiin kokonaan asfaltoidulla alueel-

la. Vaikka alue oli asfaltoitu, siitä 

ei ollut sanottavaa harmia kilpailun suorittamiselle, koska tehtäviä suunniteltaessa alustan 

materiaali oli jo otettu huomioon. Hevosten vesihuolto hoidettiin suurastian avulla. 

Ulos rakennettiin kaksi suurta ruokailutelttaa sekä ulkoalueelle toimitettiin viisi kombi-wc-

konttia. Sekä ruokailuteltat että wc tarvitsivat vettä. Ulkoalueiden vesihuolto oli haastava siitä 

syystä, että yöpakkaset jäädyttivät monena yönä vesijohdot ja niitä jouduttiin sulattelemaan 

aamuisin. Vesihuoltopäivystys pelasi moitteetta ja putket saatiin aina ennen kilpailupäivän al-

kamista sulaksi. 
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8.8. Tapahtumanaikainen päivystys 

Tapahtuman luonteesta johtuen kaikki mahdolliset tapahtuman kulkuun vaikuttavat riskit on 

minimoitava, jotta kilpailijat voivat suorittaa tasapuolisissa olosuhteissa tehtävänsä. Tällöin oli 

paikalla oltava sekä sähkötekniikan, IT-järjestelmien, vesi- ja viemäritekniikan sekä viran-

omaispäivystys. Lisäksi OSAO:n Kontinkankaan yksikön opettajia ja opiskelijoita toimi en-

siapupäivystäjinä rakentamisesta aina purkuun saakka. Päivystyksien palvelua tarvittiin niin 

sähkössä kuin vesihuollossakin. Viranomaispäivystys hoitui poliisien kanssa tehdyn sopi-

muksen puitteissa. Poliiseilla oli Ouluhallin edessä teltta, jossa he esittelivät toimintaansa ja 

koulutukseen hakeutumista. Sähköpäivystäjänä toimivat Esko Nieminen sekä Jukka Korpitie.  

8.9. IT -järjestelmä 

Taitaja tapahtumassa on yli 250 tietokonetta, yli 20 tulostinta, noin 50 lajinäyttöä eli televisio-

ta ja muutamia suuria screenejä. Lisäksi langattoman verkon tukiasemia piti olla 10 kpl. Kui-

tukaapelia piti asentaa useita kilometrejä. Kaikki tämä vaati huolellista suunnittelua ja 

toteutusta. IT vastaavana toimi Mika Koivuranta. Hänen ammattitaito ja aikaisempi kokemus 

taitajista oli ensiarvoisen tärkeässä osassa. Vuokrasimme vuoden 2009 lopulla Oulunsalosta 

400 m2 hallin, jota käytettiin ns. IT-centerinä. Halliin hankittiin kaikki taitajiin tulevat koneet ja 

niille tarvittavat kytkimet ja kaapeloinnit. Näin saatiin varmistettua koneiden ja ohjelmien toi-

minta ennen kilpailupaikalle siirtämistä. IT-centerissä järjestettiin molemmat CIS-koulutukset. 

IT-tiimissä oli Mika Koivurannan apuna muutamia IT-alan osaajia ammattiopistosta sekä Kari 

Mattanen, joka oli toiminut järjestelmätukihenkilönä OSAO:ssa aiemmin. Kaapelien asennus 

oli sujuttava hyvin nopeasti, jotta tietokoneita ja verkon toimintaa päästiin testaamaan. IT-

rakentajat pysyivät hyvin aikataulussa ja kaikki toimivat moitteetta. 

8.10. Purkaminen 

Viimeinen kilpailupäivä to 29.4. päättyi kaikilla lajeilla samaan aikaan. Kaikkien oli lopetettava 

työskentely klo 12.00. Päättäjäiset alkoivat klo 16.00 ja sitä ennen oli tulosten oltava selvillä 

ja mahdollisten valitusaikojen ummessa. Purkamisella oli varsin tiukka aikataulu. Ouluhallin 

vuokra oli sovittu päättyvän seuraavana päivänä pe 30.4. klo 18.00. Tällöin halli piti olla luo-

vutuskunnossa eli siivottuna ja lattia pestynä. Haastetta lisäsi vielä se, että seuraava päivä 

oli vapun aatto ja purkutyö oli lähes täysin opiskelijoiden harteilla. Opiskelijoita oli koulutettu 

heidän tehtäviinsä.  

Purkaminen suunniteltiin huolella. Sähköalan opettajat olivat luvan saatuaan valmiina pur-

kamaan jännitteet kaikista sähkölaitteista. Jokainen lajivastaava tiesi oman vastuunsa siitä, 

miten nopeasti kilpailualue pitää tyhjetä. Ensin purettiin alueen tietokoneet ja televisiot. Tele-

visiot olivat käytössä tapahtumassa, mutta ne oli OSEKK:n henkilökunnan ostamia ja ne piti 

toimittaa tapahtuman jälkeen pakattuina omistajilleen. Radio Itkosen kanssa oli tehty sopi-

mus, että henkilökunta saa televisiot alennuksella ja niitä käytetään ensin lajinäyttöinä. Kun 

IT-tekniikka oli purettu, pääsi muu purkuporukka töihin. Purkaminen hoitui ripeästi, vaikka 

NRJ areenalla vietettiin klo 16.00 alkaneita päättäjäisjuhlia.  
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Rekkaovien etuudet purettiin 

ensin, jotta halliin saatiin sisäl-

le kalustoa ja nostimia, joita 

tarvittiin korkeiden rakenteiden 

purkamiseen. Purkutyö jatkui 

lähes koko yön siten, että aa-

mulla klo 10:00 oli paikalla 

enää lajiaitoja ja trussiraken-

teita sekä mediatornin runko. 

Torni oli purettuna n. klo 14:00 

ja viimeisiä rakenteita vietiin 

ulos. Halli oli pääosin pestynä 

klo 15:00. Aivan viime tippaan 

jouduttiin odottamaan toisen 

rekkaoven edessä tapahtuvaa lajiaitojen lajittelua, joka sekin ehti lähes määräajassa ulos. 

Kello 18:10 oli halli luovutuskunnossa. Se tarkistettiin välittömästi ja hyväksyttiin luovutetta-

vaksi vuokraajalle. 

Ulkoalueet purettiin siten, 

että ma 3.5.2010 saatiin 

viimeiset rakenteet teltto-

jen sisältä purettua. Käy-

tössä olleet seinämät ja 

muut rakenteet ajettiin 

viikon 18 aikana alueelta 

pois. Telttatoimittaja sai 

teltat purettua pääosin 

viikolla 18. Viimeiset 

nurmikkojen korjaukset 

tehtiin vasta kesälomien 

jälkeen elokuussa. 

 

 

9 Yhteistyö eri tahojen kanssa 

Taitaja-tapahtuman läpiviemiseen tarvitaan monien tahojen yhteistyötä. Sekä taloudelliset 

resurssit, työvoimaresurssit että osaaminen vaativat runsaasti yhteistyötä. Erikoisosaamista 

tarvitaan sekä suunnittelussa (sähkö, LVI, turvallisuus jne.) että toteutuksessa. Samoin mo-

net koneet, rakenteet ja asennukset vaativat oman alansa osaamista. Yhteistyö sekä viran-

omaisten että lukuisten yritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa on tapahtuman 

toteutuksen kannalta aivan välttämätöntä. 

9.1 Neuvottelukunta 

Oulun seudun ja koko Pohjois-Pohjanmaan alueen yrityksien edustajista, poliitikoista ja kun-

tapäättäjistä koottiin arvovaltainen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja 
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koollekutsujaksi pyydettiin Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Neuvottelukunta kokoon-

tui 3 kertaa (20.4.09, 2.11.09 sekä kilpailujen aikana 29.4.2010). Kiireellisten aikataulujen 

vuoksi neuvottelukunta ei kokoontunut kertaakaan täydellisenä, vaan aina sattui päällekkäi-

syyksiä ja neuvottelukunnan kokoontumisesta puuttui henkilöitä. Neuvottelukunnan tehtävä-

nä oli toimia Taitajatapahtuman viestin viejinä omissa organisaatioissaan, sekä toimia 

myönteisen julkisuuskuvan rakentajana. Neuvottelukunta onnistui tavoitteissaan varsin hyvin, 

siitä kertoo mm. yhteistyösopimusten runsas määrä (450 kpl). Neuvottelukunnan kokoonpa-

no liite 2. 

9.2. Elinkeinoelämän yhteistyökumppanit 

Oulun seudun yritykset ottivat erittäin myönteisesti vastaan Taitajatapahtuman ja mahdolli-

suuden saada olla mukana tapahtumassa. Monet yritykset olivat jo aiemmin olleet mukana 

taitajissa. Kokemusta oli niin semifinaalien kuin loppukilpailuissakin mukana olemisesta. Yri-

tykset lähtivät helpoimmin mukaan materiaalien toimituksen tai työpanoksen muodossa. Kai-

kissa lajeissa oli tavoitteena saada yritysedustajat niin ohjausryhmiin kuin myös 

tuomaristoon. Tässä tavoitteessa onnistuttiin erittäin hyvin.  

Monet yhteistyöyritykset ovat kansallisia tai jopa kansainvälisiä toimijoita. Näistä useilla on 

pitkä kokemus taitajakisoissa mukana olemisesta. Heiltä sai hyviä neuvoja ja vinkkejä siitä, 

mitä eri asioita tulee huomioida tapahtuman järjestämisessä. Ilman elinkeinoelämän mukana 

olemista nykyisessä laajuudessaan Taitajatapahtuma olisi huomattavasti vaikeampi suunni-

tella ja järjestää. 

9.3 Muut yhteistyökumppanit 

Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan monia yhteistyötahoja. Tiiviimmin oltiin 

yhteyksissä Skills Finland ry:n kanssa. Kaikki suunnittelu ja tapahtuman luonne tehtiin yhteis-

työssä siten, että taitajaorganisaatiolla, Skillssin toiminnanjohtaja Eija Alhojärvellä sekä taita-

japäällikkö Pekka Matikaisella oli säännölliset tapaamiset vuoden 2008 syksystä alkaen. 

Edellisten Taitajakisojen organisaation kanssa tehdyllä yhteistyöllä saatiin paljon valmista 

materiaalia, mitä voitiin hyödyntää tapahtumaa suunnitellessa.  

Ulkopuolisina järjestäjäkumppaneina toimivat mm: 

 

TaitajaPLUS lajit  Ammattiopisto Luovi 

Puhdistuspalvelu laji Oulun aikuiskoulutuskeskus 

Painotekniikka laji  Jyväskylän ammattiopisto 

Painotuotteen suunnittelu laji Savon ammatti- ja aikuiskoulutuskeskus 

CAD suunnittelu laji CAD-Power Oy 

 

Opintopolkujen suunnittelu Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Lajivastaavakoulutus Hämeen ammattikorkeakoulu 

Mitalien valmistus  Koulutuskeskus Salpaus 

Sähköntoimitus  Oulun Energia 

 

Erittäin merkittävässä asemassa olivat kaupunkien ja kuntien päättäjät, virkamiehet ja viran-

omaiset. Sekä pelastustoimi että työsuojelupiiri olivat mukana jo suunnitteluvaiheessa. Poliisi 
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oli näkyvästi omalla osastollaan ja tarkkaili mm. tapahtuman väkimäärää, jotta vierailijoilla on 

turvallista liikkua alueella. Oulun palo- ja pelastustoimi sijaitsee Ouluhallin välittömässä lä-

heisyydestä ja heidän kanssa tehtiin yhdessä suunnitelmat mahdollisen pelastustoimen va-

ralta. 

 

 

10  Taitaja 2010 toteutus 

Kilpailut järjestettiin 22.10.2009 vahvistettujen Taitaja-kilpailusääntöjen mukaan. Säännöt 

laatii Skills Finland ry ja ne ovat aina lausuntakierroksella usealla eri taholla ennen lopullista 

vahvistamista. 

10.1 Kilpailulajit 

Tapahtumassa oli 40 virallista Suomen mestaruuslajia, 3 näytöslajia ja 2 ammattinäytöstä. 

TaitajaPLUS lajeja oli 5. TaitajaPLUS on erityistä tukea tarvitsevien nuorten ammattitaidon 

Suomen mestaruuskilpailu. 

Skills Finland määrittelee säännöissä ns. pysyvien 

lajien listan. Järjestäjätaho saa ottaa lisäksi lajeja, 

jotka se näkee alueellisesti merkittäväksi ja joille ha-

lutaan antaa näkyvyyttä. Lajilista on liitteenä. 

10.2 Lajien organisaatio 

Jokaiselle lajille nimettiin lajivastaava ja varavastaa-

va. He vastasivat lajin järjestelyistä kokonaisuudes-

saan. Lisäksi lähes kaikissa lajeissa oli alan opetta-

jia ja opiskelijoita mukana sekä suunnittelussa että 

toteutuksessa. 

Lajien suunnittelu tehtiin hyvässä yhteistyössä edel-

listen lajivastaavien kanssa. Työn etenemistä seu-

rasivat sekä projektipäällikkö että tekniikkapäällikkö. 

Ohjausryhmien rooli oli myös hyvin oleellinen lajien 

suunnittelun kannalta. 

10.3 Lajivastaavat 

Ennen lajivastaavien valintaa jaettiin OSAO:n eri yksiköille vastuulajit sen mukaan, missä yk-

sikössä annetaan mitäkin koulutusta. Sen jälkeen koulutusaloilta kyseltiin mahdollisia henki-

löitä lajivastaavan ja varavastaavan rooliin. Toiveena oli, että henkilöt ovat innolla mukana ja 

sitoutuvat tekemään annetut tehtävät. Resurssit jaettiin lajeittain, ja niiden käytöstä kukin laji 

päätti miten parhaaksi näki.  

Lajialueet ja lajivastaavat liite 3. 
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Resurssia jaettiin seuraavasti: 

Syyslukukaudella 2009 yhden jakson ajan 1,5 pv/viikko, joka oli n. 11 työpäivää 

Talvelle 2010 yhden jakson ajan 2 pv/viikko, joka oli n. 14 työpäivää 

Huhtikuu 2010 kokonaan, oli n. 20 työpäivää. 

Lisäksi sovittiin, että henkilöiden taustayksikkö resurssoi kaikki koulutuspäivät, joita kertyi 

Vaasan Taitaja-kisojen kanssa n. 13 työpäivää. Yhden työpäivän pituudeksi laskettiin 6 ope-

tustuntia. Lajin suunnittelun, tehtävien tekemisen, arvioinnin laatimisen yms. lisäksi lajivas-

taavat kutsuivat koolle lajiohjausryhmät ja toimivat puheenjohtajina omissa ryhmissään.  

10.4. Lajiohjausryhmät 

Sääntöjen mukaan lajiohjausryhmän tehtävänä on pitää huolta oman lajinsa kehittämisestä 

ja työelämävastaavuudesta Lisäksi säännöt edellyttävät, että ohjausryhmät kokoontuvat kil-

pailua edeltävän vuoden keväällä ja syksyllä. Lajivastaavat kokosivat lajiensa ohjausryhmät, 

joihin kutsuttiin mukaan Taitajasääntöjen mukaisesti edellisten ja seuraavien kilpailujen laji-

vastaavat, OPH:n edustaja, työntekijä- että työnantajaedustajat, lajin kansainvälisen kilpailu-

valmennuksen lajipäällikkö, lajin kansainvälisen kilpailun ekspertti sekä 

työmarkkinajärjestöjen edustajat. 

Taitaja–organisaatio jär-

jesti kaksi yhteistä ohjaus-

ryhmäpäivää (28.4.2009 ja 

24.11.2009). Päivien aika-

na pidettiin lyhyt yhteinen 

informaatio ajankohtaisista 

asioista ja mm. kestävästä 

kehityksestä sekä Skills 

Finlandin ajankohtaiskat-

saus. Pääanti oli pitää laji-

kohtaiset ohjausryhmien 

kokoukset.  Monet lajit piti-

vät vielä kolmannen koko-

uksen omien tarpeidensa 

mukaisesti. Molempiin oh-

jausryhmäpäiviin osallistui n. 300 osallistujaa. Kokouksissa hyväksyttiin mm. lajikuvaukset ja 

lajikohtaiset suunnitelmat. Jokaisella lajilla oli velvollisuutena lähettää projektipäällikölle ko-

kouksen päätteeksi kokouksen pöytäkirja. Taitaja-organisaatio pysyi näin hyvin perillä siitä, 

miten hyvin lajit olivat ajan tasalla järjestelyissä ja jos oli jotain ratkaisemattomia ongelmia la-

jissa. 

Ohjausryhmät käsittelivät lajikohtaiset suunnitelmat. Suunnitelmissa kävi ilmi mm: 

 kilpailualueen tilat ja layout 

 materiaalit ja niiden varastointi 

 sähkön, veden sekä paineilman tarve 

 lajikohtainen aikataulu 

 tehtävät sekä loppukilpailuun että semifinaaliin 

 semifinaalikoordinaattorin nimeäminen 
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 arvioinnit 

 tuomarit 

 yhteistyökumppanit 

 kilpailijoiden määrä 

 turvallisuustarpeet 

o henkilökohtaiset suojaukset 

o yleisön suojaus 

 kustannusarvio 

10.5. Semifinaalit 

Semifinaalit eli Taitaja SM -karsintakilpailuja järjestettiin jokaisessa varsinaisessa kilpailula-

jissa. Semifinaalikilpailuja järjestettiin joko aluekohtaisina tai valtakunnallisina. Taitajakisoihin 

ilmoittautumisaika oli 1.10. – 31.10.2009 ja jälki-ilmoittautumisaika 1.11. – 13.11.2009. Semi-

finaaliajankohta oli 14.12.2009 – 29.1.2010. Ilmoittautuneita oli yhteensä 1426. Semifinaaleja 

järjestettiin yhteensä 85 kpl. 

Aluekohtaisissa semifinaaleissa oli sovittu etukäteen, montako kilpailijaa pääsee kustakin kil-

pailuista loppukilpailuun. Valtakunnallisissa kilpailuissa pääsi kahdeksan parasta suoraan 

loppukilpailuun. 

10.6 Finaalikilpailut 

Ammattitaidon Suomenmestaruuskilpailut järjestettiin 27. – 29.4.2010. Kilpailupäiville oli luo-

tu yhteinen päiväaikataulu, josta saattoi poiketa aamujen osalta. Illalla oli kaikkien lajien pää-

tettävä kilpailupäivät annetussa aikataulussa. Ensimmäinen kilpailupäivä oli ti 27.4. 

 

ma 26.4. 17.00 Kilpailujen avajaiset 17:00 - 18:30   

ti 27.4. 9.00 Kilpailut käynnistyvät 9.00 - 17.00 = 7 tuntia   

ti 27.4. 19.00 Toritapahtuma nuorille 19.00 - 22.00, vapaa pääsy   

ke 28.4. 9.30 Toinen kilpailupäivä 9.30 - 18.00 = 7:30 tuntia   

to 29.4. 8.30 Kolmas kilpailupäivä 8.30 - 12.00 = 3:30 tuntia yhteensä 18 tuntia 

to 29.4. 13.30 Tulokset näkyviin     

to 29.4. 
 

13.30 Taitajientaitaja ehdotus Jurylle   

to 29.4. 14.30 Palkintojen jako alueilla     

to 29.4. 16.00 Päättäjäiset  16:00 - 17:30   

Kilpailujen yleisaikataulu 

 

Yleisaikataulun lisäksi lajit laativat lajikohtaisen aikataulun, jonka mukaan työt rytmitettiin.  

Finaalikilpailu sujui suunnitelmien mukaan. Yksi protesti tuli Juryn käsiteltäväksi, johon saa-

tiin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kyseisessä lajissa kokeiltiin uudentyyppistä tehtä-

vää, jossa nopeasti vastaamalla kilpailija sai parhaat pisteet. Vastaajien tilanne ei ollut 

kumminkaan tasapuolinen ja jury päätti, että kaikille kilpailijoille annetaan kyseisestä tehtä-

västä samat pisteet. 
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10.7. Lajien tuomarit 

Lähes kaikissa 

lajeissa toteutui 

ns. kolmikantape-

riaate, eli tuoma-

ristossa olivat 

opettajien lisäksi 

niin työnantajien 

kuin työntekijöi-

den edustajat. 

Tällä menettelyllä 

halutaan pitää 

työelämälähtöi-

syys ajan tasalla. 

Tuomareita oli yh-

teensä yli 400, 

joista muutamat 

toimivat vain yh-

den päivän. Jokaisessa lajissa tuomareista yksi, jolla oli aiempaa kokemusta Taitaja-

kilpailujen arvioinnista, toimi päätuomarina. 

10.8 Jury ja kilpailujen johtaja 

Skills Finland nimesi arvi-

oinnin ylimmän päättävän 

elimen, eli kilpailujen juryn. 

Juryn kokoon- pano oli: 

toiminnanjohtaja Tuomas 

Eerola HAMK Skills Trai-

ner’s Academy (vas.), ope-

tusneuvos Susanna Tau-

riainen, OPH, kilpailun 

johtaja Iiro Suksi, Taitaja 

2009 Vaasa, kilpailun joh-

taja Sauli Jaara, Taitaja 

2010 Oulu, lehtori Immo 

Pylvänen, Kouvolan seu-

dun ammattiopisto, pu-

heenjohtaja, kisojen audi-

toija Esko Junttila, Jyväskylän ammattiopisto ja TaitajaPLUS ja Abilympics – koordinaattori 

Matti Kauppinen Ammattiopisto Luovi. Kuvasta puuttuu kilpailujohtaja Ilkka Kemppainen, 

Taitaja 2011 Kuopio.  

 

 

 

Immo Pylvänen toimi myös kilpailujen ylituomarina. Juryn kokousten aikataulu oli seuraava: 

Ma 26.04.2010  klo 11.30 – 12.00 Juryn järjestäytymiskokous 
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  klo 12.00 –  Taitaja 2010 –katselmus 
Ti  27.04.2010 klo 17.00 – 17.30 Havainnot kilpailujen alkuun lähdöstä 
Ke  28.04.2010 klo 08.30 – 09.30 Mahdollisten vastalauseiden käsittelyt 
To  29.04.2010 klo 07.30 – 08.30 Mahdollisten vastalauseiden käsittelyt 

 klo 13.30 – 14.30 Taitajien taitajan valinta, paperi valinta 
  klo 14.45 – 15.30 Taitajien taitajan valinta, haastattelut 

klo 14.30 – 15.30 Mahdollisten vastalauseiden käsittelyt 

Sekä muina aikoina tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. 

Torstaina 29.4.2010 JURY jakaantuu tarvittaessa kahteen ryhmään käsittelemään mahdolli-

sia vastalauseita ja haastattelemaan Taitajien taitaja ehdokkaita. 

Kokoontumisista osa peruttiin, koska vastalauseita ei tullut kahden ensimmäisen päivän ai-

kana. Kilpailujen johtajana toimi projektipäällikkö Sauli Jaara. 

10.9 Tulospalvelu 

Tulospalvelussa käytettiin CIS-pistelaskujärjestelmää (Competition Information Systems). 

Järjestelmän kouluttajina toimivat Tapio Kattainen ja Pekka Matikainen. Kilpailupaikalla Jär-

jestelmän tukihenkilöinä toimivat Joni Aaltonen, (Information Systems Developer) ja Australi-

asta Jon Cox, (Information Systems manager). Tulokset syötettiin järjestelmään 

päiväkohtaisesti suoraan lajien tulospalvelukoneelta. Tulokset olivat nähtävänä lajikohtaisilla 

näytöillä tulosteina yleisellä ilmoitustaululla. 

Lajialueilla jaettiin raha-

palkinnot klo 14.30. Ra-

hapalkinnot jaettiin pis-

teskaalalla 0-100. CIS-

järjestelmä muuntaa ja 

laskee pisteet 400-600 

asteikolle. Tämän taulu-

kon perusteella jaettiin 

mitalit. Järjestelmä yh-

distää mitalisijoitukset, 

mikäli piste-ero on kaksi 

pistettä tai vähemmän. 

Tästä johtuen jaettuja 

mitalisijoituksia tuli huo-

mattavan paljon. 

 

10.10. Kilpailutoimisto 
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Mediatornin alaosassa 

oli työtila kilpailutoimis-

ton väelle. Kilpailutoi-

miston tehtävänä oli 

toimia jo rakentamisen 

aikana informaatiopis-

teenä sekä kilpailujen 

aikana kilpailijoiden, 

tuomareiden ja lajijärjes-

täjien tukena. Toimis-

tossa oli tulostuspalve-

lun lisäksi mm. mahdol-

lisesti puuttuvien kisa-

passien kirjoitus sekä 

neuvontapalvelut. Toi-

miston vastuuhenkilönä toimi Taitaja 2010 projektisihteeri Merja Mikkola. Hänellä oli apuna 

kaksi OSAO:n hallinnon työntekijää ja yksi työntekijä ja tarkkailija Taitaja 2011 organisaatios-

ta. Toimistossa oli myös kaksi opiskelijaa työvuorossa aina kerrallaan. Toimistoon oli varas-

toitu toimistotarvikkeita, joiden kysyntä olikin ajoittain vilkasta kisapäivien ajan.  

10.11. Akkreditointi 

Kilpailijoiden ja tumareiden piti ilmoittautua saapuneeksi, eli akkreditoitua. Akkreditoitumispis-

te sijaitsi Ouluhallin sisällä pääoven välittömässä läheisyydessä. Tuomarit ilmoittautuivat 

suoraan omissa lajeissaan lajivastaaville. Akkreditointipisteessä työskenteli kerrallaan 2 ai-

kuista ja 10 opiskelijaa. Akkreditointi tapahtui ma 26.4. klo 8.30 – 14.00 välisenä aikana. 

Saapumisjonot oli jaettu aakkosittain 4 ryhmään ja yksi pöytä oli KV-kilpailijoita varten. Kilpai-

lijoille jaettiin reput, joissa oli kisaesitteet, kisapassi, yleisinformaatiota ja aikataulut.  

10.12. Ammattiosaamisen näytöt kilpailuissa 

Sääntöjen mukaan kilpailutehtävät on laadittava ja arvioitava siten, että niistä voidaan tarvit-

taessa antaa osallistujalle todistus suoritetusta näytöstä tai osanäytöstä. 

Lajivastaaville jaettiin lokakuussa 2009 lomakkeet, joissa oli ohjeet näyttöjen suorittamisesta, 

todistuspohja kilpailun suorittamisesta sekä osaamisen tunnustamisen lomakkeet. Useat lajit 

kirjoittivat osallistumistodistuksen tai osaamisen tunnustamisen todistuksen. Muutamissa la-

jeissa suoritettiin myös näyttöjä, ja niistä kirjoitettiin todistukset. Jotkut oppilaitokset ilmoittivat 

tekevänsä osallistumistodistuksen ja kilpailutehtävän perusteella näyttötodistuksen. 

 

 

11  Taitaja9 

Yläkoulujen 9-luokkalaisille kolmen hengen sekajoukkueet suorittavat loppukilpailun Taitaja-

kisoissa. Kilpailuihin oli valikoitunut paikallis- ja aluekilpailujen kautta 36 loppukilpailujoukku-

etta. Kilpailu käytiin NRJ areenalla ti 27.4. Kello 8.00 ilmoittautumisella ja kisailemaan 
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päästiin klo 9.30. Palkintojenjako oli klo 17.00. Vaikka kisapaikka voitiin rakentaa kilpailukun-

toon vasta maanantai-iltana avajaisten jälkeen, niin kaikki toimi hyvin ja kisa oli tasapuolinen 

ja tehtävät sopivan haastavia. T9 kilpailun juonsivat NRJ:n Aamupojat Anssi ja Renne. 

T9 finaalissa oli 10 eri tehtävää, joista kaksi tehtävää tehtiin kahteen kertaan, mutta sisältö ja 

säännöt muutettuina toisella kerralla. Tehtävät ja kilpailun kulku oli suunniteltu siten, että 

kaikki joukkueet pääsivät vähintään kaksi kertaa kisailemaan. Kaikki finalistijoukkueet palkit-

tiin ja perinteen mukaisesti voittajajoukkueen jäsenet saivat kukin moposkootterin. Katsomo 

johon mahtui liki 800 henkilöä, oli iltapäivän ratkaisuhetkillä aivan täysi, joten T9 on yksi kiin-

nostavimmista lajeista. 

12 TaitajaPLUS-kilpailut 

TaitajaPLUS on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille suunnattu kilpailu. TaitajaPLUS 

on uusi nimi aiemmin käytetylle Abilympics-kilpailulle. TaitajaPLUS järjestettiin nyt kolmatta 

kertaa Taitaja-loppukilpailun yhteydessä. 

 

Mukana oli neljä kilpailu lajia: 

 asiakaspalvelu ja myynti  4 kilpailijaa 

 puhdistuspalvelut  6 kilpailijaa 

 suurtalouskokki, parilaji  5 paria 

 tietokoneet ja verkot  7 kilpailijaa 

Sekä yksi näytöslaji: 

 valmentava ja kuntouttava koulutus  

 
Kahdessa lajissa oli mukana 8+1 mallin mukaisesti myös TaitajaPLUS-kilpailijat. Kuk-

kasidonnassa oli yksi kilpailija ja viherrakentamisessa oli mukana yksi pari. 

TaitajaPLUS lajeissa oli sekä yksipäiväisiä että kaksipäiväisiä kilpailuja. TaitajaPLUS-lajien 

palkintojen jaossa oli mukana ulkomaisia vieraita, jotka olivat osallistumassa kansainväliseen 

Abilymbics seminaariin Oulussa. Tiistaipäivän mitalit jakoi IAF:n japanilainen puheenjohtaja 

Mr. Saotome. 

 
 

13  Opintopolut 

Jo vakiintuneen käytännön mukaisesti Taitajissa järjestettiin opintopolkukierrokset. Opintopo-

lut sisältävät erilaisia ja eri vaiheessa ratkottavia tehtäviä, joita voi tehdä itsenäisesti tai niitä 

voi hyödyntää opinto-ohjauksen tunneilla, ohjauksellisissa pienryhmissä tai henkilökohtaisis-

sa ohjauksissa. Tehtävien tarkoituksena on helpottaa Taitaja-tapahtumaan tutustumista. 

Opintopolkujen tavoitteena on mm. tukea nuorten ammattien tuntemusta ja monipuolistaa 

uraohjauksen toteutumista. Opintopolkujen varausjärjestelmä suunniteltiin yhdessä It-

systems:in kanssa. Varausjärjestelmä avattiin Taitaja-sivustolle joulukuussa 2009. Järjestel-

mä toimi todella hyvin ja helpotti varauksien tekemistä. 
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Valittavana oli seitsemän eri pol-

kua. Poluille mahtui kerralla mak-

simissaan 20 osallistujaa. Opaste-

tuilla kierroksilla kävi yhteensä 

11 500 nuorta, opastettavia ryhmiä 

oli siten n. 750. Jokainen opinto-

polku antoi tietoa 4-7 erilaisesta 

ammatista. 

Opintopolkuoppaiksi koulutettiin 

yhteensä 160 opiskelijaa ja useita 

opettajia heidän ohjaajiksi. Koulu-

tuksia järjestettiin 4 kertaa. Oppail-

le jaettiin opintopolkukäsikirjoituk-

sia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opintopolkuoppaat pitivät päässään tunnistemyssyä, 

jolloin opastettavan ryhmän jäsenillä oli helppo seurata omaa opasta. Polkukierros kesti 20 

minuuttia, ja samalle polulle saattoi lähteä viiden minuutin välein. Aikataulu oli tiukka, mutta 

suuren suosion saanut opaskierrosjärjestelmä ei olisi kyennyt kierrättämään muutoin kaikkia 

halukkaita ryhmiä opintopoluilla. 

13.1 Lajioppaat 

Jokaisessa lajissa oli joko alan opettaja tai muuten asiantuntija, joka pystyi kertomaan alas-

taan ja kilpailusta kaiken oleellisen. Kuopion lajivastaavista tuli n. 10 lajiin opas. Lajioppaan 

tehtävänä oli tuntea kilpailutehtävä ja sen arviointi sekä Oulun seudulla annettava alan koulu-

tus. Lisäksi oli tunnettava alan työvoimatilanne ja jatkokoulutusmahdollisuudet.  

Lajioppaiden luona ryhmät eivät voineet kuitenkaan viipyä kovin kauan. Opaskierroksella ol-

lut saattoi palata jälkeenpäin kiinnostusta herättäneen lajialueen tuntumaan kuulemaan lisää 

alan koulutuksesta. 

 

 

14  Oheistapahtumat 

14.1 Taitajamarssi 

Kun maanantaina 26.4. akkreditointi oli saatu päätökseen, lähti Oulun kauppatorilta Taita-
jamarssi. Marssi järjestäytyi kauppatorin Toripoliisi-patsaalle klo 15.00 ja se saapui Oulu-
hallille n. klo 16.00. Marssia johti poliisisaattue ja katujen risteyksissä oli liikenteen ohjaus. 
Marssiin osallistuivat lähes kaikki kilpailijat ja heidän huoltajansa, monet tuomarit, lajivas-
taavat ja kulkueen lopussa oli muut halukkaat marssijat ja taitajahenkiset. Kukin kilpailija 
esiintyi omien taustayhteisöjen lipun alla koulujen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.  
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Marssi oli erittäin vaikuttava näky ja se sai suurta huomiota tiedotusvälineissä. Marssiin 
osallistui arvioiden mukaan reilusti yli 1000 henkilöä. Marssi suuntautui läpi kaupungin ja 
rautatieasematunnelin kautta Raksilaan. Marssin pituus oli 2,2 km ja marssiin kului aikaa n. 
35 min. Kadun varsilla oli paljon ihmisiä seuraamassa kulkuetta ja marssijat saivat suosion-
osoituksia. Kilpailijat ohjattiin marssin päätteeksi OSAO-halliin, jossa he odottivat avajaisten 
alkua. 

14.2 Avajaiset 

NRJ areena oli somistettu ja valaistu 
avajaisia varten. Avajaiset pidettiin ma 
26.4. klo 17.00 – 18.30. Tilaisuuteen oli 
kutsuttu kaikki finalistit ja kutsuvieraita n. 
300. Ohjelma oli tilattu Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun (OAMK) Kulttuu-
rialan yksiköltä. Tavoitteena oli, että 
kaikki ohjelmat tuotetaan paikallisella 
osaamisella. Stage Managerina toimi 
OAMK opiskelija Niina Ristolainen. Juon-
tajina toimivat opiskelijat Tiina Kivioja ja 
Jani Huitsi. Taitaja 2010-kisat avasi vies-
tintäministeri Suvi Linden. 

14.3 Kaupungin vastaanotto 

Avajaisten jälkeen kutsuvieraat oli kutsuttu Oulun kaupungin toimesta kaupungin vastaan-

otolle. Vastaanotto oli järjestetty Madetoja-salilla. Kaupungin puolesta paikalla olivat: 

- Jonna Marleena Härö, opetuslautakunnan vpj. 
- Pekka Pasanen, opetusviraston johtaja 
- Mikko Karvo, elinkeinojohtaja 

 
Oulun seudun koulutuskuntayhtymän puolesta paikalla olivat: 

- Kari Juntunen, OSEKK johtaja 
- Jarmo Paloniemi, OSAO rehtori 
- Risto Kimari, OAMK vararehtori 
- Sauli Jaara, kilpailujohtaja, projektipäällikkö 
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Vastaanotolla vaihdettiin kaupungin ja järjestäjien tervehdykset ja nautittiin iltapalapöydän 

antimia. Vastaanotolla oli vapaata keskustelua ja leppoisaa yhdessäoloa. Vastaanotolla oli n. 

100 vierasta. 

14.4 Cocktail-tilaisuus 

Avajaisten jälkeen kilpailijat, lajivastaavat ja tuomari siirtyivät Ouluhalliin, missä oli järjestetty 

cocktail-tilaisuus. Tilaisuuteen päästettiin alkuhämmennyksen jälkeen myös huoltajat. Ensin 

olleen epäselvyyden vuoksi osa huoltajista jäi ulkopuolelle, mikä aiheutti närää huoltajien 

keskuudessa. Tilaisuudessa osallistujat saivat tutustua 

toisiinsa ja kilpailuympäristöön suolaisen ja makean ilta-

palan merkeissä. Tilaisuuteen osallistui n. 500 vierasta. 

14.5 Skills Energy konsertti 

Konsertti järjestettiin ensimmäisen kilpailupäivän iltana 

27.4. klo 19.00 – 22.00. Tapahtuman juontajina toimivat 

NRJ Aamupojat Anssi ja Renne. Tapahtuma oli kaikille 

avoin, ja erityisesti suunnattu nuorille. Osallistujista olikin 

valtaosa 12 – 20 -vuotiaita nuoria. Tosin nähtiin paikalla 

väkeä perhekunnittainkin. Tapahtumaa markkinoitiin nä-

kyvästi ja se kokosi vieraita n. 5000. Ajankohta ja kilpailu-

jen aikataulu oli suunniteltu siten, että kilpailijat voivat 

osallistua ensimmäisen päivän jälkeen konserttiin. Heitä 

nähtiinkin runsaasti mukana tapahtumassa. 

Esiintyjille rakennettiin 1,4 m korkealle 8*6 m katettu 

esiintymislava. Musiikista huolehti Starcrash, NRJ Aamu-

pojat ja Cheek. 

14.6 Riekkujaiset 

Riekkujaiset järjestettiin ti 27.4. klo 20.00-24.00 Radisson Blu Hotellissa Buffee-lounas peri-

aatteella. Arvioitu henkilömäärä oli 550. Tilaisuuteen kutsuttiin Taitajaorganisaation kustan-

tamana lajivastaavat, tukitiimien vetäjät, VIP-vieraat ja Taitajatoimiston henkilökunta. 

Tilaisuuteen oli myös pääyhteistyökumppanisopimuksen myötä jaettu 10 lippua sekä mesta-

rikumppanisopimuksen myötä 5 lippua kullekin sopimusosapuolelle.  

 Riekkujaisten ohjelma: 

klo 20.00 ovet aukeavat 
klo 20.30 Rehtori Jarmo Paloniemen tervetulotoivotus 
– ruokailu- 
klo 22.00 Yellow Moon bändi esiintyy 
klo 24.00 tilaisuus päättyy 
 

14.7 Seminaarit 

Ouluhallin puutteellisten kokous- ja seminaaritilojen vuoksi Taitaja 2010 yhteydessä pidetyt 

seminaarit olivat kilpailualueen ulkopuolella. Seminaarien pitopaikkoja (auditorioita ja ruoka-
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loita) varattiin yhteensä 5 tilaa. Seminaareja pidettiin yhteensä 10 ja muita kokouksia ja tilai-

suuksia oli yhteensä 11. Taitajatoimisto varasi tilat ennakkoon, joita sitten varattiin seminaa-

rien pitäjille sen mukaan miten paljon väkeä oli odotettavissa. Seminaaritilat oli varattu n. 400 

m säteellä kisapaikasta. 

Seminaarien pitäjät tilasivat itse mahdolliset tarjottavat ja tekivät ohjelman. Taitajien puolesta 

oli seminaarin pitopaikassa henkilö ottamassa vastaan vieraat. Seminaareja markkinoitiin 

Taitaja 2010 sivustolla. Seminaarien osallistujamäärät vaihtelivat ja joidenkin osanottajamää-

rä jäi noin kymmeneen osallistujaan. 

14.8. NRJ Areenan ohjelma 

NRJ areenaa käytettiin tehokkaasti erilaisiin yleisöä kiinnostaviin tapahtumiin, olihan siellä n. 

800 katsomopaikkaa ja hyvä esiintymislava. 

 
 
 

NRJ hallin ohjelma (toteutuneiden aikataulujen mukaisesti): 

maanantai 26.4.  klo 17:00 – 18:15  Avajaiset 
tiistai 27.4.  klo 09:00 – 17:00  T9 –kisat 
keskiviikko 28.4.  klo 09:00 – 11:00  T9 Seniorikisa 

klo 12:00 – 18:00  OAMK 
torstai 29.4.  klo 10:30 – 12:00  Yrittäjyys – loppukilpailun huipennus 
  klo 12:30 – 14:00  Seminaari tutkimusmatkailija Patrick Degerman 
  klo 16:00 – 17:45  Päättäjäiset 

14.9. Seniorikisa 

Keskiviikkona 28.4. klo 9.00 – 11.00 pidettiin NRJ areenalla perinteeksi jo muodostunut Se-

niorikisa. Kilpailussa oli ennakkoon ilmoittautuneet kahdeksan sekajoukkuetta: 

- Luovi 
- Haukiputaan yksikön henkilökunta 
- Haukiputaan kisajärjestäjät 
- Skills Finland 
- Taitaja 2011 Kuopio 
- Hollannin vierasjoukkueet (3 joukkuetta) 

Kisan voitti ammattiopisto Luovin joukkue. 

14.10 Päättäjäiset 

Kisojen päättäjäiset pidettiin viimeisen kisapäivän lopuksi klo 16.00 – 17.30. Samoin kuin 

avajaisten ohjelmissa oli myös päättäjäisten ohjelmissa OAMK:n kulttuuriyksikön tanssin-

opettajaopiskelijoiden tuotantoa mukana. Päättäjäisissä palkittiin kunkin lajin mitalistit. Juon-

tajina toimivat OSAO:n opiskelijat Jes-

sica Pelimanni ja Teemu Mäkeläinen. 

 

Mitalien jaon suorittivat: 
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kuntayhtymän johtaja Kari Juntunen  

Skills Finland toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi 

rehtori Jarmo Paloniemi ja 

OPM opetusneuvos Seija Rasku. 

Oulun kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Sekä avajaiset että 

päättäjäiset saatiin vietyä läpi ennakkoon kaavailluissa aikatauluissa. 

 
 

14 Logistiikka ja turvallisuus 

Ouluhalli sijaitsee vain n. 800 m päässä rautatieasemalta ja n. 600 m päässä linja-

autoasemalta. Keskeisen sijainnin vuoksi ns. non-stop kuljetuksia ei järjestetty keskustan ho-

telleista, vaan kuljetukset hoidettiin aamuisin niin, että kilpailijat pääsivät kilpailupaikoille. Kil-

pailupäivän päätteeksi järjestettiin vastaavasti kuljetukset takaisin hotelleille. Reitti Oulun 

keskustasta Ouluhallille oli merkitty katuopastein, jotta kisavieraat osasivat suorinta reittiä pe-

rille. Rakentajille, kilpailijoille, tuomareille ja muille toimijoille jaettiin väri- ja numerokoodein 

tehdyt kulkuluvat eli passit, liite 4. 

14.1 Kuljetukset 

Varsin haastavaa oli järjestää OSEKK:n omistajakuntien yläkoulujen 8-luokkalaisten kulje-

tukset. Peruskoulukoordinaattori Kirsi Körkkö vieraili n. 50 yläkoulussa ja osallistui koulujen 

opettajakokouksiin, joissa hän esitteli Taitajatapahtumaa opettajille ja opoille. Linja-

autokuljetukset kilpailutettiin ja kuljetuksiin valittiin: Pohjolan matka, Huiput Oy, Käkelän lii-

kenne, Nevakivi Oy sekä Kylmäsen liikenne Oy. Aikataulut suunniteltiin siten, että opiskelijoi-

ta saapui tasaisena virtana ja linja-autot eivät muodostaneet liikenteellisesti ongelmaa. 

Taitaja 2010 organisaatio tarjosi kyydin n. 4500 8-luokkalaiselle. Heidän haluttiin tutustuvan 

ammatillisen koulutuksen koulutustarjontaan ja yli 40 ammattialaan, koska seuraavana talve-

na heillä on edessä yhteishaku jatko-opintoihin. 

Tavarakuljetukset oli toinen haastava kohde. Sitä hoiti Jukka Fedotoff. Lähes kaikista 

OSAO:n yksiköistä oli kuljetuskalustoa töissä sekä kymmenittäin ulkopuolisia kuljetuksia, jot-

ta lyhyen rakentamisen aikana ja vielä lyhyemmän purkamisen aikana saatiin tavarat kulke-

maan haluttuna ajankohtana. Kuljetusten suunnittelu on yksi oleellisimmista seikoista, jotta 

näin suuren massatapahtuman rakentaminen ja purkaminen onnistuu halutulla tavalla. 

14.2 Paikoitus 

Ouluhallin läheisyydessä olevat isot parkkialueet olivat lähes kokonaan Taitajalajien kilpailu-

käytössä. NRJ Areenan takana oli n. 250 autopaikkaa, joita oli varattu kullekin lajille 2 paik-

kaa sekä VIP-vieraille loput paikat. Etäpaikoitus oli n. 1,6 km päässä OAMK 

pysäköintialueella, josta oli non-stop kuljetus Ouluhallin läheisyyteen. Linja-autojen lastaus ja 

purku tapahtui Tehtaankadulla, josta oli kävelymatkaa n. 400 m kilpailualueelle. Katu oli riit-

tävän pitkä (250 m), joten ruuhkia ei päässyt syntymään. Linja-autoille oli varattu Toppilasta 

(6 km) paikoitusalue, josta oli kuljetus kisapaikalle. 
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Monissa markkinointi- ja ilmoitusmateriaaleissa ilmaistiin toive, että ihmiset jättäisivät omat 

autot pois, ja tulisivat keskustasta jalan tai julkisilla kulkuneuvoilla, koska parkkialueet ovat 

varattu muuhun käyttöön. Tämä osaltaan vähensi autoliikennettä ja tuhannet ihmiset saapui-

vat päivittäin paikalle jalan. 

Oulun Uimahallin P-alueelle saatiin Taitajille varattua n. 100 autopaikkaa, mihin pääsi yleisö 

myös pysäköimään. 

14.3 Turvallisuus ja järjestyksen valvonta 

OSEKK:n turvallisuuspäällikkö Matti Kekki toimi 

Taitaja 2010 organisaatiossa turvallisuuspäällikkö-

nä. Lajivastaavilta kysyttiin hyvissä ajoin työturval-

lisuuteen ja yleisön turvallisuuteen vaikuttavia teki-

jöitä. Vaadittiin turvallisuussuunnitelmat ja lista niis-

tä kohdista, jotka olivat heidän mielestään turvalli-

suusriskejä. 

Ulkopuoliselta turvallisuusalan firmalta ostettiin 

kaksi viikkoa ennen kisoja alkava vartiointipalvelu, 

jossa oli klo 18.00 – 08.00 välisen ajan jatkuvasti 

kaksi kahden hengen ryhmää kilpailualueella. Toi-

nen vartijoista oli turvallisuusalan opiskelija, jotka 

suorittivat työssäoppimisjaksoa. Vartioinnin ja lii-

kenteen ohjauksen vetäjänä toimi Limingan yksi-

köstä Janne Pöykiö. Kaikissa kriittisissä paikoissa 

oli jatkuvasti turvallisuushenkilö liikenteen ja jalan-

kulkijoiden ohjaajina.  

Poliisit saivat kisa-alueen keskeiseltä paikalta 5*5 

m teltan. Poliisit toimivat samalla alueen turvallisuudesta ja järjestyksestä vastaavina henki-

löinä. Ulkoalueille asennettiin tallentava videovalvonta, josta oli maininta alueelle tuloreittien 

varrella. Järjestyshäiriöitä eikä omaisuusrikoksia ei sattunut. 

Akkreditointipäiväksi oli kutsuttu viranomaistarkastus, johon osallistui palotarkastaja, kaksi 

työsuojelutarkastajaa, poliisin edustajat sekä liikenneinsinööri Oulun kaupungilta. Tarkastajil-

la ei ollut merkittävää huomautettavaa. 

14.4 Ensiapu 

OSAO:n Kontinkankaan yksikön lähihoitaja-alan opettajat ja opiskelijat huolehtivat rakenta-

misen ja kilpailuajan ensiapupäivystyksestä. Rakentamisen aikana oli paikalla kolme opiske-

lijaa ja yksi opettaja. Kilpailujen aikana päivysti 6 opiskelijaa ja opettaja. Lisäksi oli 

radiopuhelimen päässä ensiavusta vastaava lehtori Lauri Malm, joka oli vastuuhenkilönä en-

siapupäivystyksessä. 

Ensiapuun otettiin yhteyttä rakentamisen ja kilpailun aikana seuraavasti: 

- pienet haavat   51 
- palohaavat   muutama 
- nilkan nyrjähdyksiä  3 
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- päänsärkyä  muutama (kilpailijoilla ja yleisöllä) 
- huonovointisuutta  muutama (yleisöllä) 
- ulkopuoliselle ruhjeita  1 

 
Rakentamisen aikana sattui valitettava onnettomuus, jossa polkupyörällä liikkunut mieshenki-

lö törmäsi ulkona seisoneeseen trukkiin. Hänelle tuli jalkaan ruhjeita, joita korjattiin OYS:ssä. 

Muutoin isommilta vammoilta ja vahingoilta säästyttiin. 

14.5 Kriisiryhmä 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kriisiryhmä, joka on nimetty sekä Oulun seudun am-

mattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan että OSAO:n Kontinkankaan yksiköiden opettajis-

ta oli puhelinpäivystyksen varassa. Tarvittaessa koollekutsujana toimi turvallisuuspäällikkö 

Matti Kekki.  

Kilpailujen aikana keskinäinen viestintä hoidettiin sekä radiopuhelimilla että kännyköillä. Kisa-

toimisto oli keskeisellä paikalla ja siinä oli helppo asioida 

14.6 Vakuutukset 

Ennen kuin rakentamiseen ryhdyttiin oli OSEKK:n vakuutusturvaa laajennettava. Henkilö-

kunnan osalta työt tehtiin työsuhteessa, jolloin normaalit vakuutukset ovat voimassa, mutta 

koneiden osalta tarvittiin vakuutuksia. Ylimääräinen vastuuvakuutus otettiin 26.4. – 

29.4.2010. väliseksi ajaksi, maksimisumma oli 1000 000 euroa. Vastuuvakuutuksella haluttiin 

turvata kilpailujen aikana mahdollisesti käyttövirheen vuoksi tapahtuva koneen rikkoutumi-

nen. Lisäksi otettiin 1.4. – 3.5.2010 ajaksi omaisuusriskivakuutus. Tällä haluttiin turvata jon-

kun ulkopuolisen aiheuttama vaurio esim. telttoihin, koneisiin tai muihin rakenteisiin. 

Vakuutuksen summa oli niin ikään 1000 000 euroa. 

 

15 Asiakaspalvelu 

15.1 Hiljainen huone 

Seurakunta oli jo tilasuunnitteluvaiheessa mukana ja sovittiin hyvissä ajoin, että seurakunnan 

toimintaan varataan tiloja riittävästi. Oulun seurakuntien oppilaitospalvelun puuhahenkilö Ka-

tariina Pitkänen oli tyytyväinen sujuneeseen yhteistyöhön. Hiljainen huone toimi lepohuonee-

na ja keskittymistilana kilpailijoille ja huoltajille sekä taitajatoimijoille. Huonetta käytettiin 

paljon myös siihen alkuperäiseen tarkoitukseen eli henkilökohtaisiin keskusteluihin. Kilpailu-

jen aikana otettiin 80 keskustelukontaktia, mikä osoittaa järjestelmän tarpeellisuuden. Seura-

kunnan saama yleinen palaute oli pelkästään positiivista ja palveluiden käyttäjät olivat 

tyytyväisiä. Hiljaisessa huoneessa oli seurakunnan puolesta töissä koko ajan paikalla 2 hen-

kilöä.  

Hiljaisen huoneen lisäksi Oulun seurakunta oli varannut ulos teltan, josta saatu palaute ja 

kontaktit osoittavat, että teltan varaaminen oli tarpeellinen. Teltassa seurakunta esitteli vuo-

den 2010 tulevia seurakuntavaaleja, joissa 16-vuotiailla on äänioikeus. Seurakunta oli tyyty-

väinen saamaansa kontaktien määrään ja laatuun. 
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15.2 Kuulutukset 

Kuulutukset jaettiin kahteen eri kategoriaan. Oli yleistä informaatiota ja ns. hätäkuulutusta. 

Tosin hätäkuulutuksia ei tarvittu. Ouluhallissa oli hyvät äänentoistovälineet ja niitä hyödyn-

nettiin niiltä osin kuin kuulutettavaa ilmeni, mutta ulkoteltoissa äänentoistolaitteita ei ollut. 

Teltat ohjeistettiin toimimaan hätätilanteissa vastuuhenkilöiden kautta, joilla oli ohjeet ja lupa 

tarvittaessa tyhjentää teltta. Mikäli olisi ilmennyt jotain sellaista kuulutettavaa, että se olisi pi-

tänyt viestiä telttoihinkin, olisi turvauduttu megafoniin.  

Yleisillä kuulutuksilla kuulutettiin erilaisista yleisöä kiinnostavista tapahtumista lajialueilla se-

kä sulkeutumisajoista ja muusta yleisöä palvelevasta tiedosta. Asioista ei haluttu kuuluttaa 

kovin usein, että kuulutukset eivät ylitä ärsytyskynnystä, jolloin ne kääntyvät tarkoitustaan 

vastaan. Avajaisten ja päättäjäisten juontajat toimivat tapahtumakuuluttajina Ouluhallissa. 

Kuulutuksia oli noin 3 tunnissa kisojen aukioloaikoina. 

15.3 Ruokahuolto 

Ruokahuollosta vastasi OSAO:n Muhoksen yksikkö ja he kantoi kokonaisvastuun ruokahuol-

lon järjestämisestä. Kilpailijoiden välipalojen tekemisestä ja jakamisesta vastasivat Myllytullin 

yksikön Cateringalan opettajat ja opiskelijat. Taitajarakentamisen viikolla 19.4. alkaen järjes-

tettiin rakentajille lounas ja päivällinen. Ulos oli pystytetty kaksi 10*30 m telttaa, joissa oli 

ruuan jakelu ja ruokailupöydät. Ulkotiloissa katoksessa oli armeijalta vuokratut puulämmittei-

set keittimet, joilla ruokaa valmistettiin.  

Muhoksen yksiköstä ruokahuollon toimintaa oli pyörittä-

mässä kaikki catering-puolen opiskelijat ja opettajat sekä 

osa Myllytullin yksikön catering-alan opiskelijoista ja opetta-

jista. Henkilöt hoitivat raaka-aineiden vastaanoton ja varas-

toinnin, ruuanvalmistuksen ja ruuanjakelun linjastoista sekä 

puhtaanapidon ja jätehuollon. Muhoksen yksikön bio-, maa- 

ja autopuolen ne opiskelijat ja opettajat, jotka olivat suorit-

taneet hygieniapassin, olivat mukana ruokahuollon toimin-

nassa mm. kalusteiden kuljetuksissa, raaka-aineiden ja 

ruokien kuljetuksessa, kenttäkeittimien lämmityksessä sekä 

puhtaanapito- ja jätehuoltotehtävissä. 

Ruoka valmistettiin puolustusvoimien kenttäkeittimillä. Käy-

tössä oli neljä kenttäkeitintä, joilla valmistettiin ruokaa kisa-

viikolla noin 1000 kg / päivä. Rakennusviikolla ruoka-

annoksia valmistettiin noin 500 annosta ja kisaviikolla noin 

2300 annosta päivää kohden. Yhteensä ruoka-annoksia 

valmistettiin kisaviikkoina 10350. Kenttäkeittimillä ruoan valmistaminen rajoitti monipuolisen 

ruokalajien käytön ruokalistalla, valmistettavat ruokalajit olivat keitto- ja pataruokia.  

Ruokailu tapahtui kahdessa ruoanjakeluteltassa. Kuumassakin teltassa oli kaksi jakelulinjas-

toa, joka osoittautui riittäväksi ruokailijamäärään nähden. Ruokailuaika oli porrastettu klo. 

10.30 – 15.00 väliselle ajalle, joka puolestaan loi joustavuutta niin ruoanvalmistukselle kuin 

ruoanjakeluun. 
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Yleisöravintolateltassa ruokailivat tukitiimiläiset ja yleisö. Taitajaravintolateltassa oli ruokai-

lumahdollisuus vain kilpailijoilla ja tuomareilla, koska heillä oli ruokailuajat etukäteen sovittu 

kilpailutapahtumien aikataulujen mukaisesti. Ilmaisen ruoan sai vain kisapassilla, muuten 

ruokailu oli maksullista. Lounaan hinta oli 8 euroa. Maksullisia lounaita myytiin kisaviikolla 

noin 300 annosta per päivä. 

VIP-vieraiden ruokailu oli järjestetty Ouluhallin yläkerran ravintolaan. Nallikari Oy:n hallin-

noimasta ravintolasta varattiin isompi sali VIP-vieraiden ruokailukäyttöön. VIP-ruokalaan 

pääsi VIP-passilla ja siellä tarjottiin yhteensä 700 annosta. Kilpailupäivien aikana tarjoiltiin 

yhteensä 12 500 ruoka-annosta. 

Yleisöruokala toimi myös kahviona. Lisäksi Nallikari Oy:llä oli sekä ylä- että alakerrassa hallin 

puolella kahviot ja ulkona oli sotilaskotikahvila. Vaikka sää ei suosinut, niin sotilaskotikahvilan 

kysyntä oli kuitenkin vilkasta ja munkkivarastoja jouduttiin täyttämään kesken päivän. 

15.4 Majoitusjärjestelyt 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymällä oli voimassa oleva yhteistyösopimus Suomen matka-

toimiston kanssa. Olikin luontevaa tehdä yhteistyötä ko. matkatoimiston kanssa. Noin kaksi 

vuotta ennen kisoja otettiin tarjous toimiston palvelusta, ja sopimukseen päästyämme tehtiin 

välittömästi n. 1000 huoneen varaus Oulun hotelleista. Matkatoimisto avasi nettiin varausjär-

jestelmän, jota testattiin ensin Taitajatoimiston avulla.  

Varaukset tehtiin suoraan netin ja matkatoimiston toimesta. Taitajaorganisaatiolla oli suurin 

vaikeus siinä, että saatiin oikea arvio VIP vieraiden tarvitsemasta huonemäärästä. Lopulta 

arviot sattuivat varsin hyvin kohdalleen ja tyhjiä huoneita ei juuri jäänyt. Toinen ongelma 

huoneita varattaessa on, että hotellit laskuttavat tietyn prosentin jopa kymmenen kuukautta 

ennen kisoja tehdyistä muutoksista. Muutoksista laskutettava prosentti kasvaa tapahtuman 

lähestyessä. Siitä saimmekin kaksi valitusta, että muutokset oli laskutettu, mutta tutkittuam-

me tapauksia, oli molemmissa muutokset tehty tilaajan toimesta ja laskutus oli aiheellinen. 

Hotellit täytettiin siten, että kilpailija ja hänen huoltaja pääsivät samaan hotelliin, ja vielä par-

haan mukaan niin, että samasta oppilaitoksesta kaikki kilpailijat ja huoltajat samaan hotelliin. 

Järjestelmä toimi näin suuren tapahtuman majoittumisien hoitamiseksi erittäin hyvin. 

15.5 Puhtaanapito ja jätehuolto  

Jätehuollon tavoitteena oli oikea lajittelu. Kunkin lajin jäteastiatarpeet kartoitettiin ja sen avul-

la tehtiin yhtenevä suunnitelma jätehuollosta. Tapahtumassa kerättiin biojäte, sekajäte, ener-

giajae, keräysmetalli, keräyslasi, keräyspaperi, ongelmajäte, tiili ja betoni, puhdas puu, 

hevosenlanta ja keräyspahvi. Jätehuolto kilpailutettiin syksyllä 2009 ja toimittajaksi valittiin 

Lassila & Tikanoja. 

15.6 Tilakoristelut 

NRJ Areenan teltta oli haasteellinen sisutettava, koska teltta oli valkoinen ja päästi paljon va-

loa lävitse. Tämä oli myös haaste valoteknikolle. Tilakoristelussa keskityttiin pohjoisiin värei-

hin, jotka samalla olivat Taitaja Oulun värejä. Taitaja9 – kisoihin oli tilattu erikseen vihreää 

mattoa, ja heidän omat somisteet/valot loivat erilaisen tunnelman. Muutenkin telttaan haluttiin 

vaihtelemisen varaa; lavalle ei voitu laittaa pysyviä elementtejä, koska sen käyttötarkoitus oli 
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jokaisena kisapäivänä erilainen. Juhlavuutta NRJ Areenalle 

saatiin Kempeleen yksikön viherrakentamisen opiskelijoilta, 

jotka tekivät seinämän tapaisia kukkatelineitä. Areenalla 

niitä oli 8 kappaletta. Lisäksi puhujakorokkeeseen tehtiin 

kukka-asetelma. 

Somistus tilattiin erikseen PST Oy:ltä ja Team Simisami 

Oy:ltä. PST tarjosi sekä erikoistehostepalveluita että so-

mistuksia. Heiltä tuli NRJ Areenaan kankaat kattoon, kahta 

eri väriä asennuksien ja purkujen kanssa. Team Simisami 

teki katsomoitten sivuista mustalla kankaalla verhoilut, jot-

ka mukailivat myös mustia molton-kankaita, jotka toimivat 

telttahallin väliseininä. Kempeleen puutarhaopiskelijoiden 

ja talotekniikkaopiskelijoiden yhteistyönä syntyi profiiliput-

kesta kukkatelineitä, joilla somistettiin Ouluhallin kilpailu-

alueita ja aulatiloja. 

 

15.7 Narikka 

Ouluhallissa pääoven ja opintopolkujen lähtöpaikan läheisyydessä olivat narikat. Narikka 

päivystys hankittiin tarjousten perusteella ulkopuoliselta firmalta. He hoitivat myös avajaisten 

ja päättäjäisten narikkapalvelut.  

 

 

16 Kansainvälinen yhteistyö 

Taitaja 2010 teemat olivat yrittäjyys ja kansainvälisyys. Kohdassa 4.2 on kerrottu kansainvä-

lisyyden merkityksestä tapahtumalle. Yhteistyö sujui välillä kangerrellen sen takia, että muu-

tamat yhteistyötahot vastailevat pitkällä viiveellä sähköposteihin. Mutta lopulta kaikki sujui 

niin kuin ennakkoon oli sovittu. Matti Haapanen kutsui kilpailijat ja lähetti heille ennakkoin-

formaation. Ulkomaisten vieraiden vastaanotossa oli mukana Limingan yläkoulun TET-

jaksolla oleva opiskelija Justus Luokkanen.  
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17 Järjestelyhankkeen organisaatio 

Organisaation lähimpänä esimiehenä toimi OSEKK:n kehitysjohtaja Eeva-Maija Mäntynen. 

Hänen aktiivinen ote koko projektiin ja tapahtuman suunnitteluun oli avainasemassa. Hän 

huolehti, että kaikki valmistelut etenivät ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. Seuraa-

vassa suora lainaus Eeva-Maija Mäntysen raportista: 

Projektijohdon näkökulmasta Taitaja 2010 tapahtuma oli pitkä kolmen vuoden mittainen mat-

ka, joka oli vaiheikas ja monenkirjava.  Alkuun lähdössä vahvana priimusmoottorina toimi nyt 

jo eläkkeellä oleva ammattiopiston rehtori, opetusneuvos Erkki Kangas.  Hänen vahva tah-

tonsa oli saada kansalliset ammattitaitokisat Ouluun.  Kuntayhtymän johtaja Kari Juntusen 

vankkumaton tuki tälle ajatukselle käynnisti asian valmistelun. 

Yhtymähallituksen siunauksen saaminen Taitaja-hankkeelle vaati useampia hallituskäsittely-

jä.  Erityisesti hankkeen talouden osalta tuli laatia lisäselvityksiä, ennen kuin yhtymähallitus 

antoi allekirjoitusluvan kisojen järjestämissopimukseen.  Tämän jälkeen asia siirtyi Skills Fin-

land ry:n hallituksen käsittelyyn.  Vuoden 2010 kisoista oli muitakin kiinnostuneita koulutuk-

senjärjestäjiä. Asia ratkesi kuitenkin Oulun eduksi ja työmme tämän hienon tavoitteen 

saavuttamiseksi saattoi alkaa. 

Hankkeesta vastaavan projektipäällikön valinta oli helppo tehtävä, sillä organisaatiostamme 

Sauli Jaara oli jo silloin yksi parhaimmista ammatillisen huippuvalmennuksen asiantuntijoista 

maassamme. Hänellä oli jo kymmenen vuoden kokemus kansallisesta kilpailutoiminnasta 

sekä näyttöä EuroSkills ja WorldSkills-kisoista. Hän tunsi kilpailutoiminnan sisällön yksityis-

kohtia myöten, joten parempaa asiantuntijaa emme olisi voineet tähän vaativaan tehtävään 

saada. Lisäksi viestintäpäällikön tehtäviin saatiin asiantuntija organisaation sisältä. Ammat-

tiopiston tiedottaja tunsi ammattiopistotoiminnan erittäin hyvin ja oli osoittanut kyvykkyytensä 

ja kehittymishalunsa omassa työssään ennen projektiin siirtymistä. 

Näiden kahden projektityöntekijän voimin käynnistyi vuoden 2008 alusta oman projektikorini 

suurin ja haastavin yksittäinen hanke. Projektin edetessä henkilömäärä kasvoi tasaisesti 

työmäärän lisääntymisen myötä ollen lopulta 13 henkilön tiimi. Projektihenkilöstö oli innostu-

nutta ja tehtäviinsä sitoutunutta joukkoa. Aina Taitaja-toimistossa vieraillessani ilmapiiri oli 

rento ja lämmin. Myös projektipalaverit olivat minulle puheenjohtajana helppoja johdettavia, 

sillä jokainen projektiorganisaation jäsen oli motivoitunut ja tiedosti oman tärkeän osuutensa 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

17.1 Ohjausryhmä 

Taitaja 2010-hankkeelle nimettiin ohjausryhmä. Ryhmään nimettiin Oulun seudun koulutus-

kuntayhtymän ja ammattiopiston johto, sekä OSEKK:n taloushallinnon ja lakiasioiden edusta-

jat. Lakimiesedustaja vaihtui kesken kauden. Ohjasryhmän tehtävänä oli toimia hankkeen 

kokonaisuuden valvojana. Kokouksissa käsiteltiin hankkeen taloustilannetta, projektisuunni-

telmaa, hankkeen etenemisen aikataulua ja ajankohtaisia asioita. Ohjausryhmä kokoontui 3 

kertaa ja käsiteltäviä asiakohtia oli yhteensä 25 kpl. 
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Ohjausryhmän jäsenet:  

 

Kari Juntunen, OSEKK, kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja 

Eeva-Maija Mäntynen, OSEKK, kehitysjohtaja 

Jarmo Paloniemi, OSAO, rehtori 

Anssi Ojutkangas, OSEKK, talouspäällikkö 

Seija Tiitto-Komminaho, OSEKK, lakimies, / Sanna Pikkujämsä, OSEKK, lakimies 

Risto Kimari, OAMK, vararehtori 

Sakari Järvenpää, OSAO, Kaukovainio, tekniikka, yksikönjohtaja 

Hannu Koivula, Ammattiopisto Luovi 

Sauli Jaara, Taitaja 2010 Oulu, esittelijä 

Marsa Jurvakainen, Taitaja 2010 Oulu, sihteeri 

17.2 Projektiryhmä 

Hankkeen toteutuksen ja valvomisen kannalta oli oleellista, että toimijoiden esimies Eeva-

Maija Mäntynen sai ajantasaista tietoa siitä, miten hanke etenee. Hankkeelle perustettiin pro-

jektiryhmä. Ryhmään kuuluivat kaikki Taitaja 2010 toimistossa työskentelevät henkilöt. Ryh-

män puheenjohtajana toimi kehitysjohtaja Eeva-Maija Mäntynen.  

Projektiryhmässä käytiin kunkin henkilön vastuualueen ajankohtaiset asiat läpi ja tarkasteltiin 

aikataulua ja taloutta sekä päivitettiin projektisuunnitelmaa. Ryhmässä etsittiin ratkaisumalle-

ja eteen tulleisiin ongelmiin ja muihin mahdollisesti ratkaisemattomiin kysymyksiin. Ryhmä 

kokoontui ensimmäisen kerran syksyllä 2008. Aluksi kokoonnuttiin harvemmin mutta vuoden 

2009 puolella jo lähes kuukausittain.  

17.3 Taitaja 2010-toimisto 

Taitajatoimisto avattiin 2.1.2008. Tai-

tajaorganisointi ja toiminnallinen vas-

tuu niin koulutuksista kuin tiedonja-

kamisesta annettiin Taitajatoimiston 

henkilöiden vastuulle.  

 

 

 

 

Taitajatoimiston henkilöt, tehtävät ja työskentelyaika 

Sauli Jaara, projektipäällikkö    1.1.08 – 31.7.10 

Marsa Jurvakainen, viestintäpäällikkö  1.1.08 – 31.7.10 

Kirsi Körkkö, koulukoordinaattori   1.1.09 – 31.7.10 

Merja Mikkola, toimistosihteeri   1.3.09 – 4.9.10 

Jukka Tammenpää, tekniikkapäällikkö  1.5.09 – 31.8.10 

Moonika Jaakkola, tapahtuma- ja palveluvastaava 1.5.09 – 30.5.10 
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Juho Paaso-Rantala, nettipäivittäjä  1.6.09 – 31.5.10 

Niina Ristolainen, stagemanager   10.1.10 – 30.4.10 

Nina Kurttila, kaksikielisyyskoordinaattori  1.3.10 – 15.5.10 

 

 

Lisäksi toimiston ulkopuolella Taitajille töissä: 

 

Mauri Koivunen, yhteyspäällikkö   1.10.08 – 30.4.10 

Mika Koivuranta, IT vastaava   1.1.09 – 30.4.10 

Matti Kekki, turvallisuuspäällikkö   1.1.09 – 30.4.10 

Jukka Fedotoff, logistiikka ja kuljetukset  1.2.10 – 5.5.10 

17.4 Lajivastaavat 

Lajivastaavan tehtävänä oli vasta-

ta oman lajinsa toteutuksesta. Jo-

kaiselle lajille nimettiin keväällä 

sekä lajivastaava että varavas-

taava. Tarkoitus oli, että on vähin-

tään kaksi henkilöä jokaisessa la-

jissa, jotka tietävät missä vai-

heessa lajijärjestely on menossa 

ja mitä on vielä tekemättä. Lajeit-

tain oli laadittava tehtävät, aika-

taulut ja arvioinnit. Oli hankittava 

tuomarit, materiaalit ja yhteistyö-

kumppaneita. Lajivastaavien 

työskentelyä koordinoi taitajatoimisto. Lajivastaavia ja varavastaavia oli yhteensä n. 100. 

17.5 Tukitiimit 

Tapahtuman järjestelyihin osallistui useita tukitiimejä, joiden vastuulla oli jokin tapahtuman 

osa-alue. Niiden organisoinnista vastasi henkilöstö ja tekijöinä oli opiskelijat. Tiimien vetäjät 

olivat opettajia ja niissä työskenteli yhteensä n. 1400 opiskelijaa. Opettajat tekivät tiimityös-

kentelynsä lähes pelkästään opetusyön resursseilla. Opiskelijoiden ja opettajien lukujärjes-

tyksiä muokattiin Taitajatapahtuman lähestyessä sitä mukaan kuin oli tarpeen.  

Tukitiimit: 

Akkreditointi 

Alku- ja loppusiivous 

Avajais- ja päättäjäisesiintyjät  

Avajaisten jälkeinen virvoketilaisuus 

Ennakkoruokailu 

Ensiapu 

Eväät/sämpylät 

Infopisteet tapahtumassa 

IT-ryhmä 
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Juoksupoika- ja kahvinkeittotiimit 

Järjestyksenvalvonta / vartiointi 

Jätehuolto 

Kisatoimisto 

Lajioppaat 

Lehdistökeskus 

Liikenteenohjaus 

Lähilogistiikka 

Esiintyjien meikkaus ja kampaus  

Mitalien jako ja kukat  

Opasteet ja mainostaulut 

Opintopolkuoppaat 
Rakentaminen / purkaminen 
Valmiusryhmä talonr.+lvi+sähkö 

Riskikartoitus, ensiapusuunnitelma 

Ruokahuolto  

Tilakoristelut 

Tulospalvelu 

Ulkotilojen siivous  

Valokuvaus 

Videokuvaukset 

Yleissiivous ja bajamajat 

 

17.6. Toimitilat 

Projektin alkuvaiheessa toimisto sijaitsi OSAO:n Kaukovainion yksikössä. Lokakuussa 2008 

toimistolle vuokrattiin keskeltä kaupunkia toimitilat (Torikatu 21, 3. krs) Aikuis- ja työpaikka-

koulutusyksikön yhteydestä. Käytettävissä oli kuusi toimistohuonetta. Tilojen yhteydessä oli 

varattavissa kaksi sopivan kokoista neuvottelutilaa, jotka olivat varsinkin lähempänä tapah-

tumaa hyvin tarpeen. Toimistolla oli hyvät ja toimivat tilat, mutta paikoitusalueet olivat niukat 

ja vierailijat joutuivat jättämään auton usein kauas toimistosta. Julkinen liikenneyhteys oli sitä 

vastoin hyvin saavutettavissa. 

Kaksi viikkoa ennen kilpailuja toimiston väestä osa siirtyi Ouluhallin alueelle tuotuun toimis-

toparakkiin. Tapahtuman aikana kisatoimisto sijaitsi mediatornin alaosassa. Sijaintinsa vuok-

si toimiston palveluja oli helppo käyttää. 

Vaasan Taitaja 2009 kisojen alla vuokrattiin 400 m2 lämmintä varastotilaa, johon voitiin ajaa 

Vaasasta siirtyvää kalustoa suojaan. Varastossa oli niin paljon tilaa, että siellä voitiin syksyn 

ja talven aikana kunnostaa rikkoontuneita rakenteita. IT-centteri n. 400 m2 vuokrattiin vuoden 

2009 loppupuolella. Centerissä testattiin kaikki tapahtumassa käytettävät tietokoneet ja oh-

jelmat. 
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18 Projektin aikataulu 

Tapahtuman aikataulu sovittiin lopullisesti heti sen jälkeen, kun tilavuokraajan kanssa oli so-

vittu Ouluhallin käytöstä. Yleisaikataulussa oli sovittuna hankkeen keskeiset aikataulut ja 

ajankohdat (rakentamisen aika, avajaiset, kilpailupäivät, purkuaika). Projektin aikataulussa oli 

toimenpiteet kellonaikoineen. Rakentamisen, toteutuksen ja purkamisen ajalle oli luotu oma 

aikataulu, jossa oli lajeittain suoritettavat toimenpiteet ja kellonajat, liite 1. 

19 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kirjanpito ja kustannusseuranta oli Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kirjanpi-

don yhteydessä. Kustannusarvio on esitetty ja hyväksytty yhtymähallituksessa syksyllä 2007. 

Ensimmäinen kustannusarvio oli 2,9 M€, jota jouduttiin myöhemmin korottamaan 3,2 M€ 

saakka. Kustannusten vastuu jaettiin OSEKK:n sisällä siten, että 70 % oli ammattiopiston ja 

30 % oli ammattikorkeakoulun osuus. 

Vuoden 2008 kustannukset olivat pelkästään henkilö- ja tilavuokrakustannuksia. Vuoden 

2009 puolella kohosivat henkilöstökustannukset, koska taitajatoimistoon palkattiin lisää hen-

kilöitä ja lajivastaavien resurssit otettiin osaksi käyttöön syksyllä 2009. Vuoden 2009 puolella 

myös markkinointikustannukset kohosivat huomattavasti. Vaasan Taitaja 2009 matkat sekä 

Skills laivaseminaarimatkat olivat huomattava kuluerä. 

Vuodelle 2008 budjetoitiin OPM harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta 165 000 euroa. 

Korotusta saatiin vuosille 2009 ja 2010, joten kaikki vuoden 2008 kulut olivat omarahoitusta. 

Kuluista valtaosa ajoittuu vuodelle 2010. Tuolloin henkilöstöresurssit olivat suurimmillaan ja 

lähes kaikki hankinnat tehtiin vuoden 2010 puolella. Rakentamisvaiheessa tuli eteen muuta-

mia hyvinkin suuria kulueriä, joihin ei etukäteen osattu varautua riittävästi. Pelkästään run-

sasluminen talvi ja kylmä kevät lisäsivät kuluja yli 40 000 euroa. Sähkönsyöttöjärjestelmä ja 

sen vaatimat lisäykset lisäsivät kuluja noin 35 000 euroa. Rakentamisvaiheessa myös henki-

löstön työpanosta jouduttiin lisäämään suunnitellusta.  

 
Jokaisessa varsinaisessa kilpailulajissa oli useita yhteistyösopimuksia ja niiden rahallinen ar-

vo oli yhteensä 1 485 740. Tästä summasta valtaosa tuli suoraan lajeihin materiaaleina, ko-

neina, työkaluina tai työpanoksena. Sopimukset olivat alun perin budjetin ulkopuolella. 

Vuoden 2010 keväällä tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että sopimusten arvonmukaiset las-

kutukset suoritaan yhteistyökumppaneiden ja OSEKK:n välillä. Monien sopimusten kohdalla 

jouduttiin kuitenkin luopumaan laskutusmenettelystä. Laskutuksia kertyi yhteensä n. 

1 000 000 euron arvosta. 

Liitteessä 6 on vuosien 2008 – 2010 budjetti ja toteuma. 
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20 Kävijätutkimus 

Tapahtuman aikana suoritettiin kävijätutkimus, jonka avulla halutaan edelleen kehittää taita-

jatapahtumaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Taitaja2010 -kilpailun kävijäkunnan ra-

kennetta, kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä kilpailusta.  

Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin 27.4.-29.4.2010. Haastattelut tehtiin 

tapahtuman aikana. Tapahtuman järjestäjä vastasi kenttätyön toteuttamisesta. Haastatteluja 

tehtiin yhteensä 323 kappaletta. Kävijätutkimuksen toteutti Tietoykkönen Oy. Tutkimus on 

kokonaisuudessaan luettavissa www.taitaja2010.fi verkkosivuilla. 

 

21 Kehittämiskohteet 

Näitä kehittämiskohteita on pohdittu jo useiden vuosien ajan ja koko taitajaprosessi on kehit-

tynyt huimasti 2000-luvulla. Vuosittain ovat kokoontuneet edellisten vuosien taitajakisojen 

projektipäälliköt Skills Finlandin johdolla pohtimaan taitajatapahtuman tulevaisuutta ja kehi-

tyksen suuntaa. Seuraavista kohdista on yhteisten pohdintojen tuloksena syntyneitä ideoita 

ja osa on Taitaja 2010 järjestämisen sekä useiden kansallisten- ja kansainvälisten kilpailujen 

kokemuksen pohjalta luotuja kehittämisajatuksia. 

 

1. Taitajakoordinaattorit 

 Koulutuksen järjestäjien olisi aiheellista resursoida jollekin henkilölle aikaa, että hän 

voisi toimia koulutuksen järjestäjän antamalla mandaatilla koordinaattorina.  

 Koordinaattori muistuttaisi koulutusaloja taitajiin ilmoittautumisesta ja semifinaaleis-

ta. 

 Järjestäisi semifinaaliin lähtijöille tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. 

 Kannustaisi osallistumaan, ei menestymään. 

 

2. Ilmoittautuminen kisoihin 

 Syksyisin, kun ilmoittautumisaika lähestyy, tulisi tiedotusta lisätä ja ennen muuta 

koordinaattoreiden kautta. 

 ilmoittautuminen keskitetysti. 

 

3. Semifinaalit 

 Tärkein osa-alue koko kilpailutoiminnassa 

 Valtakunnallisesti näkyväksi mm. yleisillä ammatillisen koulutuksen avoimien ovien 

päivillä 

o lähialueen yläkouluilla olisi mahdillisuus suunnitella tutustumiskierros alueen 

ammatillisiin ja samalla nähdä kilpailutoimintaa. 

 Lajit sopisivat järjestäjäpaikkakuntien kierrättämisestä 

o olisi tiedossa jo vähintään vuoden, mutta mieluimmin jopa 3 vuoden päähän, 

missä ja milloin lajilla on semifinaalit 

o järjestelyvastuu jakautuisi tasaisemmin. 

 Järjestäjälle tilitettävää osallistumismaksua olisi korotettava 

 

http://www.taitaja2010.fi/
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4. Kilpailijoiden määrä ja tapahtuman mittakaava 

 Tapahtuman järjestämiseen tarvittiin n. 3 ha alue 

 joko kilpailijoiden määrää tai lajien määrää lienee pystyttävä jollain tavalla vakiinnut-

tamaan jollekin sopivalle tasolle 

 

5. Tapahtuman järjestelyt ja resurssien tarve 

 Oheistapahtumien määrä sitoo työvoimaresursseja 

o voisiko määrää ja laatua vakiinnuttaa jollekin kohtuulliselle tasolle 

 lajikohtaisten resurssien määrä olisi hyvä olla lähes vakio 

 

6. Kustannukset 

 Budjettien kasvaminen sidottava indeksiin 

 tehtävien, materiaalien, koneiden ja muun kustannuksia aiheuttavan infrastruktuurin 

rakentamiseen kiinnitettävä huomiota 

 

7. Skills Finlandin osuus järjestämisessä 

 Skills Finland voisi ilmoittaa järjestäjälle aikatauluja 

o ilmoittautumisen aikataulu 

o semifinaalien aikataulu 

o tulosten julkistamisaikataulu jne. 

 Aineistoa 

o kunniakirjat 
 osallistumisesta 
 mitallisteille jälkeenpäin lähetettävät kunniakirjat 
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