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Loppuraportti

ESIPUHE

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä oppilaitoksineen 
ja yhteistyökumppaneineen toteutti Taitaja2013-tapah-
tuman 14.–16.5.2013. Avajaisia vietettiin jo edellisenä 
päivänä eli maanantaina 13.5.2013. Tapahtumakoko-
naisuuden suunnittelu ja valmistelu kesti noin kaksi 
vuotta, ja tapahtuman järjestelyissä oli h-hetkellä mu-
kana yli tuhat toimijaa.

Taitaja-tapahtuma on poikkeuksellinen; siinä on niin 
monta ulottuvuutta, että se on tuotteena vertaansa 
vailla. Se on opetuksen laadun kehittämisen työkalu, 
verkostoitumistilaisuus, rekrytointitapahtuma, mark-
kinointitapahtuma, tiedonvälittäjä, keskustelufooru-
mi, heittäytymisen ja itsensä likoon laittamisen areena, 
kasvamisen mahdollistaja ja niin, myös kilpailu. Vaikka 
nuorten kilpailijoidemme kohdalla kyse on kilpailusta, 
koen, että tärkeintä kaikessa on kuitenkin se, että nuori 
saa aivan uudenlaisen kokemuksen oppimansa kautta. 
Hän kokee aivan varmasti ammattiylpeyttä toteuttaes-
saan ja suorittaessaan annettua tehtävää. Hän saa uu-
sia ystäviä ja luo uusia suhteita yrityselämän kanssa. 
Opettajan ja opiskelijan työsuhde tiivistyy jo kilpailui-
hin valmistautumisen aikana aivan merkittävällä taval-
la. Jokainen nuori kuuluu myös oman taustatahonsa 
joukkueeseen, eli ei ole vain minä, vaan me ja meidän 
yhteinen menestymisemme. Nämä ovat asioita, joita ei 
voi rahalla ostaa tai saada. Ne tulevat kokemuksien ja 
elämysten kautta.

Paitsi kilpailijat, myös tukitiimeissä toimivat opiske-
lijamme pääsivät mukaan tapahtumamme rakentami-
seen ja toteuttamiseen.  Erikoista olikin kuulla, että 
kansainväliset vieraamme ihmettelivät sitä, että kuinka 
tiiviisti opiskelijamme olivatkin mukana järjestelytehtä-
vissä ja miten kovasti heihin luotimme. Se mitä pidäm-
me Suomessa täysin luontevana toimintatapana, voi 
jollekin toiselle maalle olla täysin uutta.

Tässä Taitaja2013 loppuraportissa kerrotaan järjeste-
lyjen eri toiminnoista ja eri osioissa voidaan viitata mui-
hin lähteisiin tai tehtyihin materiaaleihin. Tapahtuman 

vastuutoimijat ovat kirjoittaneet raporttiin omaan vas-
tuualueeseensa kuuluvia asioita. Tavoitteena on auttaa 
seuraavia tapahtuman järjestäjiä onnistumaan tehtä-
vässään ja jakamaan saamiamme kokemuksia. On tär-
keää, että eri toimintoja kehitetään vuodesta toiseen, 
mutta on hyvä muistaa, että jokainen järjestäjä voi ja 
saa tehdä tapahtumasta myös ”omansa näköisen”.

Taitaja2013 sloganina oli Osaamisen iloa! Ilokseni 
voin sanoa, että slogan myös eli tapahtumassa. Kilpai-
lijat taustajoukkoineen, toimijat ja yhteistyökumppanit 
olivat sillä innolla mukana, jota me järjestäjät olimme 
rohkeimmissa toiveissamme uskaltaneet toivoakin. Vie-
lä kun luontoäitikin suosi tapahtumaa kevään ensim-
mäisillä hellepäivillään, oli se kuin kaunis rusetti paketin 
päälle.

Vuoden 2013 kilpailuihin oli pyrkimässä mukaan en-
nätysmäärä kilpailijoita. Semifinaaleihin osallistui 1940 
kilpailijaa. Taitaja-kilpailun hyvä kaiku on innostanut 
lähtemään mukaan niin opettajia taustavoimina kuin 
opiskelijoita, jotka laittavat ”itsensä likoon.” Mukana 
olevat yritykset ovat jääneet hyvinä kumppaneina myös 
opiskelijoiden mieleen. 

Osaajapulasta puhutaan paljon, onko sitä jo tä-
nään ja mahdollisesti huomenna vielä enemmän? Vas-
taus riippuu sen antajasta. Vaihtelua toki on alasta ja 
yrityksistä riippuen. Niin tai näin, hyviä tekijöitä ei ole 
koskaan liikaa. Taitaja2013-tapahtuma keräsi motivoi-
tuneet nuoret ja aikuiset, niin kilpailuissa kuin tukitoi-
minnoissakin yhteen, se on aivan varmaa.

Kiitän lämpimästi kaikkia toiminnassa mukana ol-
leita henkilöstömme jäseniä, opiskelijoitamme, yhteis-
työkumppaneitamme, Skills Finland ry:n toimijoita, 
rahoittajiamme ja toiminnan mahdollistajia.

Yhdessä teimme hienon tapahtuman. Vaikka suhdan-
teet vaihtelevat osaamisen ilon kurssi ei taitu koskaan!

Anne Karppinen, Taitaja2013 kilpailujohtaja
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
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1. TAITAJA2013 JOENSUU

Taitaja-kilpailu on kansallinen, kaikille ammatillisessa 
koulutuksessa oleville kilpailuvuonna 20 vuotta täyttä-
ville tai sitä nuoremmille tarkoitettu nuorten ammattitai-
tokilpailu. TaitajaPLUS-kilpailu on kaikille erityistä tukea 
tarvitseville, ammatillisessa koulutuksessa oleville tar-
koitettu ammattitaitokilpailu. Taitaja9-kilpailu on perus-
koulun 9. luokkalaisille tarkoitettu kädentaitokilpailu.

Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2013 jär-
jestettiin Joensuu areenalla, Joensuun jäähallissa sekä 
niiden piha-alueilla 14.–16.5.2013. Kilpailussa vieraili 
37 600 kävijää eli 35 000 kävijätavoite ylitettiin.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä haki Taita-
ja2013-kilpailujen järjestämisoikeutta keväällä 2010. 
Skills Finlandin hallituksen tekemän myönteisen pää-
töksen jälkeen Taitaja2013 järjestämissopimus allekir-
joitettiin Kuopiossa Taitaja2011-kilpailun yhteydessä. Jo 
ennen sitä oli ryhdytty tekemään toteutuksen projekti-
suunnitelmaa sekä hakemaan ulkopuolista rahoitusta. 

Tapahtuman järjestelyistä päävastuun kantoi Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymä oppilaitoksineen.

TaitajaPLUS-kilpailun järjestelyt hoiti kokonaisuu-
dessaan Ammattiopisto Luovi. Lajijärjestäjinä toimivat 
viherrakentamisessa Kainuun ammattiopisto, hevos-
tenhoitolajissa Harjun oppimiskeskus; autonasennus, 
kauneudenhoito, ravintolakokki ja tarjoilijalajeissa teh-
tiin yhteistyötä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston 
kanssa. Muita yhteistyökumppanioppilaitoksia olivat 
eläintenhoito-näytöslajissa Koulutuskeskus Salpaus se-
kä tietokoneet ja verkot -lajissa Savon ammatti- ja ai-
kuisopisto. 

Taitaja2013-tapahtumassa, kuten myös aikaisem-
missa Taitaja-kilpailuissa, yritysten ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden rooli on merkittävä. Ilman niiden apua 
tapahtumaa ei pystyttäisi nykyisessä mittakaavassa jär-
jestämään ja toisaalta tapahtuman järjestäminen ilman 
yhteistyökumppaneita olisi merkittävyydeltään ja lop-
putulokseltaan aivan erilainen, se olisi huonompi. Tär-
keimpiä elementtejä koko tapahtumassa on nuorten 

osaajien, koulutusorganisaatioiden edustajien ja yritys-
elämän toimijoiden yhteistyö ja verkostoituminen. Ku-
ten aiemmin, myös Taitaja2013-tapahtu-massa yritykset 
tarjosivat koneita, laitteita ja materiaaleja kilpailujen jär-
jestämiseen, ja yritysten henkilöstöä koulutettiin toimi-
maan eri lajien tuomareina. Lisäksi yritysten henkilöstöä 
toimi mm. teknisinä asiantuntijoina. Kaiken kaikkiaan 
yhteistyössä oli mukana 350 yritystä ja yhteisöä. 

Taitaja2013 sai näkyvyyttä printti- ja sähköisessä me-
diassa. Taitaja2013 näkyi ja kuului myös netissä, sosiaa-
lisessa mediassa ja radiokanavilla. Taitaja2013 nettisivut 
ja sieltä löytyvä informaatio ja kilpailupäivien aikainen 
tulospalvelu olivat tapahtuman tärkein tietokanava. 
Nettisivujen laadinnassa ja sisällön tuotannossa onnis-
tuttiin saatujen palautteiden perusteella hyvin. Usea 
toimittaja antoi hyvää palautetta nettisivujen informa-
tiivisuudesta ja loogisuudesta.

Jyväskylän Taitaja2012-kilpailun jälkeen Facebook-si-
vustojen nimeksi muutettiin pelkästään Taitaja, ilman 
paikkakuntaa ja vuotta. Näin tehden mahdollistettiin 
Facebook-sivustojen helppo siirtäminen seuraavalle kil-
pailun järjestäjälle ja saadut tykkääjät säilyivät matkas-
sa mukana. Taitaja2013-kilpailujen valmistelujen aikana 
Facebookia käytettiin epävirallisempana kanavana ker-
toa Taitaja-kuulumisista. Kilpailun aikana Pohjois-Karja-
lan ammattiopisto Outokummun media-alan opiskelijat 
tekivät juttuja kilpailusta sekä haastattelivat laajasti eri 
toimijoita ja kilpailijoita. Juttuja oli nähtävillä netissä vä-
littömästi nauhoituksen jälkeen. Tallenteet säilyvät Tai-
taja2013-sivustolla nähtävillä.

Radio NRJ:llä pyöri mainoskampanja ennen tapah-
tumaa, lisäksi NRJ:n juontajat juonsivat Taitaja9-kilpai-
lun ja Taitaja2013-kilpailusta raportoitiin ko. kanavalla 
kaikkina kilpailupäivinä. Paikallinen radiokanava Iskel-
mä Rex toimi tapahtumaradiona eli toimittajat siirsivät 
työpisteensä Joensuu areenalle, josta he tekivät juttuja 
kilpailuista kaikkina kilpailupäivinä. Toimittajat hoitivat 
myös kuuluttamoon liittyviä tehtäviä.
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2. TAITAJA-KILPAILUJEN 
TAVOITTEET
Ammattitaitokilpailujen tarkoituksena on edistää am-
matillista huippuosaamista, parantaa ammattiosaami-
sen ja koulutuksen laatua ja arvostusta sekä kohottaa 
ammattikoulutuksen vetovoimaa. Ammattitaitokilpai-
lut ovat arvokas työelämän ja ammattikoulutuksen yh-
teistyömuoto, josta hyötyvät kaikki siihen osallistuvat. 
Elinkeinoelämä, koulutuksen järjestäjät, opetushallinto 
ja keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat mukana kehit-
tämässä ammattitaitokilpailutoimintaa. Mahdollisuus 
osallistua Taitaja-kilpailuun motivoi nuoria parempiin 
oppimistuloksiin ja -suorituksiin. Ammattitaitokilpailui-
hin osallistuminen ja niissä menestyminen antaa hyvän 
kuvan nuoren ammattiosaamisesta.

Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat tehtävät tun-
nustetaan mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja 
näyttöjä. Vastaavasti kilpailujen järjestämiseen osallis-
tuminen otetaan huomioon opintosuorituksina.

Taitaja-kilpailun tavoitteena on mm.
•	 edistää ammatillista huippuosaamista ja sen arvos-

tusta
•	 parantaa ammattikoulutuksen laatua
•	 edistää oppimistuloksia ja niiden vertailua
•	 kannustaa nuoria oman ammattiosaamisensa jatku-

vaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen
•	 toimia ammattikoulutuksen näyteikkunana ja tukea 

nuorten ammatin- ja uravalintoja
•	 edistää ammattikoulutuksen ja työelämän välistä yh-

teistyötä ja luoda uudenlaisia verkostoja ammatti-
osaamisen kehittämiseksi.

2.1 Taitaja2013 viestintästrategia

Taitaja-kilpailu järjestetään vuosittain ja sen onkin to-
dettu olevan ammatillisen koulutuksen vuosittainen 
päätapahtuma Suomessa. Sen pääsisältö on ammat-
tiin opiskelevien nuorten ammattitaidon suomenmes-
taruuskilpailu, jonka aikana järjestetään myös useita 
muita tapahtumia ja tilaisuuksia.

Taitaja-kilpailu antaa kattavan läpileikkauksen eri 
ammateista, ammatillisesta koulutuksesta ja eri alojen 
yrityksistä 40 kilpailulajin kautta. Tapahtuma tuo hy-
vin esiin eri ammatteihin liittyvät osaamisvaatimukset, 
sillä kilpailuolosuhteet ja työympäristö pyritään raken-
tamaan mahdollisimman aidosti todellista työelämää 
vastaaviksi.

Taitaja-kilpailujen toteutus ja niihin liittyvä markki-
nointi- ja viestintätoiminta pohjautuu Skills Finlandin 
ohjeistukseen eli tiettyjä toimintamalleja ja perusmate-
riaaleja toteutetaan ja tuotetaan vuosittain perussisäl-
löltään samanmuotoisina.

Alueelliset painotukset ja tietty omaleimaisuus kilpai-
luittain eli alueittain on kuitenkin sallittua ja toivottua. 

Taitaja2013-kilpailujen järjestämisessä koettiin tärkeä-
nä, että kaikille yrityksille, kokoon tai toimialaan riip-
pumatta, luotiin yhteneväiset mahdollisuudet osallistua 
yhteistyökumppanina mukaan toimintaan.  

Tavoitteet

Taitaja2013-tapahtuman avulla haluttiin luoda uusia 
kumppanuuksia sekä kehittää olemassa olevia suhtei-
ta opiskelijoittemme hyväksi. Tapahtuman aikana to-
teutettavilla opintopoluilla tuettiin nuorten uravalintoja 
ja lisättiin eri ammattialojen tunnettuutta. Kilpailulajien 
järjestämiseen kuuluvan yritysyhteistyön kautta lisättiin 
opetushenkilöstön ja yritysten edustajien henkilökoh-
taisia kontakteja. Tapahtumassa verkostoiduttiin ja saa-
tiin infoa yrityselämän uutuuksista. Elinkeino-elämän 
edustajat saivat ajankohtaista tietoa ammatilliseen kou-
lutukseen liittyen ja syvensivät näin omaa osaamistaan. 

Tapahtuma toimi kaiken kaikkiaan koulutusorgani-
saatioiden, opiskelijoiden ja yritysten edustajien koh-
taamispaikkana. Samalla se toimi kaikille vierailijoilleen 
hienona näyteikkunana ammatilliseen koulutukseen. 

Kohderyhmät

Taitaja2013-tapahtuman markkinointiviestinnän pää-
kohderyhmänä olivat nuoret yläkoululaiset opinto-oh-
jaajineen. Nuorista kaikkein keskeisin kohderyhmä oli 8. 
luokkalaiset, joille järjestettiin linja-autokuljetukset ko-
ko Pohjois-Karjalan alueelta. Itä-Suomen ammattitaito 
ry:n kanssa tehdyn yhteistyön kautta myös muut itäsuo-
malaiset koulutuksen järjestäjät kuljettivat oman alueen 
8. luokkalaisia tapahtumaan. Kaiken kaikkiaan kulje-
tuksiin osallistui yhteensä noin. 5 000 oppilasta.

Toisena pääkohderyhmänä olivat yritykset, sillä ta-
pahtuman tavoitteena oli luoda uusia kumppanuuksia 
ja verkostoja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

Suuri yleisö oli myös kohderyhmänä, ja tapahtumaa 
markkinointiinkin mm. mahdollisuutena nähdä uusia 
vinkkejä kodin sisustamiseen ja somistamiseen sekä vi-
herrakentamiseen ja talonrakentamiseen. Viestinnän 
tarkoituksena olikin innostaa eri kohderyhmiä mukaan 
tapahtumaan ja kertoa mahdollisimman monelle kävijäl-
le ammatillisen koulutuksen tämän päivän kuulumisista.

Ydinviesti

Tapahtuman sloganiksi valittiin Osaamisen iloa! Kun 
slogania mietittiin, oli mediassa poikkeuksellisen paljon 
ikäviä uutisia. Työelämän uutiset keskittyivät teemoi-
hin; irtisanomiset, työuupumiset, eläkeiän nosto nega-
tiivisessa sävyssä, työpaikkakiusaamiset jne. Tuntui, että 
mediassa ei näkynyt nuoria innostavia asioita juuri ollen-
kaan. Sen takia, aivan kuin vastaiskuna kaikelle negatii-
viselle, halusimme nostaa osaamisen ilon teemaa esille. 
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On hienoa osata ja omata ammattitaitoa. Nuoren kan-
nattaa opiskella ja hankkia ammattitaito ja iloita siitä.

Tapahtuman teemoja olivat yrittäjyys, kansainväli-
syys, työkyky ja kestävä kehitys. Nämä teemat olivat, 
kuten aikaisempinakin vuosina, tapahtuman järjestä-
miseen sisäänrakennettuja teemoja, joita ei korostettu 
markkinointimateriaaleissa. 

Visuaalinen ilme

Taitajan ilme on Skills Finlandin määrittelemä, ja Tai-
taja2013-tapahtuman visuaalinen ilme perustui Skillsin 
Finlandin graafiseen ohjeistukseen. Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymän kilpailuttama mainostoimisto 
Fabrik hyödynsi sekä Skills Finlandin että Pohjois-Karja-
lan koulutuskuntayhtymän graafisia elementtejä ja sen 
pohjalta luotiin Taitaja2013-ilme ja siihen oma graafi-
nen ohjeistus.

Taitaja2013-ilmeessä onnistuttiin hyvin, sillä se oli 
tunnistettavissa sekä Taitajan että Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymän perheeseen kuuluvaksi. Ta-
pahtuman väriksi valittiin Skills Finlandin väreistä pu-
nainen.

Taitajan julkisuus

Taitaja-kilpailujen julkisuuskuva on positiivinen ja in-
nostava. Saavutettu julkisuus on ollut laadukasta ja 
nuorten ammatillista osaamista kunnioittavaa. Useat 
artikkelit mediassa esittelevät yksittäisiä osaajia tausta-
joukkoineen.

Nuoret Taitajat kiinnostavat mediaa ja siksi on tär-
keää palvella mediaa mahdollisimman hyvin aina kun 
mahdollista. Toimittajia kiinnostavat kilpailijoiden koti-
paikkakunnat ihan maakuntatasollakin.

3. JÄRJESTELYJEN 
VASTUUTAHOT

Taitaja2013-tapahtuman järjestelyjen päävastuu oli 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä oppilaitoksi-
neen. Taitaja2013-tapahtuman toteuttamiseksi koulu-
tuskuntayhtymä teki kumppanuusyhteistyösopimuksia 
oppilaitosten, yritysten ja yhdistysten kanssa.

Taitaja2013-tapahtuman päävastuu: 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä oppilaitoksineen
www.pkky.fi

TaitajaPLUS-kilpailun järjestäjä:
Ammattiopisto Luovi
www.luovi.fi

Viherrakentaminen-lajin järjestäjä:
Kainuun ammattiopisto
www.kao.fi

Hevostenhoito-lajin järjestäjä:
Harjun oppimiskeskus
www.harjunopk.fi

Tietokoneet ja verkot -lajin järjestäjä:
Savon ammatti- ja aikuisopisto
www.sakky.fi

Eläintenhoitaja-näytöslajin järjestäjä:
Koulutuskeskus Salpaus
www.salpaus.fi

4. KILPAILUORGANISAATIO

Taitaja2013-tapahtuman järjestämisestä vastasi Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymä oppilaitoksineen. 
Projektin hallinto ja talous hoidettiin PKKY:n yhteisten 
palvelujen ja Taitaja2013-toimiston toimesta.

Lajivastaavat ja varavastaavat nimettiin koulutuskun-
tayhtymän johtoryhmässä. Heidän lähi-esimiehinään 
toimivat koulutusalojen tutkintovastaavat ja koulutusjoh-
tajat. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöä 
oli lisäksi mukana eri tukitiimitoiminnoissa. Taitaja2013 
kilpailujohtajan tehtävä oli osana Pohjois-Karjalan koulu-
tuskuntayhtymän viestintäpäällikön tehtävää. Kilpailujoh-
taja hoiti koko projektin ajan molempia tehtäviä.

4.1 Taitaja2013-johto

Taitaja2013-projektin hallinnolliset ja talouteen liitty-
vät päätökset teki kilpailujohtaja Anne Karppinen, jolle 
annettiin ko. oikeudet koulutuskuntayhtymän johtajan 
ja suunnittelujohtajan tekemällä delegointipäätöksel-
lä. Kilpailujohtaja myös johti käytännön järjestelyjä ja 
vastasi tapahtumasta kokonaisuutena. Taitaja2013-toi-
miston väellä oli omat vastuualueensa ja toiminnan joh-
taminen niissä. Kukin raportoi oman vastuualueensa 
asioissa kilpailujohtajalle.

4.2 Taitaja2013-toimisto

Tapahtuman yleisjärjestelyistä ja koko tapahtuman 
koordinoinnista vastasi Taitaja-toimisto, jota johti kil-
pailujohtaja. Kilpailujohtajan ensimmäinen tehtävä 
oli Taitaja2013-projektisuunnitelman kirjoittaminen 
ja EU-rahoituksen hakeminen. Myönteinen rahoitus-
päätös EAKR-rahoitteisesta Ammattitaitokilpailujen 
yritysyhteistyöllä osaamismaakunnaksi-hankkeelle saa-
tiin. Projekti mahdollisti henkilöstöstä kilpailuassisten-
tin, oppilaitoskoordinaattorin ja viestinnän toimijoiden 

http://www.pkky.fi
http://www.luovi.fi
http://www.kao.fi
http://www.harjunopk.fi
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palkkaamisen. Taitaja-toimiston muut toimijat, tekniik-
kapäällikkö ja lajipäällikkö resursoitiin koulutuskuntayh-
tymän omarahoitteisesta hankkeesta.

Taitaja2013-toimisto toimi koko projektin ajan Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimiston tiloissa 
Tulliportinkadulla Joensuussa.

Anne Karppinen, kilpailujohtaja 1.5.2011–31.7.2013
Jaana Sorsa, kilpailuassistentti, 1.1.2012–31.7.2013
Jaana Keinänen, hanke- ja viestintäsihteeri, 1.7.2011–
30.6.2013
Sirpa Mustajärvi, viestinnän suunnittelija 1.1.–
16.5.2013
Hannu Hyvärinen, tekniikkapäällikkö 1.1.2012–
30.6.2013
Markku Räty, lajipäällikkö, 1.8.2011–31.7.2013
Janne Lilja, oppilaitoskoordinaattori, 1.10.2011–
31.5.2013

Muita lähitoimijoita olivat 
Ara Hayrabedian, kv-koordinaattori 
Johanna Svedström, ruotsin kielen koordinaattori 

Kilpailujohtaja

Kilpailujohtajan tehtäviin kuului koko Taitaja-tapah-
tuman kokonaisuudesta vastaaminen, EU-hankkeen 
kirjoittaminen ja perusrahoituksen varmistaminen, yri-
tysyhteistyöhön liittyvien kumppanuussopimusten si-
sällön suunnittelu ja toiminnan organisointi. Lisäksi 
kilpailujohtaja toimi Taitaja-toimiston väen lähiesimie-
henä (lajipäällikkö, tekniikkapäällikkö, kilpailuassis-
tentti, viestinnän toimijat, Taitaja9 ja yrittäjyydenkylän 
koordinaattorit) ja osallistui ko. osa-alueiden toimin-
nan suunnitteluun ja organisointiin. Lisäksi kilpailujoh-
taja osallistui yhteistyökumppanineuvotteluihin (vastuu 
pääyhteistyösopimusten solmimisesta) sekä tarkisti ja 
allekirjoitti kaikki yhteistyösopimukset.

Kilpailujohtajan tehtäviin kuului myös Taitaja2013 
markkinointiin ja viestintään liittyvät sidosryhmätapaa-
miset ja niissä esiintymiset, kirjallisten materiaalien si-
sällön tuottaminen ja nettisivujen rakenteen ja sisällön 
suunnittelu yhdessä asiantuntijoiden ja Taitaja-toimis-
ton viestinnän henkilöstön kanssa. Lisäksi viestintäsuun-
nitelman laatiminen, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 
vastaaminen eli sisällöntuotanto eri välineisiin (internet, 
intranet, sosiaalinen media, tiedotusvälineet jne.)

Tärkeää oli tiivis yhteistyö eri toimijoiden ja avoin se-
kä mahdollisimman kattava tiedonsiirto.

Kilpailujohtaja raportoi toiminnastaan koulutuskun-
tayhtymän johtajalle.

Tehtävän hoidossa auttoi erittäin paljon se, että kil-
pailujohtaja toimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
män edellisen kerran (v. 2007) järjestettävien kilpailujen 
kilpailujohtajana.

Lajipäällikkö 

Lajipäällikön päävastuualueena oli toimia Taitaja2013 
lajivastaavien lähimpänä yhteyshenkilönä. Lajipäällik-
kö suunnitteli ja toteutti yhteistyössä HAMKin ja Skills 
Finlandin toimijoiden kanssa Taitaja2013 lajivastaavi-
en koulutuskokonaisuuden aikatauluineen, resurssija-
koineen ja tehtäväsuunnitteluineen. Lisäksi hän hoiti 
yhteydenpidon lajivastaavien esimiehiin. Taitaja2013 
lajivastaava-koulutuksen aikana pääpainopistealue oli 
Taitaja2013-kilpailut, joka tarkoitti sitä, että kaikki teh-
tävät liittyivät läheisesti Taitaja2013 lajikohtaiseen to-
teuttamiseen.

Lajipäällikkö osallistui soveltuvin osin myös tukitiimi-
toimintoihin, kun toiminto liittyi läheisesti lajitoimijoi-
den tai kilpailijoiden kilpailutoimintaan tai kilpailujen 
tulostoimintaan. Tällaisia tukitiimejä olivat mm. ruo-
kapalvelut, atk-tukitoiminnot sekä tulospalvelujen 
tiimit. Lisäksi hän toimi tekniikkapäällikön tukena la-
jialueiden suunnittelussa. Suunnittelussa hyödynnettiin 
Taitaja2007 ratkaisuja ja lajipäällikön aikaisempaa koke-
musta (v. 2007 kilpailut) tekniikkapäällikkönä.

Tekniikkapäällikkö

Taitaja2013-kilpailujen teknisestä suunnittelusta ja to-
teutuksesta sekä osasta viranomaisyhteyksistä vastasi 
tekniikkapäällikkö.

Tekniikkapäällikkö toimi teknisissä asioissa laji- ja va-
ravastaavien neuvonantajana, ohjaajana ja ohjeistajana 
sekä koordinoi tapahtuman suunnittelua ja toteutusta, 
vastaten aikataulun mukaisesta toteutuksesta.

Toimenkuvaan kuului hankintojen kilpailutukset ja 
urakoitsijoiden valinta.

Tekniikkapäällikön vastuuseen kuuluneisiin erikoi-
salueisiin oli valittu omat vastuuhenkilönsä.  Puhtaa-
napitoa organisoi Marja Mäkkeli. Rakentamisen ja 
rakentamisen valvonnan hoiti rakentamisvastaava Esa 
Asikainen. Turvallisuus ja liikennejärjestelyt kuuluivat 
turvallisuusvastaava Markus Jussilalle. Logistiikkavas-
taavana toimi Tenho Kuikka.

Kilpailuassistentti 

Kilpailuassistentin tehtäviin kuului mm. yhteydenpi-
to lajivastaaviin ja kaikenlaisiin tiedusteluihin vastaa-
minen, kirjeiden ja asiakirjojen valmistelu, sisäisten ja 
ulkoisten asiakkaiden palvelu- ja opastustehtävät, yh-
teistyösopimusten kirjoittaminen. Hän toimi kilpailu-
johtajan apuna Taitaja-tapahtuman järjestämisessä ja 
vastasi kilpailujen aikana kilpailutoimistosta. Myös kil-
pailuassistentin aikaisempi kokemus vuodelta 2007 tu-
ki tehtävän hoitamista.
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Hanke- ja viestintäsihteerit

Hanke- ja viestintäsihteereiden tehtäviin kuului pro-
jektin hallinnointiin liittyvät tehtävät; maksatushake-
musten laadinta, ohjausryhmäkokousten valmistelu ja 
pöytäkirjojen kirjoittaminen sekä raporttien hoitami-
nen aikataulujen mukaisesti rahoittajien käsiteltävik-
si. Lisäksi viestintäsihteereiden vastuulla olivat yhdessä 
suunniteltujen markkinointimateriaalien suunnittelu ja 
toteutus: Taitaja2013 tabloid, esitteet, roll-upit, easy-
flagit, lipukkeet, ilmoitukset, lajitaulut, www-sivustojen 
ylläpitäminen semifinaalien ja loppukilpailun osalta. Li-
säksi viestintäsihteerit hoitivat yhteydenpidon ruotsin ja 
englannin kielen kääntäjiin.

Koulukoordinaattori 

Koulukoordinaattorin työtehtäviin kuului mm. toimia 
yhteyshenkilönä alueen peruskouluihin, koululaisvierai-
lujen markkinointi ja organisoiminen, Pohjois-Karjalan 
yläkoulujen opettajien ja kahdeksasluokkalaisten tapaa-
minen maakunnan kouluissa ja muiden oppilaitosvierai-
lujen järjestäminen. Lisäksi hänelle kuului Opintopolku 
tukitiimin vetäminen, opintopolun suunnittelu ja järjes-
täminen yhteistyössä muun tiimin kanssa, opintopolku-
tehtävien kehittäminen sähköisessä ympäristössä sekä 
niistä tiedottaminen. Koulukoordinaattori avusti Taita-
ja9 Joensuun paikalliskilpailujen järjestämisessä. Hän 
toimi Taitaja9 Pohjois-Karjalan aluekilpailun ja Taita-
ja9-loppukilpailu vetäjän lähiyhteyshenkilönä.

KV-koordinaattori

Kv-koordinaattori selvitti Taitaja2013-lajien mahdolli-
suuden ottaa vastaan vieraskilpailijoita. Hän suunnitteli 
ja toteutti kutsujen lähettämisen yhteistyössä Skills Fin-
landin toimijoiden kanssa. Lisäksi hän toimi yhteyshen-
kilönä lajitoimijoiden ja lähettävän oppilaitoksen välillä. 

Kv-koordinaattori järjesteli kansainvälisten vieraiden 
tapaamisia ja käytännön asioita.

4.3 Lajien organisaatio

Lajeille nimettiin lajivastaava ja varavastaava. Sitout-
tamiset tehtiin oppilaitosjohdon ja lähiesimiesten toi-
mesta ja valinnat vahvistettiin koulutuskuntayhtymän 
johtoryhmän kokouksessa. Osalle lajeista haettiin laji-
toimijat oppilaitosyhteistyökumppaniverkoston kaut-
ta. Vaihdoksia tuli projektin aikana muutamia, jotka 
johtuivat työpaikan tai työtehtävien vaihtumisesta. La-
jivastaava vastasi semifinaalien organisoinnista ja semi-
finaalitehtävistä yhdessä lajiohjausryhmän valitseman 
semifinaalikoordinaattorin kanssa. Lajivastaava vastasi 
finaalissa lajin teknisestä toteutuksesta, lajin käytännön 
järjestelyistä ja kilpailutehtävien tuottamisesta sekä pe-
rehdytti tuomarit tehtäväänsä yhdessä lajin päätuoma-
rin kanssa. Lajivastaava vastasi myös kilpailun aikaisesta 
toiminnasta lajissaan yhdessä päätuomarin kanssa. Mi-
käli lajivastaava oli estynyt toimimasta tehtävässään, 
vastuu lajijärjestelyistä siirtyi varavastaavalle.

Kullekin lajille annettiin keskimäärin 600 projektitun-
nin resurssi, eli kahdeksan tunnin työpäivinä laskettuna 
noin kolme kuukautta. Käytössä olevan resurssin laji sai 
jakaa haluamallaan tavalla. Lajipäällikkö antoi lajikoh-
taiseen suunnitteluun aikataulutuksen, jonka mukaan 
lajivastaavien oli toimittava. Tutkintovastaavan/koulu-
tusjohtajan vastuulle jäi huomioida annettu aikataulutus 
ja käytössä oleva resurssi niin, että taitajatoiminta tuki 
mahdollisimman hyvin muuta opetustoimintaa. HAMK:n 
järjestämän lajivastaavien koulutuksen kustannuksista 
vastasi Taitaja2013-projekti eivätkä oppilaitokset/koulu-
tusalat kuten Jyväskylän Taitaja2012-kilpailussa. Lisäksi 
Taitaja2014 ohjausryhmätoimintaan resursoitiin Taita-
ja2013-projektista 10 h/laji + matkapäivät kahteen la-
jiohjausryhmäpäivään Lahteen.

Taitaja2013 lajivastaavat ja varavastaavat 
Laji  Lajivastaava  Varalajivastaava
Auto- ja kuljetustekniikka (100)
101 Autonasennus Timo Mannerheimo Ari Lybeck
  Aarne Väistö
102 Autokorinkorjaus Henri Mutanen Tommi Kaasinen
103 Automaalaus Eero Kettunen Tiina Hirvonen
104 Kuljetuslogistiikka Eero Komulainen Jorma Pyykkö
  Tomi Kettunen
105 Metsäkoneen käyttö Ville Ovaskainen Ossi Reis

IT- ja viestintäteknologia (200)
201 CAD-suunnittelu Petri Keronen Timo Ronkainen
202 Painotekniikka Matti Hallikainen Tapio Partanen
203 Painotuotteen suunnittelu Pirjo Toroskainen Timo Kokkonen  
204 Tietojenkäsittely Anssi Määttä Samuli Mikkonen
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205 Tietokoneet ja verkot Marko Miettinen Jari Timonen
206 Verkkosivujen tuottaminen Jari Leivo Pasi Lehtonen

Palvelut (300)
301 Asiakaspalvelu ja myynti Anne-Mari Kettunen Marko J. Heikkinen
302 Hiusmuotoilu Tiina Makkonen Paula Holopainen
303 Kauneudenhoito Maima Kinnunen Kati Hilska
  Marita Silvennoinen
304 Kukkasidonta Helena Jämsén Tiina Hämäläinen
305 Lähihoitaja Helena Savolainen Kaija Iljala
 Kaisa Niemelä
306 Puhdistuspalvelu Seija Vänskä Iiris Nikkinen
307 Vaatteenvalmistus Jaana Saarinki Jaana Vanhanen
308 Somistus Virva Torni Juhani Kokkonen
309 Hevostenhoito Katri Korpi Anna Haapio
310 Yrittäjyys  Taimi Naukkarinen Tarja Nivajärvi

Rakentaminen (400)
401 Huonekalupuuseppä Juhani Virtanen Jorma Volotinen
  Toni Niemeläinen
402 Ilmastointiasennus Jorma Käyhkö Pertti Koskinen
403 Kivityöt Veijo Saarelainen Ari Peltola
404 Maalaus ja tapetointi Matti Suomalainen Mikko Härkönen
405 Putkiasennus Aarre Hummelholm Juha Kupiainen
406 Sähköasennus Juha Liiten Lauri Penttinen
407 Talonrakennus, kirvestyöt Miika Räätäri Aki Hankilanoja
408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus Aki Hankilanoja Miika Räätäri
410 Viherrakentaminen Renne Sänisalmi Aimo Lasanen

Ravitsemispalvelut (500)
501 Kondiittori Mika Kaari Teija Kasper
502 Ravintolakokki Kimmo Vaahtoluoto Kaisu Pyykönen
  Heli Jurvelin
503 Cateringkokki Kirsi Parviainen Eeva Hartikainen
504 Tarjoilija Veijo Mäenpää Päivi Kapanen
  Kari Tuomainen

Teollisuus (600)
601 Automaatioasennus Tommi Puustinen Heimo Gorski
602 Elektroniikka Jouni Virnes Jouko Pussinen
603 Koneistus Pekka Junninen Juha Heikkilä
605 Levy ja hitsaus Jouko A. Korhonen Jukka Martikainen
606 Mekatroniikka Kari Kaseva Aki Nylander
607 Koneenasennus ja kunnossapito Hannu Huohvanainen Ari Vottonen

Näytöslajit
Matkailu  Paula Ahola Kaisa Nykyri
Taloushallinto Mikko Kurunsaari Petteri Karhu
Eläintenhoitaja Aino-Maija Aarnikoivu Kari Melkas

Ammattinäytökset
Prosessitekniikka Harri Ignatius
Luontoelämyksiä Kai-Eerik Nyholm Pasi Ruohtula
Peliala Olli-Matti Rautiainen

TaitajaPLUS Petri Hämäläinen Mikko Pasonen

Taitaja9 Juhani Hakuli Pekka Parviainen 
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Lajiohjausryhmät

Skills Finlandin vahvistamien sääntöjen mukaisesti la-
jiohjausryhmä huolehtii oman lajinsa kehittämisestä ja 
työelämävastaavuudesta. Lajiohjausryhmä teki esitykset 
lajikuvauksista ja kilpailutehtävistä sekä hyväksyi lajivas-
taavan esitykset lajijärjestelyistä. Taitaja2013-projektin 
aikana oli joissakin lajeissa huomioitavissa se, että koet-
tiin, että lajiohjausryhmä on lopullisia päätöksiä tekevä 
elin. Näinhän ei ole, vaan lopulliset kilpailun järjestämi-
seen liittyvät päätökset tekee kilpailun järjestäjä yhteis-
työssä Skills Finlandin toimijoiden kanssa. On tärkeää 
muistaa, että toiminnasta ja kustannuksista vastaa kil-
pailun järjestäjä ja lajiohjausryhmä tekee omaa tärkeää 
työtään; suunnittelee ja ohjaa. 

Lajivastaavat kutsuivat koolle lajiohjausryhmän jäse-
net ja valmistelivat puheenjohtajina kokouksissa pää-
tettävät asiat. Ryhmässä olivat edeltävän ja seuraavan 
kilpailun lajivastaavat, päätuomari, OPH:n edustaja, 
työntekijä- ja työnantajaedustajat ja mahdollisuuksien 
mukaan kansainvälisen kilpailun lajipäällikkö ja ekspert-
ti. Ryhmissä oli yhteensä yli 400 jäsentä, noin sadasta 
eri taustayhteisöstä. Ohjausryhmät kokoontuivat Joen-
suu areenalla kaksi kertaa (19.9.2012 ja 28.11.2012) 
Ohjausryhmät pääsivät näin tutustumaan myös varsi-
naiseen toimintaympäristöön Joensuun Mehtimäellä.

Taitaja2013 käytti Taitaja2012-organisaation laati-
mia asialista- ja kokouspöytäkirjapohjia. Lajivastaavan 
piti valmistella ennakkoon mallipöytäkirjan mukai-
sesti lajiohjausryhmän kokouksissa päätettävät asiat. 
Ryhmän päätöksistä lähetettiin kokouspöytäkirjat Tai-
taja-toimistoon, ja tehdyt päätökset käytiin vielä Taitaja 

toimistossa, lajipäällikön esittelystä läpi. Ohjausryhmi-
en kokoukset onnistuivat hyvin. Suurin osa lajeista py-
syi aikataulussa ja toimitti pöytäkirjat kilpailuassistentille 
laaditun aikataulun mukaisesti, mutta osalla lajeista tuli 
viiveitä toimituksen osalta.

Taitaja2012-kilpailuissa pilottikäytössä testattu 
Skills-foorumi otettiin virallisesti käyttöön kaikkien laji-
en osalta. Saatujen palautteiden pohjalta näyttäisi siltä, 
että foorumit vaativat vielä lisäkehittämistä tekniikan 
osalta ja käyttäjille kohdennettua lisäohjausta ja mark-
kinointia, jotta foorumit otettaisiin aktiivisesti käyttöön. 

4.4 Tukitiimit

Taitaja2013-tapahtuman toteuttamiseen osallistui 
useita tukitiimejä. Niiden työn organisoinnista vastasi 
oppilaitoksen tai koulutuskuntayhtymän yhteisten pal-
velujen henkilöstöön kuuluva. Tukitiimien toiminnan to-
teuttamista vastasivat opiskelijat ja osassa oli mukana 
myös henkilöstöön kuuluvia. Viikko 25 oli koko Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Taitaja-viikko 
eli oli ”ihan luvallista” ja ”suotavaa” osallistua Taita-
ja2013-toimintaan, joko toteuttajana tai tutustujana.
Liite 1. Taitaja2013 tukitiimit 

5. HANKKEET

Taitaja2013-toimintaan liittyi Ammattitaitokilpailujen 
yritysyhteistyöllä osaamismaakunnaksi-hanke, jonka 
projektipäällikkönä toimi kilpailujohtaja. Hankkeella oli 

Toinen valtakunnallinen lajiohjausryhmäpäivä järjestettiin Joensuu areenalla 28.11.2012. Osallistujia oli yhteensä 365.
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ohjausryhmä, joka omalta osaltaan osallistui toiminnan 
suunnitteluun. Yhtenä merkittävänä jäsenenä voisi nos-
taa esiin Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n toimitusjohtajan 
Matti Vuojärven, joka erittäin aktiivisesti huolehti ta-
pahtuman tiedottamisesta ja positiivisesta markkinoin-
nista omissa foorumeissaan.

Useat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hal-
linnoimat hankkeet olivat mukana tapahtumassa joko 
esittelemässä toimintaansa tai toteuttamassa itse ta-
pahtumaa. Tällaisia hankkeita olivat mm. yrittäjyyteen 
tai kansainvälistymiseen liittyvät hankkeet.

6. TAPAHTUMAN SUOJELIJA

Taitaja2013-tapahtuman suojelijaksi lupautui päämi-
nisteri Jyrki Katainen. Työkiireiden vuoksi hän ei voinut 

saapua tapahtumaan. Suomen hallitusta tapahtumassa 
edusti työministeri Lauri Ihalainen, joka piti Taitaja2013 
avajaisissa juhlapuheen. Lisäksi hän tutustui tapahtu-
ma-alueeseen, keskusteli monipuolisesti eri toimijoiden 
kanssa, ja hän kirjoitti myös tervehdyksensä Taitaja2013 
tabloidiin. 

7. NEUVOTTELUKUNTA

Taitaja2013-tapahtumalle haluttiin perustaa neuvotte-
lukunta, jonka jäsenten toivottiin antavan vinkkejä ja 
ajatuksia toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Neuvottelukunta kutsuttiin koolle kaksi kertaa. Ko-
kouksiin osallistuneiden kesken käytiin hyvää ja raken-
tavaa keskustelua.

Taitaja2013-tapahtuman neuvottelukunta:

Alhojärvi Eija  Skills Finland ry
Auvinen Pekka  Karelia-ammattikorkeakoulu
Hahtala Timo  Teknologiateollisuus ry
Hirvonen Markus  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Horttanainen Jari  Joensuun kaupunki
Hukkanen Arja  Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Hyvönen Raili  Enon osuuspankki
Iiskola Kai  Pohjois-Karjalan yrittäjät ry, Puljonki Oy
Immonen Jarmo  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kankare Pasi  Opetushallitus
Karppinen Anne  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Taitaja2013
Kipinoinen Päivi  Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy, KETI
Köngäs-Siira Tiina  Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy
Leppänen Outi  Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Leskinen Matti Itä-Suomen aluehallintovirasto
Liukka Petri  Valio Oy
Meriläinen Raija  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry
Mujunen Anne  Joensuun seudun Kehittämiskeskus JOSEK Oy
Mäkinen Veli  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Nylander Jukka  Würth Oy
Paajanen Kirsti  Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Paakkunainen Jarmo  Outokummun Metalli Oy
Pallari Martti  Suomen Yrittäjät ry
Pirskanen Ilkka  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pitko Jouni  Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Abloy Oy
Poutiainen Heikki  Abloy Oy
Raatikainen Markku  ISS Palvelut Oy
Rasku Seija  Opetus- ja kulttuuriministeriö, Skills Finland
Turunen Jarno  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Turunen Jyrki  Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri
Uusitalo Johannes  Nunnauuni Oy
Widgren-Sallinen Erja  Itä-Suomen yliopisto
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8. TEEMAT JA NIIHIN 
LIITTYVÄT PALKITSEMISET
Taitaja2013-tapahtuman lisäteemat olivat kestävä ke-
hitys, yrittäjyys, kansainvälisyys ja työkyky. Teemojen 
ympärille rakennettiin sisältöjä mm. seminaarien ja yh-
teistyövierailujen muodossa Seminaarien toteuttajata-
hona toimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymään 
kuuluva Pohjois-Karjalan kesäyliopisto. Seminaarista on 
raportissa oma kohtansa.

Teemoihin liittyvät toteutusyhteistyöt ja palkitsemiset  
•	 Yrittäjyysmenetelmäkilpailu toteutettiin perinteisesti 

yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n ja paikallisen yrit-
täjäjärjestön, Pohjois-Karjalan yrittäjät ry:n kanssa. 
Yrittäjyysopetusmenetelmät-palkinnon sai Valkea-
kosken seudun koulutuskuntayhtymä. 

•	 Turvalliset työtavat -kilpailu toteutettiin yhteistyössä 
Tapiola yhtiön kanssa. Palkinnon sai asiakaspalvelu ja 
myynti -lajissa kilpaillut ja lajin voittanut Leo Tuokko. 

•	 Skills Finlandin kanssa yhdessä toteutettava Kestä-
vän kehityksen kilpailun Taitaja-palkinnon sai Taita-
ja2013 vaatteenvalmistuslaji.

Kaikki palkinnot ojennettiin Taitaja2013-kilpailun päät-
täjäisissä.

Taitaja2013-kilpailussa haluttiin nostaa yrittäjyyden 
teemaa erillisellä tapahtumalla esiin. Taitaja2013 yrittä-
jyydenkylästä kerrotaan enemmän kohdassa 18.3. Li-
säksi yrittäjyysteema sekä työturvallisuus ja ergonomia 
näkyivät Taitajan kilpailutehtävissä monin tavoin. 

9. TULOKSET JA 
VAIKUTUKSET

Taitaja2013-tapahtuma, kuten aikaisemmatkin Taita-
ja-kilpailut, järjestettiin laadullisesti mahdollisimman 
hyvin. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä oppilai-
toksineen järjesti vastaavan tapahtuman vuonna 2007. 
Kun ydinjoukosta lähes puolet oli samoja kuin vuonna 
2013 voidaan todeta, että niin kuin monessa muussa-
kin yhteydessä, kokemuksesta oli hyötyä. Taitaja-ta-
pahtuma järjestelyt onnistuivat saatujen palautteiden 
ja kiitosten perusteella erittäin hyvin. 

Taitaja-tapahtuma kiinnosti mediaa. Pelkästään Taita-
ja-viikolla printtiosumien määrä oli 148 kpl. Taitaja2013 
näkyi ja kuului; tapahtumasta kilpailijoineen kirjoitettiin 
lehdissä positiivisessa hengessä ympäri Suomea. 

Keväinen ajankohta, joka mahdollisti myös ul-
koalueiden käytön, vaikutti siihen, että vaikka kävijä-
määrätavoite ylitettiinkin, oli tapahtumassa helppoa 
ja väljää kävellä sekä tutustua eri kilpailualueisiin. To-
ki ruuhka-aikojakin oli, mutta se ei hallinnut kilpailujen 

tunnelmaa. Osaamisen ilo ja lämminhenkinen tunnel-
ma säilyi koko kilpailujen ajan.

9.1 Laadulliset tulokset

Lajien järjestäminen

Lajikuvausten uusiminen

Taitaja2012 kilpailunjärjestäjä teki erinomaista pohja-
työtä lajikuvausten rakenteen ja sisällön parantami-
seksi. Taitaja2013 jatkoi lajikuvausten kehittämistyötä 
edelleen. Tavoitteena oli tehdä lajikuvauksista Taita-
ja-sääntöjen rakenteen mukaisia, selkeitä, informatiivi-
sia ja helposti luettavia. 

Semifinaalisivut

Myös semifinaalisivujen kehittämistä jatkettiin aikaisem-
pien kokemusten perusteella. Etusivun koontitaulukon 
sisältöä ja tulosten ilmoittamista kehitettiin edelleen. 
Lajikohtainen informaatio ja semifinaalitulokset olivat 
näin helposti etusivulta luettavissa. Myös tarkempaan 
lajikohtaiseen semifinaalikilpailujen kuvaukseen kiinni-
tettiin entistä tarkempaa huomiota.  

Rakentaminen

Taitaja2012-tapahtumaan uusitut lajipylväät ja mai-
nospylväät olivat soveltuvin osin käytössä myös Tai-
taja2013-tapahtumassa. Joitakin pylväitä jouduttiin 
uusimaan ja jättämään osin pois.

Lajialueiden ilme onnistui. Kokonaisuutena koko kil-
pailualueen ja lajikohtaisten kilpailualueiden ammatti-
mainen suunnittelu huomattiin useissa eri yhteyksissä 
ja ne saivatkin myönteistä palautetta. 

Kuvapankki

Kaikista lajeista tehtiin kuvagalleria Taitaja2013 sivustol-
le. Painokelpoiset kuvat ladattiin eri viestimien käyttöön 
joka kilpailupäivän päätteeksi. Kuvat ja videot ovat edel-
leen käytettävissä ja ladattavissa www.taitaja2013.fi  
sivustolla.

Opintopolut

Tärkeä osa tapahtumaa ovat eri opintopolut, jotka tarjo-
avat yläkoululaisille mahdollisuuden tutustua ohjatusti 
itseään kiinnostaviin aloihin. Opintopolkukokonaisuut-
ta johti oma opintopolkutiimi. Opintopolkuvastaavat 
olivat opettajia ja oppaat ammattiopiston opiskelijoita. 
Taitaja2013 opintopolkukokonaisuutta varten laadittiin 

http://www.taitaja2013.fi
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opintopolkupeli, joka oli Taitaja2013 nettisivuilla käytet-
tävissä. Pelissä oli sähköisessä muodossa ennakkoteh-
tävät, tapahtumanaikaiset tehtävät sekä jälki-tehtävät.

Seminaariohjelma

Seminaareista lisää kohdassa 18.5

9.2 Määrälliset tulokset

Taitaja2013, nuorten ammattitaidon SM-finaalikilpai-
luun osallistui 1940 semifinalistia.

Finaaliin pääsi 414 kilpailijaa ja näytöslajeihin kut-
suttiin 36 kilpailijaa. Vieraskilpailijoita oli lisäksi 25. 
SM-kilpailulajeja oli 40, näytöslajeja kolme ja ammat-
tinäytöksiä kolme.

TaitajaPLUS-lajeihin osallistui neljässä lajissa 49 se-
mifinalistia, joista finaaliin pääsi 27 kilpailijaa. Taita-
jaPLUS-lajeja oli neljä ja ammattinäytöksiä yksi. 

Taitaja9-loppukilpailuun osallistui 36 kolmijäsenistä 
joukkuetta eli 108 kilpailijaa.

Yhteensä kilpailijoita oli 549. (Taitaja2013, Tai-
tajaPLUS, Taitaja9).

Laji- ja varalajivastaavia oli yhteensä 106. Tuoma-
rin tehtävissä oli noin 413 työelämän edustajaa ja 
opettajaa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 
henkilöstöä ja opiskelijoita oli yhteensä noin 1 000 toi-
mitsijatehtävissä.

Opintopolkuoppaita oli joka lajissa, ja kaikkiaan hei-
tä oli noin 300, joista 40 oli lukiolaisia.

Yhteistyökumppaniyrityksiä oli 350. Yhteistyösopi-
muksia tehtiin 362, ja tapahtumassa oli 30 pääyhteis-
työkumppania.

Opintopoluille osallistui noin 6000 koululaista, joista 
2621 osallistui kuljetuksiin. 

Taitaja2013-tapahtuma oli kansainvälinen tapahtu-
ma. 23 ulkomaista kilpailijaa osallistui 10 eri lajiin.

Lisäksi tapahtumassa oli ulkomaisia vieraita yhteis-
työkumppanioppilaitoksista.

Kävijälaskenta

Kävijälaskentaa teki turvallisuusalan yritys Guru En-
tertainment & Security Oy. Kävijämäärät rekisteröitiin 
joka päivän päätteeksi ja medialle ilmoitettiin tapahtu-
man jälkeen kokonaiskävijämäärä. Kolmen päivän ai-
kana Taitaja2013-tapahtumassa Joensuussa vieraili 37 
600 kävijää.

9.3 Koulutukset

Taitaja2013-tapahtumaan osallistuneelle henkilöstöl-
le järjestettiin 9 opintopisteen Taitaja2013-lajivastaa-
vakoulutus 28.3.2011–16.8.2013. Se sisälsi seitsemän 

lähipäivää sekä työskentelyn Taitaja2013-lajivastaa-
van tai varalajivastaavan tehtävissä taikka muussa la-
jikilpailujohdon asiantuntijatehtävissä, lajiraportoinnin, 
kestävän kehityksen käsikirjan kehitystyön ja ohjatun 
perehtymisen Taitaja2011- ja Taitaja2012-tapahtumiin. 
Koulutus sisälsi:

Taitaja2013-kilpailutehtävät ja niiden arviointi
- kilpailulajin lajikuvaus ja kilpailutehtävät
- tehtävien arvioinnin perusteet
- nuorten ammattiosaamisen näyttöjen ja kilpailu-

arvioinnin yhteiskehittäminen
- tuomarityöskentely ja CIS NG -järjestelmän käyttö

Taitaja2013-kilpailulajin suunnittelu, rakentaminen ja 
totutus
- lajin kilpailualueen layout
-  tapahtuman esteettömyys ja TaitajaPLUS
-  kansainvälisyys Taitaja-tapahtumassa
-  asiakkaat, koneet, laitteet, materiaalit ja lajin logis-

tiikka
-  turvallisuus ja kestävä kehitys

Yritysyhteistyön ja Taitaja-kilpailujen kehittäminen
-  ohjausryhmätyöskentely
-  Taitaja-semifinaalit ja Taitaja2012-kilpailu
-  lajibudjetti
-  kumppanuudet ja yritysyhteistyö
-  alan markkinointi ja tiedotus
-  kilpailutoiminnan hyödyntäminen ammatillisen kou-

lutuksen kehittämisessä

Koulutuksen järjesti Hämeen ammattikorkeakoulun 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu / HAMK Skills Trai-
ners´ Academy yhteistyössä Skills Finlandin ja sekä Tai-
taja2013 kanssa.

Koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa lajijärjestäjiä 
toteuttamaan oman lajinsa mahdollisimman hyvin. Li-
säksi koulutuksella tavoiteltiin eri alojen henkilöiden 
yhteistyön sujumista niin hyvin, että opettajat harjaan-
tuisivat hyödyntämään toistensa osaamista omassa 
työssään. Koulutuksiin osallistui 100 henkilöä, osallis-
tumisprosentti oli 84. Lisäksi satunnaisesti lähipäiviin 
osallistui koulutuspäälliköitä ja yksikönjohtajia.

Koulutuspäivien osallistujien palkkauksen tai sijai-
suuksien kulut hoidettiin Taitaja2013 lajivastaava re-
surssista.  Koulutuksella katsottiin olevan suuri merkitys 
myös osallistujien jokapäiväiseen työhön. Eri opetuspis-
teissä työskenteleville opettajille koulutus antoi luonte-
van tavan vaihtaa ajatuksia opetuksen kehittämisestä.

Lajivastaavat ja varavastaavat osallistuivat myös Tai-
taja2012 Jyväskylä, Taitaja2013 Joensuu ja Taitaja2014 
Lahti -ohjausryhmien työskentelyyn. Ohjausryhmät piti-
vät vähintään kuusi kokousta kolmen vuoden aikana, ja 
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väliaikoina yhteydenpito oli tiivistä. Myös tutustuminen 
Taitaja2011 Kuopion kilpailutapahtumaan, semifinaa-
lien järjestäminen ja työskentely Taitaja2012 Jyväsky-
lä -tapahtumassa yhdessä ohjausryhmätyöskentelyn 
kanssa mahdollistivat monipuolisen verkostoitumisen ja 
vertailukehittämisen. Opetuksen laadun näkökulmasta 
tämä toiminta oli erittäin merkittävää.

Koulutuspäivien palautteet olivat pääsääntöisesti hy-
vin myönteisiä. Koulutus koettiin monipuolisena ja sii-
hen liittyvät etätehtävät liittyivät suoraan lajikohtaiseen 
kilpailunjärjestämiseen. 

Lajivastaavakoulutuksen päätösseminaarissa 
16.8.2013 palkittiin Taitaja2013 järjestelyihin osallistu-
neet henkilöt ja jaettiin todistukset suoritetusta koulu-
tuksesta.

10. NÄKYVYYS, VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI

10.1 Suunnittelu

Taitaja2013 tapahtuman järjestämisoikeuden hakemi-
sen taustalla oli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
män johdon näkemys siitä, että vuoden 2007 jälkeen 
alueella kaivataan jälleen ammatillisen koulutuksen mit-
tavampaa esiintuloa. Tapahtumalla on markkinoinnilli-
nen aspekti ja sillä voidaan tukea opintojen ohjauksessa 
ja nuorten ammatinvalinnassa.

Taitaja2013 kilpailujohtaja laati viestintästrategian ja 
viestinnän toimenpidesuunnitelman. Ohjeistuksen mu-
kaisesti laadittu viestintästrategia hyväksytettiin myös 
Skills Finlandin viestintävastaavalla.

Yhteistyökumppaneiden hankinnan tueksi laadittiin 
Taitaja2013 kumppanuuskortti, jossa esiteltiin eri yh-
teistyömuodot ja sisällöt.

Aikaisemmin (Oulussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä) 
käytössä ollut termi ”Mediakortti” koettiin hiukan har-
haanjohtavaksi ja enemmän printtimediassa käytös-
sä olevaksi käsitteeksi. Siksi nimi muutettiin. Kuten 
aikaisemmin myös Taitaja2013 sivustolla oli yritysten 
saatavilla, sähköisessä muodossa, logot, yhteistyö-
kumppanuutta markkinoivat nettibannerit sekä muut 
markkinointimateriaalit. 

Taitaja2012-organisaation aloittama lajikuvausten 
selkeyttäminen nettisivuilla, helpotti Taitaja2013-orga-
nisaation työtä.

Jonkin verran muutoksia kuitenkin tehtiin ja sel-
keä puute, joka huomattiin ja korjattiin, oli tutkinto-
nimikkeen puuttuminen lajin yhteydestä. Eli se lisättiin 
markkinoinnin ja viestinnän vahvistamiseksi kohderyh-
mää ajatellen.

Markkinointi yläkouluille

Taitaja-tapahtumaa markkinoitiin luonnollisesti kaikis-
sa Pohjois-Karjalan yläkouluissa. Oppilaitoskoordinaat-
tori teki tuloksekasta työtä vierailemalla useassa eri 
yläkoulussa. Sen lisäksi yläkoulujen opinto-ohjaajille 
kohdennettiin suoramarkkinointia sähköpostitse. Hyvä 
yhteistyö itäsuomalaisten koulutuksenjärjestäjien kanssa 
takasi sen, että myös muualta Itä-Suomesta järjestettiin 
kuljetuksia omalta koululta Taitaja2013-tapahtumaan.

10.2 Sisäinen viestintä

Taitaja2013 tiedotti tulevasta tapahtumasta koko PK-
KY:n henkilöstöä yhteisten palvelujen kuukausitie-
dotteissa, sähköpostitse sekä henkilöstön sähköisellä 
työpöydällä. Lisäksi sisäistä viestintää tehtiin osallistu-
malla eri henkilöstöryhmien kokouksiin ja tiedotustilai-
suuksiin.

Johtoryhmässä päätettiin, että viikko 20 julistetaan 
Taitaja-viikoksi, jolloin kaikilla on virallinen ”lupa” osal-
listua tapahtumaan joko toimijana tai vierailijana.

Erityisesti oppilaitoskoordinaattori vieraili eri oppi-
laitoksissamme kertomassa omille opiskelijoillemme 
tulevasta tapahtumasta. Lisäksi lajipäällikkö osallistui 
sisäisiin tiedotustapahtumiin PKKY:n kilpailutoiminnan 
koordinaattorin ominaisuudessa.

Taitaja2013 banneri näkyi pkky.fi-sivustolla ja henki-
löstön sähköisellä työpöydällä. Bannerista oli suora link-
ki Taitaja2013-sivustolle.

Suoria sähköposteja toimintaohjeineen ja ajankoh-
taisine asioineen lähetettiin aina tarvittaessa. Jakelussa 
olivat koko Taitaja2013-tiimi lajivastaavineen ja varavas-
taavineen, sekä heidän esimiehensä sekä muutamille 
ulkopuolisille lähitoimijoille.

10.3 Ulkoinen viestintä

Tapahtumaa markkinointiin valtakunnallisella radiomai-
noskampanjalla ja nettikampanjalla Radio NRJ:ssä ja li-
säksi paikallisella Iskelmä Rex-kanavalla. Taitaja2013 
banneri oli www. kar-jalainen.fi-sivustolla ja sen lisäk-
si toteutettiin ulkomainontaa, printtimainontaa (mm. 
valta-kunnallinen VR:n Matkaan-lehti, ja Ilosaarirockin 
2012 käsiohjelma), joista merkittävimmät olivat sano-
malehti Karjalaisen ja Pohjois-Karjalan yrittäjät ry:n jä-
senlehden liitteenä jaettu Taitaja2013-julkaisu.

Ulkomainontaa varten varattiin banneritilat kaikkiin 
Joensuuhun tulevien tiepääväyliin sekä ydinkeskustaan 
kahteen eri paikkaan.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjille 
lähetettiin yhteensä 81 kutsukirjettä.

Taitaja9 ja Taitaja2013-kilpailun kutsu- ja markki-
nointikirje lähetettiin kaikkiin Pohjois-Karjalan yläkou-
luihin ja myös valtakunnallisesti.
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10.4 Mainosmateriaalit
Pääosa markkinointimateriaaleista tuotettiin kevättal-
vella 2012, koska Taitaja2013-tapahtumaa markkinoin-
tiin jo Taitaja2012 Jyväskylä -tapahtumassa huhtikuussa.

Tapahtumaan tuotettiin seuraavat materiaalit: esit-
teet, tunnusbiisi, kumppanuuskortit, roll-upit, julisteet, 
kynät, PowerPoint-pohja, kirjelomakkeet, kirjekuoret, 
puhdistusliinat, kangaskassit ja pipot.

Taitaja2013-tunnusbiisi tuotettiin opiskelijatyönä. 
Opiskelijat olivat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outo-
kummun opiskelijoita.

10.5 Julkaisut

Maakunnallisen Sanomalehti Karjalaisen liittee-
nä ilmestynyt, näyttävä 16-sivuinen tabloidikokoinen 
Taitaja2013-lehti esitteli tapahtuman, nosti esiin amma-
tillisen koulutuksen keskeisiä teemoja ja vahvisti mieli-
kuvaa suurtapahtumasta. Lehti jaettiin viikkoa ennen 
tapahtumaa Pohjois-Karjalassa 15 000 kotitalouteen. 
Toinen samantyyppinen julkaisu jaettiin Pohjois-Karja-
lan yrittäjät ry:n jäsenlehden välissä. Jakelussa oli muka-
na, ei vain jäsenyritykset, vaan kaikki pohjoiskarjalaiset 
yritykset. 

Sanomalehti Karjalaisen välissä olevaa julkaisua täy-
dennettiin kahdella aukeamalla ja ko. tabloidia jaettiin 
tapahtuma-alueella. Lisäksi ko. tabloideja jaettiin kai-
kille lajialueille ja yritysyhteistyökumppaneiden mes-
suosastoille. 

Toimitsijaopas jaettiin kaikille lajitoimijoille ja muille 
toimijoille hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja toimitsi-
joita ohjeistettiin tutustumaan oppaaseen huolellisesti.

Tapahtumaviikkoa varten valmistettiin tarvittavat kut-
sukortit ja käsiohjelmat. Taitaja-toimisto postitti kutsu-
kortteja 1 300 kpl (sis. avajaiset, päättäjäiset, kaupungin 
vastaanoton ja verkostoitumisillan). Avajaisiin ja päättäjäi-
siin tehtiin käsiohjelmat, joita molempia painettiin 3 000 
kpl. Tilaisuuksien juontajille tuotettiin juontokortit. Kaikki 
nämä materiaalit tehtiin graafisella Taitaja2013-ilmeellä.

Taitaja2013-tapahtuman kuvia julkaistiin kuvapan-
kissa. Kuvat olivat painokelpoisia ja vapaasti viestimi-
en käytettävissä.

NRJ Finland Oy:n yhteistyö

NRJ Finland Oy on ollut mukana Taitaja-yhteistyössä 
jo vuodesta 2008 alkaen. NRJ:llä yhteyshenkilönä oli 
myynti- ja kehityspäällikkö Markus Mujunen.

Sopimusneuvotteluja käytiin kesän ja syksyn 2012 
aikana. Sopimus oli edellisvuosien kaltainen sisältäen 
noin 300 radiomainos-spotin kampanjan. NRJ:n Aamu-
poikien näkyvän roolin sijaan Taitaja2013 halusi lisätä 
naisjuontajien näkyvyyttä tapahtumassa. Sen johdosta 
Aamupoikien sijaan Taitaja9 tapahtuman juonsi Anssi 

Honkanen ja Laura Haimila. Palaute juontajien yhteis-
työstä oli hyvää ja myös NRJ sai uutta ideaa Taitaja-jat-
koyhteistyöhönsä.

Tapahtumasta tuli livelähetystä ja myös nauhoitettua 
tuotantoa, jota julkaistiin liveoloisesti.

10.6 Vaatetus

Taitaja2013 lajitoimijoille ja kilpailunjohdolle hankittiin 
punainen softshell-takki ja musta pikeepaita.  

Tapahtumassa työskenteleville toimitsijoille tilattiin 
asuksi pitkähihainen musta t-paita ja sen päälle lyhyt-
hihainen punainen t-paita.

Opintopolkuoppaille tilattiin musta pitkähihainen 
t-paita ja limevihreän värinen paita. Samanlaiset paidat 
tilattiin myös lajioppaille ja Taitaja9 kilpailijoille. Tapah-
tuman järjestäjän Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
män kilpailijajoukkueelle tilattiin painatuksin varustetut 
lyhythihaiset t-paidat ja punaiset hupparit Taitaja-pai-
natuksin. 

Asujen määrät muutamine vara-asuineen olivat seu-
raavat:
• pikeepaidat 300 kpl
• softshell-takit 300 kpl
• punainen t-paita 1149 kpl
• lime t-paita 445 kpl
• musta pitkähihainen t-paita 1595 kpl

Taitaja2013-tapahtuman toimitsija-asujen tilaamisesta 
vastasi kilpailuassistentti. Lajivastaavia pyydettiin toimit-
tamaan listat lajin toimitsijoista, joiden perusteella asut 
tilattiin. Tapahtuman tuomareille ja lajiohjausryhmien 
jäsenille asuja ei tilattu. Toimitsija-asut jaettiin Joensuu 
areenassa ja jakoajankohdista (viikolla 19.6.–8.5.2013) 
ilmoitettiin kaikille toimitsijoille. Käytännössä asujen ja-
kamisesta vastasi kilpailutoimiston henkilökunta.

Asujen hankintaprosessi on melko pitkä. Kilpailutus 
vie oman aikansa, ja toimitusaika saattaa olla kovinkin 
pitkä, riippuen siitä, missä asujen valmistuspaikka on.

Kaikille Taitaja-, Taitaja9- ja TaitajaPLUS-kilpailijoille 
hankittiin Taitaja-reput. Ne tilattiin jo 9.3.2012.

10.7 Messutapahtumat

Taitaja2013 oli esillä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 
oppilaitosten avoimissa ovissa ja seuraavissa messuta-
pahtumissa: Oppia ja Työtä -messut 2012 Joensuussa, 
Taitaja2012 Jyväskylä, Skills-laivaseminaari 2012, Edu-
ca-messut Helsingissä 2013, Next Step -messut Jyväs-
kylässä 2013, Oppia ja Työtä -messut 2013 Joensuussa 
ja valtakunnalliset opinto-ohjaajien päivät 2013 Kou-
volassa. Educa-messuilla Taitaja2013 oli yhteisosastolla 
Skills Finlandin kanssa.
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10.8 Viestimien palvelu
Tapahtumasta tiedotettiin tiedotusvälineille etukäteen, 
tapahtuman aikana jokaisen päivän päätteeksi ja ta-
pahtuman jälkeen valtakunnallisilla ja alueellisilla tie-
dotteilla. Tiedottamisen näkökulmasta nettisivustojen 
sisältöihin panostettiin erityisen paljon, jotta kaikki tar-
vittava tieto löytyisi sieltä mahdollisimman kattavasti ja 
helposti. Toimittajilta saadun suullisen palautteen pe-
rusteella nettisivustojen rakentamisessa onnistuttiin, 
koska sivustoja kehuttiin useissa eri yhteydessä.

Median edustajille järjestettiin oma mediatila Joen-
suu areenalle keskeiselle paikalle. Tilassa oli koko ajan 
tarjolla kahvitusta ja pientä syötävää. Samassa tilassa 
järjestettiin myös kaksi lehdistötilaisuutta.

Mediatilan toiminnasta ja päivittäisestä tiedottami-
sesta vastasi oma tiiminsä kilpailujohtajan johdolla. Me-
diatilan tiimin vetäjänä toimi Paula Hulkkonen.

Tiedotustilaisuus median edustajille 
Aika: ti 14.5.2013 klo 9.00 
Paikka: Joensuu areenan Voitto-kabinetti (Taitaja2013 me-
diakeskus)

Läsnä: 
Hallituksen puheenjohtaja Seija Rasku, Skills Finland, OKM 
Kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymä
Toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan osuuskauppa
Taitaja2013 kilpailujohtaja Anne Karppinen, Pohjois-Karja-
lan koulutuskuntayhtymä

Tiedotustilaisuus median edustajille 
Aika: ti 14.5.2013 klo 9.00 
Paikka: Joensuu areenan Voitto-kabinetti (Taitaja2013 
mediakeskus)

Läsnä: 
Opetusneuvos Jukka Lehtinen, Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö
Hallituksen puheenjohtaja Seija Rasku, Skills Finland, 
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu, Suo-
men Yrittäjät
Kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karja-
lan koulutuskuntayhtymä
Taitaja2013 kilpailujohtaja Anne Karppinen, Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lehdistötilaisuuksiin osallistui vain muutamia toimit-
tajia. Kannattaakin pohtia, onko jatkossa erillisille tie-
dotustilaisuuksille tarvetta, koska toimittajat haluavat 
haastatella avaintoimijoita ja taustaorganisaation edus-
tajia erillisissä haastattelutilanteissa.

10.9 Mediaseuranta
Printtimediaseurannan toteutti M-Brain Media Oy (aik. 
Cision). Seurantajakso oli touko–kesäkuu 2013 ja osu-
mien määrä ko. ajanjaksolla oli 138 kpl.

10.10 Sosiaalinen media

Taitaja2013-verkkosivut
Taitaja-tapahtuman tärkein sähköisen viestinnän ka-
nava oli www-sivusto (www.taitaja2013.fi). Sivuston 
pääylläpitäjinä toimivat Jaana Keinänen ja Sirpa Musta-
järvi. Sivustojen sisältöjä käsiteltiin tiimin viikkopalave-
reissa ja aina tarvittaessa. Kilpailujen aikainen viestintä 
oli suunniteltu etukäteen. Viestintä tapahtuman aika-
na painottui tuloksiin, kuviin ja videoihin sekä tiedote-
materiaaleihin. Sivuston pohjana oli IT-systems Finland 
yrityksen tekemä sivustopohja, jota on käytetty myös 
aikaisemmissa Taitaja-kilpailuissa.

Taitaja2013 nettisivut sijaitsivat Skills Finlandin web-
hotellipalvelimella ja ne toteutettiin Joomla-alustalla. 
Verkkosivustojen suunnittelussa ja alkutoteutuksessa 
merkittävässä roolissa oli PKKY/ Pohjois-Karjalan verk-
ko-opiston Juha Lehtinen tiimeineen.

Sivujen ensimmäinen versio avattiin 1.1.2012 osoit-
teessa www.taitaja2013.fi, sisältäen perustiedot, yhte-
ystiedot ja viestinnän. Lajisivut avattiin keväällä 2012. 
Semifinaalitehtävät vietiin lajien semifinaalisivustoil-
le marras–joulukuussa 2012 ja semifinaalitulokset 
päivitettiin sivustolle tulosten valmistuttua tammi–hel-
mikuussa 2013. Ensimmäinen yhteistyökumppanin lo-
go vietiin sivuille jo keväällä 2012, mutta suurin osa 
yhteistyökumppaneiden logoista päivitettiin sivuille ke-
vään 2013 aikana. 

Tammi-toukokuussa 2013 päivitettiin tapahtumain-
fo, seminaariohjelma, majoitus, reittiohjeet ja kartat, 
ruokailu, tapahtumaohjelma, uutisia ja tiedotteita. Fina-
listien kuvia lisättiin nettisivuille maaliskuun 2013 alusta 
alkaen. Ajantasaiset tulostiedot päivitettiin sivuille jo-
kaisen kilpailupäivän jälkeen. Sivujen ylläpidosta vasta-
si viestinnän toimija Jaana Keinänen. 

Ruotsinkielisillä sivuilla julkaistiin sama yleisinformaa-
tio kuin suomenkielisilläkin sivuilla. Lajikohtaista tietoa 
esim. kilpailutehtävästä julkaistiin tarkemmin erityisesti 
niissä lajeissa joissa oli ruotsinkielinen kilpailija. Tekste-
jä käänsi kaksikielisyyskoordinaattori Laura Mönkkönen 
tai Mästare på svenska -projekti Vaasassa. Englannin-
kielisistä sivuista tehtiin suppea versio, jossa ei esim. 
ennen tapahtumaa ollut uutisointia, mutta tapahtu-
man ajaksi uutisointi otettiin käyttöön. Englanninkie-
liset tekstit käänsi Jenni Kärki.

Taitaja-sivujen vuotuisesta kävijävirrasta noin puolet 
sijoittuu kilpailukuukaudelle ja suuri osa kilpailun ajal-
le. Tulokset kiinnostavat eniten ja tulosjulkistusten aika-
na kävijäpaine on suuri.

http://www.taitaja2013.fi
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Pääsivut olivat: Etusivu, Tapahtumainfo, Kilpailulajit, 
Finalistit, Tulokset, Semifinaalit, Yritystori, Viestintä, Yh-
teystiedot, Facebook.

Tapahtumainfon alasivut:
• Tapahtumaohjelma (taulukkona)
• Seminaarit (taulukkona)
• Opintopolut (kuvaus, ilmoittautumiset, ym. info 

+opintopolkupeli)
• Taitaja9 (yhteystiedot, tulokset)
• Yrittäjyyden kylä (esittely, yrittäjät, yhteystiedot)
• Akkreditointi (ohjeistus, medialle)
• Kilpailualueiden kartat (pdf-muodossa)
• Majoitus (ohjeistus, majoituskiintiöt hotelleissa, yh-

teystiedot)
• Ruokailut (ruokailupalveluiden esittelyt ja aikataulut)
• Kuljetukset (Taitaja2013 linja-autot, non-stop kulje-

tusten reitit, kilpailijoiden ja toimitsijoiden kyyditys-
ten aikataulut taulukkona)

• Kilpailujen suojelija (esittely)

Kilpailulajit-sivulla esittelyt lajeittain:
•	 Lajivastaavat ja finalistit kuvineen, yleiskuvaus, kil-

pailutehtävät, arvioinnin rakenne, kilpailun aikatau-
lu, tuomarit, lajiohjausryhmä

Finalistit-sivu:
•	 kilpailijoiden nimet ja oppilaitokset lajeittain
 Linkit: Kutsukirje, kuvausohje, kilpailualueiden kartat

Tulokset-sivu:
•	 kunkin lajin kuvaus linkin takaa, kummankin kilpailu-

päivän tulokset pdf-muodossa + lopputulokset (tau-
lukkomuodossa)

Semifinaalit-sivu:
•	 lajikohtaiset ohjeistukset (aika ja paikka, yhteystie-

dot, kilpailijamäärät, kilpailutehtävän arviointi pistey-
tys)

Yritystori-sivu:
•	 (Pääyhteistyö- ja Taiturikumppaneille tarkoitettu foo-

rumi markkinoimiseen ja myymiseen)

Viestintä-sivu:
•	 Uutiset ja tiedotteet
•	 Kuvat ja videot
•	 Logot
•	 Materiaalipankki

Taitaja Facebook

Taitaja Facebook-sivut avattiin 15.6.2012. Ensimmäistä 
kertaa FB-sivuston nimi oli pelkkä Taitaja, ilman vuosi-
lukua. Näin seuraavat järjestäjät voivat hyödyntää sa-
maa sivustoa ja jo mukana olevat tykkääjät pysyvät 
mukana. Sivusto yksilöitiin Taitaja2013 ilmeen mukai-
seksi. Taitaja2013 aikana tykkääjiä oli hieman yli 500. 
Sivuston käyttöoikeudet siirtyivät seuraavalle järjestä-
jälle 10.6.2013.

Kuvapankki 

Pohjois-Karjalan ammattiopiston audiovisuaalisen vies-
tinnän opiskelijat sekä virallisena kuvaajana toiminut 
Antti Varonen tuottivat painolaatuista kuvamateriaalia 
läpi koko kilpailun. Pyrkimyksenä oli tallentaa tapah-
tumakuvaa jokaisesta lajista ja kilpailijasta. Kuvia tuo-
tettiin median ja yleisön tarpeisiin ja iloksi kuin myös 
omaa, myöhempää käyttöä varten. 

Kuvaajat huolehtivat materiaalin siirtämisestä kuva-
pankkiin. Kuvapankkina oli käytössä ilmainen Flickr-pal-
velu. Kuvien lataaminen palveluun oli yksinkertaista ja 
kaikista palveluun ladatuista kuvista oli mahdollista saa-
da 12 erilaista kuvakokoa (esim. suurin kuvakoko 5 616 
x 3 744 px = originaali). Myös kuvien nimeäminen laji-
kohtaisesti oli mahdollista.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu / Kupa-
rikaapelin toimijat tuottivat videokuvaa kilpailuista jo-
ka päivä ja lisäksi he toteuttivat kilpailija-, toimitsija- ja 
asiantuntijahaastatteluja kilpailualueelle rakennetus-
sa studiossa. Kaikki videot julkaistiin myös Youtubessa. 

Toiminnasta vastasivat opettajat Esa Huusari ja Mika 
Laatikainen opiskelijoineen.
• Opiskelijoiden ottamia kuvia kertyi kuvapankkiin yh-

teensä 900
• Taitaja2013 virallisia kuvia 870
• TaitajaPLUS kuvia 64
• videoita 26

Taitaja2013 kuvausten koordinoinnista vastasi opetta-
ja Pasi Räsämäki.

Lisäksi ammattiopisto Luovin opiskelijat kuvasivat 
TaitajaPLUS-kilpailua.

Kuvaaja Rami Saarikorpi tallensi kilpailualueella 
360-panoraamakuvia.

Taitaja2013.fi / kuvat ja videot -sivuilta löytyy opiske-
lijoiden ottamat kuvat, viralliset kuvat, videot, 360-pa-
noraamakuvat sekä TaitajaPLUS -kuvat.

Videoiden näyttökertoja oli yhteensä noin 2 000 kertaa.
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11. LAJIALUEIDEN RAKENTA-
MINEN JA PURKAMINEN
Joensuussa ei ole suurtapahtumille erikseen suunnitel-
tua tilaa tai aluetta. Taitaja2013-kilpailujen järjestämi-
selle Joensuussa ainoa mahdollinen kilpailupaikka oli 
Joensuu areena ja sen lähiympäristössä olevat jäähallit 
ja ulkoalueet. Joensuun kaupungin kanssa tehtiin sopi-
mus tilojen ja alueiden käytöstä vuoden 2012 keväällä.

11.1 Suunnittelu

Suunnittelutyö ja ennakkovalmistelut aloitettiin tammi-
kuussa 2012.

Huhtikuussa tekniikkapäällikkö tutustui Jyväsky-
län Taitaja2012 ennakkojärjestelyihin, rakentamiseen 
ja purkamiseen. Pohjaa suunnittelulle antoi myös toi-
miminen Taitaja2007 ja Taitaja2011 mekatroniikkalajin 
lajivastaavana sekä osallistuminen maajoukkueen eks-
perttinä WSC2009, ESC2010, WSC2011 ja ESC2012 
tapahtumiin.

Tapahtuma-alueiden suunnittelussa oli mukana alus-
ta alkaen Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen edustaja 
Timo Karjalainen. Tämä loi pohjan turvalliselle ja toi-
mivalle ratkaisulle.

Kilpailualueille suunniteltiin selkeät ja turvalliset käytä-
vät, joiden leveydet olivat kolmesta kahdeksaan metriä.

Joensuu areenan lattian kantavuuden takia kaikki la-
jit, joissa oli raskaita koneita, sijoitettiin hallin pohjois-
päätyyn.

Vesi ja viemäröinti asettivat omat haasteensa. Lajit, 
joissa tarvittiin vettä, suunniteltiin mahdollisimman lä-
helle viemäripisteitä, joita hallissa oli vain muutama ja 
nekin seinien vieressä.

Lajialueen suunnittelu aloitettiin lajille varatun alueen 
koosta ja lajin luonteesta ja kilpailutehtävien tarpeesta. 
Jokaisesta lajialueesta piirrettiin CAD-kuvat.

Lajivastaavien kanssa käytiin ohjauskeskustelua, ja 
osalle piirrettiin valmiiksi kuva, jota sitten edelleen työs-
tettiin yhdessä. Osa lajivastaavista toimitti CAD-kuvan 
ja osa teki luonnoksen valmiille pohjalle. Kuvassa tu-
li ilmetä, miten koneet, kilpailulaitteet ja kalusteet si-
joitetaan.

Lajien tekniikasta ja kalusteista laadittiin koontilo-
makkeet, joissa olivat taulukoituina lajialueen koko, 
sähkön, veden, viemäröinnin, paineilman tarve sekä 
kalusteet. 

11.2 Tilat ja laitteet

Pääosa Taitaja2013-lajeista ja TaitajaPLUS-lajialue sijaitsi-
vat Joensuu areenalla. Autolajit järjestettiin harjoitusjää-
hallissa. Avajaiset ja päättäjäiset, Taitaja9-loppukilpailu 
sekä yrittäjyyden kylä olivat Joensuun jäähallissa. Ra-
kentamisen lajit ja opintopolkujen lähtöpiste sijoitettiin 

vuokratelttoihin (1 500 m² ja 300 m²). Ulkolajit sijaitsi-
vat hallien välittömässä läheisyydessä Louhelan kentäl-
lä. Kato ja kokeile -pisteet sijaitsivat integroidusti lajien 
läheisyydessä. Ulkolajien tuomarikopeiksi oli vuokrat-
tu kolme työmaaparakkia. Eläinten yövartijoille tarvit-
tiin asuntoauto. Varastoiksi vuokrattiin 5 merikonttia. 
VIP-tilat oli vuokrattu Joensuun Tiedepuistolta. Yh-
teistyökumppaneilla oli mahdollisuus saada Joensuu 
areenalta tai harjoitusjäähallista kuuden m² suuruinen 
messutila käyttöönsä.

Sähkö- ja IT-verkon sekä valaistuksen tekninen perus-
valmius sisätiloissa oli hyvä ja lähes riittävä. Sähköverkon 
tueksi tarvittiin 300 kVA varavoimala. IT-verkko toimi 
muuten langattomasti, mutta tulostimille rakennettiin 
langallinen yhteys. Lisävalaistusta tarvittiin teltoissa.

Muutamille lajeille rakennettiin omat paineilma-, ve-
si- ja viemäriverkostot. Tekniikan vaatima kaapelointi ja 
putkitus tuotiin lattiakaivojen tai katon kautta.

Taitajasta toiseen kiertävä Taitaja-kalusto kuljetet-
tiin Jyväskylästä heti purkamisen jälkeen suoraan 590 
m² vuokrahalliin (Tarhakuja 1, Joensuu). Tilaa käytettiin 
myös lajiseinien ja kalusteiden kunnostukseen ja ennak-
korakentamiseen.

Kilpailuissa käytettävät laitteet tulivat oppilaitoksilta 
ja yhteistyökumppaneilta. Raskaiden laitteiden, kuten 
koneistus-, levy ja hitsaus-, painotekniikka- sekä huone-
kalupuuseppälajin tarvitsemien laitteiden sijoitteluissa 
selvitettiin laitteiden painot ja mahdollinen rakenteel-
linen kuormitus hallin lattiaan. Maahantuojat asensivat 
osittain nämä laitteet.

Automaalauslajin kilpailutehtävissä käytettävät maa-
lauskammiot olisivat olleet kustannuksiltaan liian kal-
liita sijoittaa tapahtuma-alueelle ja siksi käytettiin 
Pohjois-Karjalan ammattiopiston autoalan maalaus-
kammioita Peltolassa. Lajilla oli toimintaa joka päivä 
myös harjoitusjäähallissa.

Lajien käyttöön hankittiin infonäytöiksi vuokralait-
teina LCD-näytöt sekä kuulutusjärjestelmä, johon kuu-
luivat kaiutin ja mikrofoni. LCD-näyttö oli kiinnitetty 
telineeseen, joka helpotti näytön suuntaamista yleisöl-
le. Kuulutusjärjestelmä oli lajioppaiden käytössä ja tar-
vittaessa myös lajin sisäisessä tiedottamisessa.

11.3 Rakentaminen

Kaikilla rakentajilla oli turvallisuussyistä sisäänpääsyyn 
oikeuttava kulkulupa. Rakentamisen aikana olivat käy-
tössä rakentaja-/purkajakortti, toimitsija- sekä lajivas-
taava- ja varalajivastaavapassi. Rakentaminen alkoi 
aamulla viimeistään klo 8.00 ja päättyi viimeistään klo 
22.00. Kulunvalvonnan ovilla toteuttivat ulkopuolinen 
yritys ja turvallisuusalan opiskelijat.

Taitaja2013-toimiston henkilökunta päivysti lähes 
koko rakentamisen ajan Joensuu areenalla kilpailutoi-
mistossa.
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Rakentaminen aloitettiin 24.4.2013 merkitsemäl-
lä telttahallien ja ulkoalueiden lajien paikat Louhelan 
kentälle. MSP Event Oy rakensi teltat 27.–30.4.2013.

Sisärakentaminen alkoi 29.4.2013 Joensuu areenal-
la mittauksilla ja juoksuratojen suojauksella. Lisäksi suo-
jattiin muovimatolla kaikki ne alueet, joissa koneiden 
tai lajirakenteiden takia jouduttiin käyttämään vaneria 
pinnoitteena.

Torstaina 2.5. pääsi käyntiin lajialueiden ja kulkutien 
vanerointi, hiusmuotoilualueen korotus sekä suojattu-
jen pintojen mittaus. Lisäksi työnsä aloittivat ulkopuoli-
set urakoitsijat kaikissa halleissa, teltoissa ja ulkoalueilla 
(lajiaidat ja messurakenteet, LVI-, S- ja tietotekniikka, 
koneistus- ja levy ja hitsauslajin koneet sisälle).

Perjantaina ja lauantaina 3.–4.5. jatkui lattioiden 
pinnoitus ja lajiaitojen rakentaminen. Huonekalupuu-
seppä-, painotekniikka- ja kokkilajien koneiden asen-
nus alkoi.

Maanantaina 6.5. alkoi lajien sisäinen rakentaminen, 
jota kesti aina maanantaihin 13.5. asti. Samaan aikaan 
rakennettiin esiintymislavan tekniikkaa ja Yrittäjyyden 
kylää jäähallissa. Helatorstai 9.5. oli vapaapäivä.

Perjantaina 10.5. oli äänentoistolaitekoulutus lajeit-
tain klo 10.00 alkaen. Klo 10.30 tehtiin viranomaistar-
kastukset.

Tavarankuljetuksessa, lastauksessa ja lastien purka-
misessa olivat mukana ammattiopiston opiskelijat opet-
tajan valvonnassa. Tarvike- ja laitekuormien purkuun 
osallistui myös Joensuu areenan henkilökunta.

11.4 Lajien sijoittelu

Lajialueita oli sijoitettu Joensuu areenalle, Joensuun 
jäähalliin, harjoitusjäähalliin, rakentamisen telttaan ja 
Louhelan kentän ulkoalueille. Taulukossa 1 on esitetty 
lajialueiden pinta-alat ja sijoittumiset:

Lajiperhe Laji Areena 
m²

Harj-halli 
m²

Jäähalli 
m²

Tiede-
puisto 

m²

Teltta 
m²

Ulkoal 
m²

100 Auto- ja 
kulj.tekniikka

101 Autonasennus 489
102 Autokorinkorjaus 373     

103 Automaalaus 160     
104 Kuljetuslogistiikka     3800
105 Metsäkoneenkäyttö 77    2665

200 IT- ja viest.
teknologia 

201 CAD-suunnittelu 89      
202 Painotekniikka 150      
203 Painotuotteen suunn. 150      
204 Tietojenkäsittely 89      
205 Tietokoneet ja -verkot 89      
206 Verkkosivujen tuottam. 89      

300 Palvelut 301 Asiakaspalvelu ja myynti 131      
302 Hiusmuotoilu 175      
303 Kauneudenhoito 175      
304 Kukkasidonta 162      

12 (+SAMI) 305 Lähihoitaja 174      
306 Puhdistuspalvelu 111   85   
307 Vaatteenvalmistus 188      
308 Somistus 150      
309 Hevostenhoito      2300
310 Yrittäjyys 131      

400 Rakentami-
nen

401 Huonekalupuuseppä 287      
402 Ilmastointiasennus 188      
403 Kivityöt     213  
404 Maalaus ja tapetointi 169      
405 Putkiasennus 188      
406 Sähköasennus 283      
407 Talonrakennus, kirvestyöt     420  
408 Talonrak, muur. ja laat.     318  
410 Viherrakentaminen      1200

Taulukko 1. Lajialueet ja pinta-alat
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Taulukko 1. jatkuu

Lajiperhe Laji Areena 
m²

Harj-halli 
m²

Jäähalli 
m²

Tiede-
puisto 

m²

Teltta m² Ulkoal 
m²

500 Ravitsemus-
palvelut

501 Kondiittori 180      
502 Ravintolakokki 303      
503 Cateringkokki      
504 Tarjoilija 317      

600 Teollisuus 601 Automaatioasennus 154      
602 Elektroniikka 131      
603 Koneistus 233      
605 Levy ja hitsaus 279      
606 Mekatroniikka 169      
607 Koneenas. ja kunnossap. 169      

Näytöslajit Matkailu 125      

Taloushallinto 79      
Eläintenhoito 98     300

Ammattinäy-
tökset
 

Prosessitekniikka 56      
Luontoelämyksiä      300
Peliala 98      

TaitajaPLUS 282     300
YHTEENSÄ / kpl 35 4 0 1 3 7
YHTEENSÄ / m² 5841 1099 0 85 951 10865
KAIKKI YHTEENSÄ / m² 18841

11.5 Ulkoalueet
Kilpailutehtävien tarkoituksenmukaisen toteutuksen 
vuoksi tietyt lajit järjestettiin kokonaan tai osittain ul-
kona. Pelkästään ulkona olivat seuraavat lajit: kulje-
tuslogistiikka, viherrakentaminen ja luontoelämyksiä. 
Metsäkoneenkäyttö, hevostenhoito, eläintenhoito ja 
TaitajaPlus -lajeisssa (logistiikka) oli kilpailua myös sisäl-
lä. Ulkoalueet sijaitsivat Joensuu areenan ja jäähallien 
välittömässä läheisyydessä.

Viherrakentaminen toteutettiin ensimmäistä kertaa 
Taitaja-kilpailujen historiassa niin, että kilpailutyöt jäi-
vät pysyvästi kaikkien ihailtaviksi ja kaupunkilaisten vir-
kistyskäyttöön.

Ulkoalueille sijoitettiin myös Kato ja kokeile -pisteitä, 
yleisöravintoloita sekä bajamajoja.

11.6 Purkaminen

Purkamisen aikataulu oli suunniteltu seuraavasti: 17.–
20.5.2013 kilpailualueiden purkaminen lajeissa ja 19.–
21.5.2013 telttahallien purkuaika. Kilpailualueet oli 
luovutettava siivottuna viimeistään ti 21.5. klo 23.00. 
Näin myös tapahtui.

Purkaminen alkoi osittain jo torstaina klo 17.00. Täl-
löin purettiin lähinnä näytteilleasettajien tiloja heidän 
itsensä toimesta. Varsinaisesti purkutyö alkoi pe 17.5. 
klo 8.00, kun oli hieman hengähdetty kilpailun jälkeen. 
Purkaminen jatkui yli koko viikonlopun. Kilpailualueet 
saatiin tyhjiksi sovitussa ajassa.

Suurimmassa osassa lajeja suunnitelmallisuus purka-
misessa oli erityisen hyvää ja tehokasta. Työteliäin ja 
raskain oli putkiasennuslajin purkaminen. Se oli selväs-
ti raskas ponnistus lajivastaaville ja siinä olisi pitänyt ol-
la apuna enemmän tekijöitä.

12. IT-PALVELUT

Taitaja2013-tapahtuman IT-palvelut toteutettiin yhteis-
työssä PKKY:n tietohallinnon kanssa. Tekniikkapäällik-
kö määritteli lajipalavereissa tarvittavat koneet, laitteet 
ja verkot. Joensuu areenan verkko tehtiin osaksi PK-
KY:n tietoverkkoa. Tällöin lajivastaavien koneet toimivat 
samalla tavalla kuin omassa työhuoneessa eikä erillisiä 
määrityksiä tarvinnut tehdä. Lajivastaavat toivat omat 
kannettavat tietokoneet mukanaan. Kannettavien käyt-
tö langattomassa verkossa oli testattu jo kahden val-
takunnallisen ohjausryhmäpäivän aikana. Areenan 
langatonta verkkoa vahvistettiin ja pääsy verkkoon sal-
littiin vain salasanalla. Salasana jaettiin vain lajin toimi-
joille ja yhteistyötahoille. PKKY:n helpdesk-palvelu siirtyi 
kilpailujen ajaksi areenalle ja oli tavoitettavissa nopeas-
ti mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. Langallista 
tietoverkkoa rakennettiin vain niihin lajeihin, joissa si-
tä tarvittiin kilpailutehtävän luonteen vuoksi. Jäähallille 
rakennettiin tilapäinen kiinteä verkko palvelemaan au-
tolajeja sekä Taitaja2013 Yrittäjyyden kylän toimijoita. 
Verkon asennuksesta vastasi sähköurakoitsija yhdessä 
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opiskelija-avustajien kanssa ja käyttöönotosta vastasi-
vat tietohallinnon työntekijät.

Tulostimet tuotettiin tapahtumaan yhteistyösopi-
muksen puitteissa X-Partner Joensuu Oy:n kanssa. 
Sopimus sisälsi monitoimitulostimien tuonnin, käyttö-
kuntoon asennuksen ja kilpailunaikaisen huollon. Tai-
taja2013 maksoi tulostinpapereiden kustannukset 
toteutuneen kulutuksen mukaan. Monitoimitulostimia 
oli yhteensä 3 ja lajikohtaisia tulostimia 5 kappaletta. Tu-
lostinjonot oli tehty ennakkoon ja kaikilta tietokoneilta 
oli yhteys kaikkiin tulostimiin. Lajit ohjeistettiin käyttä-
mään lähintä tulostinta tulostusruuhkien välttämiseksi. 
Tulostuspalvelupisteistä vastasivat tulospalvelun tukitii-
min opiskelijat opettajan ohjauksessa. Ulkolajien osalta 
jouduttiin käyttämään muistitikkutulostusta hankalien 
verkkokaapelointien takia.

Kilpailujen aikana langattoman verkon kapasiteetti 
toimi äärirajoilla, johtuen salasanojen leviämisestä mui-
den toimijoiden käyttöön. Illalla kilpailutehtävien arvi-
ointien aikaan tulostus toimi normaalisti. 

LCD-näytöt otettiin vuokralle. Asennuksesta vastasi-
vat rakentamisen tukitiimit, ohjelmien asentamisesta ja 
tulospalvelun päivityksestä vastasi tulospalvelun tukitii-
mi. Näyttöjen sisällön yhtenäisen rakenteen määritteli 
lajipäällikkö ja lajikohtaisen sisällön tuotti lajivastaa-
va. Lajien infonäyttöjen esitysmateriaalit tallennettiin 
muistitikulle. Kuvien kierto toimi näytön esiajastuksen 
mukaisesti. Uutena toimintana Taitaja2013-tapahtu-
massa oli, että jokaisessa lajikohtaisessa esityssivussa 
oli QR-koodi, joka linkitti älypuhelimen käyttäjän kysei-
sen lajin nettisivuille, josta oli saatavana lisätietoa itse 
lajista ja lajialueella tapahtuvasta toiminnasta.  

13. TAITAJA2013 
TAPAHTUMAN 
YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhteisöyhteistyökumppaneiden (yritykset ja yhteisöt) 
hankkiminen aloitettiin elokuussa 2011. Tavoitteeksi 
asetettiin kilpailulajien erilaisten resurssien hankkimi-
nen yhteistyö- eli kumppanuussopimuksilla. 

Pääyhteistyökumppanisopimuksista neuvoteltiin yh-
teistyössä Skills Finlandin kanssa. Taitaja-päällikkö Pekka 
Matikainen selvitti Taitaja2012 pääyhteistyökumppa-
neiden halukkuuden jatkaa pääyhteistyökumppanina 
Taitaja2013-kilpailussa sopimukseen sisältyvän option 
mukaisesti. Skills Finland käynnisti yhteistyöneuvotte-
lut vanhojen pääyhteistyökumppaneiden (osan) kanssa. 
Järjestäjä hoiti neuvottelut uusien sekä sellaisten vanho-
jen kumppaneiden kanssa, joiden sopimukseen sisältyi 
merkittäviä lajikohtaisia toimituksia.

Järjestäjän sopimusneuvotteluista vastasi kilpailujoh-
taja yhdessä lajivastaavien kanssa. Lajivastaavat hoitivat 

alkusopimusneuvottelut ja alustavan sopimuksen teke-
misen muilta kuin pääyhteistyökumppanisopimusten 
osalta. Lajivastaaville laadittiin monisivuisesta sopimuk-
sesta lyhyempi versio, joka heidän tuli lähettää edelleen 
täydennettäväksi kilpailuassistentille. 

Kilpailujohtajan ja kilpailuassistentin tekemien jat-
kotäydennysten ja selvennysten sekä tarvittavien 
yhteydenottojen jälkeen, kilpailuassistentti kirjoitti so-
pimuksen puhtaaksi, printtasi kahtena kappaleena ja 
hoiti allekirjoitukset sopimuksiin. Taitaja2013 puoles-
ta kaikki yhteistyösopimukset allekirjoitti koulutuskun-
tayhtymän delegointipäätöksen mukaisesti Taitaja2013 
kilpailujohtaja. Allekirjoitusten jälkeen kilpailuassistent-
ti lisäsi yrityksen Taitaja2013 yhteistyökumppani tau-
lukkoon. Excel-Taulukossa mainittiin kumppanin nimi 
ja postiosoite sekä yhteyshenkilö, laskutussummat, las-
kutusosoite ja y-tunnus sekä kaikki sopimuksen mukai-
set näkyvyystiedot kuten logotaulun koko. 

Lisäksi allekirjoitetut sopimukset skannattiin, lähe-
tettiin lajivastaavalle, tallennettiin verkkoon Taitaja2013 
kansioon ja alkuperäiset kappaleet arkistoitiin.

 Logotaulut suunniteltiin opiskelijatyönä Pohjois-Kar-
jalan ammattiopisto Outokummussa ja ne tarkastettiin 
ja toimitettiin eteenpäin painotalolle Taitaja2013-toi-
miston viestinnän toimesta. 

Kumppanuussopimuksiin liittyvät laskutukset hoi-
dettiin PKKY:n talouspalveluiden toimesta.

Yhteistyösopimuksia tehtiin seuraavasti (362 kpl):
•	 Pääyhteistyökumppanisopimus 
 30 000 euroa + alv 32
•	 Taiturisopimus 15 000 euroa + alv 20
•	 Mestarisopimus 10 000 euroa + alv 22
•	 Vänkärisopimus 5 000 euroa + alv  53
•	 Kisällisopimus 2 500 euroa + alv  131
•	 Oppipoikasopimus 1 250 euroa + alv   22
•	 Palkintokumppanisopimus 100 - 1 350 euroa   41
•	 Apupoikasopimus 500 euroa + alv  41
 Yhteensä  362

Järjestämissopimuksia 2 
(Harjun oppimiskeskus, Savon koulutuskuntayhtymä) 

Näytteilleasettajien esittelyosastoja oli yhteensä 35.

Rahapalkintojen määrät olivat 1) 600 €, 2) 450 €, 3) 
300 €, TaitajaPLUS 1) 300 €, 2) 200 €, 3) 100 € (yhden 
päivän kilpailu). Pari- ja joukkuelajeissa jokainen kilpai-
lija sai sijoituksen mukaisen rahapalkinnon.

Pääyhteistyökumppaneita olivat: Abloy Oy, E. Harti-
kainen Oy, Oy Electrolux Ab, Ejendals Suomi Oy / Jalas, 
John Deere Forestry Oy, Sanomalehti Karjalainen/Puna-
musta Oy, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Teknologia-
teollisuus ry, Würth Oy, Joensuun kaupunki, Autotalo 
Laakkonen Oy, Bosch Oy, ABB Oy, UPM Oy, Pohjois-Kar-
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jalan Sähkö Oy, Suomen Kiitoautot Oy, Kärripojat Oy, 
Waratah OM Oy, Machinery Oy, Volvo Finland, Lem-
minkäinen Oyj, Savcor, NRJ Finland Oy, Oulun seudun 
ammattiopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Sa-
von koulutuskuntayhtymä ja koulutuskeskus Salpaus, 
Kainuun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi ja Har-
jun oppimiskeskus. 

13.1 Yhteistyökumppaneiden 
logonäkyvyys
Kaikkien yhteistyökumppaneiden logot pyydettiin toi-
mittamaan 28.2.2013 mennessä painokelpoisena eps- 
tai ai-tiedostona. Logot lisättiin sopimuksessa sovitun 
mukaisesti jo etusivulle tai lajin nettisivuille (fin, sve, 
eng). Mikäli logoja ei ollut toimitettu määräaikaan men-
nessä, laitettiin siitä muistutus sähköpostitse. Kaikkia 
logoja ei saatu ajoissa, tai ollenkaan ja niiden yritysten 
osalta näkyvyys mahdollistettiin ja toteutettiin pelkällä 
tekstillä, josta tiedotettiin ko. yrityksille.

Lajialueilla esillä olleet yhteistyökumppaneiden logo-
taulut toteutettiin ensimmäistä kertaa siten, että kaikki 
kumppaneiden logot / laji painettiin yhdelle isolle levyl-
le. Levyn koko määräytyi kunkin lajin yhteistyökumppa-
neiden määrän ja lajialueen seinämän koon mukaan. 
Taulujen leveydet olivat yhdestä kolmeen metriä ja kor-
keudet vähintään yksi metri, enintään kaksi metriä. Ul-
kona olevissa tauluissa materiaalina oli säänkestävä 
kennolevy ja sisällä kevyt kapalevy.

Kestävän kehityksen periaatteita mukaillen pääyh-
teistyökumppaneille annettiin mahdollisuus toimittaa 
oma, tietyn kokoinen banderolli kiinnitettäväksi aree-
nan kattoon. Asia mainittiin sekä kumppanuuskortissa, 
että itse sopimuksessa, joka allekirjoitettiin. Valitetta-
vasti muistutuspostia ei asiasta huomattu laittaa, ja 
niinpä osa pääyhteistyökumppaneista (lähinnä koulu-
tuksen järjestäjiä) ei toimittanut banderollia paikalle. 
Suurin osa yritysyhteistyökumppaneista toimitti ban-
derollin sovitun mukaisesti.

Kaksi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun 
av-viestinnän opiskelijaa olivat apuna logotaulujen to-
teutuksessa ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen 
somistusalan opiskelijat opettajansa johdolla kiinnittivät 
logotaulut paikoilleen. Kiinnityksessä kiinnitettiin huo-
mioita yleisön kulkusuuntaan alueella ja logojen mah-
dollisimman hyvään näkyvyyteen.

14. TAITAJA2013-KILPAILUJEN 
TOTEUTUS

Kilpailut järjestettiin 1.5.2013 vahvistettujen Taitaja-kil-
pailusääntöjen mukaan. Säännöt laatii Skills Finland ja 
niiden valmistelussa mm. Taitaja-kehittämisryhmä on 

ollut vahvasti mukana. Ryhmään kuuluu eri vuosien Tai-
taja-toimijoita ja Skills-asiantuntijoita.

Aikajanassa oli selkeät pääkohdat: 
•	 Taitaja2011-kilpailut
•	 lajivastaavien koulutuspäivät
•	 Taitaja2012-semifinaalit ja Taitaja2012-kilpailuviikko
•	 valtakunnalliset lajiohjausryhmäpäivät
•	 Taitaja2013-semifinaalit 
•	 Taitaja2013-kilpailu
•	 päätösseminaari.

14.1 Kilpailulajit

Taitaja-tapahtumassa oli 40 virallista kilpailulajia, kolme 
näytöslajia ja kolme ammattilajinäytöstä.

Pysyviä lajeja oli 35 kpl:
Auto- ja kuljetustekniikka
101 Autonasennus, 102 Autokorinkorjaus, 103 Auto-
maalaus, 104 Kuljetuslogistiikka, 105
Metsäkoneen käyttö
IT- ja viestintäteknologia
201 CAD-suunnittelu, 202 Painotekniikka, 203 Paino-
tuotteen suunnittelu, 204 Tietojenkäsittely,
205 Tietokoneet ja verkot, 206 Verkkosivujen tuotta-
minen
Palvelut
302 Hiusmuotoilu, 303 Kauneudenhoito, 304 Kukka-
sidonta, 305 Lähihoitaja, 306 Puhdistuspalvelu, 307 
Vaatteenvalmistus, 308 Somistus
Rakentaminen
401 Huonekalupuuseppä, 402 Ilmastointiasennus, 404 
Maalaus ja tapetointi, 405 Putkiasennus,
406 Sähköasennus, 407 Talonrakennus kirvestyöt, 408 
Talonrakennus muuraus ja laatoitus, 410
Viherrakentaminen
Ravitsemispalvelut
501 Kondiittori, 502 Ravintolakokki, 503 Cateringkok-
ki, 504 Tarjoilija
Teollisuus
601 Automaatioasennus, 602 Elektroniikka, 603 Ko-
neistus, 605 Levy ja hitsaus, 606 Mekatroniikka
Muita virallisia lajeja oli järjestäjän esityksestä 5 kpl:
301 Asiakaspalvelu ja myynti, 309 Hevostenhoito, 310 
Yrittäjyys, 403 Kivityöt, 607 Koneenasennus ja kunnos-
sapito
Näytöslajeja oli 3 kpl; eläintenhoito, taloushallinto ja 
matkailu.
Taloushallintolaji oli kutsukilpailu, muissa lajeissa järjes-
tettiin myös semifinaalikarsinta.
Näytöslajeilla ei ollut SM-arvoa, eikä niissä jaettu 
SM-mitaleja.

Ammattilajinäytöksiä oli kolme; Luontoelämyksiä, 
peliala ja prosessitekniikka.
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TaitajaPLUS-kilpailussa virallisia lajeja oli neljä; asia-
kaspalvelu ja myynti, kiinteistönhoito, logistiikka ja 
puhdistuspalvelu. Näytöslajina oli valmentava ja kun-
touttava opetus ja ohjaus.

14.2 Semifinaalit

Taitaja2013 lajivastaavista 36 toimi Taitaja2012 semifi-
naalikoordinaattoreina. (www.taitaja2012.fi) Tehtävään 
kuului vastata semifinaalien organisoinnista ja yhtey-
denpidosta semifinaalijärjestäjiin antamalla ohjeet se-
mifinaalipaikkakuntien järjestäjille sekä auttamalla ja 
opastamalla heitä. Järjestäjäsopimuksen mukaisesti jär-
jestimme Taitaja2012 Jyväskylän semifinaaleja 26 kpl. 
Muualla Suomessa järjestettiin yhteensä 60 semifinaa-
lia tammikuussa 2012.

Semifinaalien järjestäjäpaikkakunnat olivat avoi-
messa haussa keväällä 2012 ja tulokset olivat ensim-
mäisessä lajiohjausryhmässä lajivastaavien käytössä. 
Semifinaalin järjestäjäksi haettiin verkkolomakkeella. 
Skills Finland järjesti hakijoille koulutustilaisuuden se-
mifinaalin järjestämisestä Lahdessa.  

+1 kilpailija-statuksella olevan oli mahdollista ha-
kea semifinaalin kautta neljään lajiin; puhdistuspalve-
lu, tietokoneet ja verkot, asiakaspalvelu ja myynti sekä 
kukkasidonta. Nämä lajit määriteltiin yhteistyössä Taita-
jaPLUS-lajiohjausryhmän kanssa.  

Taitaja2013 Joensuun semifinaalit järjestettiin tam-
mikuun 2013 aikana. 

Päävastuu semifinaalien järjestämisestä oli seuraaval-
la kilpailunjärjestäjällä Taitaja2014 Lahdella. 

Ammattiopisto Luovi järjesti TaitajaPLUS-lajien semi-
finaalit. (www.taitaja2013.fi)

Semifinaaleihin ilmoittauduttiin 15.10.–9.11.2013 
Taitaja2013-verkkosivun kautta Skills Finlandin ilmoit-
tautumisjärjestelmään. Jälki-ilmoittautumista ei ollut. 

Taitaja2013 semifinaaleihin ilmoittautuneita oli yh-
teensä 1922. Semifinaalikilpailut järjestettiin kaikissa 
muissa lajeissa paitsi taloushallinnon näytöslajeissa. 

Semifinaalitehtävän tuottamisesta vastasi ohjausryh-
mä yhdessä semifinaalikoordinaattorin ja lajivastaavan 
kanssa. Jos semifinaaliin oli ilmoittautunut ruotsinkieli-
siä opiskelijoita, semifinaaliaineistot käännettiin ruot-
siksi pääasiassa Mästare på svenska –projektin avulla.

Semifinaalisivujen kehittämistä jatkettiin edelleen. 
Sivustolla julkaistiin keskitetysti kaikki Taitaja2013 se-
mifinaalien yleinen informaatio, mm. päivämäärät, 
paikkakunnat, semifinaalikoordinaattorin yhteystiedot, 
kilpailijamäärät, semifinaalitehtävä tai tehtäväkuvaus, 
tehtävän arviointi ja tulospalvelu. 

Kaikkien semifinaalien tulokset ja finalistien ni-
met julkaistiin Taitaja-kilpailujen verkkosivuilla kaksi 
kuukautta ennen finaalia. Finalisteille tiedotettiin jär-
jestelyistä ilmoittautumisen yhteydessä nimetyn kilpai-
luhuoltajan kautta.

14.3 Finaali
Ammattitaidon nuorten suomenmestaruuskilpailut jär-
jestettiin 14.–16.5.2013. Finaalikilpailu sujui suunnitel-
mien mukaisesti.

Järjestäjänä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
vastasi kumppanuusperiaatteella kilpailulajeissa
• tarvittavien koneiden ja laitteiden hankkimisesta 
• Taitaja-kilpailun kilpailulajien tehtävien suunnittelus-

ta ja toteutuksesta yhteistyössä lajiohjausryhmien 
kanssa

• näytöslajeissa ja ammattinäytöksissä koko toteutuk-
sen organisoinnista

• Taitaja – palkitsemisista mitalein ja raha- ja tuotepal-
kinnoin 

Kilpailutehtävät perustuivat tutkinnon perusteiden kii-
tettävään tasoon. Tehtävien kehyksen muodosti lajiku-
vaus, ja tehtävät olivat modulaarisia.

Kilpailutehtävät ja arviointirakenne julkaistiin kilpai-
lujen verkkosivuilla kaksi kuukautta ennen Taitaja-finaa-
lin alkua. Tehtävän tuli olla lajikuvauksen mukainen, ja 
siitä tuli ilmetä käytettävät koneet, laitteet, materiaalit 
sekä työvaiheet. Tehtävää muutettiin viimeistään ennen 
kilpailua kilpailun lajituomariston toimesta noin 30 % 
verrattuna julkaistuun tehtävään. Finaalin kilpailutehtä-
vä, sen arviointi ja tehtävän laajuus tarkistutettiin ennen 
finaalia Skills Finlandin nimeämällä lajin päätuomarilla.

Osallistujille annettiin osallistumistodistus suoritetus-
ta ammattiosaamisen näytöstä tai osanäytöstä.

Taitajien Taitaja 2013

Lajituomareiden esitysten ja Taitaja2013 juryn tekemän 
haastattelun perusteella vuoden 2013 Taitajien Taitajak-
si valittiin Jaakko Ekman, Koulutuskeskus Salpaukses-
ta. Taitaja2013 pääyhteistyökumppani E. Hartikainen 
Oy luovutti Taitajien Taitajalle Honda Jazz -palkintoau-
ton, jonka hän sai vuodeksi käyttöönsä.

Lajiraportit

Tarkemmin lajien kilpailujärjestelyjä on kuvattu erik-
seen julkaistuissa lajiraporteissa. Niissä raportoitiin la-
jivastaavan ja tuomareiden yhteystiedot, lajin toteutus, 
toteutukseen käytetty työaika, kilpailun teemojen to-
teutuminen lajissa, ammattiosaamisen näytöt ja opin-
tosuoritukset, yleisön huomioiminen, Kato ja kokeile 
-pisteet, lajiopas, yhteistyökumppanit, lajin kilpailijat, 
kaksikielisyysasiat, kansainväliset kilpailijat, kilpailuteh-
tävät, kehittäminen, kuvaus siitä, mitä apua sai edelli-
seltä lajivastaavalta, oma oppiminen ja hyödyntäminen, 
palaute koko organisaatiolle, palaute koulutuksista, 
oma arvio onnistumisista ja epäonnistumisista. 

Kaikki raportit talletettiin muistitikulle ja ne luovutet-
tiin kilpailujen auditoijalle, Vaasan ammattiopiston vies-

http://www.taitaja2013.fi
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tintäpäällikölle ja Taitaja2009 Vaasan kilpailujohtajalle 
Iiro Sukselle. Kaikkien lajien lajikohtainen materiaali, la-
jivastaavan kansio, luovutettiin muistitikulla seuraavan 
vuoden lajivastaavalle Joensuun kilpailujen yhteydessä. 

14.4 Jury, ylituomari sekä kilpailujen 
johto
Kilpailun juryn muodostivat puheenjohtaja ja kilpailun 
ylituomari Immo Pylvänen, Skills Finland; varapuheen-
johtaja Matti Kauppinen, Skills Finland; Hanna Autere, 
Opetushallitus; Taitaja2012 kilpailujohtaja Esko Junttila; 
Taitaja2013 kilpailujohtaja Anne Karppinen; Taitaja2014 
kilpailujohtaja Jorma Noponen ja sihteeri Tuomas Eero-
la, Skills Trainers’ Academy sekä asiantuntijoina auditoi-
ja Iiro Suksi, Vaasan ammattiopisto ja Taitaja-päällikkö 
Pekka Matikainen, Skills Finland. Kestävän kehityksen 
asiantuntijoina toimivat Harri Ignatius ja Marja Mäkkeli 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä. 

Juryn jäsenistä muodostettiin TaitajaPLUS-jury seu-
raavasti: puheenjohtajana Immo Pylvänen, jäseninä 
Matti Kauppinen ja Esko Junttila.

Juryn työtilat sijaitsivat Joensuu areenan Huippu-ka-
binetissa, (3. krs), josta oli suora näkymä koko aree-
nan kilpailualueelle. Kilpailun jury piti neljä kokousta, 
joissa käsiteltiin mm. seuraavat asiat: Taitaja2013-kat-
selmus, havainnot kilpailujen kulusta, Taitajien Taitajan 

haastattelut ja valinta, Kestävän kehityksen palkinnon 
voittajan valinta. Juryn käsittelyyn ei tullut lajeilta yh-
tään vastalausetta.

14.5 Tulospalvelu

Tulospalvelu palveli lajien tuomareita Competition In-
formation System eli kilpailun CIS NG -tietojärjes-
telmään liittyvissä asioissa, tulosten syöttämisessä ja 
julkaisemisessa. Tulostiimin vetäjänä toimi Pohjois-Kar-
jalan ammattiopiston, kaupan ja hallinnon lehtori Ka-
ri Malinen. Asiantuntijaryhmän vastuuhenkilönä toimi 
Savon ammatti- ja aikuisopiston tietohallintosuunnitte-
lija Ari Hyvärinen. Tulospalvelun tilat sijaitsivat Joensuu 
areenalla siellä järjestettävien kilpailulajien välittömäs-
sä yhteydessä.

Tuloslaskentaa varten Skillsillä on CIS-palvelin, ja sil-
le tulospalvelu oli varannut kloonatun varapalvelimen ja 
UPS-laitteen. Jokaisella lajialueella syötettiin arviointitie-
dot vain tulosten syöttämiseen varatulta tietokoneelta. 
Samanlainen tietokone oli myös tulospalvelutoimistos-
sa häiriösimulointia varten.

Lajivastaavien koulutukseen sisältyi kaksi arviointi- 
ja pistelaskukoulutuspäivää eli CIS-koulutusta. Tarkoi-
tuksena oli käydä läpi pistelaskujärjestelmää siten, että 
pisteiden syöttö kunkin kilpailupäivän jälkeen sujuisi 
jouhevasti. Kouluttajina toimivat HAMK:n Tuomas Eero-
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lan lisäksi Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen ja Suomen 
Liikemiesten kauppaopistosta Tapio Kattainen sekä Ari 
Hyvärinen. Koulutuksen aikana laadittiin lajin arviointi-
lomakkeet CIS-järjestelmään.

Arviointi tapahtui tarkkuudella min. 0,5 pistettä / ar-
viointikohde, mikä tarkoitti yhteensä maksimissaan 200 
arviointikohdetta kaikissa lajin kilpailutehtävissä.

Arviointi jaettiin maksimissaan kahdeksaan osaan 
(A–H), osat sisälsivät aliosia, vähintään yksi, yleensä 
1–4. Aliosissa oli mukana arvioinnin kohteita useimmi-
ten 50–150. Arvioinnin kohteessa hyväksyttiin ainoas-
taan kokonaispisteet ja puolikkaat pisteet, ei pisteen 
kymmenys- tai sadasosia. Arviointikohde voi olla objek-
tiivinen tai subjektiivinen.

Tulospalvelu tulosti lajikohtaiset välitulokset päivit-
täin ja kilpailutoimisto toimitti tulokset viralliselle il-
moitustaululle, nettisivuille ja lajikohtaiselle näytölle. 
Päätuomari huolehti tulosten julkaisemisesta lajialueel-
la heti pistelaskun valmistuttua. Viralliset lajikohtai-
set tulokset julkaistiin vastaavissa paikoissa viimeisenä 
kilpailupäivänä vastalauseen jättöajan päätyttyä. La-
jikohtainen palkintojenjako järjestettiin sen jälkeen laji-
alueilla klo 15.00–16.00. Lajivastaava järjesti oman lajin 
palkintojenjakotilaisuuden. Rahapalkinnot ja kunniakir-
jat jaettiin lajialueella ja SM-mitalit päättäjäisissä. Kilpai-
lijoiden sijoitukset määräytyivät 100 pisteen skaalalla, 
ja kunniakirjojen jakamista varten tulokset muunnettiin 

400–600 pisteen skaalalle. Yli 500 pistettä saavuttanut 
kilpailija sai kunniakirjan erinomaisesta suorituksesta.

14.6 Kilpailutoimisto

Kilpailutoimiston tehtävänä oli toimia rakentamisviikon 
aikana informaatiopisteenä, josta jaettiin lajeille mate-
riaalia, kuten tuomari- ja toimitsijapassit, lajikansiot, py-
säköintiluvat, kunniakirjat ja kilpailijoiden nimilaput ja 
kyltit. Kilpailutoimiston tukitiimi vastasi myös toimitsi-
ja-asujen jakamisesta rakentamisviikolla. Lajeille koot-
tiin lajikansiot, jotka sisälsivät mm. kriisiviestintäohjeen 
ja toimitsijaoppaan.

Kilpailujen aikana toimisto toimi neuvontapisteenä 
lajivastaaville, kilpailijoille, kilpailuhuoltajille ja joukku-
eenjohtajille. Vastuuhenkilönä toimi kilpailuassistentti, 
jolla oli apunaan kuusi työntekijää sekä Taitaja-toimis-
ton kolme työssäoppijaa.

Taitaja2013-infopisteet ja hotellioppaat

Yleisölle suunnattu pääinfopiste sijaitsi Joensuu aree-
nalla ja toinen infopiste oli Joensuun jäähallissa. Info-
pisteen tukitiimin vetäjänä toimi opettaja Paula Ahola. 
Infossa oppaina päivystivät matkailualan opiskelijat. 

Lisäksi muutamaan hotelliin järjestettiin Taita-
ja2013-infopiste. Myös hotelleissa infoa jakoivat mat-

Taitaja2013 Jury ja asiantuntijajäsenet
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kailualan opiskelijat. Infopisteissä oli jaossa Taitaja2013 
informaatiota sekä Karelia Expertin toimittamia Poh-
jois-Karjalan matkailuesitteitä. Oppaiden perehdytyk-
sessä huomioitiin Taitaja2013-tapahtuman tiedot ja 
tapahtumaympäristön infra.

Liputus tapahtuma- alueella

Joensuu areenan lipputangoissa oli koko tapahtuman 
ajan kilpailutapahtuman järjestäjän Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymän liput. Liputuksesta huolehti PK-
KY:n tilapalvelut.

Toimitsijaopas

Toimitsijaopas valmistui 1.5.2013 ja sitä jaettiin Joen-
suu areenan infopisteessä kaikille toimijoille 6.5.2013 
alkaen. 

Akkreditointi

Kilpailijoiden, kilpailuhuoltajien ja joukkueenjohtajien 
akkreditointi eli ilmoittautuminen järjestettiin Areenan 
pääsisäänkäynnin yhteydessä. Akkreditoinnista vastasi 
kaupan ja hallinnon opiskelijat. Akkreditointi tapahtui 
maanantaina klo 9.00–12.30 ja 15.00–17.00.

Ilmoittautumispisteet oli jaettu lajiperheittäin kuu-
teen ryhmään. TaitajaPLUS-kilpailijoille ja vieraskil-
pailijoille sekä joukkueenjohtajille oli varattu erilliset 
ilmoittautumispisteet. Tuomarit akkreditoituivat lajialu-
eilla. Kilpailuhuoltajat akkreditoituivat samaan aikaan 
kuin oman oppilaitoksen kilpailijatkin. Ilmoittautu-
misen yhteydessä kilpailijoille annettiin Taitaja-reppu, 
joka sisälsi tapahtuman kilpailijaoppaan, Karelia-am-
mattikorkeakoulun esitteen, kynän, mikrokuituliinan ja 
vesipullon. Kilpailupasseista pyrittiin tekemään mahdol-
lisimman selkeät ja toimivat. Tuotannon järjestämisek-
si mietittiin, mitkä ryhmät passeja tarvitsevat ja mihin 
tarkoitukseen. Seuraavassa passiryhmät, oikeudet, vä-
rit ja painatusmäärät ja jakopaikka:

 Passiryhmä Oikeudet Väri Määrä ja toimitustapa

1 KILPAILIJA
kuva, nimi + laji

 sininen 500 kpl
jaettiin akkreditoinnissa

2 TUOMARI / ASIANTUN-
TIJA
nimi + laji

 sininen 400 kpl
jaettiin ilmoittautumisen yhteydessä lajialueella

3 KV-KILPAILIJA
nimi + laji, eng.

 sininen 150 kpl
jaettiin akkreditoinnissa

4 LAJIVASTAAVA
kuva + nimi ja laji

 sininen 100 kpl
jaettiin ennakkoon

5 VIP
nimetön

VIP-tila musta 1000 kpl
postittiin ennakkoon

6 TOIMITSIJA (tukitiimit)
nimetön

 keltainen 1600 kpl
tiimin vetäjille

7 JOUKKUEENJOHTAJA
nimetön

 harmaa 100 kpl
postitettiin ennakkoon

8 KILPAILUHUOLTAJA
nimetön + laji

 harmaa 450 kpl
jaettiin akkreditoinnissa

9 MEDIA
nimetön

mediakeskus
VIP-tila

punainen 100 kpl
jaettiin mediakeskuksessa

10
 

TAITAJA-TOIMISTO
kuva + nimi ja tehtävä

 
 

Taitaja2013
ilme

7 kpl
 

11
 

PKKY:n johto
nimi + tehtävä

 
 

punainen
 

Johtoryhmässä, jaettiin ennakkoon
 

12
 
 

TAITAJA9
kilpailija ja saattaja
nimetön

 
 
 

vihreä
 
 

144 kpl
jaettiin akkreditoinnissa
 

13
 

OPINTOPOLKUOPAS
nimetön

 
 

vaaleanvihreä
 

250 kpl
jaettiin ennakkoon

14 JURY  oranssi 10 kpl

Rakennus- ja purkamisaika: ranneke 

Kaulanauhaan painettiin Taitaja-logojen lisäksi Skills Finlandin logo.
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14.7 Ammattiosaamisen näytöt 
tapahtumassa

Sääntöjen mukaan kilpailutehtävät on laadittava ja arvi-
oitava siten, että niissä voidaan tarvittaessa antaa osal-
listujalle todistus suoritetusta näytöstä tai osanäytöstä. 
Lajivastaaville lähetettiin todistuspohjat, joita oli kaksi: 
osaamisen tunnustaminen ja kilpailusuoritus. Todistuk-
set allekirjoittivat työelämän edustaja / lajin päätuoma-
ri ja opettaja / lajivastaava. Todistuksessa oli huomioitu 
sekä OPS-perusteiden että uusien tutkinnon perustei-
den mukainen opiskelu. Ammattitaidon SM-kilpailujen 
kilpailutehtävät pohjautuivat ammatillisten perustut-
kintojen perusteisiin ja niiden opintokokonaisuuksiin / 
tutkinnon osiin. Kilpailutehtävien vaativuus vastasi tut-
kinnon perusteiden kiitettävän tason arviointikriteerejä. 
Todistuksen perusteella oppilaitos voi hyväksyä kilpailu-
suorituksen ammattiosaamisen näytöksi tai osanäytöksi.

Annettujen näyttöjen määrä oli kokonäyttöjä 69 
kappaletta ja osanäyttöjä 26 kappaletta. Tähän mää-
rään sisältyy myös tukitiimiopiskelijoiden tekemät 
näytöt. Lajiraporteissa ei ollut erikseen eroteltu kilpai-
lijoiden ja tuki tiimien opiskelijoiden tekemiä näyttöjä.

15. TAITAJA9

Taitaja9 on peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tarkoi-
tettu kilpailu kädentaidoissa. Taitaja9:n tavoitteena on 
tukea nuorten ammatinvalintaa ja lisätä kädentaitoa 
vaativien alojen ja ammattien tuntemusta. Taitaja9-kil-
pailu on mielenkiintoinen tapa tutustua eri ammattialoi-
hin. Kilpailun tavoitteena on myös lisätä peruskoulujen, 
ammattioppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tai-
taja9-loppukilpailu järjestetään vuosittain Taitaja-kil-
pailujen yhteydessä. Taitaja9 antaa peruskoululaisille 
loistavan mahdollisuuden tutustua ammattioppilaitos-
ten koulutustarjontaan. Kilpailu käydään kolmen hen-
gen sekajoukkueiden kesken.

Loppukilpailuun oli valikoitunut paikallis- ja aluekil-
pailuista 36 joukkuetta eli 108 kilpailijaa. Kilpailu käy-
tiin Joensuun jäähallissa.

Kilpailun organisoivat koulukoordinaattori, lajivas-
taava, varavastaava sekä kaksi opiskelijaa. He tekivät 
kilpailun järjestämisestä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauk-
sen opintoihinsa liittyvän näytön.

Päätuomarina toimi Jarmo Linkosaari Turun ammat-
ti-instituutista.

Kilpailun suunnittelu aloitettiin Kuopion Taita-
ja2011-tapahtuman jälkeen. Koulukoordinaattori ja la-
jivastaava osallistuivat Jyväskylän Taitaja2012-kilpailun 
Taitaja9 ohjausryhmän työskentelyyn. Taitaja9-loppukil-
pailu päätettiin pitää Taitaja2013-tapahtuman toisena 
päivänä 15.5. Päivävalintaa määritti mahdollinen kori-
pallon loppuottelukierros, joka olisi pelattu jäähallissa. 

Taitaja2013-kilpailunTaitaja9 ohjausryhmä aloitti 
syyskuussa 2012 kilpailualueen ja -tehtävien suunnit-
telun. Kilpailu päätettiin käydä ratakilpailuna kuudella 
radalla. Jokaisessa erässä oli kolme tehtävää. Ohjaus-
ryhmäpäivien yhteydessä käytiin tutustumassa jäähal-
liin ja tehtiin ensimmäiset linjaukset kilpailualueesta ja 
muista tiloista, joita kilpailijat tarvitsevat.

Kilpailutehtäviä oli 12. Tehtävien suunnittelussa 
huomioitiin Taitaja-tapahtuman yleiset teemat, eri am-
mattialat ja toteutusmahdollisuus jäähalliin tuotaval-
la siirtoparketilla. Tehtävärunko luotiin ensimmäisessä 
lajiohjauspäivässä 20.9.2011. Lajiohjausryhmä hyväk-
syi tehtävät lajiohjauspäivässä 28.11. pienin muutok-
sin. Yhteistyökumppaneina tehtävien suunnitellussa ja 
tekemisessä toimivat Festo Oy ja ammattiopisto Niit-
tylahden nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen opiskeli-
jat. Tehtävät käännettiin ruotsiksi Vaasassa Mästare på 
svenska -projektissa.

Tehtävät lähetettiin käännettäväksi maaliskuun lo-
pulla. Käännökset saatiin toukokuun alkuun mennessä. 
Feston suunnittelemaan tehtävään tuli valmiina kään-
nös. Käännöstyö oli etukäteen aikataulutettu, mutta 
lievien väärinkäsitysten takia käännökset hieman vii-
västyivät. Työhön on hyvä varata riittävästi aikaa. Vä-
lineiden ja materiaalien hankkiminen sekä tehtävien 
ohjeistus vaativat paljon aikaa. 

Kevään 2012 aikana loppukilpailutehtäviä testattiin 
kolmesta viiteen kertaan, tehtävästä riippuen. Testiryh-
minä olivat ratatuomarit ja ammattiopisto Niittylah-
den opiskelijat. Testauksien ansiosta arviointikriteerejä 
muutettiin ja tarkennettiin. Taitaja9-aluevastaaville tie-
dotettiin tapahtumasta ja siihen liittyvistä asioista talven 
aikana sähköpostitse. Kaikkien joukkueiden ilmoittau-
tumiset saatiin huhtikuuhun mennessä. Joukkueille ja 
joukkueiden tutoreille tilattiin joukkueen numerola-
puilla (1–36) varustetut kilpailupaidat. Jokaiselle jouk-
kueelle varattiin opas, jonka tehtävänä oli huolehtia 
joukkueesta koko kilpailupäivän ajan. Oppaat koulu-
tettiin tehtävään keväällä.

Taitaja9-finaalin juontajaparille NRJ:n juontajille Ans-
si Honkaselle ja Laura Haimilalle lähetettiin informaatio 
tapahtuman kulusta, tehtävistä ja muusta ajankohtai-
sesta asiasta muutama viikko ennen tapahtumaa. Kil-
pailusta ja aikataulusta tehtiin käsiohjelma, jota jaettiin 
yleisölle. Sama tieto julkaistiin myös Taitaja2013-tapah-
tuman internetsivuilla.

Kilpailun toteuttaminen

Kilpailutehtävien materiaalit kuljetettiin paikalle tiistai-
na 14.5. iltapäivällä ja kilpailuareena rakennettiin klo 
14–19. Kolme isoa Taitaja9-kättä laitettiin paikoilleen 
salin seinustalle. Alkuerien tehtävät laitettiin paikoil-
leen. Sisustusta tehostettiin valoilla. Lopuksi pöydille 
tuotiin sekuntikellot, kynät ja ajanottolistat. Rakenta-
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misen jälkeen ratatuomareina toimivat opiskelijat tar-
kistivat tehtävät ja ratansa.

Tulospalvelusta vastasi kaksi opiskelijaa. Ratatuoma-
ri otti ajan koko radan suorittamisesta ja tehtävien toi-
mitsijat tehtäväkohtaisen ajan mahdollisten protestien 
varalta. Tulospalvelu toimi nopeasti ja varmasti. Yleisöl-
le osoitettiin Excel-taulukosta värein ne joukkueet, jot-
ka sillä hetkellä olivat menossa jatkoon. Kilpailualueen 
reunoilla oli kaksi isoa valkokangasta, joista toiseen pro-
jisoitiin ammattiopisto Outokummun kuva- ja äänituo-
tannon opiskelijoiden kuvaamaan videokuvaa ja toiseen 
kilpailun sen hetkinen tilanne. Äänentoistosta vastasi 
ammattiopisto Outokummun esitystekniikan opiske-
lijat. Yhteistyö oppilaitosten henkilökunnan ja opis-
kelijoiden välillä sujui hienosti. Jo hyvissä ajoin tehtiin 
päätös, että järjestelyistä vastaavat mahdollisimman pit-
kälti opiskelijat ja opettajat ohjaavat heitä. Jälkeenpäin 
voi todeta, että päätös oli oikea ja opiskelijat saivat hie-
noja onnistumisen kokemuksia ja järjestelyt saatiin lii-
tettyä opetussuunnitelmien mukaiseen koulutukseen.

Varsinaisena kilpailupäivänä Taitaja9 -loppukilpailun 
toimijoiden vahvuus oli seuraava: Kaksi Taitaja9-lajivas-
taavaa, päätuomari, kuusi ratatuomaria, kaksi ajanotos-
ta vastaavaa toimijaa, kaksi juontajaa, kaksi infopisteen 
vastaavaa, kaksi joukkueiden odotustilan vastaavaa, 20 
joukkueopasta, 18 tehtävätoimitsijaa, jotka yhdessä rata-
tuomareiden kanssa vaihtoivat tehtävät, kaksi joukkuei-
den kuljettajaa ja Feston edustaja. Toimijoita oli yhteensä 
58. Työvuoron pituus oli keskimäärin noin 7,5 tuntia.

Taitaja9-kilpailun aikataulu, ohjelma ja 

kilpailutehtävät

7.30–8.15 Joukkueiden ilmoittautuminen
8.20–8.30 Kilpailun avaus, Taitaja-päällikkö Pekka 

Matikainen Skills Finland 
8.30–8.45 Päivän aikataulu ja kilpailun ohjeet, laji-

vastaava Juhani Hakuli
9.00–11.00 Alkuerät (4 min/tehtävä)
 1) Mönkijän renkaan vaihto 
 2) Solmion solmiminen
 3) Pölynimurin kokoaminen

10.30–11.30 Joukkueiden ruokailu porrastetusti. 
Kilpailijoiden, huoltajien ja työntekijöiden ruokailut jär-
jestettiin Joensuun Tiedepuiston ravintola Puistossa.

11.45–13.00 Keräilyerät (4 min/tehtävä)
 1) Hyllytys
 2) Pelastustehtävä
 3) Hylsysarjan täyttäminen 
13.15–14.15 Semifinaalierät (5–6 min/tehtävä)
 1) Lampun sytytys
 2) Mediatehtävä
 3) Kakun koristelu 

14.45–15.15 Finaalierä (ei aikarajoitusta)
 1) Karkkipurkin lajittelu l. Feston tehtävä
 2) Napin ompelu
 3) Hyönteisverkon asennus 
15.30 Palkintojenjako

Taitaja9 kilpailijat majoittuivat eri puolilla Joensuun 
seutua. Joukkueille järjestettiin kuljetukset tapahtuma-
paikalle. Joukkueet saapuivat jäähallille hyvissä ajoin. 
Saapuminen paikalle oli hyvin ohjeistettu ja oppaat ot-
tivat joukkueet vastaan sekä ohjasivat ilmoittautumaan. 
Oppaat olivat edellisinä päivinä puhelimitse yhteydes-
sä joukkueiden huoltajiin. Ilmoittautumisen yhteydessä 
joukkueille annettiin passit, paidat, reppu ja lounasli-
put. Kilpailijoille ja toimitsijoille varattiin välipalaa jouk-
kueiden odotustilaan, jossa oli myös pelejä, videoita ja 
muuta oheistoimintaa.

Juontajana toimi NRJ:n Anssi Honkanen ja Laura Hai-
mila. He suoriutuivat tehtävästä todella hyvin. Joukkuei-
ta oli 36. Kuuden alkuerän voittajat pääsivät suoraan 
välieriin. Lisäksi aikavertailun perusteella kuusi nopein-
ta joukkuetta pääsi suoraan välieriin. Neljästä keräi-
lyerästä nopeimmat kuusi joukkueet pääsivät välieriin. 
Välierien nopeimmat kolme joukkuetta ja kolme aika-
vertailun parasta joukkuetta pääsivät loppukilpailuun. 
Taitaja9 käsiohjelmassa olivat päivän aikataulu, eräkaa-
vio ja joukkueiden sekä jäsenten nimet.

Tehtävät olivat hyviä, sillä ne edustivat tasaisesti eri 
aloja ja olivat sopivan haastavia. Koko kilpailun ajan 
tuomaritoiminta oli asianmukaista ja varmaa. Tehtävien 
arvioinneissa ei tullut tulkintaeroja. Yleinen tunnelma 
oli hyvä, ja yleisöä oli koko päivän ajan melko paljon, 
koska opintopolut, joilla vieraili keskiviikkona noin 3 
000 koululaista, päättyivät jäähallille, Taitaja9 areenan 
vieressä sijaitsevaan Yrittäjyyden kylään.

Ruotsinkielisellä joukkueella oli oppaana ruotsia 
osaava opiskelija ja henkilökunnan jäsen. Joukkueil-
le lähetettävät yhteiset tiedotteet käännettiin myös 
ruotsiksi. Heidän radallaan oli aina käännetyt tehtävä-
kuvaukset.

Palkintojen jako

Palkinnot jakoi lajivastaava Juhani Hakuli ja Skills Finlan-
din Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen.

Taitaja9 finaalissa palkittiin kaikki finaalierään sel-
vinneet joukkueet. Voittajat saivat Yamahan skootterit, 
toiseksi ja kolmanneksi tulleet Nokian puhelimet. Pal-
kintokumppaneina Pohjois-Karjalan koulutuskuntayh-
tymän kanssa olivat Jokikone ja Elisa.

Kilpailualue purettiin heti tapahtuman jälkeen. Ma-
teriaalit pakattiin ja kuljetettiin kahdessa erässä takaisin 
oppilaitokselle. Lahteen kuljetettava rekvisiitta jäi pa-
kattuna jäähallille ja muut tavarat vietiin ammattiopis-
to Niittylahteen.
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Palaute Taitaja9-kilpailusta

Positiiviset palautteet liittyivät selkeään ennakko- ja kil-
pailuinformaatioon, kilpailupaikkaan, kilpailutehtäviin, 
yleiseen tunnelmaan, tuomaritoimintaan, selkeään kil-
pailutilanteen projisointiin, ruokailuihin, kilpailijoille 
jaettuun materiaaliin ja oppaiden toimintaan. Negatii-
vista palautetta ei järjestäjien korvaan kantautunut.

Kehitettävää Taitaja9-kilpailussa

Ilmoittautuminen finaaliin voitaisiin tehdä samalla, kun 
Skills Finlandille raportoidaan paikallis- ja aluekarsin-
tojen järjestelyistä. Raportoinnin yhteyteen voitaisiin 
tehdä ilmoittautumisjärjestelmä, johon kilpailun laji-
vastaavalla on käyttöoikeus.

16. TAITAJAPLUS-KILPAILU 

TaitajaPLUS-kilpailu on ammattitaitokilpailu erityis-
tä tukea tarvitseville henkilöille, jotka opiskelevat am-
matillisessa koulutuksessa. TaitajaPLUS-kilpailuun voi 
osallistua, jos opiskelijalle on tehty HOJKS eli henkilö-
kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitel-
ma. Kilpailun alaikäraja on 15 vuotta, yläikärajaa ei ole.

Taitaja2013 kilpailussa TaitajaPLUS kilpailun järjestämi-
sestä vastasi Luovi. Lajivastaavana toimi Petri Hämäläinen 
yhteistyössä Luovin opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

TaitajaPLUS kilpailussa lajeina olivat: TaitajaPLUS 
kiinteistönhoito, TaitajaPLUS asiakaspalvelu ja myynti, 
Taitaja PLUS logistiikka, TaitajaPLUS puhdistuspalvelut, 
TaitajaPlus lajinäytös: Valmentava ja kuntouttava ope-
tus ja ohjaus 32.

TaitajaPLUS toiminnasta on, kuten muistakin lajeista, 
laadittu oma lajikohtainen raportti ja se on toimitettu 
Skills Finland ry:lle jatkohyödyntämistä varten.

17. OPINTOPOLUT

Opintopolkujen järjestelyistä vastasi koulukoordinaat-
tori yhdessä kahden opintopolkuvastaavan kanssa. 
Koulukoordinaattori vastasi tiedottamisesta kouluille, 
opiskelijoiden rekrytoinnista ja kokonaisuuden koordi-
noinnista. Opintopolkuvastaavien tehtävänä oli tehdä 
ilmoittautumisten pohjalta oppaiden työvuorolistat ja 
ohjata kilpailupäivinä oppaiden ja henkilökunnan toi-
mintaa.

Taitaja-tapahtumassa on jo vuosia ollut opintopolku-
kierroksia. Yläkoululaisille suunnattuja polkuja oli Taita-
ja2013-tapahtumassa seitsemän, ja ne kattoivat kaikki 
kilpailulajit. Jokainen polku esitteli eri ammattialoja. Li-
säksi uutena polkuna oli JOKERI-polku, jolle oli nostet-
tu kaikista lajiperheistä yksi laji. Opintopolut tarjosivat 
mahdollisuuden tutustua tietyn alan ammatteihin ja sii-

hen, miten niihin opiskellaan. Oppaina poluilla toimivat 
Pohjois-Karjalan ammattiopiston opiskelijat.

Yläkoululaisille suunnattuihin polkuihin liittyi ennen 
tapahtumaa, tapahtuman aikana ja jälkeenpäin työstet-
täviä opintopolkutehtäviä, joiden tarkoituksena oli an-
taa ennakkotietoa tapahtumasta ja eri aloista, toimia 
nuoren uravalinnan tukena sekä lisätä eri ammattialo-
jen tuntemusta. Tehtävien tavoitteena oli myös toimia 
opintojen ohjauksen tukena oppitunneilla. Koulukoor-
dinaattori kävi esittelemässä Taitaja2013-kilpailua kai-
kille Pohjois-Karjalan 8. Luokkalaisille. Esittelykertoja 
tuli noin 50 ja keskeisenä teemana olivat uravalinnat.

Yläkoulujen opinto-ohjaajat varasivat koulunsa op-
pilaille opastetut opintopolkukierrokset ennakkoon 
sähköisessä järjestelmässä Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymän tietohallinnon luomalla ilmoittautumis-
lomakkeella. ilmoittautumisjärjestelmä avautui yleisölle 
helmikuussa ja se suljettiin 19.4., joka oli myös viimei-
nen päivä varata maksulliset kouluruokailut.

Polkuvarauksia tehtiin yhteensä noin 5 000 mutta 
todellinen kävijämäärä oli noin 6 000. Kaikki ilmoit-
tautuneet ryhmä saapuivat paikalle. Ryhmän koko oli 
maksimissaan 20 henkilöä. Yksi opintopolkukierros kes-
ti noin 30–45 minuuttia.

Opintopolkuoppaan tehtäviin koulutettiin 170 opis-
kelijaa. Koulutuskertoja oli yhteensä kolme. Opintopol-
kujen ohjaajina toimi noin 10 opettajaa/ohjaajaa. He 
huolehtivat oppaiden ohjaamisesta tapahtuman aikana, 
ryhmien vastaanottamisesta ja kierroksille lähettämises-
tä. Opintopolkuoppailla ja opettajilla oli paidat ja toi-
mitsijapassit. Koululaiset saapuivat opintopolkutelttaan, 
joka sijaitsi jäähallin vieressä. Teltan koko oli 15 x 20m. 
Ruuhka-aikoina ja sateella tila olisi jäänyt liian pieneksi. 

Jokaisella kilpailualueella oli lajiopas, jonka tehtä-
vänä oli kertoa vierailijoille kyseisestä ammatti-alasta 
(kilpailutehtävä, ammattialan ammatit, työtehtävät ja 
työllistymismahdollisuudet, koulutusmahdollisuudet, 
erityisvaatimukset, työn luonne, työaika ja palkkataso) 
ja SM-kilpailutehtävistä. Lajioppaalle varattiin paikka 
kilpailualueelta ja äänentoisto. Laiteopastus järjestettiin 
11.5. Joensuu areenalla. Lajioppailla oli toimitsijapaita 
ja toimitsijapassi. Lajioppaiden rekrytoinnista huolehti-
vat lajivastaavat.

Kaikki opintopolut päättyivät jäähallissa sijaitsevaan 
Taitaja2013 Yrittäjyyden kylään. Kylän vieressä järjes-
tettiin Taitaja9-loppukilpailu keskiviikkona 15.5. Näin 
varmistettiin, että yleisö löysi näihin oheistapahtumiin. 

Haastetta aiheutti se, että osalla opiskelijoista oli 
päällekkäisiä tehtäviä. Torstaina osa ryhmistä jouduttiin 
opastamaan yhdellä oppaalla. Tästä opiskelijat selvisivät 
hyvin, kun tehtävä oli tullut jo edellisinä päivinä tutuksi. 

Opintopolkujen järjestelyistä saatiin pelkästään hy-
vää palautetta. Järjestelyt toimivat moitteetta ja opiske-
lijoidemme toiminta oli esimerkillistä. Ryhmien ei juuri 
tarvinnut odotella poluille pääsyä.
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18. OHEISTAPAHTUMAT

18.1 Avajaiset

Tapahtuman avajaiset järjestettiin Joensuun jäähallis-
sa ti klo 17.00–18.30. Juontajina toimivat media-alan 
opiskelijamme Krista Karppinen ja Itä-Suomen yliopis-
tossa opiskeleva Juho Ihalainen. Tapahtuman tuottaja-
na toimi Asko Piiparinen. Työparina ja käsikirjoittajana 
toimi kilpailujohtaja Anne Karppinen. 

Ääni ja valotekniikan toteutuksesta vastasivat Ou-
tokummun opettajat Pilvi Dufva, Tuomo Turunen ja 
Marko Salimäki opiskelijoineen. Valosuunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan ammattiopistosta 
valmistunut ja nykyisin kansainvälistä mainettakin niit-
tävä Kari Kola/Valoparta Oy.

Hieno videomappingesitys esitettiin aivan tilaisuu-
den alussa. Videomapping-työryhmässä oli opettaja 
Harri Ahponen, opintonsa juuri päättänyt Marko Vieri-
maa sekä muita Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outo-
kummun opiskelijoita. Mappingobjektin suunnittelusta 
ja teknisestä toteutuksesta vastasi Outokummun am-
mattiopiston opettaja Jari Paldan opiskelijoineen.

Yhteistyötahona tekniikan ripustamisessa Joensuun 
jäähallin kattoon toimi Suomen tapahtumaratkaisut.

Kilpailujoukkueet esiteltiin avajaisissa ja joukkueita 
pyydettiin tuomaan mukanaan oma oppilaitoksen lip-
pu. Avajaisten joukkueiden esittelyssä olivat mukana 
kilpailijat ja joukkueenjohtajat. Kilpailuhuoltajille varat-
tiin istumapaikat toisaalla katsomossa. 

Tapahtumaa markkinoitiin Sanomalehti Karjalaisen 
etusivulla ja kaikilla oli vapaa pääsy tapahtumaan. Ava-
jaisissa oli mukaansatempaava ohjelma puheineen ja 
musiikki- ja tanssiesityksineen. Avajaisten juhlapuheen 
esitti työministeri Lauri Ihalainen ja tähtiesiintyjänä oli 
Outokummusta kotoisin oleva Anna Puu.

18.2 Kaupungin vastaanotto

Joensuun kaupunki järjesti kaupungin vastaanoton 
tiistaina 14.5.2013 klo 18.00. Paikkana oli kaunis Jo-
ensuun kaupunginmuseo. Tapahtuman isäntinä toimi-
vat Joensuun kaupunginvaltuuston 1. vpj Arto Pippuri, 
kaupunginhallituksen 1. vpj Pentti Keskisalo ja kaupun-
ginsihteeri Jari Horttanainen. Tilaisuuteen kutsuttiin 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtoa, Taita-
ja-toimijoita, Taitaja2013-kumppaneita ja muita tärkei-
den sidosryhmien edustajia. Tilaisuuteen osallistui noin 
116 henkilöä.

18.3 Yrittäjyyden kylä

Taitaja2013-tapahtuman yhteyteen rakennettiin Yrit-
täjyyden kylä, jossa esiteltiin Pohjois-Karjalan koulu-

tuskuntayhtymän opiskelijoiden yrittäjyyteen liittyvää 
toimintaa. Kylässä opiskelijat esittelivät ja myivät teke-
miään tuotteita ja tuottamiaan palveluita. Myös viime 
vuosina valmistuneet opiskelijamme toivat kylässä esil-
le oman yrityksensä osaamista, tuotteita ja toimintaa. 

Yrittäjyyden kylän toteuttamisesta vastasivat koulu-
koordinaattori ja oppilaitoskoordinaattori. Koulukoordi-
naattorin tehtävänä oli etsiä sopivat yhteistyökumppanit 
omasta organisaatiosta sekä suunnitella ja aikataulut-
taa vaadittavat toimenpiteet.

Oppilaitoskoordinaattorin rooli oli tämän jälkeen 
huomattavasti suurempi. Hän vastasi käytännön to-
teutuksesta oppilaitoksissa ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Isot kokonaisuudet olivat toiminnan opinnollis-
taminen kaikilla tasoilla sekä valmistuneiden opiskelijoi-
den yritysten etsiminen. 

Hyvänä esimerkkinä opinnollistamisesta oli yhteis-
työkumppanina toimineen CPU-kassajärjestelmien toi-
mittajan kanssa toteutettu opiskelijoiden koulutus 
järjestelmän käyttämiseen. Opiskelijat saivat laaduk-
kaan koulutuksen sekä siitä todistuksen ja CPU näky-
vyyttä järjestelmälleen.

Muita Yrittäjyyden kylän yhteistyökumppaneita oli-
vat Taitokortteli ja Joensuun seudun Osuuspankki. 
Opiskelijoidemme lisäksi kylässä olivat esillä nuorten 
yrittäjyyteen liittyvät hankkeet ja yhteistyökumppanit. 

Toimijoilta saatu palaute oli pääosin hyvää. He olivat 
tyytyväisiä hyvään kävijämäärään, johon osittain kyet-
tiin vaikuttamaan sillä, että opintopolut päättyivät Yrit-
täjyyden kylään. Kylän layout oli onnistunut ja esittelijät 
olivat panostaneet hienosti osastoihinsa. Jäähallin käy-
tävän osastoista saatiin osa siirrettyä areenan puolelle, 
sillä yleisön ohjaaminen sinne oli haastavaa. 

Yrittäjyyden kylän toimijat:

Jäähalli
•	 Tiramisut NY
•	 Kästekonen NY
•	 Luonnepuu Kareinen NY
•	 Tulikiila
•	 Artepari
•	 arttukokkonen.com
•	 Verhoilupaja M. Savolainen
•	 Idea Room²Mestarikilta
•	 Joensuun seudun Osuuspankki
•	 Artsoppi / Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu 

tekniikka ja kulttuuri
•	 Piirakkaa & pusuja / Pohjois-Karjalan ammattiopisto 

Joensuu palvelut
•	 Luovi-puoti
•	 Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa –hanke
•	 Info
•	 AV-alan Kato ja kokeile -piste / Pohjois-Karjalan am-

mattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri
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Ulkotilat
•	 Seikkailu-, erä- ja luonto-opas palvelut
•	 Smitherines NY
•	 Kokkapuu

Jäähallin käytävä
•	 Hyvä Amis –hanke
•	 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CI-

MO
•	 Mahdollisuus maaseudulla –hanke
•	 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän KV-toiminta

18.4 Taitaja2013 verkostoitumisilta

Taitaja2013-toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden ver-
kostoitumisillan ideana oli, että sen sijaan, että iltaan 
kutsuttaisiin valikoitu joukko ja määriteltäisiin illalle ko-
konaishinta, määräytyi hinta sen mukaan valitsiko ate-
rian. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy. Ilta järjestettiin, kuten 
Skills Finlandin järjestämä yhteistyökumppanitilaisuus, 
myös hotelli Kimmelissä ravintola Riversidessa Tilaisuus 
alkoi välittömästi Skills Finlandin tilaisuuden jälkeen. 
Tapahtuman alussa oli lyhyt tervetulopuhe ja sen jäl-
keen ohjelma ja illankulku oli vapaa. Illanviettoa siivitti 
paikallinen tanssimusikkia soittava yhtye. Ilmoittautu-
minen hoitui hotelli Kimmelin ilmoittautumisjärjestel-
män kautta.

18.5 Seminaarit

Taitaja2013-seminaarien järjestäminen aloitettiin alku-
vuodesta 2013 yhdessä Pohjois-Karjalan kesäyliopiston 
kanssa. Toiminnan tavoitteena oli järjestää informatiivi-
sia, tietoiskutyyppisiä tilaisuuksia eikä pitkiä, useamman 
tunnin luentoja. Näin seminaarien osallistujille, yritysten 
edustajille ja opetusalojen ammattilaisille jäisi parem-
min aikaa nähdä myös itse kilpailutapahtumia.

Lopullisessa seminaariohjelmassa oli 18 erilais-
ta seminaaria ja tietoiskua, joihin osallistui yhteen-
sä 338 henkilöä. Seminaarien ja tietoiskujen teemat 
olivat: yhteistyössä on voimaa, kansainvälisyys am-
matillisessa koulutuksessa, laadunhallinta, oppimisym-
päristöt ja -menetelmät, ammattitaitokilpailutoiminta, 
vuorovaikutustaidot ja sähköinen viestintä. Lisäksi eri 
yhdistykset, verkostoryhmät ja kehittämistyöryhmät jär-
jestivät Taitaja-tapahtuman aikana kymmeniä kokouksia.  
Seminaaritilat olivat Joensuun tiedepuiston Louhi-sali ja 
Net Work Oasiksen tilat. 

18.6 Kaveri-ilta

Kaveri-ilta järjestettiin Taitaja2013 loppukilpailijoille ja 
tukitiimeissä työskenteleville opiskelijoille ravintola Ke-
rubissa. Tapahtuma järjestettiin samaan aikaan kuin 
lähes naapurissa, ravintola Riversidessa järjestetty, ai-

kuisväelle suunnattu verkostoitumisilta.  Tapahtumaan 
oli vapaa pääsy ja tarjolla oli pientä syötävää. Ohjel-
massa oli musiikkia ja lyhyt teatteriesitys. Aikataulu 
suunniteltiin niin, että illan päätteeksi pääsi linja-autol-
la välittömästi takaisin hotelleille. Iltaan osallistui noin 
120 nuorta.

18.7 Kato ja kokeile -pisteet

Kato ja kokeile -pisteet tarjosivat mahdollisuuden testa-
ta käytännössä omaa osaamistaan eri ammatteihin liitty-
vissä tehtävissä. Eri kilpailulajit sekä näytöslajit järjestivät 
yleisölle avoimia Kato ja kokeile -pisteitä kaikkiaan 13.

Kato ja kokeile -pisteet:
•	 Kappaleiden mittaus
•	 Hiusten letitys ja kampaus
•	 Luontoelämyksiä
•	 Kiveystehtävä
•	 Puhdistuspalvelualan tietokilpailu
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•	 Metsäkonesimulaattori
•	 Maalaus ja tapetointi
•	 Kynsien viilaus ja lakkaus
•	 Robottikamera
•	 Osallistava valokuvaprojekti
•	 Linnunpöntön kasaaminen
•	 Raudoitustehtävä
•	 Virtuaalihitsaus.

Kaikissa Kato ja kokeile -pisteissä oli näyttävä Kato ja 
kokeile -kyltti ja pisteet oli merkattu samalla symbolilla 
yleisölle jaettuun karttapohjaan. Opiskelijat vastasivat 
pisteiden pyörittämisessä. Pisteiden toimijoiden aktii-
visuus lisäsi pisteen houkuttelevuutta. Kato ja kokeile 
-pisteet onnistuivat hyvin. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan pisteiden piti olla yhteisessä tilassa, mutta sitä 
ei pystytty järjestämään. Toiminnallisesti järjestelyt on-
nistuivat hyvin lajienkin yhteyteen, mutta kaikkia viime 
hetken muutoksia ei saatu karttapohjiin.

18.8 Päättäjäiset

Tapahtuman päättäjäiset järjestettiin Joensuun jäähal-
lissa torstaina 16.5.2013 klo 17.00–19.00. Juontajat ja 
toimijat olivat samat kuin avajaisissakin.

Kuten avajaisissa, myös päättäjäisissä oli mukaan-
satempaava ohjelma puheineen ja musiikki- ja tanssi-
esityksineen. Pääasia päättäjäisissä oli luonnollisesti eri 
tunnustusten ja mitalien jako. Päättäjäisten tähtiesiin-
tyjänä oli Happoradion solisti Aki Tykki.  

Yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun palkinnon jakoi 
Pohjois-Karjalan yrittäjät ry hallituksen puheenjohtaja 
Kai Iiskola Valkeakosken seudun koulutuskuntayhty-
mälle. Turvalliset työtavat -palkinnon jakoi Tapiola-yh-
tiöiden riskipäällikkö Jonna Lahtinen asiakaspalvelu ja 
myynti -lajissa kilpailleelle ja lajin voittaneelle Leo Tuo-
kolle. Kestävän kehityksen Taitaja-palkinnon jakoi Skills 
Finlandin hallituksen puheenjohtaja Seija Rasku vaat-
teenvalmistus-lajille. Päättäjäisissä julkistettiin Taita-
ja9-voittajajoukkue Itä-Porin yhtenäiskoulusta

Lajituomareiden esitysten ja Taitaja2013 juryn te-
kemän haastattelun perusteella vuoden 2013 Taita-
jien Taitajaksi valittiin Jaakko Ekman Koulutuskeskus 
Salpauksesta. Taitaja2013 pääyhteistyökumppani E. 
Hartikainen Oy luovutti Taitajien Taitajalle Honda Jazz 
-palkintoauton, jonka tämä sai vuodeksi käyttöön.

Päättäjäisissä pääroolissa olivat Suomen mestaruus-
mitalien saajat. Heille mitalit jakoivat Skills Finlandin 
toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi ja Pohjois-Karjalan am-
mattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurin rehtori Jyrki 
Turunen. Juhlaoppaat, jotka auttoivat mitalien jaossa ja 
jotka ohjasivat puhujia paikoilleen, olivat Pohjois-Karja-
la ammattiopisto Joensuun opiskelijoita ja heitä ohjasi 
opettaja Katri Hirvonen.

19. LOGISTIIKKA JA 
TURVALLISUUS
Joensuu areena sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. 
Rautatie- ja linja-autoasemalle sekä hotelleille on mat-
kaa noin kilometri. Joensuu areenalle johtavat tiet ja 
kävelyreitit oli valmiiksi merkitty tienvarsiopastein, ja nii-
den katsottiin riittävän opasteiksi. Taitaja2013-verkko-
sivuilla oli hyvät ohjeet ajo- ja kulkureiteistä. Hotelleilta 
kilpailualueelle ja takaisin järjestettiin kuljetukset. Lin-
ja-autoilla saapuville koululais- ja opiskelijaryhmille an-
nettiin erikseen ajo- ja pysäköimisohjeet.

Turvallisuudesta huolehtivat turvallisuus- ja sote-alan 
opiskelijat ja opettajat sekä ostopalveluna turvallisuusa-
lan yritys.

19.1 Kuljetukset

Kaikista hotelleista, joissa oli majoittuneena kilpailijoita 
tai tuomareita, oli järjestetty kuljetukset kilpailupaikal-
le. Kaksi linja-autoa ajoi non-stoppina areenan ja Pel-
tolan välillä, jossa oli automaalaus-lajin kilpailu. Lisäksi 
keskustan ja kilpailualueen välillä liikennöi kilpailupäivi-
nä kaupunkijuna.

Koululaiskuljetukset

Taitaja-tapahtuman yhtenä kohderyhmänä olivat pe-
ruskoulun 8. ja 9. luokkalaiset. Koulukoordinaatto-
ri organisoi maksuttomat kuljetukset talven aikana 
käydessään kaikissa maakunnan yläkouluissa. Koulu-
tuskuntayhtymän kilpailuttama kuljetusyritys hoiti kul-
jetukset. Aikataulut suunniteltiin niin, että tiistaina 
kuljetettiin Joensuusta kauimpana sijaitsevat koulut ja 
torstaina Joensuun seudun koululaiset. Keskiviikkona 
koululaisia tuli pääosin Joensuun niiltä yläkouluilta, jot-
ka ovat kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Keskiviikko-
na vieraili tapahtumassa myös noin 2 000 Savon alueen 
8. luokkalaista. Heidän kuljetuksista huolehtivat alueen 
koulutuksen järjestäjät.

Linja-autojen pysähdyspaikka olI Länsikadulla, Joen-
suun Tiedepuiston vieressä. Linja-autoille oli varattu Jo-
ensuun raviradan pysäköintipaikka.

Tavarankuljetukset

Logistiikkavastaavana toimi Tenho Kuikka 27.4.–21.5. 
Häneltä tilattiin kuljetukset, ja hän järjesteli kuljetuk-
sen tilausten mukaan. Kuljetuksia pyrittiin hoitamaan 
mahdollisimman paljon omalla kalustolla ja opiskeli-
joilla. Kuljetuksia tarvittiin Taitaja-varastolta ja oppilai-
toksista siirtyville koneille, laitteille ja tarvikkeille. Lajien 
kilpailupaikoille toimitettiin päivittäin välipalat Poh-
jois-Karjalan ammattiopistolta Niskalasta. Kuljettajina 
toimivat pääasiassa maarakennusalan opiskelijat sekä 
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kaksi kuljetusalan opiskelijaa. Opiskelijoita oli yhteensä 
noin 10. He selvisivät urakasta erittäin hyvin. Kuljetus-
ten yhteydessä tehtiin työssäoppimista ja ammattiosaa-
misen näyttöjä.

Yhteensä ajettiin noin 140 kuormaa. Purkuvaihees-
sa tavaraa pakattiin autoihin kuormia tiiviimmin. Taita-
ja-tapahtuman purkukuormia ajettiin klo 23.00 saakka.

21.5. kuljetettiin pois viimeiset tavarat. Myös Taita-
ja2014 Lahti haki viimeiset kalusteet 21.5. Hoidimme 
Lahteen siirtyvien tavaroiden pakkaamiset autoihin, ja 
Taitaja2014 hoiti kuljetukset. 

Koneiden ja laitteiden sekä tarvikkeiden kuljetuksiin 
tarvittiin seitsemän perälavanostimella tai puominostu-
rilla varustettua kuorma-autoa ja useita pakettiautoja. 
Ajossa oli myös useita pikkubusseja. Lisäksi käytössä 
oli kolme trukkia ja pyöräkuormaaja tavaran siirtoihin.

Osan laitteista ja tarvikkeista toimittivat lajien yhteis-
työkumppanit suoraan lajialueelle. 

19.2 Pysäköinti

Pysäköintialueet Joensuu areenan ja jäähallin välittö-
mässä läheisyydessä oli varattu lajien ja muiden kisa-
järjestäjien käyttöön.

Linja-autojen pysäköintialueeksi varattiin raviradan 
pysäköintipaikka.

Yleisölle ei ollut erikseen varattu tai nimetty pysäköin-
tialueita, vaan yleisö käytti lähistöllä olevia Kenttämiehen 
pysäköintipaikkaa, Tiedepuiston pysäköintihallia ja mui-
ta yleisiä pysäköintipaikkoja. Varapysäköintipaikoiksi oli 
kaupungilta varattu kaksi aluetta Linnunlahdentien var-
relta leirintäalueen läheltä. Näitä ei kuitenkaan tarvittu.

Pysäköintitarvetta vähensi hotelleista järjestetyt lin-
ja-autokuljetukset.

19.3 Turvallisuus ja järjestyksen 
valvonta
Tapahtuman turvallisuudesta vastasi kilpailun turval-
lisuuspäällikkö Markus Jussila. Hänen vastuullaan oli 
ensiapu-, liikenteenohjaus- ja turvallisuustiimin toimin-
ta. Johtovastuu oli Taitaja2013 kilpailujohtajalla An-
ne Karppisella. Järjestyksenvalvonnasta vastasi Marko 
Ruotsalainen. Kulunvalvonnasta ja liikenteenohjaukses-
ta vastasi Marko Korhonen.

Turvallisuussuunnitelman laatiminen tapahtui yhteis-
työnä Joensuun areenan ja jäähallin toimijoiden ja eri 
viranomaistahojen kanssa. Suunnittelussa huomioitiin 
kiinteistöjen turva- ja turvallisuusjärjestelmät, pelastus-
suunnitelmat ja vastuut toiminnasta. Pelastussuunnitel-
ma toimitettiin viranomaisille.

Lajeihin, joissa tehtiin tulitöitä, myönsi tulityöluvan 
Joensuu areenan laitosmestari Ari Eronen. Tulityön ai-
kaiseen sekä sen jälkeiseen tulityövartiointiin kiinnitet-
tiin erityistä huomiota.

Kilpailujen aikana turvallisuuteen liittyvien tehtä-
vien organisointi hoidettiin erillisen vastuunjakosuun-
nitelman mukaisesti. Vartiointia hoitivat päivisin 
pääsääntöisesti turvallisuusalan opiskelijat. Yövartiointi 
kilpailutettiin ja siitä vastasi GURU Entertainment & Se-
curity Oy. Viranomaiskokouksia pidettiin tarpeen vaa-
tiessa.

Kilpailulajien sijoittelussa Joensuun areenalle, jää-
halleihin ja ulkoalueille oli huomioitu lajien erityispiir-
teet, samankaltaisuus ja työturvallisuusnäkökohdat. 
Lajien sijoittelu ja poistumistiet olivat liitteenä olevien 
pohjapiirustuksien mukaisia. Suunnitelmat hyväksytet-
tiin palo- ja pelastusviranomaisilla sekä työsuojeluviran-
omaisilla. Sammuttimien määrä ja laatu suunniteltiin 
yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. 

Liite 3 Joensuu areenan ja jäähallien pohjapiirrokset.

Taitaja2013 avajaisissa ja päättäjäisissä esiintyi Pohjois-Karja-
lan ammattiopiston opiskelija Ivan Ubaldo, joka on saavutta-
nut menestystä myös Sakustars-kilpailuissa.
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Areenan sisällä oli kilpailun aikana kaksi tapahtu-
maan liittyvää autoa, joiden viereen sijoitetiin alkusam-
muttimet. Autot tarkistettiin yövartioinnin yhteydessä 
2 tunnin välein.

Kilpailulajeissa käytettävät palavat kaasut siirrettiin 
yön ajaksi ulkona sijaitsevaan lukittuun konttiin.

Poistumistiet, merkinnät, lukitukset ja alkusammu-
tuskalusto tarkistettiin ennen tapahtuman alkua.

Yleisölle jaettiin kirjallinen yleisopas, josta ilmeni eri 
hallien ja ulkoalueiden kilpailu- ja muut tapahtumapai-
kat. Tämän lisäksi ulkoalueella oli useita opastetauluja 
eri halleista sekä ulkoalueiden kilpailupaikoista. Lisä-
opastusta sai nimetyiltä tapahtumaoppailta ja järjes-
tyksenvalvojilta sekä neuvontapisteestä. Poistumistiet 
ja niihin johtavat käytävät oli merkitty sisätiloissa viral-
lisia merkintöjä käyttäen areenan ja jäähallin toimesta. 
Telttojen merkinnät asensi telttojen rakentaja.

Lajijärjestelyissä toimivat ohjeistettiin ja koulutet-
tiin järjestäjän toimesta ennen lajien rakentamisajan-
kohtaa turvalliseen toimintaan tapahtumassa. Heille 
jaettiin myös kirjallinen yleinen turvallisuusohje ja pe-
lastussuunnitelma liitteineen.

Kilpailijat ohjeistettiin etukäteen työturvallisuus- 
ja työterveysohjeistuksella, sekä perehdytettiin kil-
pailualueeseen, ruokailu- ym. paikkoihin. Lajeissa oli 
nähtävillä myös ohjeet toiminnasta hätätilanteessa yh-
teystietoineen.

Tapahtumassa oli erikseen nimetty kuuluttaja/kuu-
luttajat. Yhteyden kuulutuksiin sai tapahtuman kilpai-
lutoimiston kautta. Hätätilanteessa yleisökuulutuksien 
osalta toimittiin Joensuun areenan ja jäähallin pelastus-
suunnitelman ohjeita noudattaen. 

Tapahtuma-aikainen yhteystietolomake jaettiin tie-
doksi kaikille toimijoille sekä kilpailupaikoille. Luettelo 
sisälsi yhteystiedot viranomaisista ja tapahtuman vas-
tuuhenkilöistä sekä tarpeellisia yleisö palvelevia yhte-
ystietoja. Turvallisuusohjeessa oli ohjeet toiminnasta 
hätä- tai väkivaltatilanteessa.

Turvatarkastus tehtiin perjantaina 10.5. Siinä oli-
vat mukana palolaitoksen, Joensuu areenan ja Tai-
taja2013-tapahtuman edustajat. Tarkastuksessa 
kiinnitettiin huomiota mm. vaarallisten kaasujen säi-
lytykseen, ensisammutuskalustoon, käytävien es-
teettömyyteen, poistumisteihin ja turvajärjestelyihin. 
Huomautettavaa ei ollut.

Turvallisuusohjeet

Toimitsijaoppaassa ja koulutuksessa käytiin läpi turval-
lisuuteen vaikuttavia asioita. Kaikkien lajien tuli mm. 
ennakkoon neuvoa lajialueella oleville henkilöille pois-
tumisreitit, lähin alkusammutuskalusto ja hätäavun 
kutsumismenettelyt. Kaikille annettiin ohjeet tulipalon 
varalle ja menettelyohjeet alkusammutuksesta, avun 
kutsumisesta ja hätäilmoituksista kilpailutoimistoon.

Kriisiryhmä

Mahdollista kriisitilannetta varten perustettiin kriisiryh-
mä. Taitaja 2013 kriisiryhmän kokoonpano oli seuraava:
Kuraattori Tiina Ahvalo 
Kuraattori Marjut Eerola 
Oppilaitospastori Markku Fräntilä 
Opiskelijahuollon koordinaattori Anu Häikiö
Viestintäpäällikkö, Taitaja2013 kilpailujohtaja Anne 
Karppinen 
Kuraattori Päivi Pekkala-Saarelainen 
Kuraattori Leena Saikkonen 
Lähitoimijoina:
Taitaja2013 turvallisuusvastaava Markus Jussila
Ruokapalvelupäällikkö Sirkka Jormanainen 
Turvallisuusvastaava Esko Tahvanainen
Koulutuskuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen

Kriisiryhmä kokoontui kaksi kertaa ja muutoin tietoa 
vaihdettiin sähköpostitse. Tapaamisessa käytiin läpi 
laadittu tapahtuman turvallisuussuunnitelma ja Tai-
taja2013 kriisiryhmän toimintaohje. Mahdollisessa 
kriisiviestinnässä olisi noudatettu PKKY:n yhteistä kriisi-
viestintäsuunnitelmaa tilannetekijät huomioiden. Suun-
nitelma sisältää myös toimintaohjeen tapaturman tai 
onnettomuuden jälkeen. 

19.4 Ensiapu

Rakentamisen, kilpailujen ja purkamisen aikainen ensia-
pupalvelu hoidettiin sote-alan lähihoitajaopiskelijoiden 
ja opettajien toimesta. Kisapäivystys toimii opiskelijoil-
le ensiapukurssin loppuharjoituksena. Ensiapuryhmä 
toimi itsenäisesti vastuuopettajan johdolla. Oltiin va-
rauduttu seuraaviin tilanteisiin: haavat, ruhjeet, säryt, 
huonovointisuus, lihaskrampit, sairaskohtaukset kuten 
verensokerin lasku, epileptinen kohtaus. Pelastuslaitos-
ta oli informoitu kisojen luonteesta, ajankohdasta ja 
odotettavasta yleisömäärästä.

Ensiapupäivystyksessä toimi työvuorossa rakentami-
sen ja purkamisen aikana keskimäärin 7 opiskelijaa se-
kä opettaja, kilpailujen aikana opettaja ja 10 opiskelijaa. 
Areenalla kiersi kaksi ensiapuryhmää, jäähallissa ja lä-
hiulkoalueilla kaksi ryhmää. Ensiaputiimin tukikohtana 
toimi areenalla oleva ensiapuhuone.

Rakentamisaikana 6.–8.5.2013 ensiapupäivystys toi-
mi ensiapuhuoneessa ja ajoittain rakennettavilla alueil-
la klo 8.30–15.30. Torstaina 9.5. ja perjantaina 10.5. ei 
ensiapupäivystystä järjestetty. Ensiapuhuone, jossa on 
ensiaputarvikkeet ja välineet, oli avoinna tarvitseville 2.–
10.5. Kilpailupäivinä 14.–16.5.2013 ensiapuhuoneessa, 
areenalla, jäähallissa ja ulkoalueilla oli jatkuva päivys-
tys klo 8.30–18.00 (to 16.5. päivystys klo 13 saakka).

Purkamisen aikana 17. ja 20.5.2013 ensiapupäivys-
tys toimi purkamisen etenemisen mukaisesti.
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Opettaja päivysti rakentamisaikana 6.–8.5.2013 
areenalla klo 8.30–10.30 ja klo 14.00–15.30. Muuna 
aikana opettaja oli tavattavissa puhelimitse.

Ensiapupäivystyksen aikataulu oli nähtävänä ensia-
puhuoneessa.

Ensiaputilanteita olivat pienet haavat, tikun pois-
tot, rakot jaloissa, selkä-, jalka- ja päänsärkytilanteet. 
Heikotusta, pahoinvointia ja auringonpistoksia rapor-
toitiin myös esiintyneen. Epileptinen kouristuskohtaus 
vaati sairaankuljetuksen kutsumisen paikalle. Kaiken 
kaikkiaan ensiaputapahtumia oli rakentamisen, kilpai-
lupäivien sekä purkamisen aikana 61 kpl.

19.5 Vakuutukset

Taitaja-tapahtuman vakuutusturva koostui eri toimijoi-
den ottamista vakuutuksista. Joensuun kaupungilla oli 
omat vakuutukset rakennuksille. Opiskelijat eli kilpailijat 
sekä oppilaitosten ja yritysten työmatkalla oleva henki-
löstö olivat lähettävän tahon vakuutusten piirissä.

Osan kuljetuksista hoitivat kuljetusyhtiöt koneiden 
toimittajien toimeksiannosta. Näin kuljetettiin mm. 
keittiöt, puuntyöstökoneet, metsäkoneet ja mekatronii-
kan laitteet. Kuljetusyhtiöillä oli omat vakuutuksensa.

Yhteistyösopimuksessa oli sovittu, että yhteistyö-
kumppani vastaa sopimukseen sisältyvien lainattavien 
koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuljetuksista kilpai-
lupaikalle ja sieltä pois sekä niiden asennuksesta ja pur-
kamisesta. Sopimuksessa oli myös maininta siitä, että 
yhteistyökumppani huolehtii kokonaisuudessaan ko-
neiden ja laitteiden kuljetusvakuutuksesta ja niiden va-
kuuttamisesta laina-ajalta sekä oman henkilöstönsä 
vakuuttamisesta.

Koulutuskuntayhtymän vakuutusten kattavuudes-
ta pyydettiin lausunto ja tarjouspyyntö lisävakuutuksis-
ta IF Julkisyhteispalveluilta. Kuntayhtymän opiskelijat, 
henkilökunta ja kilpailussa käytettävä omaisuus kuului-
vat kuntayhtymän vakuutuksen piirin kilpailun aikana. 
Tapahtumaan otettiin vastuuvakuutus, jossa korvaus-
summa oli 1 000 000 € henkilö- ja esinevahingoissa ja 
50 000 € taloudellisissa vahingoissa.

Taitaja2013-tapahtumassa ei sattunut vakuutuksista 
korvattavia vahinkoja, omaisuuden katoamisia tai tullut 
ilmi muuta korvattavaa. 

20. ASIAKASPALVELU

Kilpailutoimisto sijaitsi rakentamis- ja tapahtumaviikoilla 
Joensuu areenalla. Kilpailutoimisto oli rakentamisen aika-
na auki tarpeen mukaan ja kilpailuviikolla maanantaina 
klo 8.00–18.00, tiistaina klo 8.00–18.00, keskiviikkona 
klo 8.00–19.00 ja torstaina klo 7.30–17.00. Vaatenarikat 
olivat Joensuun areenan pääsisäänkäynnin yhteydessä. 
Vaatesäilytyksessä työskenteli yksi liiketalouden luokka.

Tupakointia varten varattiin yksi alue tapahtu-
ma-alueen sivualueelta. WC-tiloja sijaitsi areenan aulan 
lisäksi toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Jäähallissa 
WC-tilat sijaitsivat jäähallin pääaulassa. Hevostenhoito-
lajin läheisyydessä oli bajamaja.

20.1 Kuulutukset

Taitaja2013-tapahtuman kuuluttamo sijaitsi Joen-
suu areenan kolmannessa kerroksessa. Kuulutustoi-
minta liittyi Radio Rex -yhteistyöhön. Radio Rex tuotti 
omaa suoraa lähetystään kolmen päivän ajan suoraan 
areenalta. Lähetyksissä kerrottiin aika ajoin Taitaja2013 
tunnelmista ja haastateltiin eri toimijoita. Kuulutus-
pyynnöt toimitettiin kilpailutoimistoon, josta pyynnöt 
välitettiin edelleen kuuluttamoon.

20.2 Cateringpalvelut

Ravintolapalvelut järjestettiin Itä-Suomen yliopiston eri 
lähialueen kampusten ravintoloissa. Käytettävissä oli 
yhteensä kuusi ravintolaa, joiden päiväkapasiteetti oli 
yhteensä 1 400 lounasta. Yhteistyökumppanina ravinto-
lapalveluissa toimi Fazer Amica Ravintolat. Lisäksi heiltä 
oli tilattu myös Joensuu areenan kahviopalveluiden tuot-
taminen rakentamisen, kilpailujen ja purkamisen aikana.

Pohjois-Karjalan ammattiopiston ravintola-alan opis-
kelijat ja opettajat tuottivat välipalatarjoilut kaikkiin la-
jeihin kilpailupäivien aikana. Välipalojen määrä oli noin 
1 400 annosta/päivä. Lajialueella oli omat kahvinkeit-
timet, ja kahvia pystyi keittämään vapaasti kilpailupäi-
vän aikana.

Kilpailijat ja lajin toimijat (tuomarit, lajivastaavat, 
avustavat opiskelijat) oli porrastettu viiteen eri ravin-
tolaan 30 minuutin porrastuksella. Ruokailuaika oli 
määritetty kilpailuohjelmaan valmiiksi ja se oli klo 
11.00–13.00 välisenä aikana.

Muuna aikana ravintolat olivat kahvila- ja lounaskäy-
tössä myös muulle yleisölle.

Koululaisryhmien ruokailut pystyttiin varaamaan etu-
käteen ja ruokailut tuottivat Pohjois-Karjalan ammat-
tiopiston ravintolapalvelut.

20.3 Majoitusjärjestelyt

Majoitusjärjestelyt aloitettiin 9.1.2012. Silloin Kare-
lia Expert Matkailupalvelu Oy:n Arja Hukkanen vara-
si majoituskiintiön Joensuun ja lähialueiden hotelleista. 
Yhteisiä suunnittelukokouksia pidettiin aina tarpeen 
vaatiessa. Kaikki majoitusvaraukset tehtiin keskitetysti 
sähköpostitse Karelia Expertille.

Huonekiintiö oli 1 277. Majoituskiintiö purettiin 
13.3.2013. Sen jälkeen tapahtumajärjestäjä ei voinut 
enää taata majoitusta Joensuun keskustasta ja lähi-
alueilta.
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Lopulliset majoitusvaraukset tehtiin kaikkien laji-
en semifinaalien jälkeen, kun oppilaitoksilla oli tiedos-
sa Joensuuhun päässeet SM-finalistit ja samalla heidän 
kilpailuhuoltajansa. Huonevarausten tekeminen aloi-
tettiin 3.2. varaamalla tuomareiden huoneet ja viikkoa 
myöhemmin kilpailijoiden ja kilpailuhuoltajien huoneet. 
Joukkueenjohtajat saivat sähköpostilla ohjeet majoituk-
sen varaamisesta. Vain heillä oli oikeus tehdä huoneva-
raukset, ei yksittäisillä kilpailuhuoltajilla tai kilpailijoilla. 

Kilpailujoukkueet pyrittiin majoittamaan Joensuun 
keskustan hotelleihin: Sokos Hotel Kimmel ja Sokos Ho-
tel Vaakuna, Cumulus ja Hotel Greenstar. Huoneita va-
ratessa joukkue ei voinut valita majoituspaikkaa. Tämä 
antoi sen mahdollisuuden, että joukkueet pystyttiin si-
joittamaan itse eri hotelleihin ja täyttämään hotellit lä-
hes maksimi-vuodepaikoin.

Taitaja9-finaali järjestettiin keskiviikkona 15.5. Näin 
Taitaja9-joukkueiden majoitus Joensuun seudulla oli ti–
ke 14.–15.5. ja majoitusvaraukset tehtiin sen jälkeen 
kun kaikki aluekilpailut olivat ohi. Olimme yhteydes-
sä Taitaja9-finaaliin päässeisiin joukkueisiin helmikuus-
sa 2013. 

Kaiken kaikkiaan majoittujia Taitaja-tapahtuman ai-
kana oli lähes 2 000 henkilöä.

20.4 VIP-vieraat

Kumppanuussopimuksiin kuului tietty määrä VIP-lip-
puja. Sen lisäksi tapahtumaan kutsuttiin tärkeiden si-
dosryhmien edustajia. Edustava VIP-tila järjestettiin 
areenan vieressä sijaitsevaan Joensuun Tiedepuiston 
neljännen kerroksen kabinettiin, josta oli suora näky-
mä piha-alueen kilpailulajeihin. Tilaan kuului myös le-
veä parveke, johon saattoi myös siirtyä ruokailemaan. 

VIP-tila oli avoinna tiistaina 14.5. klo 9.00–17.00, 
keskiviikkona 15.5. klo 9.00–18.00 ja torstaina 16.5. 
klo 8.00–14.30. VIP-vieraille tarjottiin suolaista pikku-
syötävää, kahvia, teetä, mehua, hedelmiä paloiteltui-
na annospaloina sekä keksejä. Suolaista pikkusyötävää 
meni kolmen kilpailupäivän aikana noin 900 annosta.

VIP-tilan isäntinä ja emäntinä toimivat Pohjois-Kar-
jalan koulutuskuntayhtymän johtoryhmän jäsenet. Ko. 
tilan lisäksi osaa vieraista kestittiin Linnunniemen osaa-
miskartanossa, johon oli mahdollista järjestää rauhalli-
sempaa keskustelutilaa.

20.5 Puhtaanapito ja jätehuolto

Puhtaanapitoa ja jätehuoltoa organisoi puhtaanapi-
don tukitiimin vastaava Marja Mäkkeli. Puhtaanapidon 
ja ympäristöhuollon alueet ja toiminnot oli jaettu seu-
raavasti:
1. Areenan 1. kerroksen yleisötilat (kilpailualueen käy-

tävät, areenan hallin wc:t (2 kpl) 1. krs pukuhuoneet, 
pesutilat, wc:t)  

2. Ympäristöhuolto ja areenan sisätilojen rakentamisen 
aikainen roskien keruu ja karkea siivous, sekä kisojen 
aikainen yleisten tilojen jäteastioiden kuljetus loppu-
keräyspisteisiin 

3. Areenan 1.- ja 2. krs yleisöwc:t, aulat, kahvio ja toi-
mistot, Tatamiluokka, katsomot. Lisäksi jäähallin ja 
harjoitusjäähallin yleisöalueet (kulkuväylät, katsomo, 
esiintymisalue, Yrittäjyyden kylä) sekä wc-tilat.

4. Ulkoalueiden puhtaanapito 
5. Tiedepuiston alueet

Toimijoina oli Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu 
sekä Luovin opiskelijoita ja opettajia. Ostopalveluna 
Lassila & Tikanoja.

Rakentamisen aikainen siivous toteutettiin rakenta-
miseen osallistuneiden ja Luovin toimesta sekä rakenta-
misen jälkeistä siivousta avusti (40-80 h eli 1-2 h/osasto) 
ostopalveluna RTK Palvelut.

Kilpailuosastojen keräyspisteiden lajitteluvaunut ti-
lattiin Lassila & Tikanojalta, yhteensä 90 kpl. Lajittelu-
vaunut menivät PKKY:n oppilaitosten käyttöön kisojen 
jälkeen. Lajitoimijat ohjattiin tyhjentämään lajitteluvau-
nun astiat käytävillä oleviin keräyspisteisiin. Kilpailussa 
tavoitteena oli tehokas, siististi järjestetty ja hyvin toimi-
va jätteiden lajittelu, kierrätys ja kuljetus. Opasteisiin ja 
astioihin kiinnitettiin huomiota. Alueelta kerättiin ener-
gia, bio- ja sekajätettä, metallia, lasia, puuta, maa-ai-
nesta, lantaa, vaarallista jätettä, paperia ja pulloja.

Puhas Oy oli yhteistyökumppani jätekuljetuksissa se-
kä astioiden (80), jätelavojen (3) ja puristinlaitteiden (2) 
toimituksissa.

20.6 Somistus

Taitaja-tapahtumassa visuaalisessa pääosassa olivat 
mahdollisimman aidot, työympäristöjä

esittelevät ja kilpailua varten rakennetut lajialueet 
ja ammattien esittelyt. Somistus toteutettiin lajialuei-
den sisällä kunkin ammattialan kilpailun ja työympäris-
tön ehdoilla. Yleissomistusta toteuttivat alan opiskelijat 
opettajansa Sirkka Erosen johdolla.

20.7 Hiljainen huone

Hiljainen huone on perinne Taitaja-tapahtumassa. Se on 
tarkoitettu kilpailijoille ja muille hiljentymistä kaipaavil-
le. Hiljainen huone oli Taitaja2013-tapahtumassa pieni 
puinen kirkko, joka sijaitsi Taitaja2013 yrittäjyydenkyläs-
sä Joensuun jäähallissa. Toiminnasta vastasi Joensuun 
evankelisluterilainen seurakunta.
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21. KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ
Taitaja2013 ja Skills Finlandin välisessä järjestämisso-
pimuksessa Taitaja2013 sitoutui ottamaan vastaan 
vähintään 16 vieraskilpailijaa. Kaiken kaikkiaan vieras-
kilpailijoita oli 25, joista kv-kilpailjoita oli 23. Kilpailijoi-
ta oli Virosta, Italiasta, Venäjältä, Ruotsista, Englannista, 
Kanadasta, Alankomaista ja Norjasta.

Omissa Taitaja2013 kv-tavoitteissaan Pohjois-Karja-
lan koulutuskuntayhtymä linjasi lähiyhteistyön kehit-
tämisen Venäjän yhteistyöoppilaitosten kanssa. Siihen 
liittyen Taitaja2013-kilpailuissa vieraili useita venäläisiä 
ryhmiä. Tämän lisäksi Taitaja2013 seminaarissa järjes-
tettiin Venäjä-yhteistyöhön liittyvä osio.

Taitaja2013 kansainvälisen koordinaattorin tehtäviä 
hoiti Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun kv koor-
dinaattori Ara Hayrabedian. 

Syksyllä 2012 pidetyissä ohjausryhmän ja lajikoh-
taisissa kokouksissa ja lajivastaavien koulutuksissa 
tiedusteltiin lajivastaavien näkemyksiä ja yhdessä tek-
niikkapäällikön kanssa selviteltiin tilojen riittävyyttä 
kansainvälisten kilpailijoiden vastaanottamiseen. Lisäk-
si kv-koordinaattori oli lajivastaaviin yhteydessä puheli-
mitse ja sähköpostilla. 

Vieraiden kielitaustat huomioitiin niin avajaisissa 
kuin päättäjäisissä heijastamalla puheiden pääsisällöt 
isolle screenille englanniksi. Kaksikielisen tapahtuman 
vuoksi ne heijastettiin myös ruotsinkielellä. Käännös-
tehtäviä hoitivat Jenni Kärki ja Laura Mönkkönen.

22. KAKSIKIELISYYS 
TAITAJA2013-
TAPAHTUMASSA

Lähes kaikki materiaali toimitettiin Vaasaan Mästare 
på svenska –projektin käännettäväksi. Yhteyshenkilönä 
projektissa toimi Johanna Svedström-Söderman Yrkesa-
kademin i Österbotten. Lisäksi käännöstöitä teki Poh-
jois-Karjalan aikuisopiston opettaja Laura Mönkkönen.

Taitaja2013-tapahtumassa käännettiin seuraavat 
materiaalit:
• Yleisesite
• Niiden semifinaalien kilpailutehtävät, joissa oli ruot-

sinkielisiä semifinalisteja 
• Lajikuvausten kohdat 1 - 3  (ensimmäisen lajiohjaus-

ryhmäpäivän jälkeen) 
• Lajikuvausten kohdat 4 - 8 (ennen finaaleja)
• Niiden finaalilajien kilpailutehtävät, joissa oli ruotsin-

kielisiä finalisteja
• Puheiden lyhennelmät, jotka heijastettiin screenille 

avajaisissa ja päättäjäisissä ruotsiksi ja englanniksi. 
• Kouluille lähetettävät infokirjeet 

• Lajien omat infokirjeet
• Valokuvausluvat ja finalistien kuvausohjeet 
• Lajinäyttöjen tekstitykset

Joensuussa kilpaili ruotsinkielisiä finalisteja yhdeksässä 
eri lajissa. Nämä lajit toimittivat finaalitehtävät käännet-
täväksi sähköpostitse ennen tapahtumaa. Suurin osa 
lajeista toimitti lopullisen finaalitehtävän, johon oli jo 
tehty sääntöjen vaatima 30 prosentin muutos. Näiden 
lajien lajikuvausten kohdat 4–8 julkaistiin myös tapah-
tuman www-sivuilla.

Kilpailujen aikana kuudessa eri lajissa oli kaksikieli-
nen tuomari tai tulkki, jonka työnantajaorganisaation 
kanssa solmittiin kisällisopimus. Ruotsinkielen opetta-
ja Laura Mönkkönen auttoi lajeja löytämään ruotsin-
kielisiä toimijoita. 

Tärkeitä ja kiireisiäkin vaiheita kaksikielisyyden to-
teutumisen kannalta ovat semifinaali-ilmoittautumisen 
päättyminen ja semifinaalien päättyminen, jolloin sel-
viää, mitkä lajien kilpailutehtävät on käännettävä ruot-
siksi.

Projektipäällikkö Johanna Svedström-Södermanin 
tuki ja apu käännöstöissä ja niiden koordinoinnissa oli 
tärkeä. Toivottavaa on, että Mästare på svenska -projek-
ti saisi myös jatkossa rahoitusta, mutta verkoston laa-
jentamisen tarve oli myös havaittavissa. Valitettavasti 
näyttää siltä, että käännöstöissä tulee väistämättä kii-
repiikkihetkensä, eikä niihin voida vaikuttaa niin paljon 
kuin toivottaisiin. Sen takia olisi hyvä, että tiettyihin het-
kiin ennen kilpailua olisi varauduttu lisätyllä lisähenki-
löresurssilla.

23. PROJEKTIN AIKATAULU

Projektin aikataulua rytmittivät edeltävien Taitaja-ta-
pahtumien ajankohdat, semifinaalien järjestämisajan-
kohdat ja Taitaja-kilpailujen säännöt määräaikoineen 
sekä henkilöstön rekrytointi-ajankohdat. Lajivastaavil-
le suunnatussa koulutuksessa pidättäydyttiin mahdol-
lisimman konkreettisella tasolla ja niin, että koulutus 
tuki lajisuunnittelua -ja toteutusta. Lajivastaaville laa-
dittiin lajipäällikön toimesta selkeä koulutus- ja toimin-
tasuunnitelma.

24. TALOUS

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sai Taitaja2013 
kilpailujen järjestämistä varten 

OKM:n harkinnanvaraista valtionosuutta vuosina 2012 
ja 2013 1 977 648,00 € 
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Yritysyhteistyökumppanuuksien kautta saatiin 
(2 319 918 € kuitattavaa + rahana 277 423,16 €  
Yhteensä 2 59740,10 €

EU-rahoitusta saatiin yhteensä 271 810,00 €  

Kustannukset olivat yhteensä, kun summaan sisällyte-
tään yrityksiltä saatujen materiaalien arvo,  
5 019 398,60 €. 

PKKY:n omarahoitusosuus jäi budjetoitua noin 188 750 
€ pienemmäksi ja se oli yhteensä n. 131 240 €. Sum-
maan huomioitiin tuloutuneet kilpailijamaksut, mutta 
ei kone- ja laiteinvestointeja.

Taitaja-ilmoittautumismaksuista 90 €/kilpailija tulou-
tettiin semifinaalin järjestäjälle ja 100 €/kilpailija finaa-
lijärjestäjälle paikalle tulleiden kilpailijoiden määrän 
perusteella. TaitajaPLUS-ilmoittautumismaksuista 70 €/
kilpailija tuloutettiin semifinaalin järjestäjälle ja 50 €/
kilpailija finaalijärjestäjälle. Kilpailijamaksuja tuloutettiin 
Taitaja2013-järjestäjälle 41 350 €.

25. KEHITTÄMISKOHTEET JA 
YHTEENVETO

Lopputuloksena voidaan todeta, että Taitaja2013 on-
nistui toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin hyvin. 
Toimijat, yhteistyökumppanit ja kävijät olivat tyytyväi-
siä tapahtumaan kokonaisuutena. Taitaja2012 tekemä 
työ mm. lajikuvausten uudistamisessa oli hieno pohja-
työ seuraavalle kilpailunjärjestäjälle. www.taitaja2013.
fi sivustot saivat kiitettävää palautetta niin vierailta kuin 
toimittajakunnaltakin. Informatiivinen lisä, jota ei aikai-
semmilla kilpailujen järjestäjillä nettisivuillaan ollut, oli 
mm. tutkintonimikkeen lisääminen lajin kohtaan. Laji-
kuvaukseen ja tehtävän esittelyyn kiinnitettiin erityis-
tä huomioita. Lajivastaavat saivat yhden rungon, jonka 
pohjalta he kirjoittivat lajin esittelytekstit. Taitaja-toimis-
to koordinoi lajitaulut ja tarkisti sisältöjen yhdenmu-
kaisuuden ja informatiivisuuden. Lajitauluihin lisättiin 
koodi, jonka kautta pääsi mobiilisovellukseen, jota 
kautta avautui ko. lajin kokonaisesittely.

Yhteistyökumppaneille tarkoitettua Kumppanuus-
korttia (Taitaja2012 käytti sanaa Mediakortti) ja yhteis-
työpaketteja kehitettiin edelleen. Taitaja2013-kilpailujen 
aikana lanseerattiin uusi, summaltaan pienempi yhteis-
työsopimus, joka oli arvoltaan 500 €. Tulee muistaa, 

että kun tapahtumassa halutaan korostaa yrittäjyyttä, 
kumppanuussopimuksissa mainitut summat ovat esim. 
pienyrittäjälle ja aloittavalle yritykselle isoja. Sopimus-
byrokratia on vuosien varrella lisääntynyt merkittäväs-
ti ja paperimäärä kasvanut. Olisi syytä pohtia edelleen, 
onko kaikki sopimuksissa mainittu teksti todella rele-
vanttia. Kestävä kehitys ei näy tällä hetkellä sopimus-
ten paperimäärässä. 

Erittäin tärkeitä asioita suurtapahtuman järjestelys-
sä ovat aikatauluissa pysyminen, monien eri yksityis-
kohtien yhteensovittaminen, avoin ja ajantasainen 
viestintä eri toimijoiden kesken ja hyvän yhteistyöhen-
gen ylläpitäminen. Kokonaisaikataulu muodostuu Taita-
ja-sääntöjen määrittelemistä ”parasta ennen päivistä”, 
edeltävien semifinaali- ja finaalikilpailujen ajankohdista, 
lomien rytmityksestä ja muun työn mitoituksesta. Asioi-
den hoitaminen ajallaan helpottaa henkistä painetta ja 
silloin kunnioitetaan myös toisen tekemää työtä, kos-
ka jokainen tehtävä vaikuttaa myös johonkin toiseen 
tehtävään.

Myös perehtyminen asioihin on tärkeää. Siksi on 
aivan oleellisen tärkeää mahdollistaa eri toimijoiden 
tutustuminen kaksi vuotta aiemmin järjestettävään 
vastaavaan tapahtumaan ja antaa ennakkotehtäviä jo 
tutustumiskäynnille. Taitaja2013-tapahtuman järjestä-
misessä tässä onnistuttiin hyvin. Suunnitelmat yhteis-
työkumppanisopimusten kautta saatavista koneista, 
laitteista ja tarvikkeista ja lajialueesta ja yhteydenotot 
potentiaalisiin tuomareihin ja muihin asiantuntijoihin 
voidaan tehdä hyvissä ajoin, näin purkaen kiireitä vä-
hemmäksi. 

Lajin toteuttamiseen varattiin 600 tunnin projekti-
työresurssi. Lajitoimijat suunnittelivat resurssin käytön 
yhdessä. Lajikohtaisessa suunnittelussa ja toteutukses-
sa onnistuttiin pääosin kiitettävällä tavalla. Osa lajeista 
vaati lisätukea, ja joissakin lajeissa tapahtui henkilövaih-
doksia, mutta lopputulokset olivat hyvät eri lähtökoh-
dista huolimatta.

Selkeänä toistona Taitaja2012 kokemuksista:
Taitaja-tapahtuman strategia kannattaisi miettiä ja 

päivittää siten, että katse olisi vielä enemmän tulevai-
suuteen suuntautuva ja kehittävä. ”Ammatillisen kou-
lutuksen vetovoima” lienee osittain saavutettu. Myös 
viestintästrategiasta johdettu viestintästrategian tavoit-
teiden, kohderyhmien ja ydinviestien määrittely olisi tar-
peen.

Taitaja-tapahtuman visuaalisen ilmeen voisi konsep-
toida siten, että ilme sisältää vuosittain yksittäisen vaih-
tuvan elementin. Ilme voisi olla vaikkapa kolme vuotta 
sama. 

http://www.taitaja2013.fi
http://www.taitaja2013.fi
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26. LOPPUSANAT

Taitaja-tapahtuman järjestelyvastuun hakeminen on 
koulutuksen järjestäjälle aina riski. Epävarmoja asioi-
ta on hakuvaiheessa paljon. Miten saadaan yhteis-
työkumppanit mukaan? Löytyykö hankerahoitusta ja 
kuinka paljon saadaan OKM:n harkinnanvaraista avus-
tusta? Pitääkö kulubudjetti? Onnistutaanko tapahtu-
man käytännön järjestämisessä? Miten opiskelijatyön 
opinnollistaminen on hoidettavissa laadukkaasti? Ky-
symyksiä on paljon, mutta ilman riskinottamista on 
mahdoton saavuttaa suurta menestystä. Näin Taita-
ja2013-tapahtuman jälkeen voidaan Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymän osalta todeta, että riskinotta-
minen kannatti.

Kilpailujärjestelyt olivat suurelle opiskelijajoukolle 
loistava oppimistapahtuma. Mielestäni tapahtumajär-
jestelyjen opinnollistaminen onnistui erinomaisesti. Jo-
kainen kilpailujen järjestelyihin osallistunut opiskelija sai 
sellaisia oppimisen paikkoja ja kehittymismahdollisuuk-
sia, joita ei luokka- tai työsaliopetuksessa voida tarjo-
ta. Lisäksi kilpailullinen anti oli erinomainen. Tehtävät 
olivat mielekkäitä ja kaikkien kilpailijoiden osaamistaso 
ihailtavan korkea. Kilpailun tuomarityöskentely oli myös 
laadukasta ja oikeudenmukaista. Oli selvästi todennet-
tavissa, että Taitaja-kilpailut ovat loistava ammatillisen 

koulutuksen ja ammattityön näyteikkuna.
Kiitos kaikille työnantajayhteistyökumppaneillemme. 

Lähditte kilpailujen järjestämisyhteistyöhön loistavasti 
mukaan. Ilman panostanne emme olisi onnistuneet jär-
jestämään näin upeaa tapahtumaa. Kaikille järjestelyi-
hin osallistuneille henkilöstömme edustajille myös vielä 
kerran suuri kiitos. Lähditte mukaan seikkailuun, joka 
varmasti vaati paljon työtä, mutta kantoi myös hedel-
mää hienojen kilpailujen ja henkilökohtaisen kehittymi-
sen muodossa. 

Taitaja-kilpailuja järjestetään tietenkin opiskelijoita 
varten. Kiitokset kuuluvat kaikille kilpailijoille, kilpailijoi-
den tukijoukoille ja tuomareille. Ilman olemassaoloan-
ne ei koko kilpailua voitaisi järjestää. Oli upeaa seurata 
osaavaa työskentelyänne.

Lopuksi haluan rohkaista koulutuksen järjestäjiä ha-
kemaan kilpailuisännyyttä. Kokemuksesta voin sanoa, 
että kilpailujen järjestäminen on matka, joka antaa pal-
jon kehittymismahdollisuuksia sekä opiskelijoille, että 
henkilöstölle. Rohkeasti vaan hakemuksia liikkeelle!

Ilkka Pirskanen, kuntayhtymän johtaja
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
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Liite 2 Toiminnassa mukana olleet yritykset ja yhteisöt

ABB Oy
Abloy Oy
Aditro Oy
AEL Oy
Ahlmanin ammattiopisto
Aila Airo Kauneuspalvelut Ky
Aillos Oy
Altia Finland (Altia Oyj)
Ammatilliset erityisopettaja ry AEO
Ammattiopisto Lappia
Ammattiopisto Livia
Ammattiopisto Luovi
Amutek Oy
Appelsiini Finland Oy
Artic Creos Oy
Ateljee Anne Hynynen
Atria Suomi Oy
Autorobot Finland Oy
Autotalo Laakkonen
Autoväri Keijo Hirvonen Oy
Autoväri Keijo Hirvonen Oy / Cora Refinish Oy
AVIDA Tulkkikeskus
Axxell Utbildning Ab
Beamex Oy Ab
Beijer Electronics Oy
Berner Oy
Bovallius ammattiopisto
Brahean Puhetulkit Oy
Burkert Oy
Campbell Soup Finland Oy
Camtek Oy
Carelian Nirko Oy
Cargotec Finland Oy
Chaîne des Rôtisseurs Finlande, paistinkääntäjien vel-
jeskunta
CleanAri Oy
Collapick Company Oy
Collegium Culinarium, CC-Kilta ry
Computer Program Unit Oy (CPU Oy)
Cupori Group Oy
E. Hartikainen Oy
E. Vuorio Oy
ECDL Finland Oy
Edita Publishing Oy
Electrolux Professional Oy
Empower Oy
Energiateollisuus ry
Erikoispuusepänliike Seppo Auvinen
Eskaro Oy
Eskimo Finland Oy
Etelä-Karjalan ammattiopisto
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

Etra Oy
Eurocosmetics Oy
Fazer Food Services Oy
Festo Oy
Finnbakels Oy
Finpec
F-Secure Oyj
Fysiokeskus Kunto-Taipale
Geberit Oy
Geologian tutkimuskeskus
Guru Entertainment & Security Oy
Halton Oy
Hankkija-Maatalous Oy
Harjun oppimiskeskus
Heikkinen Yhtiöt Oy
Helmi Liiketalousopisto
Heville Oy
Hexagon Metrology Oy
HK Ruokatalo Oy
HMV-Systems Oy
Honda Motor Europe Limited
HoneyWell Oy
Hotel Greenstar
Hotelli Atrium
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Hämeen Autovaruste Oy Avain Vaunu
ICT-Academy-yhdistys ry
Image Wear Työasupalvelu
Itella Logistics Oy
Itula Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Jalas
Joen Korimestarit Oy
Joen Loka Oy
Joen Metsä Oy
Joensuu Ravirata Oy
Joensuun Eläinklinikka
Joensuun Kataja ry
Joensuun kaupunki
Joensuun kaupunki / Gävlenlinnan päiväkoti
Joensuun kaupunki / Joensuun Vesi
Joensuun Keittiötukku Oy
Joensuun kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyh-
distys ry / Päiväkoti Tilkkutäkki
Joensuun Kukkatalo Oy
Joensuun Laakeri Oy
Joensuun Matkahuolto
Joensuun Popmuusikot ry 
Joensuun Ratsastusopisto Oy 
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy  
Joensuun Teatteriravintola 
Joensuun Tiedepuisto Oy 
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Joensuun Tili ja Laskenta Ky 
Joensuun Töminä Oy 
Joensuun Ympäristötuotanto Oy 
John Deere Forestry Oy 
Jokke Pet Oy  
Jollas Instituutti  
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry  
Jyväskylän ammattiopisto 
Jämsän ammattiopisto 
Kaavin Kivi Oy  
Kainuun ammattiopisto 
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy 
Karelia-Soutu ry  
Karjalan Tekstiilipalvelu Oy 
K-citymarket Joensuu Pilkko 
Kekkilä Oy  
Kemppi Oy  
Kennel Metsänhoitaja 
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kaustisen raviopis-
to 
Keskuspuiston ammattiopisto 
Kesla Oyj  
Kespro Oyj  
Keudan ammattiopisto 
Kidex Oy  
KiiltoClean Oy  
Kiipulan ammattiopisto 
Kiviteollisuusliitto ry 
Koivikon Kartano Oy 
Kokkolan ammattiopisto 
Kokkolan kauppaopisto 
Koli Activ Oy  
Koneyrittäjien liitto ry 
Kontiomehu Oy  
Kopijyvä Oy  
Kotikartanoyhdistys ry 
Koulutuskeskus Sedu 
Kouvolan seudun ammattiopisto 
KPSS Finland Oy  
Kukkakauppa Leinikki Ky 
Kuljetusliike E. Mäkinen Oy 
Kuljetusliike J. Tarvainen Oy 
Kumipörssi Oy  
Kummun Maanrakennus Oy 
Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto ry 
Kärripojat Oy  
Lakan Betoni Oy  
Lapin ammattiopisto 
Lapin matkailuopisto 
Lemminkäinen Oyj  
Lindström Oy  
Liperin kunta  
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 

Lomakeskus Huhmari 
Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
Lääne-Viru College  
Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto MTK-Poh-
jois-Karjala ry 
Maatalousyrittäjien eläkelaito MELA 
Machinery Oy  
Mainospalvelu  M. Rosendahl Oy 
Marski Data Oy  
Masino Welding Oy  
Matkatoimisto Matka-Vekka Oy 
Merger Oy  
Mestarimaalaus Nenonen Ky 
Mestarinikkarit Oy  
Metallityöväen Liitto ry 
Metsähallitus  
Metsäteollisuus ry / Paperiteollisuus ry 
Microsoft Oy  
ML Salonki  
Monosen Puutarha Oy 
MTP-Hydrauliikka Oy 
Multiprint Oy  
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ  
NCC Roads Oy  
NIBE Energy Systems Oy 
Nikari Oy  
Nivalan ammattiopisto 
NRJ Finland Oy  
Nuori Yrittäjyys ry  
O mat Ravintola Oy  
OBO Betterman   
Okun Koneistuspalvelu Oy 
Omnian ammattiopisto 
Omron Electronics Oy 
Optima   
Oras Oy  
Osuuskunta ItäMaito 
Oulun seudun ammattiopisto 
Outokummun Metalli Oy 
Oy AGA Ab  
Oy C. E. Lindgren Ab  
Oy Ecolab Ab  
Oy Gustav Paulig Ab  
Oy KWH Mirka Ab  
Pakkopulla Oy, Kahvila-konditoria Houkutus
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
Papyrus Finland Oy  
Parturi-Kampaamo Paananen 
Parturi-Kampaamo Team 
Pasari Ravintolat Oy  
Penope Oy  
Pesuainetukku Osola Oy 
Pintaurakoitsijat ry  
Pitney Bowes Oy  
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Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus 
Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät ry 
Pohjois-Karjalan OP-liitto ry 
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymä 
Pohjois-Karjalan Systema Oy 
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 
Pohjois-Karjalan Teknologiateollisuus ry 
Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry 
Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry 
Porokylän leipomo Oy 
Porvoon ammattiopisto 
Prestia Oy  
Prysmian Finland Oy  
Pukkila Oy Ab  
Puljonki Oy  
Punamusta Oy  
Punamusta Oy ja Sanomalehti Karjalainen  
Purina Pro Plan   
Puu- ja erityisalojen liitto ry 
Puumiesten Liitto r.y. 
Puuseppämestarit ry 
Puutarha Tahvoset Oy 
Raision ammattiopisto 
Raja-Karjalan Oxford Down 
Rakennusliitto ry  
Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy 
Rakennustoimisto K. Tervo Oy 
Raskaspari Oy  
Ravintola Pöllövaari Oy 
Ravitalli Pasi Vaittinen 
Reijolan ATK- ja Tilipalvelu Ky 
Reino ja Aino Kotikenkä Oy 
Rettig Lämpö Oy  
Riegens A/S  
Robert Bosch Oy  
Rockseri Oy  
RTV-Yhtymä Oy  
Rudus Betonituote Oy 
Salon seudun ammattiopisto 
Santa Maria Finland Oy 
Savcor Forest Oy  
Savon ammatti- ja aikuisopisto 
Savonlinnan Herkku Pekka Pullapuoti Oy 
Schneider Electric Buildings Finland Oy 
Servicepoint Kuopio Oy 
SEW-Eurodrive Oy  
SHT-Tukku Oy  
Sick Oy  
Siemens Osakeyhtiö 
Sitefactory Oy  
SKS Automaatio Oy  
SLO Oy  
Sm Fimac Oy Ltd  

Software Explosion Oy 
SOK Matkailukaupan ketjuohjaus 
SOK Palveluässä Kajaani 
Sovella Oy  
Specsavers - Itä-Suomen Optiikka Oy 
Stadin ammattiopisto 
Starkki Oy Ab  
Stellaria Oy  
Stora Enso Enocell Oy 
Sulokivi Oy  
Suomen 3M Oy  
Suomen elintarviketyöläisten liitto Sel ry  
Suomen Graniittikeskus Oy 
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry  
Suomen Hippos Ry  
Suomen Hiusyrittäjät ry 
Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy 
Suomen Kiitoautot Oy 
Suomen Kosmetologien yhdistys ry 
Suomen Kukkakauppiasliitto ry ja Interflora Suomi ry 
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry  
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry. Savo-Kar-
jalan piiri 
Suomen Ratsastajainliitto ry 
Suomen Ravintolatoimi Oy 
Suomen Siivoustekninen liitto ry 
Suomen Taloushallintoliitto ry 
Suomen Työkalu Oy  
Suomen Yrittäjät ry  
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry  
Suunnittelutoimisto Vaganza Oy 
Sähkö-Lahti Oy  
TA Hydronics Oy  
Talohuolto Multanen Oy 
Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen Piiri ry   
Tampereen seudun ammattiopisto 
TAO Turun Ammattiopistosäätiö 
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 
Tecalemit Environment Oy 
Tehy ry Joensuun aluetoimisto 
Teklab Oy  
Teknologiateollisuus ry 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry FINATEX  
Terttu Lilja Oy  
Terveystalo  
Thermo Fisher Scientific Oy 
Tiileri Kuopio  
Tikkurila Oyj  
Tilitoimisto Kiteytys Oy 
Tintin Lemmikki Oy  
Tmi Gastro Services J. Niemiö 
Tmi Rokkikokki  
Tmi Tiina Dahl  
Tooltechnic Oy  
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Toyota Material Handling Finland 
Tripworks Oy  
Tulikivi Oyj  
Turun ammatti-instituutti 
Tuuliharjun Hoiva Oy, Hyvintointikeskus Tuuletar  
Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom Oy  
UPM-Kymmene Wood Oy,  Joensuun vaneritehdas  
Uponor Suomi Oy  
Vaasan ammattiopisto 
Vacon Oyj  
Vallox Oy  
Vammalan ammattikoulu 
Vantaan ammattiopisto Varia 
Waratah OM Oy  
Vatupassi Törmälä Oy 
Weber Oy  
Vetrea Terveys Oy  
Wienerberger Oy Ab 
Viheraluerakentajat r.y. 
Wihuri Oy  
Vileda Professional  
Volvo Finland Ab  
VRJ Länsi-Suomi Oy  
Wurth Oy  
Väritukku Oy  
X-Partner Joensuu Oy 
YIT Rakennus Oy  
Ylämaan Graniitti Oy 
Ylä-Savon ammattiopisto 
Ypäjän Hevosopisto / Hevosopisto Oy 
Yrkesakademin i Österbotten 
Yrkesinstitutet Prakticum 
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Liite 3 Areenan ja jäähallien pohjapiirrokset
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