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1. Esipuhe

Taitaja –tapahtuman järjestäminen on koulutuksen järjestäjälle suuri ponnistus. Paitsi

taloudelliset, myös henkilöstön voimavarat ja toimintakulttuuri joutuvat kovalle

koetukselle. Taitaja -kilpailun kaltaisten ammatillisten suurtapahtumien järjestäminen ei

kuulu ammattioppilaitosten ydintehtäviin ja kilpailun johdolla on haaste löytää

toiminnasta yhteys ydintehtävään. Jorma Noponen aloitti Taitaja2014 –tapahtuman

suunnittelun ja järjestämisen jo 2012. Tavoitteena oli päivittää Taitaja –tapahtumaa

niin, että se sitoo pedagogisesti yhteen koulutuksen ja kilpailutoiminnan parhaat puolet,

sekä tarjoaa ainutkertaisen oppimisympäristön ja –kokemuksen niin opiskelijoille kuin

opettajillekin.

Historiallisesti Taitaja2014 aloitti uuden syklin, koska ensimmäiset saman katon alla

järjestetyt kilpailut järjestettiin Lahdessa 2001.  Lajeja oli tuolloin 28 ja kilpailijoita 233.

Kisapaikalla vieraili 20 000 katsojaa. Reilun vuosikymmenen aikana tapahtuma on

kaksinkertaistanut kaikki edellä mainitut luvut ja oli aika löytää uusia tulokulmia

tapahtumalle. Lahden Urheilu- ja messukeskus on kokenut tapahtumajärjestäjä, mutta

Taitaja2014 oli jopa heidän mittakaavassaan historiallinen. Tämän suuruusluokan

tapahtuma oli siis jo maakunnallisesti merkittävä. Jorma Noponen onnistui luomaan

tiiviit yhteistyösuhteet paikallisen elinkeinoelämän sekä Lahden kaupungin ja erityisesti

kaupungin sivistystoimialan kanssa, mikä näkyi erittäin hedelmällisenä ja

monipuolisena yhteistyönä.

Itse tapahtuma oli Lahtelaiseen vihreän muotoilukaupungin traditioon hyvin istuvaa

innovaatioiden ilotulitusta. Tapahtuma onnistuin pesemään kasvonsa ja aloittamaan

useita uusia traditioita, jotka tulevat jäämään Taitaja –tapahtumien tulevaan historiaan.

Jälkeenpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että määritelty Visio kyettiin saavuttamaan.

Taitaja2014 oli yhdessä opettajien, opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja Lahden

kaupungin kanssa tehty näyttävä ja nykyaikainen tapahtuma, joka toi myös

koulutuskeskus Salpauksen ja ammatillisen koulutuksen suuren yleisön tietoisuuteen

erinomaisella tavalla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lämmin kiitos kaikille tapahtuman tekemiseen osallistuneille tahoille, organisaatioille ja

yksilöille!

Jari Pöyhönen

Kilpailupäällikkö, Taitaja2014 -tapahtuman varajohtaja.
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2. Taitaja2014 -kilpailujen missio, visio ja arvot

Taitaja2014-tapahtuman missio, visio ja arvot määriteltiin elokuussa 2012

valmistuneessa markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa seuraavasti:

Missio

Taitaja2014:n missiona oli Skills Finlandin missiota mukaillen edistää

ammattiosaamista ja sen arvostusta, haastaa kasvuun ja huippuosaamiseen.

Taitaja2014-tapahtuma heijasti Koulutuskeskus Salpauksen missiota vastata

toimialueellaan nuorten ja aikuisten kouluttamisesta ja työelämän kehittämisestä.

Visio

Toteutimme kiinnostavan ja nykyaikaisen ammattitaitokilpailutapahtuman reilussa

hengessä edistäen osaamista, kumppanuuksia elinkeinoelämän kanssa ja

kansainvälisiä kontakteja.

Arvot

Skills Finlandin arvoja myötäillen Taitaja2014-kilpailu noudatti toimintaperiaatteita

 avoimesti

 reilusti

 viisaasti

 osaamisesta iloiten

 taitavasti.

Taitaja2014 noudatti myös Koulutuskeskus Salpauksen arvoja

 luottamus

 avoimuus

 asiakaslähtöisyys

 toisen ihmisen arvostaminen

 uudistuminen.
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3. Järjestelyjen vastuutahot

Taitaja 2014 järjestelyjen ja talouden päävastuun kantoi Koulutuskeskus Salpaus.

Muita järjestäviä oppilaitoksia olivat:

 OSAO 102 Autokorinkorjaus

 Keuda 103 Automaalaus

 Keuda 304 Kukkasidonta

 Esedu 105 Metsäkoneen käyttö

 Amisto 202 Painotekniikka

203 Painotuotteen suunnittelu

 SLK 206 Verkkosivujen tuottaminen

 Kiipula TaitajaPlus/Kiipula

 KSAO Turva-ala

 Hyria Turva-ala

4. Kilpailuorganisaatio

4.1. Taitaja2014 –johtoryhmä

Kilpailun toteuttamisen aikana Koulutuskeskus Salpaus kävi läpi

organisaatiomuutoksen. Henkilöt muuttuivat tapahtuman valmistelun aikana, mutta

Taitaja2014 johtoryhmä muodostui seuraavista henkilöistä

 Toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta ja Martti Tokola

 Salpauksen rehtori Marita Modenius ja Päivi Saarelainen

 Apulaisrehtori Keijo Makkonen

 Talouspäällikkö Martti Tokola ja Merja Helminen

 Opetusalapäällikkö ja kilpailujohtaja Jorma Noponen

4.2. Taitaja2014 –suunnitteluryhmä

Kilpailun suunnitteluryhmä muuttui projektin edetessä ja kasvoi henkilömäärältään

merkittävästi syksyn ja talven 2013 aikana.
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4.2.1. Kilpailujohtaja

Kilpailujohtajana toimi Koulutuskeskus Salpauksen opetusalapäällikkö Jorma Noponen.

4.2.2. Kilpailupällikkö

Kilpailupäällikkönä toimi 1.12.2013 alkaen Salpauksen opinto-ohjaaja Jari Pöyhönen,

jonka vastuulla oli lajipäällikön tehtävät ja toimiminen Jorma Noposen varahenkilönä

4.2.3. Tekniikkapäällikkö

Tekniikkapäällikkönä toimi 1.1.2013 alkaen Salpauksen sähköalan lehtori Arto

Avovaara.

4.2.4. Markkinointi- ja viestintävastaava

Markkinointi ja viestintävastaavana toimi maaliskuusta 2012 alkaen Marjaana

Keskitalo.

4.2.5. Tapahtuma- ja palveluvastaava

Tapatuma ja –palveluvastaavana aloitti elokuussa 2013 LAMK:n suunnittelija Sirpa

Keminen

4.2.6. IT-vastaava

Päävastuussa IT järjestelmistä ja verkoista toimi järjestelmäasiantuntija Roope Pimiä

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tietopalveluista. Hänellä oli apunaan tekniikan

assistentti opiskelija Jani Aalto.

4.2.7. Tietoverkkovastaava

Tietoverkkovastaana toimi LAMK:n lehtori Jari Utriainen ja LAMK:n opiskelijoita.

4.2.8. CIS-vastaava

CIS –vastaavana toimi tietohallintosuunnittelija Ari Hyvärinen Savon

koulutuskuntayhtymästä

4.2.9. Turvallisuusvastaavat
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Turvallisuudesta vastaavia henkilöitä oli useita. Tekniikkapäällikön lisäksi

turvallisuudesta vastasivat lehtori Tommi Jaatinen (turvallisuussuunnitelmien

valmistelu), Salpauksen työsuojelupäällikkö Jarmo Kröger, sekä järjestyksenvalvojien

esimiehenä lehtori Tero Lehtinen

4.2.11. Kilpailusihteerit

Kilpailusihteereinä toimivat Sirkku Rautio, Ulla-Maija Hakkarainen ja Marjukka Helin.

4.2.12. Koulukoordinaattori

Koulukoordinaattorina aloitti Jari Pöyhönen 1.8.2013 ja Salpauksen Opinto-ohjaaja

Krista Velling otti tehtävät vastaan 7.1.2014. Hän vastasi myös opintopoluista, Tee-

perässä Areenasta, Taitaja9 loppukilpailuista ja tekstiilivarastosta.

4.3. Taitaja2014 –toimisto

4.3.1. Sijainti

Taitaja2014 toimisto aloitti Lahdessa 2012 hallinnon tiloissa Teinintien toimipisteessä.

Keväällä 2013 toimisto sai lopulliset tilat Lahden Vipusenkadun kampukselta ja sinne

sijoittuivat Kilpailujohtaja, kilpailupäällikkö, tekniikkatiimi, markkinointi ja viestintätiimi,

tapahtuma ja palvelutiimi, koulukoordinaattori sekä sihteerit.

Juuri ennen tapahtumaa toimisto muutti kokonaisuudessaan tapahtumapaikan

läheisyyteen Svinhufvudinkatu 6F rakennukseen.

4.3.2. Opiskelijat toimistossa

Palkatun henkilöstön lisäksi toimistossa työskentelin suuri joukko opiskelijoita:

Läpi vuoden toimistossa työskenteli:

Tapahtuma- ja palveluassistentti Riikka Kononoff, tradenomiopiskelija, LAMK

Markkinointiviestintäassistentti Minna Piipponen, tradenomiopiskelija, LAMK

Markkinointiviestintäassistentti Miira Pakkala, mediatekniikan opiskelija, LAMK

Tekniikka-assistentti Jani Aalto elektroniikkaopiskelija, Koulutuskeskus Salpaus
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Tiimeissä toimi lisäksi opiskelijoita suoraan Taitajatoimistossa

 5 sähkö ja elektroniikka-alalta

 1 suunnitteluassistentti aikuisopiskelija

 6 matkailualalta

 1 nuoriso- ja vapaa-aika-alalta

 2 turva-alalta

Yhteensä Taitajatoimistossa työskenteli 18 opiskelijaa.

Taitajatoimistolaisia syksyllä 2014. Nimet vasemmalta: Minna Piipponen, Jani Aalto, Riikka
Kononoff, Arto Avovaara, Sirpa Keminen, Jorma Noponen, Sirkku Rautio, Marjaana Keskitalo, Ulla-
Maija Hakkarainen ja Jari Pöyhönen

4.4. Lajien organisaatio

4.4.1. Lajivastaavat
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Salpauksessa tehtiin linjaus, että lajivastaaviksi ei nimetä erikseen varsinaista ja

varahenkilöä, vaan lajivastaavia on aina kaksi ja he sopivat oman työnjakonsa

keskenään. Myös yhteistyöoppilaitokset toimivat pääosin samalla periaatteella.

Jorma Noponen oli päävastuussa lajivastaavien rekrytoinnista ja se toteutettiin

yhteistyössä opetusalapäälliköiden kanssa. Lajivastaavien koulutuksesta vastasi

HAMK Skills training academy.

4.4.2. Lajiohjausryhmät

Lajivastaavat toimivat lajiohjausryhmän puheenjohtajana ja kutsuivat lajiohjausryhmän

koolle Skillssin ohjeiden ja lajin käytännön mukaisesti.

Lajiohjausryhmäpäiviä toteutettiin kaksi, joista ensimmäinen 28.8.2013 oppimiskeskus

Felmanniassa ja toinen 6.11.2013 Lahden Urheilu – ja messukeskuksen

seminaaritiloissa.

4.5. Tukitiimit

Lajeilla oli omia tukitiimeja toteuttamassa rakentamista, purkua ja itse kilpailutehtävää.

Tukitiimeistä tarkemmin sektorien omissa raporteissa.

5. Mahdolliset hankkeet

Tapahtuman rahoitukseen tai sisällöntuotantoon ei tapahtuman järjestäjän taholta ollut
kohdennettu erityisiä hankkeita.

6. Tapahtuman suojelija

Taitaja2014-tapahtuman suojelijana toimi ympäristöministeri Ville Niinistö. Hän lähti

mielellään mukaan vahvasti kestävään kehitykseen nojaavaan suurprojektiin.  Niinistön

tervehdys saatiin Taitaja2014-verkkosivuille jo kesällä 2013. Saman syksynä

Salpauksen opiskelijat kävivät tekemässä Ville Niinistön videohaastattelun

ympäristöministeriössä. Ministerin oli tarkoitus puhua avajaisissa, mutta yllättävän

sairastumisen vuoksi hän ei päässyt paikalle. Ympäristöteemoitettu videohaastattelu

julkaistiin verkkosivuilla avajaispäivänä.
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7. Neuvottelukunta

Rehtori Marita Modenius nimesi tapahtumalle Jorma Noposen kutsuman

neuvottelukunnan, joka koostui paikallisista elinkeinoelämän ja hallinnon vaikuttajista.

 Aaltio Kirsi, toimitusjohtaja, Hämeen kauppakamari

 Alhojärvi Eija, toiminnanjohtaja, Skills Finland ry

 Eerikäinen Jussi, toimitusjohtaja, Lahden Messut Oy

 Hautala Seppo, johtokunnan puheenjohtaja, Koulutuskeskus Salpaus

 Hongisto Outi, toimitusjohtaja Päijät-Hämeen Yrittäjät

 Kallio Tuulikki, tietohallintojohtaja, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä

 Keskitalo Marjaana, markkinointi- ja tiedotusvastaava, Koulutuskeskus Salpaus

 Kilpinen Tuula, viestintä- ja markkinointijohtaja, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

 Makkonen Keijo, apulaisrehtori, Koulutuskeskus Salpaus

 Noponen Jorma, Taitaja2014-kilpailujohtaja, Koulutuskeskus Salpaus

 Tenhunen-Ruotsalainen Liisa, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

 Vuorinen Maritta, toimialajohtaja, Lahden kaupunki

8. Teemat ja niihin liittyvät palkitsemiset

8.1. Yrittäjyys

Pirjo-Liisa Virtanen Päijät-Hmeen yrittäjien hallituksesta jakoi

yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun palkinnon Ahlmanin ammattiopistolle ohjelmalla

”Tiimiyrittäjyyden huippuyksikkö 2020”.

8.2. Kestävä kehitys

Seija Rasku OKM:sta ja  Skills Finlandin hallituksesta jakoi kestävän kehityksen

palkinnon lajille 401 Huonekalupuuseppä.

8.3. Työturvallisuus
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LähiTapiola luovutti perinteisen Turvalliset työtavat -palkinnon Palkinto myönnetään

tunnustuksena erinomaisesta työturvallisuusosaamisesta. Palkinnon saajaksi valittiin

Koneen asennus ja kunnossapito -lajin finalisti Tuomas Tikkanen Ylä-Savon

ammattiopistosta. Voittopalkinto oli 300 euron suuruinen sijoitus LähiTapiola Eurooppa

-rahastoon. Palkinnon luovutti Jonna Lahtinen Lähitapiolan riskipäällikkö

8.4. Kilpailujärjestäjän omat teemat

Taitaja2014-toimistossa määriteltiin kilpailujohtajan johdolla ja järjestämishakemuksen

hengessä elokuussa 2012 markkinointi- ja viestintäsuunnitelman tekstiin Taitaja2014-

tapahtuman erityiset teemat seuraavasti:

1. Yrittäjyys laajasti käsitettynä: yksilön sisäinen yrittäjyys ammattiosaajana, varsinainen

yrittäjätoiminta ja työelämäyhteydet

2. Kisojen tekeminen yhdessä opiskelijoiden kanssa
3. Uuden viestintäteknologian ratkaisujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen

kisatapahtumassa, sen markkinoinnissa ja viestinnässä.

4. Kansainvälisyys: syvennetään olemassa olevia kansainvälisiä suhteita ja luodaan

uusia

9. Tulokset ja vaikutukset

9.1. Kävijämäärä ja rekisteröinti

Kokonaiskävijämääräksi arvioidaan 41000 vierasta. Taitaja2014 vieraita rekisteröitiin

siihen erikseen laaditulla sähköisellä järjestelmällä, joka perustui kokonaisten ryhmien

ennakkorekisteröintiin. Ovella saattajaopettajat kirjasivat ryhmän sisään joko

näyttämällä ennakkoon saamansa viivakoodin lukijaan tai rekisteröimällä ryhmänsä

pääoven ilmoittautumispisteisiin. Samaa menetelmää sovellettiin myös muihin

messuvieraisiin. Ulko-ovilla oli myös QR-koodeja ja ohjeita mobiilirekisteröitymiseen.

Lopullinen kävijämääräarvio perustui usean tekijän loppusummaan: Ennakkoon

rekisteröityneistä ja niiden ovella leimattujen määristä saatiin ovelle ”vuotokerroin”.

Tämän kertoimen avulla saatiin arvio kävijämäärästä, jonka avulla arvioitiin myös
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muiden messuvieraiden määrä. Tätä määrää verrattiin messujen subjektiiviseen

arvioon tilojen täyttöasteesta ja käytävien ahtaudesta. Lahden Messut on kokenut

tapahtumajärjestäjä ja ammattitaito tuli näkyviin siinä, kuinka laskelmien ja

subjektiivisen arvion välillä oli hämmentävän tarkka vastaavuus.

Päivittäisen kävijämäärät olivat tiistai 12000, keskiviikko 23000, ja torstai 6000.

Keskiviikkona puolen päivän aikaan pääovet suljettiin noin puoleksi tunniksi ruuhkan

vuoksi, muutoin kapasiteetti oli riittävä.

10. Viestintä ja markkinointi Marjaana Keskitalo

10.1. Suunnittelu

Taitaja2014-tapahtuman viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu alkoi maaliskuussa

2012, kun markkinointi- ja viestintävastaava Marjaana Keskitalo aloitti työt.

Ensimmäinen tehtävä ja välttämätön pohjustus pitkälle prosessille oli perehtyä kunnolla

Taitajan järjestämissuunnitelmaan sekä aiempien Taitajien markkinointiin ja

viestintään. Erityisen arvokasta tukea saimme Taitaja2012-organisaatiolta.

Karkea aikataulutus ja tärkeimmät toimenpiteet/osa-alueet hahmottuivat perehtymisen

rinnalla vähitellen jo keväällä ja kesällä 2012. Päivittäisenä työkaluna toimi läpi koko

projektin toimenpiteiden muistilista-aikataulu Excel.

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma valmistui 23.8.2012. Siinä kiteytyivät mm.

tavoitteet, teemat, kohderyhmät sekä kanavavalinnat ja priorisoinnit. Taitaja2014-

tapahtuman slogan ja sen sisältämä ”filosofia” Tee perässä sekä valokuviin vahvasti

nojaava visuilmeemme valmistuivat kokonaisuutena syyskuussa 2012.

Kesästä 2012 lähtien matkan varrella valmistui ja päivittyi lukuisia viestinnän

alasuunnitelmia. Suunnittelua ja toteutusta tapahtui rinnakkain aina kesästä 2012

vuoden 2013 loppuun saakka. Kuten aiemmat Taitaja-viestijät korostivat, kaikkien

suunnitelmien tulee olla valmiit vuoden vaihteessa ennen Taitaja-tapahtumaa. Sen

jälkeen kevätkausi on pelkkä vauhdikasta tekemistä.
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10.1.1. Tavoitteet

Taitaja2014-kilpailun markkinointi- ja viestintäsuunnitelma valmistui 23.8.2012. Sen

mukaan markkinointiviestinnän ja tiedotuksen tavoitteena oli

1) levittää tietoa Taitaja-tapahtumasta ja parantaa sen tunnettuutta ja kiinnostavuutta

potentiaalisten kävijöiden, yhteistyökumppaneiden, muiden tärkeiden sidosryhmien ja

median piirissä

2) parantaa ammatillisen koulutuksen tunnettuutta, arvostusta ja vetovoimaa

3) luoda pohjaa ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyölle ja tuoda sitä esille

myönteisessä hengessä olemassa olevien kumppanuuksien edistämiseksi ja uusien

luomiseksi

4) hoitaa tiedotukselliset asiat tapahtuma-aikana ja -paikoilla siten, että kisat sujuvat

järjestäjien, osallistujien, saattajien, VIP-vieraiden, median ja suuren yleisön kannalta

mahdollisimman hyvin

5) vahvistaa Koulutuskeskus Salpauksen, päijäthämäläisen ammatillisen koulutuksen ja

maakuntamme elinkeinoelämän positiivista imagoa ja vetovoimaa

6) vahvistaa hyvää yhteishenkeä ja sitoutuneisuutta Taitaja2014-toimijoiden ja

taustaorganisaatioiden piirissä sekä helpottaa ja tehostaa työskentelyä sujuvalla

tiedonkululla ja vuorovaikutusmahdollisuudella.

10.2.  Henkilöresurssit ja yhteistyökumppanit

Markkinointi- ja viestintävastaavana hoiti suunnittelun, johti toteutusta ja tuotti

valtaosan tarvittavista sisällöistä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Päijät-Hämeen

koulutuskonsernin markkinointi- ja viestintäpalveluiden yhteyssuunnittelija Taija

Pitkänen ja graafinen suunnittelija Sanna Henttonen.

Taitaja2014-toimistoon saatiin ensimmäinen markkinointiviestintäassistentti Minna

Piipponen osa-aikaisesti kesällä 2013 ja kokopäiväisesti lokakuusta 2013 lähtien. Hän

vastasi mm. verkkosivujen hoitamisesta, sosiaalisesta mediasta ja mobiilisovellusten

projektien edistämisestä. Toinen markkinointiviestintäassistentti Miira Pakkala aloitti

tammikuussa 2014. Hänen tehtäviinsä kuului mm. verkkosivupäivitystä, valokuvausta,
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kuvankäsittelyä ja kuvapankin hoitamista. Molemmat tytöt olivat Lahden

ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja suorittivat harjoittelujaksoaan.

Tärkeimpiä ulkopuolisia kumppaneita viestinnässä olivat ammattivalokuvaaja Tarmo

Valmela sekä IT-Systems, joka rakensi verkkosivut. Lisäksi käytettiin lukuisia muita

kilpailutettuja palveluja.

Tapahtuma-aikana markkinointi- ja viestintävastaavan johdolla työskenteli

mediatiedotteiden tekemisessä ja jakelussa kolme viestintäammattilaista.

10.3. Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän kohderyhmät olivat markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaan

1) Koulutuskeskus Salpauksen opettajat ja muu henkilökunta

2) Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat

3) Päijät-Hämeen koulutuskonsernin muu henkilöstö ja opiskelijat

4) Lajivastaavat ja varavastaavat

5) Taitaja2014-kilpailun neuvottelukunta

6) Taitaja2014-kilpailun lajijärjestelyjen yhteistyöoppilaitokset

7) Semifinaaleja järjestävät oppilaitokset

8) Kisatoimiston työntekijät

9) Skills Finland ry

10) Aiemmat/tulevat Taitaja-tapahtumia järjestäneet/järjestävät organisaatiot

Sisäisen viestinnän tärkeimmät kanavat olivat sähköinen eLSA-alusta (Moodle, alkaen

10/2012), lajivastaavien koulutuspäivät, sisäiset tiedotustilaisuudet, kokoukset ja muut

yhteiset tilaisuudet, sisäinen uutiskirje (alkaen 11/2012), sähköposti ja henkilökohtaiset

tapaamiset sekä puhelut. Lisäksi Salpauksessa käytettiin henkilöstön intraa ja

opiskelijoiden intraa sekä Facebookia.

10.4. Ulkoinen viestintä

10.4.1. Kohderyhmät
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Ulkoisen markkinoinnin ja viestinnän tärkeimmät kohderyhmät määritellään

Taitaja2014-tapahtuman markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa seuraavasti:

1. peruskoulun viimeisten luokkien oppilaat, erityisesti kahdeksasluokkalaiset

2. peruskoululaisten opettajat ja opinto-ohjaajat sekä kuntien sivistystoimet

3. yritykset ja elinkeinoelämä

4. lukio-opiskelijat

Fokusoiduimme erittäin vahvasti yläkoululaisten tavoittamiseen, mutta toki Taitaja2014-

tapahtuma tavoitteli samalla monien muidenkin kohderyhmien ja tietysti myös ns.

suuren yleisön huomiota. Erityisen tärkeää viestinnässä oli saavuttaa yläkoulujen

vierailuista tapahtumassa päättävät kohderyhmät kuten opot, rehtorit, taito- ja

taideaineiden opettajat ja kuntien sivistystoimien avainhenkilöt.

10.4.2. Kanavat ja painopistealueet

Ulkoisen viestinnän tärkeimmät kanavat ja painopistealueet olivat

 tehokas, ajan hermolla oleva verkkoviestintä

 mobiilikäyttäjien huomioon ottaminen ja tehokas palveleminen

 sosiaalinen media.

Paljon muitakin keinoja ja kanavia oli käytössä tukemassa ja tehostamassa

pääkanaviemme viestiä. Seuraavien alaotsikoiden alla tarkempaa tietoa.

10.5. Verkkosivut ja –näkyvyys sekä mobiilipalvelut

10.5.1. Verkkosivuston suunnittelu

Verkkosivuston suunnittelu alkoi alkusyksystä 2012 markkinointi- ja viestintävastaavan

johdolla, joka vastasi sivuston rakenne- ja sisältösuunnittelusta. Sivustosta haluttiin

responsiivinen, jotta se palveli joustavasti myös mobiilikäyttäjiä. Saimmekin

myöhemmin paljon kiitosta sivujen käytettävyydestä älypuhelimilla ja tableteilla.

Sivustoa rakentamaan valittiin IT-Systems, jolla oli vankka kokemus aiempien Taitaja-
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sivustojen tekemisestä. Visuaalisesta suunnittelusta vastasi Päijät-Hämeen

koulutuskonsernin viestintä- ja markkinointipalveluiden graafinen suunnittelija.

Suunnittelu- ja rakennusvaihe sujuivat hyvin ja aikataulun mukaisesti. Sivusto avattiin

suomenkielisenä 20.12.2012 eli jopa hieman etuajassa tavoitteeksi asetettuun

vuodenvaihteeseen nähden. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot avattiin keväällä

2013.

10.5.2. Verkkosivuston kävijämäärät

Istuntojen, eli ajanjaksojen, jotka käyttäjä viettää aktiivisesti verkkosivuilla,

kokonaismäärä aikavälillä 1.12.2013 - 23.4.2014 oli lähes 96 000. Yksittäisten sivujen

katselukertoja on kertynyt vajaat 455 000. Kävijöistä noin 10 % on vieraillut

englanninkielisillä sivuilla ja ruotsinkielisillä 1 %. Loput kävijät ovat selanneet

suomenkielisiä sivuja. Koko em. ajanjaksolla mobiilikäyttäjien (älypuhelimet ja tabletit)

osuus oli noin 27 %. Tapahtumaviikolla 7.-10.4.2014 sivuilla vierailleista mobiilikäyttäjiä

oli peräti noin 40 %.

Tapahtumaviikolla kävijämäärä oli runsaat 35 000. Yksittäisten sivujen katselukertoja

kertyi lähes 197 000. Tapahtumaviikolla eniten kävijöitä ovat keränneet tulossivut sekä

tapahtumainfo ja live-streamaukset. Verkkosivut kaatuivat tiistaina ja torstaina, mutta

saatiin kummallakin kerralla toimintaan noin tunnissa. Tilanne ei onneksi aiheuttanut

vahinkoa tai suuria ongelmia. Tällä hetkellä arvio on, että sivuilla oli konfigurointivirhe,

joka johti kaatumiseen.

Tulokset julkaistiin päivittäin PDF-muodossa. Verkkosivupäivittäjien tulee varautua

olemaan tavoitettavissa (iltaan saakka), aktiivisia ja tarkkoja tarpeeksi koska tuloksia

tippuu vähitellen ja niihin tulee jälkeenpäin vielä useita muutoksiakin.

10.5.3. ess.fi-sivuston Taitaja2014-brändätty osio

Mediatalo ESAn kanssa solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa saimme Etelä-

Suomen Sanomien ess.fi-sivustolle oman Taitaja2014-brändätyn osion, jonne

Mediatalo ESA:sta olivat toimittaja ja kuvaaja tekemässä videojuttuja ja livescreenausta

tapahtumaviikolla maanantaista perjantaihin. Taitaja2014-osio avattiin hieman ennen
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tapahtumaa, ja markkinointi- ja viestintävastaava kirjoitti silloin sinne kymmenisen

lyhyttä ennakkojuttua. ess.fi-etusivulla oli bannerimme.

Taitaja2014-brändätty osio ess.fi:ssä sai tutkimuksessa hyvät kävijämäärä- ym. arvot.

Kävijöitä oli lähes 6 000, käyntejä noin 7 300 ja sivulatauksia noin 30 500. Tärkeimmät

saapumisväylät osioon olivat hakukoneliikenne 35 %, ess.fi 29 % ja sosiaalinen media

23 %.

10.5.4. Mobiilisovellukset: tapahtumaopas ja Taitaja2014-peli

Taitaja2014 halusi toimia pioneerina ja kokeilijana tapahtuman käsiohjelman

siirtämisessä mobiiliaikaan. Yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan

laitoksen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin mobiilisovelluksena E-Taitaja

tapahtumaopas. Sisällöllisesti se oli toimiva ratkaisu, mutta julkaisu meni ajallisesti

tiukille eikä sovellus lopulta toiminut iPhonella lainkaan. Androidissa se toimi hyvin ja

Windows-puhelimilla kohtalaisesti.

Lisäksi – niin ikään yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen

kanssa – tehtiin Taitaja2014-mobiilipeli, joka integroitiin Facebookiin. Peli julkaistiin

App Storessa ja Google Playssa.

Sekä tapahtumaoppaan että mobiilipelin latausmäärät jäivät pieniksi. Tavoitteemme

mobiiliappsien saralla oli kuitenkin rohkeasti ja pioneerimaisesti kokeilla ja näyttää

suuntaa.  Mobiililaitteiden käytön yhä kasvaessa tulevien Taitajien kannattaa varmasti

panostaa mobiilipalveluihin entistä enemmän. Samalla kuljetaan Taitaja-teemojen

mukaisesti kestävän kehityksen tietä viestinnässä.

10.6. Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointia tehtiin yläkouluille 150 km säteellä Lahdesta. Koulujen yhteystietoja

ei ollut käyttökelpoisessa muodossa kootusti saatavana, joten markkinointi- ja

viestintävastaava kokosi maaliskuussa 2013 manuaalisesti tiedot opoista, rehtoreista ja

kuntien sivistystoimen avainhenkilöistä. Tietojen kokoaminen vei paljon aikaa, ja

tuloksena oli yli 750 yhteystietoriviä sisältävä Excel.
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Huhtikuussa 2013 postitettiin ensimmäinen uutiskirje, josta oli erilliset versiot Päijät-

Hämeen alueelle ja muuhun Etelä-Suomeen. Kirjeet käännätettiin myös ruotsiksi ja

englanniksi. Kouluille lähetettiin Taitaja2014-tapahtumasta kertovan kirjeen mukana

julisteita ja esitteitä.

Yläkoulumarkkinointi jatkui sähköisellä uutiskirjeellä syyskuussa 2013 sekä tammi- ja

maaliskuussa 2014. Lähettämiseen käytettiin ilmaista, verkosta löytyvää MailChimp-

palvelujärjestelmää, joka on helppokäyttöinen ja josta saa kattavat raporttitiedot

lähetysten jälkeen.

10.7. Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kanavana käytimme aktiivisimmin Facebookia ja sen rinnalla

YouTubea, johon erityisesti Salpauksen AV-opiskelijat tuottivat paljon sisältöä, sekä

Instagramia. Sosiaalisen median suunnitelmassamme Facebook oli valittu

pääkanavaksi, ja tästä pidimme kiinni. Sosiaalisen median nuoret käyttäjät ovat

kuitenkin liikkuvaista ryhmää, ja kevääseen 2014 mennessä erityisesti yläasteikäisistä

monet olivat siirtyneet suosimaan esim. Instagramia ja/tai Twitteriä. Valittua strategiaa

emme siinä vaiheessa voineet muuttaa. Instagramia käytettiin Facebookin rinnalla,

mutta emme satsanneet siihen kovin paljon.

Facebook oli nyt ensimmäistä kertaa järjestetty siten, että sama Facebook-sivu siirtyi

Taitajalta toiselle. Järjestely vaikuttaa kokemuksemme perusteella järkevältä ja

suositeltavalta jatkossakin. Joensuun Taitaja2013 luovutti Taitaja-Facebook-sivut

Taitaja2014-tapahtuman haltuun 11.6.2013. Sillä hetkellä tykkääjiä oli 559, mutta

sittemmin osa heistä poisti tykkäyksensä. Pohjana Lahden Taitajalla oli siis nettona

muutama sata tykkääjää. Taitaja2014 luovuttaa FB-sivut Taitaja2015:lle toukokuun

2014 lopussa.

FB-sisältöä tuotettiin aktiivisesti ja suunnitelmallisesti kesästä 2013 aina toukokuulle

2014 saakka. Kaiken kaikkiaan keräsimme noin 1630 tykkääjää. Parhaiden

julkaisujemme näkyvyys oli 1500-2500 henkilöä. Facebook ei saavuttanut tavoitteeksi

asetettua pääkohderyhmää eli yläkoululaisia toivotulla teholla, mutta tavoitimme hyvin

opetuksen avainhenkilöt, jotka suosittelevat nuorille ammatillista koulutusta sekä
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päättävät oppilaiden tuomisesta vierailulle Taitaja-tapahtumaan. Saimme suuren

suosion myös 18-24-vuotiaiden joukossa.

Sosiaalinen media on erittäin tärkeä kanava Taitaja-viestinnässä, ja sen merkitys on

yhä kasvussa. Tulevien Taitajien kannattaa satsata resursseja sosiaalisen median

käytön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Uskottavuus ja todelliset tulokset sosiaalisessa

mediassa saavutetaan vain aidolla some-aktiivisuudella ja kohderyhmälle oikein

räätälöidyllä tyylillä ja sisällöllä.

10.8. Valokuvaukset ja kuvapankki

Valokuvaus Taitaja2014-tapahtumassa toteutettiin 14 Koulutuskeskus Salpauksen ja

LAMKin opiskelijan voimin. Valokuvausryhmää oli ohjaamassa ammattivalokuvaaja

Tarmo Valmela, joka hoiti lisäksi itse kaikkein vaativimmat kuvaukset. Kuvapankista

vastasi markkinointiviestinnän assistentti Miira Pakkala. Pyrkimyksenä oli tuottaa

painokelpoisia kuvia jokaisesta lajista ja kilpailijasta ja runsaasti yleiskuvaa tapahtuman

jokaiselta osa-alueelta.

Kuvapankiksi valittiin helppokäyttöinen ja selkeä kuvat.fi, koska SkillsFinland käyttää

samaa palvelua ja kuvapankki on helppo siirtää myöhemmin SkillsFinlandin käyttöön

sellaisenaan. Kuvat.fi vastasi erinomaisesti tarpeitamme. Kuvapankki avattiin noin

viikkoa ennen tapahtumaa. 23.4.2014 mennessä kävijöitä on ollut 6193. Suurimmat

päivittäiset kävijämäärät olivat tapahtumaviikolla, joista suosituin päivä oli torstai

1390:llä kävijällä. Päättäjäiskuvat osoittautuivat suosituimmiksi ja kansiota on katsottu

yli 1600 kertaa.

10.9. Mainosmateriaalit

Mainosmateriaaleista ensimmäisenä suunniteltiin ja painatettiin syksyllä 2012 yleisesite

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä kirjekuori. Kaikkein tärkein esitekategoriassa on

ehdottomasti kumppanuuskortti, joka valmistui loppusyksyllä 2012 ja osoittautui

erinomaiseksi työkaluksi yritysyhteistyökumppaneiden haussa. Julisteet suunniteltiin ja

painatettiin tammikuussa 2013 suomeksi ja ruotsiksi. Myöhemmin tehtiin myös pieni
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erä englanninkielisiä julisteita. Seminaarikutsuja tehtiin tyylitelty sarja neljään eri

tilaisuuteen keväällä 2014.

Rollupit ovat tapahtuman markkinoinnissa todella monikäyttöisiä sekä oman

organisaation toimipisteissä että erilaisissa tapahtumissa ja messuilla. Ne valmistuivat

helmikuussa 2013. Iso messuseinäke teetettiin yhdessä Skills Finlandin kanssa. Sille

oli käyttöä monessa yhteydessä, ja sama mekanismi palvelee jatkossa uusia Taitajia,

vain vuota tarvitsee vuosittain uusia.

Painotuotteiden tarve vähenee vuosi vuodelta digitaalisen viestinnän merkityksen

korostuessa. Vaikka pyrimme minimoimaan painatusmääriä, materiaalia jäi lopulta yli.

10.10. Julkaisut, mainokset ja ilmoittelu

10.10.1. Julkaisut

Aivan tapahtuman kynnyksellä julkaistiin toimitsijakäsikirja tapahtumassa

työskenteleville sekä kartta/tapahtumaohjelmalehtinen (A4) yleisölle. Perinteistä

vihkomaista käsiohjelmaa ei tehty lainkaan, koska se on jo aiemmin osoittautunut

turhan laajaksi ja pyrimme minimoimaan painotuotteiden määrän.

Laajempi julkaisu oli 8-sivuinen Taitaja2014-tabloid-lehti. Markkinointi- ja

viestintävastaava teki siitä tarkan sisältösuunnitelman, jonka pohjalta pääosan jutuista

kirjoittivat Lahden kansanopiston journalismilinjan opiskelijat opettajansa johdolla.

Valokuvat otti markkinointiviestintäassistentti. Tabloid lehti painettiin Mediatalo ESAssa

ja jaettiin 2.4.2014 Etelä-Suomen Sanomien ja Itä-Hämeen välissä Päijät-Hämeeseen.

Lisäksi lehtiä oli jakelussa tapahtumapaikalla. Tabloid sai selvästi vastaavien

julkaisujen keskimäärää paremmat tulokset huomioarvotutkimuksessa.

10.10.2. Ilmoitukset

Ilmoitukset olivat marginaalinen markkinointikeino, koska niiden kustannustehokkuus ei

ole kovinkaan hyvä. Maksettuja ilmoituksia oli kaksi Opettaja-lehdessä ja kaksi Opo-

lehdessä. Lisäksi Taitaja2014 näkyi ilmoituksina SakuSTARS 2013 –käsiohjelmassa,
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Taitaja2013-käsiohjelmassa, Salpauksen oppaissa ja muissa julkaisuissa sekä

syksystä 2013 lähtien omana pikku osionaan kaikissa Salpauksen lehti-ilmoituksissa.

10.10.3. Ulkomainonta

Ulkomainonta alkoi vuodenvaihteessa 2012-2013, kun Salpauksen ajoneuvoihin alettiin

tehdä Taitaja2014-teippauksia. Heinäkuussa 2014 Summer Up –festivaaleilla

järjestetyn markkinointitempauksen yhteydessä oli festarialueella esillä iso banderolli.

Syksyllä 2013 ilmestyivät Lahden katukuvaan isot ulkomainokset torityömaan aitaan ja

kahdelle keskeiselle liikennepaikalle ns. kaupunkisuurtauluihin.

Noin kuukautta ennen tapahtumaa ulkomainontanäkyvyys suureni merkittävästi ensin

lähiöbussipysäkkien julistekampanjalla ja sitten vielä cityvalotauluilla. Samaan aikaan

saatiin näkyvyyttä myös Lahti Regionin tienvarsitauluisssa sekä isossa vitriinissä

keskustan Trio-kauppakeskuksessa. Tapahtumaviikolla oli järjestetty Taitaja-liputus

keskustan ja messukeskuksen alueilla. Ulkomainonta kesti tapahtumaviikon loppuun

saakka.

10.11. Tekstiilit ja PR-tuotteet

Taitaja2014-tapahtuman ainoa promotuote oli Tee perässä –painatettu mini screen

cleaner eli helposti mukana kuljetettava kännykän näytönpuhdistin. Se valittiin

edullisuutensa ja pienen kokonsa (helppo kuljettaa esim. messuille) takia, mutta myös

siksi, että se liittyi selkeästi mobiilisti palvelemisen teemaamme ja miellytti nuoria. Mini

screen cleanereitä tilattiin ensimmäinen erä syyskuussa 2013 ja vielä lisää. Tuote oli

suosittu ja herätti paljon myönteistä huomiota.

Yhteistyökumppaneille liikelahjaksi valittiin Salpauksen tuotantoa oleva puinen,

kauniisti muotoiltu tarjotin pienen herkkupaketin kera.

Taitaja2014-tekstiilit olivat limen vihreä, mustalla painatettu t-paita ja musta softshell-

takki, jossa oli pieni vihreä Tee perässä –brodeeraus. Tekstiilien kokojen sovitukset ja

ensimmäinen tilaus tehtiin keväällä 2013. Silloin asun saivat lajivastaavat, Taitaja2014-

toimistolaiset, Salpauksen johto ja Taitaja2014-neuvottelukunta. Myöhemmin tekstiilejä

tilattiin lisää ja jaettiin vielä muillekin.
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10.13. Messu- ja tapahtumaosallistumiset

Taitaja2014-tapahtumalla oli näkyvyyttä seuraavissa tapahtumissa:

Kalenterivuosi 2013

 DuuniExpo, Lahti (osasto Salpauksen kanssa)

 SAKUstars 2013, Lahti

 Taitaja2013, Joensuu (osasto Skills Finlandin kanssa)

 Pihapiiri-messut, Lahti

 Raksa-messut, Lahti

 Summer Up –festivaali, Lahti

 Showtanssin SM-kilpailut, Lahti

 Sadonkorjuu-messut, Lahti

 Ståfest, Salpauksen kampustapahtuma, Lahti

Kevätkausi 2014

 DuuniExpo, Lahti

 Educa ja NextStep, Helsinki (osasto Skills Finalndin kanssa)

 Opo-päivät, Seinäjoki (Skills Finlandin kanssa)

Summer Up –festivaaleilla heinäkuussa 2013 järjestettiin noin 200 nuoren voimin

tanssillinen flash mob –tempaus, johon liittyi tiiserityyppinen mainonta festarin isoilla

screeneillä. Alueella oli esillä Taitaja2014-banderolli. Tempauksen avulla kerättiin

samalla uusia tykkääjiä Taitaja-Facebookiin.

10.14. Näkyvyys yhteistyökumppaneiden kanavissa

Taitaja2014 sai paljon näkyvyyttä yhteistyöoppilaitosten ja –yritysten verkkosivuilla.

Bannerit ja logot olivat tiiviissä käytössä. Lisäksi useat kumppanit kirjoittivat tai pyysivät

kisatoimistoa kirjoittamaan Taitajasta juttuja asiakaslehtiinsä ja/tai verkkojulkaisuihinsa.

Lahden kaupunki nosti Taitaja2014-tapahtumaa vahvasti esille omissa kanavissaan.
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10.15. Tiedottaminen, palvelut medialle sekä medianäkyvyys

Tiedotteita medialle lähetettiin koko projektin aikana yhteensä 28. Vuonna 2012 tehtiin

kaksi tiedotetta ja vuonna 2013 kolme tiedotetta. Vuonna 2014 tiedotteita jaeltiin

seuraavasti:

2014 helmikuu: 7 (lajiperhekohtaiset tiedotteet ja tiedote ympäristöstrategiasta)

2014 maaliskuu: 2

2014 huhtikuu: 14, joista tapahtumaviikolla 12 (sis. 3 kpl finalistihaastattelutiedotteita)

Tiedotustilaisuuksia ei järjestetty, vaan muuhun media palvelemiseen satsattiin

vahvasti. Verkkosivujen Viestintä-osiossa julkaistiin jo varhaisessa vaiheessa laaja

taustatietopaketti medialle. Hieman ennen tapahtuma-aikaa sivuille vietiin myös

lajikohtainen tärppilista jutunaiheista. Lisäksi julkaistiin infopaketti finalistien kouluista,

kotipaikkakunnista ja joukkueenjohtajien yhteystiedoista sekä infopaketti median

akkreditoitumisesta ja mediakeskuksesta.

Tapahtuma-aikana messukeskuksen alakerrassa oli mediakeskus, jossa oli median

akkreditointi, työskentelytilaa, infomateriaalia, pari tietokonetta ja verkkoyhteydet

käytettävissä sekä virvokkeita ja pientä purtavaa tarjolla. Mediakeskuksessa päivysti

kerrallaan kaksi opiskelijaa, jotka ottivat median edustajat vastaan. Markkinointi- ja

viestintävastaava oli koko tapahtuma-ajan puhelimen päässä saapuvilla

tapahtumapaikalla ja hänen yhteystietonsa informoitiin selkeästi jokaiselle median

edustajalle.

Tapahtumassa työskenteli markkinointi- ja viestintävastaavan alaisuudessa ja

teemoitetun, tarkasti vaiheistetun tiedotesuunnitelman mukaan kolme viestinnän

ammattilaista: kaksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omia työntekijöitä ja yksi

freelance-toimittaja. He kirjoittivat mediatiedotteet ja tekivät myös kaukaa muualta

Suomesta tulleiden finalistien haastatteluja tiedotteita varten. Tiedotteet (2-3 kpl/päivä)

jaeltiin Salpauksen käytössä olevan ePressi-järjestelmän kautta. Markkinointi- ja

viestintävastaava oli räätälöinyt sinne jakelulistoja erilaisiin tarpeisiin.

Mediaseuranta tilattiin M-Brainilta, jolla on ainoana palveluntarjoajana myös kattava

printtimedian seuranta. Seurantajakso oli helmikuun alusta huhtikuun loppuun 2014 eli

kaksi kuukautta lyhyempi kuin aiemmilla Taitajilla (taloudellisista syistä). Mediaosumia

kertyi noin 400.
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Markkinointi- ja viestintävastaavat kirjoitti itse kymmenen juttua eri julkaisuihin mm.

Hämeen kauppakamarin lehteen, Skills Letteriin, Opintomaailma-lehteen, War fo

Talentent –julkaisuun ja Lahden kaupungin julkaisemaan Kaupunkilainen-lehteen.

Koulukoordinaattori/kilpailupäällikkö kirjoitti yhden jutun Opo-lehteen.

10.16. Markkinoinnin ja viestinnän tukitiimit

Videointi, 2 tiimiä Salpaus, AV-ala

Mobiilipelitiimi LAMK, tekniikan laitos

Tapahtumaopas-apps LAMK, tekniikan laitos

Graffitiseinän rakennus Salpaus, rakennusala

Graffitiseinän  maalaus Salpaus, rakennusala

Suojelijan haastattelu Salpaus, ympäristöala

Tabloid-lehden toimitus Lahden kansanopisto, journalismilinja

Tapahtuma-ajan valokuvaus Salpaus & LAMK (vapaavalintaiset opinnot)

10.17. Kehittämisehdotukset

 Läpi koko ulkoisen markkinoinnin ja viestinnän syytä tuoda selkeästi esille, että Taitaja-

tapahtumaan on yleisöllä maksuton pääsy. Ilmainen sisäänpääsy voi ratkaista,

lähteekö ryhmä tai henkilö vierailemaan tapahtumaan.

 Viestinnässä tulee pyrkiä mahdollisimman selkokielisiin ilmaisuihin ja avata esimerkiksi

tiedotteissa Taitaja-terminologia lukijalle. Esimerkiksi termin lajivastaava

informaatioarvo Taitajaa tuntemattomalle on lähes nolla.

 Verkkosivujen pystyssä pysyminen tapahtuma-aikana pitää varmistaa ajoissa ja

vieläkin tarkemmin kuin me teimme. Lupauksista huolimatta IT-Systems ei ilmeisesti

ollut tehnyt kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä.

 Verkkosivujen mobiiliystävällisyyttä ja mobiilisovellusten hyödyntämistä viestinnässä

tulee kehittää edelleen. Mobiilikäyttö on jo nyt erittäin merkittävää ja sen osuus kasvaa

jatkuvasti. Erityisesti nuoret suosivat älypuhelimia ja tabletteja tietokoneiden sijaan.

 Printtimateriaalin määrää kannattaa edelleen vähentää. Esitteet päätyvät usein

kertavilkaisun jälkeen roskiin.
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 Seminaarien kutsuprosessi tulee suunnitella ja vastuuttaa ajoissa ja selkeästi. On syytä

ottaa huomioon, että kovinkaan usein ei ole ennestään olemassa listaa kohderyhmän

yhteystiedoista. Niiden kokoaminen vie paljon aikaa.

 Mediaosumien seuranta olisi järkevää muuttaa pitkäjänteisesti jatkuvaksi esim. siten,

että sen kilpailuttaa ja tilaa Skills Finland. Kukin Taitaja-järjestäjä voisi sitten maksaa

omalta seurantajaksoltaan koituvat kulut Skillsille. Seurantajakson pituus ja

hakusanojen valinta voitaisiin standardoida, jotta saataisiin jokaisesta Taitajasta täysin

vertailukelpoisia mediaseurantatuloksia. Nykyisin mediaseuranta pitää joka kerta

kilpailuttaa ja järjestää erikseen.

 Mediatiedotteiden jakelun kanssa tulisi tehdä samantyyppinen järjestely kuin edellä

ehdotettu ratkaisu mediaosumien seurantaan. Jakelulistojen manuaalinen kokoaminen

on työlästä, eikä ole järkeä, että jokainen Taitaja-järjestäjä näkee saman vaivan

uudestaan esim. ammatti- ja erikoislehtien sekä valtakunnallisen tiedottamisen kanssa.

11. Kilpailujärjestelyjen suunnittelu, rakentaminen ja
purkaminen Arto Avovaara

Taitaja2014-kilpailujen järjestämiselle ainut riittävän kokoinen paikka oli

Lahden Urheilu- ja messukeskus. Sitä oli juuri laajennettu ja siellä oli

järjestetty Taitaja-kilpailut jo aikaisemminkin, vuonna 2001. Lahden Messujen

henkilökunnalla on monipuolinen kokemus erilaisten messutapahtumien

järjestelyistä ja messukeskuksen sijainti on erinomainen.

Urheilu- ja messukeskukselta varattiin kaikki tilat Lahden Taitaja2014-

tapahtuman käyttöön tammikuussa 2013. Alustava tarjous tilojen vuokrista ja

palvelujen hinnoista tuli Lahden Messuilta 9.12.2013. Hallitilat (13 803 m²),

kokoustilat (1 100 m²) ja ulkoalueet (3 500 m²) olivat riittävät tämän

suuruiselle tapahtumalle ja kaikkien lajien ja palvelujen sijoittamiselle.
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11.1. Kilpailualue/kilpailualueet
10830 m² sisätiloissa, 4500 m3 ulkotiloissa piha-alueella.

11.2. Tekninen suunnittelu

Taitaja2014-tapahtuma suunniteltiin yhdessä Lahden Urheilu- ja

messukeskuksen henkilöstön kanssa. Taitaja2014-tapahtuman tekniikasta

vastasi tekniikkapäällikkö Arto Avovaara. Lahden Messujen tekniikkapäällikkönä

toimi Jyri Behm. Hän oli tutustunut Taitaja2013-tapahtumaan Joensuussa.

Suunnittelussa suurena apuna oli myös Jyväskylän Taitaja2012-tapahtuman

tekniikkapäällikkö Ari Halme.

Lajialueet Lahden Messuilla vuosi ennen tapahtumaa

Arto Avovaara aloitti lajialuesuunnittelun tammikuussa 2013. Lajien tilantarvetta

ja teknisiä yksityiskohtia kysyttiin lajivastaavilta syksyllä 2013. Alustava
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lajialueiden sijoittelusuunnitelma Messukeskuksen halleihin tehtiin toukokuussa

2013. Syksyn 2013 aikana pidettiin lajikohtaiset suunnittelupalaverit.

Suunnittelussa huomioitiin turvallisuus, yleisöystävällisyys, tekninen toimivuus,

viihtyisyys, tapahtuman teemat sekä rakentaminen ja purku.

Lajialueen suunnittelu lähti liikkeelle lajille varatun alueen koosta ja lajin

kilpailutehtävien tarpeista. Jokaisesta lajialueesta tehtiin layout-kuva, josta

selvisi lajialueen pinta-ala, aitamateriaali, mahdolliset lattiansuojaukseen

tarvittavat materiaalit ja muut tekniset tiedot, kuten sähkönsyöttöpisteet ja vesi-

ja viemäriverkostot.

Helmikuussa 2014 pidettiin lajivastaavien kanssa layout-palavereita, joissa

selvitettiin miten koneet, kilpailulaitteet ja kalusteet sijoitetaan lajialueelle sekä

kartoitettiin sähkön, veden, paineilman ja viemäröinnin tarvetta. Samalla

mietittiin, tarvitaanko lisävalaistusta, kohdeilmanpoistoa jne. Jokainen

lajivastaava teki lajialueensa tilasuunnitelman annetun tilan ja lajin tarpeiden

mukaan. Jos lajilla ei ollut mahdollisuutta tuoda omia kalusteita, ne vuokrattiin

Lahden Messuilta. Ongelmia suunnittelussa aiheutti se, että kaikkien lajien

tarpeita ei saatu riittävän ajoissa selville. Suunnitteluprosessi oli hyvin

opettavainen niin lajivastaaville kuin myös tekniikasta vastaaville henkilöille.

Samaan lajiperheeseen kuuluvat lajit pyrittiin sijoittamaan lähekkäin, jotta

opintopolut olisi helpompi toteuttaa.

Suunnitelmien ja palaverien pohjalta tehtiin jokaisesta lajista layout-kuva, joita

lajivastaavat sitten kommentoivat. Muutosten jälkeen Salpauksen työssäoppija

Kari Hassinen piirsi jokaisesta lajista lopulliset layout-kuvat, joiden pohjalta

tehtiin rakentamistilaus. Lajialueista tehtiin myös yhteinen tekniikan

koontitaulukko, jossa olivat lajialueen koko, sähkön, veden, viemäröinnin,

paineilman ja lisävalaistuksen tarve. Tämä toimi myös messutekniikan ja

rakenteiden tilauksena. Taulukko helpotti seurantaa ja suunnittelua.

11.3. Käytetty työaika



32

Teknikkapäällikkö työskenteli projektissa 1.1.2013 – 1.6.2014

11.4. Tilasuunnittelu, tilat ja laitteet

Taitaja2014- ja Taitaja PLUS -kilpailujen lajialueet, Tee perässä -pisteet  ja

Taitaja9-finaalikilpailu olivat messuhalleissa ja ulkolajit hallien välittömässä

läheisyydessä. Messuhallien pinta-alat ovat: A-halli 3 395 m², B -halli 4 495 m²,

C-halli 4 085 m², D-halli 1 375 m², E-halli 3 875 m² ja kokoustilat noin 1 00 m².

Kilpailujen avajaiset, päättäjäiset ja Kaveri-ilta-konsertti sijoitettiin A-hallin

Areenalle, jossa oli 1 950 istumapaikkaa. VIP- tilat olivat B-hallin yläparvella.

Lisäksi käytössä olivat Lahden Messujen kokoustilat (noin 1 100 m²) E-hallin

alakerrassa. Muutama lajialue sijoitettiin messukeskuksen ulkopuolelle johtuen

kilpailujen luonteesta.  Hiusmuotoilun lajialue sijoitettiin Koulutuskeskus

Salpauksen Kauneustalo Helmen tiloihin ja automaalaus toteutettiin

Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa Vipusenkadulla, jonne järjestettiin

bussikuljetukset. Kilpailutehtävien vuoksi ulkona järjestettäviä lajeja olivat

kuljetuslogistiikka, metsäkoneen käyttö, hevostenhoito ja eläintenhoito. Näillä

lajeilla oli lajialue myös messukeskuksen sisätiloissa.

Sähkö-, paineilma- ja IT- verkon sekä valaistuksen tekninen perusvalmius

Lahden Urheilu – ja messukeskuksessa, lämminvesiverkosto, viemäriverkosto

ja paineilmaverkosto. Tekniikan vaatimat kaapeloinnit tuotiin yläkautta

lajialueille.

Taitajasta toiseen kiertävä Taitaja-kalusto kuljetettiin Joensuusta purkamisen

jälkeen Svinhufvudinkadun Taitaja-varastoon Lahteen.

Kilpailuissa käytettävät laitteet tulivat oppilaitoksilta ja yhteistyökumppaneilta.

Raskaiden laitteiden, kuten koneistus-, levy ja hitsaus- sekä painotekniikkalajien

tarvitsemien laitteiden sijoitteluissa selvitettiin laitteiden painot ja mahdollinen

rakenteellinen kuormitus hallin lattiaan.
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Automaalauslajin kilpailutehtävissä tarvittava maalauskammio olisi ollut

kohtuuttoman vaikea sijoittaa tapahtuma-alueelle, ja siksi käytettiin

Koulutuskeskus Salpauksen pintakäsittelyalan maalauskammiota

Vipusenkadulla. Messukeskuksen ja Vipusenkadun välille oli järjestetty

bussikuljetukset. Lajin muut tehtävät suoritettiin messukeskuksessa.

Lajialueille hankittiin lajinäytöiksi LCD-näytöt sekä Soundbelt –

kuulutusjärjestelmät. Jokainen lajiopas sai Soundbeltin käyttöönsä. LCD-näyttö

oli kiinnitetty telineeseen, joka helpotti näytön suuntaamista yleisölle.

Lajiopas puhuu opintopolkulaisille. Pöydällä Soundbelt -laite.

11.5. Tapahtuman rakentaminen

Tapahtumaa varten rakennettiin 47 lajialuetta. Tapahtuman rakentaminen kesti

10 päivää. Rakentaminen alkoi 26.3.2014 ja päättyi 7.4.2014. Lajialueiden piti

olla valmiina 4.4.2014, kun oli käyttöönottotarkastus, ja osittain rakentamista

jatkettiin vielä tarkastamisen jälkeenkin.
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Kaikilla rakentajilla tuli turvallisuussyistä olla sisäänpääsyyn oikeuttava

kulkulupa. Rakentamisen aikana olivat käytössä toimitsija- sekä

tuomari/asiantuntijapassi (lajivastaavat). Vartioinnin ovilla toteuttivat

Koulutuskeskus Salpauksen järjestyksenvalvojaopiskelijat opettajiensa johdolla.

Rakentamisen aikana 26.3. – 06.4.2014.

Lahden Messujen henkilöstö sekä osa Taitaja2014-toimiston henkilökunnasta

päivystivät koko rakentamisen ajan messukeskuksessa. Kisatoimistosta, joka

sijoitettiin Lahden Messujen näyttelytoimistoon, jaettiin mm. kulkulupia sekä

kahvi- ja lounaslippuja rakentajille.

Rakentamisessa oli noudatettava Lahden Messujen ja tekniikkapäällikön

antamia ohjeita. Rakentamisen aikaan messukeskuksessa toimijoina olivat mm.

messujen hallimestari, näyttelytekniikka ja työnjohto sekä esitystekniikan

käyttöpäällikkö.

Jos lajialuesuunnitelmassa oli messumatto tai muovimatto, rakentaminen lähti

liikkeelle lajialueen lattiapinnoitteista. Valaistukset ja sähkönsyötöt vedettiin

yläkautta. Tämän lisäksi tehtiin vesi- ja viemärivedot lajialueelle kytkentöjä

varten. Kaikki rakentaminen tapahtui suunnitelmallisesti ja aikataulussa.

Rakentaminen alkoi C-hallista 26.3. lattioiden vaneroinnilla. Vaneroinnin jälkeen

27.–28.3. raskaat koneet tuotiin halleihin. Varsinainen lajialueiden sisäpuolinen

rakentaminen aloitettiin maanantaina 31.3. Lajien rakentaminen tapahtui 31.3.–

4.4.

Rakentaminen oli mahdollista päivittäin klo 7-16, ja tarvittaessa rakentamista

jatkettiin myös iltaisin. Aikaa oli riittävästi.

Tavarankuljetuksessa mukana olivat Koulutuskeskus Salpauksen

kuljetuslogistiikan opiskelijat opettajiensa valvonnassa. Tarvike- ja laitekuormien

purun suorittivat Koulutuskeskus Salpauksen logistiikan opiskelijat.
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Taitaja2014-tapahtumassa pysäköinninohjauksesta vastasi opettaja Mikko

Sipiläinen yhdessä opiskelijoidensa kanssa, järjestyksenvalvonnasta opettaja

Tero Lehtinen opiskelijoidensa kanssa, sähköasioista Sähkö-Pusa Oy ja

opettaja Jarmo Elorannan opiskelijaryhmät, puhtaanapidosta opettaja Ville V.

Lehtisen opiskelijaryhmät, jätehuollosta Lassila & Tikanoja Oy, trukkipalvelusta

ja varastoinnista opettaja Antti Ahonen yhdessä opiskelijoidensa kanssa sekä

kuljetuksista opettaja Ville Koskela opiskelijoidensa kanssa.

Lajialueiden rakentamisen piti olla valmiina perjantaihin 4.4. kello 12.00

mennessä.

Viranomaistarkistus suoritettiin 4.4. klo 12.00.

Aukioloaika yleisölle kilpailupäivinä:

Ti 8.4. klo 8.30 -17.00, avajaiset Areenalla klo 13.00 -14.30

Ke 9.4. klo 8.30 -17.30, Taitaja9

To 10.4. klo 8.30 -13.00, päättäjäiset Areenalla klo 17.00 – 19.00

Kilpailupäivinä kisatoimisto oli avoinna 8.-9.4. klo 8.00 -19.00 ja 10.4. klo 8.00-

20.00

Aukioloaika purkamisen aikana:

11.4. 8-20

12.4. 8-20

13.4. 8-18

14.4. 8-20

15.4. 8-20

Viimeiset tavarat haettiin kilpailualueelta 16.04.2014 klo 7.00.
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Tukitiimiläisiä mittamassa lajialueita

11.6. Tukitiimit

Tekniikkapäälliköllä oli tapahtuman rakentamisvaiheessa, tapahtuman aikana ja

tapahtuman purkamisvaiheessa johdettavana14 tukitiimiä oppilaineen ja niiden

toiminnasta vastaavat opettajat.

 LVI

 Tapahtumanaikainen siivous

 Viherrakennus - Tapahtuman yleissomistus. Yhteistyökumppani vastasi asiasta.

 Ensiapu

 Kuljetuslogistiikka

 Varastointlogistiikka

 IT, tietoliikenne – Tukitiimissä henkilöitä PHKK:n tietohallinnosta ja Lahden

ammattikorkeakoulusta sekä iso joukko Salpauksen opiskelijoita.

 Turvallisuus - Heinolan turva-alan opiskelijoista muodostettiin useampi tukitiimi.

Ne huolehtivat turvallisuudesta aina pelastussuunnitelmasta vartiointiin saakka.
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 Rakentaminen - Salpauksen suurin tukitiimi, jossa tukitiimiläisiä toimi

parhaimmillaan yhtäaikaisesti yli 80 henkilöä, joten toiminta vastasi isoa

rakennustyömaata.

 Jätehuolto. Yhteistyökumppanin ja lajivastaavien yhdessä toteuttama.

 Ilmanvaihto - Kohdepoistotiimi. Yhteistyökumppanin toteuttamana.

 Liikenneohjaus ja suunnittelu. Opettajan suunnittelema liikennöintisuunnitelma

ja hänen vetämänsä tukitiimi, jonka tehtävä oli liikenteenohjauksessa.

 Sähkö. Yhteistyökumppanin ja opettajan vetämä iso tukitiimi.

Yhteistyökumppanin sähkötöiden luvin ja valvonnoin.

 Tietokoneet – PHKK:N Tietohallinnon ja Salpauksen opettajan vetämä vaativa

ja monimuotoinen kokonaisuus.

11.7. Lajialueet

Tapahtumassa oli 47 lajialuetta. Messukeskuksen neljään halliin oli sijoitettu 43

lajialuetta. Neljän lajin lajialueet sijaitsivat ulkona Messukeskuksen edessä

olevalla parkkipaikalla.

Näkymä B-halliin VIP-tilasta
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Asiakaspalvelu ja myynti Launeen Prismassa

Hiusmuotoilu lajialue Kauneustalo Helmessä
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11.8. Ulkoalueet, telttahallit ja portit

Tallitelttoja ja taustalla navettateltta

Navetta ja karsina
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Taitaja2014 leiriportti sai todistaa kymmeniä tuhansia läpikulkuja

Kilpailutehtävien vuoksi neljä lajia oli järjestettävä ulkoalueella. Ulkoalueelle

sijoitettiin metsäkoneen käytön, kuljetuslogistiikan sekä hevosten-  ja

eläintenhoidon lajialueet. Lajien käytössä olivat seuraavat neliömäärät:

kuljetuslogistiikka 3 362 m², hevostenhoito 1000 m², eläintenhoito 800 m² ja

metsäkoneenkäyttö 3 000 m².

Elämille oli kolme tallitelttaa ja yksi navettateltta. Lisäksi messualueelle

saavuttiin leiriportin läpi.

Ulkoalueiden rakentaminen 30.3.2014, jolloin alueet aidattiin. Eläinten

turvallisuuteen ja viihtyvyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Ulkoalueelle

vedettiin vesi eläimille sekä hankittiin kilpailijoille ja tuomareille taukotupa.

Jätehuolto ulkoalueella sijoitettiin C-hallin taakse, jonne sijoitettiin myös meri- ja

kylmäkontit.

Tämä helpotti lajien erottumista ja löytämistä. Ulkoalueiden tekninen

toteuttaminen oli melko haasteellista, koska lajien tarpeet olivat hyvin erilaiset.

Eläinlajit tarvitsivat vettä, sähköä ja taukotilan ulos lajialueelle. Eläinten

lantalava sijoitettiin sisälle lehmille varattuun telttaan.
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Metsäkoneen kuljetuksen lajialue

11.9. Tapahtuman aikainen päivystys

Tapahtumassa omia päivystäviä tiimejä oli: sähkö, it, ensiapu, rakennus ja lvi.

Tiimeistä tarkemmin toimialakohtaisessa raportissa.

11.10. Tapahtuman purkaminen

Tapahtuman purkaminen onnistui hyvän suunnittelun ansiosta erinomaisesti. Itse

viimeisen kilpailupäivän purkamiseen oli annettu tarkka aikataulutus ja määritellyt

lastaus ja odotusalueet autoilla.
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Viherrakentamisen lajialueen purku käynnissä

11.11. IT-palvelut

Taitaja2014-tapahtuman IT-palvelut toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen

koulutuskonsernin tietohallinnon kanssa. Lahden ammattikorkeakoulun

Insinööriopiskeija ja Arto Avovaara toteuttivat tietoverkkosuunnitelman

tapahtumaan kesällä 2013. Heillä oli käytettävissä asiantuntija-apua verkko-,

työasema- ja hankinta-asioissa.

IT-tuella oli palvelupiste Lahden Messukeskuksen B-hallissa. Jokaisessa

hallissa oli myös oma IT-tukihenkilö.

Työasemien hankinta tammikuussa 2014, mihin mennessä lajivastaavien tuli

tehdään tilauksensa. Työasemien asennukset päästiin aloittamaan 30.3.2014 ja

lajikohtaisten ohjelmistojen asennus oli tehty valmiiksi kyseisiin koneisiin.

Työasemia päästiin testaamaan samalla. Työasemien pakkaus kuljetusta varten

suoritettiin valmiiksi rullakoihin ja rakentaminen Lahden Messukeskuksessa

aloitettiin 3.4.2014. Kilpailun jälkeen purkamaan päästiin 10.4.2014, jonka

jälkeen vuorossa oli työasemien toimitus opetuskäyttöön.
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Työasema- ja ohjelmistoasennuksissa sekä testauksessa oli keskimäärin 10

henkilöä 2 - 3 päivänä viikossa. Rakennusviikolla Lahden Messukeskuksessa

oli työskentelemässä 25 opiskelijaa.

Kilpailujen aikaisessa IT-tuessa oli 10 opiskelijaa sekä tukitiimien vetäjät.

Työasemia oli yhteensä yli 250 kpl, joista noin 100 kpl oli kannettavia.

Palvelimia oli kaksi: tulostus- ja CIS-palvelimet. Kytkimiä (8- ja 24-porttisia),

VLAN: Internet (ei inet), CIS ja tulostus.

Monitoimilaitteita oli viisi ja pöytätulostimia 12 kpl. Muita laitteita: 1 kpl UPS, 2

kpl langattomia WLAN-tukiasemia, 2 kpl web-kameroita, Infonäyttö jokaisella

lajialueella. Erimittaisia verkkokaapeleita oli yli 300 kpl, sekä muutama

näytönjakaja-adapteri.

Työasemat päätettiin hankkia uutena, koska niillä pystyttiin korvaamaan

vanhoja käytössä olevia työasemia koulussa kilpailujen jälkeen. Työasemat

toimitettiin tyhjinä ja niihin asennettiin Taitaja2014-kilpailuja varten tehty

käyttöjärjestelmäpaketti. Työasema- sekä ohjelmistoasennukset tehtiin itse.

Varakoneita hankittiin ja asennettiin valmiiksi muutamia. Osaan varakoneista

laitettiin valmiiksi myös ne ohjelmistot, joiden asennus kestää pitkään.

Työasemille asennettiin oletuksena Windows 7 -käyttöjärjestelmä, Firefox-

selain, 7-zip, PDF Reader I Writer sekä kaikki tulostimet. Kaikki automaattiset

päivitykset otettiin pois käytöstä. Virransäästöasetukset otettiin pois päältä.

Kaikilla koneilla oli sama käyttäjäsalasana. Lajikohtaisesti asennettiin

ohjelmistoja sekä laitteita tarpeen mukaan.

Lahden Messukeskuksessa on valmiina kattava runkoverkko, jota

palveluntuottaja täydensi tarvittavilta osin. Samalla saatiin valmiit palomuurit,

DHCP- sekä DNS-palvelut  käyttöön. LAMK rakensi tarvittavat VLAN:it, asensi

kytkimet ja toi ne lajialueille. Salpauksen opiskelijat olivat tehneet valmiiksi

myös pitkät verkkokaapelit. IT-tuki veti kaapelit kytkimiltä lajin sisäpuolelle.

Tulostimet olivat lainassa Canon Oy:ltä, ja Canon toimitti ne sekä värikasetit

suoraan Lahden Messukeskukseen. Monitoimilaitteita oli tulostuspisteissä neljä
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ja yksi kilpailutoimistossa, pöytälaitteita oli 12 kpl. Kaikkiin tulostimiin oli yhteys

kaikilta tietokoneilta. Tulostuspalvelupisteistä vastasi painoviestinnän

aikuiskoulutuksen opettaja Jussi Oksala, ja painoviestinnän opiskelijat avustivat

tarvittaessa kopiointiin ja tulostukseen liittyvissä ongelmissa.

Kilpailujen aikana ei ilmennyt ongelmia työasemien tai verkkojen kanssa. Ainoat

häiriöt liittyivät lähinnä unohtuneisiin CIS-palvelun salasanoihin. Tiettävästi

yhtään laitetta ei hajonnut tai kadonnut.

LCD-näytöt vuokrattiin Euronicslta. Lajien infonäyttöjen esitysmateriaalit

tallennettiin muistitikulle.  Laitteistolla oli mahdollista näyttää myös videoita

(Windows Mediafile tai mpeg), still-kuvia (jpg). Kuvarotaatio toimii kansion

mukaan.

Esityksestä tehtiin myös varmuuskopio. LCD-näyttöjen koko oli 46 tuumaa.

Testaus on erittäin tärkeää jo ennen kuin mennään tapahtumapaikalle. Kaikki

ohjelmistot tulee testata hyvissä ajoin, jotta ne toimivat juuri niin kuin pitää.

Työasemien asennukset ja testaus vievät paljon aikaa. Tietohallinnon kannattaa

perehtyä siihen, mitä lajissa aiotaan tehdä, jotta säästytään turhilta virityksiltä.

Osa lajivastaavista ei osaa kuvailla, mihin tietotekniikkaa tarvitaan ja osa taas

haluaa liiankin monimutkaisia järjestelyitä turhan takia. Hyvät ohjeet vähentävät

turhia tukipyyntöjä.

Yleisön käyttöön tarkoitettuja työasemia, joista voi tulostaa ja joista pääsee

nettiin, voisi olla muutamia. Työasemien hankinta kannattaa aloittaa jo hyvissä

ajoin. Hankinta alkaa jo budjetoinnista, jotta osataan varata riittävästi rahaa

työasemien hankintaa varten. Lajivastaavien kannattaa testata työasemat ja

ohjelmistot kunnolla. Tietohallinto kannattaa ottaa mukaan erilaisiin

suunnittelupalavereihin, koulutuksiin ja postituslistoille. Kaikkien tietoteknisten

laitteiden tuki kannattaa keskittää "yhdelle tiskille", kuten tulostus, info-TV:t,

verkko ja työasemat. Yksi tapahtuman teemoista oli kestävä kehitys, joten

tulostamisen määrä pyrittiin pitämään minimissään. Osa lajeista tulostaa

tuloksia ym. materiaalia, joka ei ole tarkoitettu kaikkien nähtäväksi. Näissä
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tapauksissa monitoimilaitteissa pitää käyttää turvatulostusta tai lajeilla pitää olla

oma tulostin.

11.12. Puhtaanapito ja jätehuolto

Puhtaanapidosta vastasi Salpauksen oma puhdistuspalvelujen opiskelijoista ja

opettajista koostuva tukitiimi. Kalusto oli osin omaa ja osa vuokrattua tai

messukeskuksen kalustoa.

Jätehuolto oli Lassila & Tikanojalta tilattu kokonaispaketti. L&T toimitti jäteastiat

etukäteen lajikohtaisesti kartoitetun tarpeen mukaan messukeskuksen C-hallin takan

olevalle jäteasemalle keräilyastiat eri jätetyypeille. Lajit hakivat astiat ja toimittivat ne

takaisin tyhjennettäväksi tarpeen mukaan.

11.13. Kuljetukset

Kuljetusten ohjaamista varten tehtiin tarkka logistiikkasuunnitelma yhteistyössä

viranomaisten kanssa. Kuljetusta koordinoi logistiikan osalta Ville Koskela ja

liikennejärjestelyiden osalta Mikko Sipiläinen.

Logistiikalle tehtiin oma googledrive –pohjainen järjestelmä, jolla kuljetusvaraukset

kerättiin ja jonka mukaan ne toteutettiin.

Rekkoja odottamassa odotusalueella lastaukseen siirtymistä
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11.15. Paikoitus

Taitaja2014-tapahtumassa pysäköinninohjauksesta vastasi opettaja Mikko Sipiläinen

yhdessä opiskelijoidensa kanssa. Käytettävissä oli yhteensä noin 500 parkkiruutua

kolmella eri paikoitusalueella messukeskuksen läheisyydessä n. 500m etäisyydellä.

Lahden linja-autoasema lähialueineen oli linja-autojen paikoituskäytössä. Virallisille

paikoille pysäköinti tapahtui vain kisatoimistosta saatavalla luvalla. Muut kävijät

käyttivät Lahden keskustan paikoitusta. Suuri osa hotellissa yöpyneistä kilpailijoista sai

autonsa myös hotellien paikoitusalueille.

Liikenteenohjaaja opastamassa rautatieasemalta saapuvia messuvieraita.

11.16. Turvallisuus

Taitaja2014 -tapahtuman turvallisuussuunnittelu toteutettiin ensimmäistä kertaa

oppilastyönä kokeiluluonteisesti. Suunnittelu toteutettiin yhteistyönä Salpauksen

Heinolan turvallisuusalan, kilpailutoimiston sekä eri viranomaisten kanssa.

Suunnittelutyön toteutti kaksi turvallisuusalan opiskelijaa opettajan ja

tekniikkapäällikön ohjauksessa.
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Suunnittelu aloitettiin palaverilla, jossa oli läsnä messukeskuksen,

pelastuslaitoksen sekä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstöä.

Palaverissa käytiin läpi tapahtumakokonaisuutta sekä turvallisuuteen ja lakiin

liittyviä seikkoja.

Opiskelijat työstivät turvallisuussuunnitelmaa Taitaja2013-tapahtuman

suunnitelman pohjalta. Opiskelijat olivat myös mukana palavereissa

lajivastaavien kanssa sekä lajiohjauspäivissä.

Turvallisuussuunnitelman tekeminen alkoi riskien kartoituksella. Riskien

kartoittamiseksi opiskelijat lähettivät lajivastaaville sähköisen kaavakkeen, jossa

kysyttiin turvallisuuteen liittyvistä asioista kuten vaarallisista aineista,

työkaluista, tulitöistä jne. Vastausten pohjalta opiskelijat tekivät lajikohtaiset

riskiarvioinnit. He tekivät myös koko tapahtumalle oman riskiarvioinnin ja sen

pohjalta taulukon kaikista tapahtuman sisältämistä riskeistä.

Riskianalyysin jälkeen opiskelijat tekivät jokaiselle lajille turvallisuusohjeen,

johon sisältyi oman lajin riskien arviointi, tärkeitä yhteystietoja, lajivastaavat ja

heidän vastuunsa, tuomarit, varautumisen yleisimpiin riskeihin sekä mahdolliset

lajikohtaiset ensiapu- ja ensisammutusvälineet. Turvallisuusohje jaettiin

jokaiselle lajivastaavalle ennen kisojen alkua, ja he jakoivat siinä olevat tiedot

oman lajinsa väelle.

Tapahtumanaikainen turvallisuus koostuu pääasiassa kolmesta

kokonaisuudesta; ensiavusta, liikenteenohjauksesta ja järjestyksenvalvonnasta.

Ensiapusuunnitelman laatimisesta ja ensiavusta tapahtuman aikana vastasi

Salpauksen opettaja Mervi Lehtoranta omien lähihoitajaopiskelijoidensa kanssa.

Ensiapusuunnitelman pohjana oli lajien riskianalyysiä.

Liikenteenohjaussuunnitelmasta ja liikenteenohjauksesta tapahtuman aikana

vastasi opettaja Mikko Sipiläinen. Järjestyksenvalvonnasta ja sen suunnittelusta

vastasi turvallisuusalan opettaja Tero Lehtinen. Liikenteenohjaajat,

järjestyksenvalvojat sekä ensiapuryhmän jäsenet olivat kaikki Koulutuskeskus

Salpauksen opiskelijoita.
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Opiskelijat suunnittelivat järjestyksenvalvojien sijoittelun ja työvuorot

tapahtuman aikana. Kortillisia järjestyksenvalvojia tapahtumassa oli 42.

Yhdessä työvuorossa oli 20 järjestyksenvalvojaa. Opiskelijat suunnittelivat myös

järjestyksenvalvonnan, ensiavun sekä liikenteenohjauksen keskinäiseen

viestintään radiokartan.

11.17. Ensiapu

Ensiavusta Taitaja2014-tapahtuman sekä rakentamisen ja purkamisen aikana

huolehtivat Koulutuskeskus Salpauksen lähihoitajaopiskelijat. Päävastuu oli

ensihoidon koulutusohjelman opiskelijoilla ja heidän opettajallaan. Mukana oli

myös toisen vuoden opiskelijoista yksi ryhmä. Kaikilla opiskelijoilla oli

suoritettuna Ensiapu2-kurssi.

Rakentamisen ja purkamisen aikana päivysti kaksi opiskelijaa ja yksi opettaja oli

koko ajan tavoitettavissa. Tapahtuman aikana päivysti 6-8 opiskelijaa ja

vähintään yksi opettaja oli koko ajan mukana päivystämässä.

Ensihoidon koulutusohjelman opiskelijat laativat opettajansa johdolla

viranomaisten vaatiman ensiapusuunnitelman. Suunnitelman riskien

arvioinnissa hyödynnettiin turvallisuuspuolen opiskelijoiden tekemää

riskikartoitusta.  Opiskelijat miettivät tarvittavan välineistön ja tekivät työvuorot.

Viestinnässä käytettiin turvallisuuspuolen kanssa radiopuhelimia ja kiinteässä

ensiapupisteessä oli gsm-puhelin.

Rakentamisen, tapahtuman ja purkamisen aikana ensiapua vaativia tilanteita oli

78. Lisäksi kysyttiin paljon neuvoja erilaisiin ongelmiin. Ensiapua annettiin

pieniin haavoihin, nyrjähdyksiin, venähdyksiin ja pahoinvointiin. Jatkohoitoon

sairaalaan lähetettiin kolme potilasta.

11.18. Kriisiryhmä

Mahdollisia kriisitilanteita varten perustettiin Taitaja2014-kriisiryhmä. Ryhmään

kuuluivat seuraavat henkilöt:
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Oppilaitospastori Kaarina Koho-Leppänen

Kilpailujohtaja Jorma Noponen

PHKK:n työhyvinvointipäällikkö Jarmo Kröger

Tekniikkapäällikkö Arto Avovaara

Lahden Messujen tekninen päällikkö Jyri Behm

Taitaja2014 järjestyksenvalvontavastaava Tero Lehtinen

Taitaja2014 ensiapuvastaava Mervi Lehtoranta

11.19. Kuulutukset

Kuulutuksen toteutettiin messukeskuksen keskuskuulutusjärjestelmällä kilpailuinfosta

käsin.

11.20. Vakuutukset

Taitaja-tapahtuman vakuutusturva koostui eri toimijoiden ottamista

vakuutuksista. Opiskelijat eli kilpailijat, sekä oppilaitosten ja yritysten

työmatkalla oleva henkilöstö olivat lähettävän tahon vakuutusten piirissä.

Lahden Urheilu – ja messukeskus oli määritelty Salpauksen oppilaitoksen

alueeksi ja omat opiskelijat sekä henkilöstö olivat Salpauksen vakuutusten

piirissä kuten muinakin aikoina. Osan kuljetuksista hoitivat kuljetusyhtiöt

koneiden toimittajien toimeksiannosta. Näin kuljetettiin mm. keittiöt,

puuntyöstökoneet, metsäkoneet ja mekatroniikan laitteet. Kuljetusyhtiöillä oli

omat vakuutuksensa. Yhteistyösopimuksessa oli sovittu, että yhteistyökumppani

vastaa sopimukseen sisältyvien lainattavien koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden

kuljetuksista kilpailupaikalle ja sieltä pois sekä niiden asennuksesta ja

purkamisesta. Sopimuksessa oli myös maininta siitä, että yhteistyökumppani

huolehtii kokonaisuudessaan koneiden ja laitteiden kuljetusvakuutuksesta ja

niiden vakuuttamisesta laina-ajalta sekä oman henkilöstönsä vakuuttamisesta.

B-hallin lattia oli päällystetty erityisellä pehmeällä urheiluun sopivalla

pinnoitteella ja A-hallin areenalla oli erityisen arvokas kennorakenteinen
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koripallokentän puinen pohjarakenne. Näiden lattioiden vaurioitumisen varalta

messuhalliin oli Salpaukselle otettu laajennettu vastuuvakuutus.

12. IT-palvelut Roope Pimiä ja Jari Utriainen

12.1. IT -suunnittelu

Taitaja 2014 kisojen IT-suunnittelu lähti käyntiin vuoden 2012 syksyllä, jolloin saatiin

ensimmäinen kontakti Jyväskylän Taitaja-tiimiin. Samalla saatiin myös mukaan heidän

tuottamaa dokumentaatiota ja repullinen hyviä neuvoja.

Lähtökohdan suunnitteluna pohjana oli rakentaa Taitaja-kisat paremmin kuin koskaan

aiemmin ja lisäksi alusta asti oli lähtöteemana 2014 kisojen langattomuus.

Siihen alettiin heti miettiä yhteistyökumppania (matkapuhelinoperaattoria tms.).

Jyväskylästä lähti heti alkuvaiheen suunnitelmaan seuraavat asiat:

 Uudet koneet kaikkiin toimintoihin -> Pienentää vikaantumisriskiä

 Taitajaimage -> rakennettu koneiden pohjaimage vain ja ainoastaan Taitaja-

kisojen näkökulmasta (ei salasanoja, administrator-oikeudet paikallisesti,

näytönsäästäjä poissa, auto-logon päällä, automaattiset päivitykset pois päältä).

 Kopiokone joka messuhalliin ja infoon -> Lahteen siis yhteensä 5 kpl.

 Verkkosuunnitelma Jyväskylästä ->LAMK:n opiskelijat lähti työstämään.

 Konemäärät -> Hankintojen mahdollisemman aikainen ajankohta.

Ajatusten annettiin juosta ja suunnittelu pysyi taka-alalla, kunnes 2013 alkuvuodesta

kävimme uudestaan Jyväskylässä ja samoihin aikoihin oli yhdellä LAMK:n opiskelijoista

Taitajan verkkosuunnittelu lopputyön aiheena.

Lajinäytöt tuli kuvioon ensimmäistä kertaa ja niihin sisältyvistä mahdollisuuksista

keskusteltiin paljon. Samalla myös puhuttiin tekniikasta niiden osalta.
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Joensuun Taitaja 2013 oli sitten se itse todenpaikka siltä osin, että allekirjoittanut ei

ollut nähnyt Taitaja-kisoja sitten edellisten Lahden kisojen ja paljon oli kerinnyt

tapahtua välissä.

Joensuusta jäi matkaan hyvää kisafiilistä, konkreettinen kisojen massiivisuus ja

tietotekniikan määrä sekä se, että messutiloissa joutuu kulkemaan todella pitkiä

matkoja. Huomio kiinnittyi siellä mm. siihen, että viimeisiä asioita hiottiin vielä

avajaisten aikana (mm. tietoliikennekaapeloinnit).

Suunnittelu jatkui näiden tietojen pohjalta ja muutamia asioita tarkistettiin vielä

Jyväskylästä.

Alkusyksystä 2013 alkoi konkretisointi ja aikataulujen esiasteet. Hankinnat oli tarkoitus

tehdä heti vuoden vaihteessa, kun konkreettiset määrät oli saatu lajivastaavilta selville.

Tarvekartoituksen toteutti Tekniikan assistentti Jani Aalto Webropol-kyselyn avulla,

jonka pätevään ammattitaitoon ja maalaisjärkeen nojautui moni asia tekniikasta.

Tietohallinnolla oli merkittävä rooli IT-asioiden suunnittelussa ja laitehankintojen

hoitamisessa.

Muistettavia ja tehtäviä asioita oli paljon, joten TH:n osuus päätettiin projektoida.

Projektointi auttoi tehtävien asioiden listan määrittelyissä, vastuuhenkilöiden

sopimisessa ja aikataulujen määrittelyissä huomattavasti.

Tietokoneiden hankinta meinasi aiheuttaa muutamia ongelmia, mutta niistäkin päästiin

yli, kun asia vietiin PHKK:n johtoryhmän käsittelyn kautta niin, että niiden hankinnasta

tehtiin viranhaltijapäätös niin, että ko. koneita on käytettävä etusijalla kisojen jälkeen

sijoituksessa. Näin turvattiin se, että koneet lähtevät mahdollisimman nopeasti leasing-

kiertoon mukaan ja Taitaja maksaa vain koneiden 6 kk vuokran joka tapauksessa

(hankinnasta kesäkuun loppuun).

Konemääräksi täsmentyivät (hieman varaa päälle laskettuna seuraavat määrät)

32 tehopöytäkonetta näyttöineen (mm. verkkosivujen suunnittelun koneet ja

Tietokoneet ja verkot lajin koneet)

57 normaalikannettavaa (tuomarikoneet)

100 tehokannettavaa

55 näyttöä
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Kyseinen hankinta oli PHKK:n historian suurin yksittäinen hankinta tietotekniikan

osalta.

Hankinta aiheutti ongelmia tietotekniikkatoimittajallemme, kun määrät olivat niin isoja ja

johti jopa siihen, että tehokannettavissa malli vaihtui niin, että saimme

erikoispikatilauksena tehtaalta koko erän paljon odotettua myöhemmin (kolme viikkoa

ennen kisaa). Tästä johtuen mallin testaus piti suorittaa ERITTÄIN nopeasti ja ajaa

ajurit imagea varten. Tämä vaihe vei kaksi työpäivää asennuksista. Tyhjää jäi

asennuksiin tämän takia vain yksi päivä, joten todella tiukoille meni. Lisäksi yksi kone

oli viallinen, joten sen takuuvaihto kesti Taitajan puolesta liian pitkää, mutta onneksi oli

varauduttu.

Salpauksen käytöstä otettiin käyttöön CAD-lajin koneet (juuri hankitut), Macit

Painotuotteen suunnittelun tarpeisiin, Tietojenkäsittelyyn Labra-luokasta sekä neljästä

luokasta kannettavat (yhteensä 50 kpl).

Lukuun ottamatta Maccejä asennettiin kaikki samaan imageen. Macit laitettiin TH:n

toimesta vastaaviin asetuksiin.

Tietokoneet ja verkot laji ja Verkkosivujen tuottamisen lajeille toimitettiin koneet

suoraan toimittajalta lajivastaaville, jotta he pystyivät asentamaan lajiin tarvitsevat jutut

ennakkoon. Lisäksi tietojenkäsittely laji suoritti itse tarvittavat asennukset lajin koneille.

Tietokoneiden hankintojen selvittyä oli vielä epäselvää Lajinäyttöjen ja padien kohtalo.

Lajinäyttöjen suhteen ei ollut olemassa valmiiksi softaa, jolla olisi voinut hoitaa

keskitetysti näyttöjen ohjelmoinnin, joten ajan käydessä vähiin tehtiin asiasta päätös ja

lajinäytöt laitettiin toimimaan muistitikuilla. Lajinäytöt saatiin vuokrattua ja messuhallista

vuokrattua niille pöydät.

Padien hankinta saatiin sovittua, kun niille löytyi kisojen jälkeinen jatkosijoituspaikka.

Asentamaan päästiin 31.3, jolloin verkon asentaminen pääsi alkamaan (Lahden

messut suorittivat nostintyöt halleissa). Verkon toimintaan oli panostettu ja Lahden

messujen internet-yhteyden nopeus nostettiin 1GB/s sisään ja ulos (normaalisti

100MB/s sisään ja ulos). Lisäksi rajapinta sovittiin Lahden messujen ja heidän IT-

toimittajan kanssa hyvissä ajoin ennakkoon.

Verkon toteutuksesta vastasi LAMK:n tietoliikenneopiskelijat Jari Utriaisen (Opettaja,

Labramestari) johdolla. Lisäksi oli sovittu, että päivystettävät kellonajat kasauksen ja

tapahtuman ajaksi.
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Verkon laitteina käytettiin LAMK:n tietoliikennelabran laitteita ja PHKK:n hankkimia

laitteita sekä jonkin verran jo käytöstä poistettuja laitteita (langattomat tukiasemat).

Messuhalliin koneet toimitettiin perille 2.-3.4 aikana, jonka jälkeen asennus pääsi

vauhtiin sitä mukaa kun lajien pöydät ja sähköt saatiin paikoilleen. Tämän kohdan

haaste oli edelleenkin se jo ennakkoon pelätty, että pääsemme viimeisenä toimijana

tekemään ennakkotyömme. Lisäksi muutamat lajivastaavat aiheutti ongelmia sillä, että

eivät olleet kasausaikana juurikaan samaan aikaan meidän kanssa paikanpäällä.

Lauantaina 5.4. saimme onneksi viimeiset edes puhelimella kiinni ja saimme sovittua

tarvittavat asiat.

Kasausvaiheessa huomattiin se, että paikalliset tietoliikennekaapeloinnit oli aliarvioitu

mitallisesti ja pitkiä kaapeleita tarvittiin kipeästi lisää. Hankin kaikki pitkät (10–40

metriset) kaapelit koko Lahden talousalueelta ja yksi kaapelikuorma käytiin hakemassa

tukkurilta Hyvinkäältä. Ennakkoon oli rakennettu 3 kilometriä kaapeleita (20–50

metrisiä) oppilastyönä.

Rakennusaikana päivät olivat pitkiä ja kävelymetrejä tuli askelmittarin mukaan yhdellä

hengellä kuuden päivän aikana 70 kilometriä, joista siis n.80 % messuhallissa.

Valmiusaste oli 7.4. n. 90 % ja loput hienosäädöt saatiin maanantaiaamuna ennen

avajaisia valmiiksi.

Kaikki lisätyöt ja tarpeet saatiin myös ratkaistua käytännössä heti (muutamia koneiden

lisätarpeita jne.). Ensimmäisen kerran pääsin rauhassa kahvitauolle kun kisojen

avajaiset alkoivat.

IT-vastuuhenkilönä toiminta tuotti puheluita kasausviikon aikana yllättävän vähän,

mutta maanantaina 7.4. Taitaja-puheluiden määrä oli 74 (paljon yksityiskohtien

tarkastamista ja muuta vastaavaa). Silti 7.4. oli kokonaisuutena rauhallisempi kuin

kasausaika ja sen aiheuttama deadline paine.

12.2. Yhteenveto IT -prosessista

1. Hankintojen aikaistaminen -> isot hankinnat vaatii paljon byrokratiaa, vielä lisää aikaa

ja määräaikoja niihin, joista on pystyttävä pitämään kiinni (meillä jäi parantamisen

varaa)

2. Esivalmistelut, kuten hyvä pohjaimage koneisiin hiottuna (toimi todella loistavasti

meillä)
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3. Kasaukseen tarpeeksi aikaa ja väkeä ja materiaalia (meillä olisi ollut hieman tarvetta

lisätä)

4. B-suunnitelmat -> kaikkiin olennaisiin juttuihin oli mietitty varasuunnitelma ja verkon

osalta esim. palomuurit oli kahdennettu jo ennakkoon

5. Kisojen aikana matkapuhelinverkot kaatuivat ainakin tiistaina 8.4 ja keskiviikkona 9.4.

Valitettavasti näihin ei saatu matkapuhelinoperaattoreilta yhteistyöapuja, vaikka näin

haluttiin jo ennakkoon

6. Toiminnan tärkeys -> Kasausaikana viimeistään vastuuta pitää saada niin, että mikään

ei jää odottamaan jonkun päätöstä (meillä toimi hyvin)

Roope Pimiä (050-5020663)

Päijät-Hämeen koulutuskonserni / Tietohallinto

12.3. Taitaja 2014 tietoliikennetilastoa

Taitaja 2014 -tapahtuman Internet-yhteys oli 1Gbit/s Download ja 1Gbit/s Upload.

Tapahtuma-alueen runkoverkon ja suurimman osan tietokoneista yhteydet olivat 1

Gbit/s. Koko tietoliikenneverkko rakennettiin tyhjästä tapahtuman ajaksi. Valmiina

käytettäväksi oli ainoastaan messuhallin joihinkin tiloihin ulottuva yleiskaapelointi ja

Internet-yhteys (jonka kapasiteetti kymmenkertaistettiin tapahtuman ajaksi). Verkko

koostui 30 kytkimestä, 37 langattomasta tukiasemasta, 2 palomuurista ja 4

palvelimesta. Väliaikaista tietoliikennekaapelointia tapahtuma-alueelle toteutettiin noin

10 kilometriä. Tietoliikenneverkon toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulun

tietoliikennetekniikan opiskelijat osana ammattialan opintoja. Tietoliikennekaapeleita oli

tekemässä ja kytkemässä Salpauksen IT-alan opiskelijoita.

Tapahtuman aikaista tietoliikennetilastoa:

 Internet-verkosta ladattiin Taitaja-verkkoon: 5700 Gigabittiä (5,7 Terabittiä)

 Taitaja-verkosta lähetettiin Internet-verkkoon: 1700 Gigabittiä (1,7 Terabittiä)

 Taitaja-verkon pääreititin välitti liikennettä: 27750 Gigabittiä (27,7 Terabittiä)

 Taitaja-verkon WLAN-verkon liikenne runkoverkkoon: 3600 Gigabittiä (3,6

Terabittiä)
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Kaapeloidussa verkossa ilmeni tapahtuman aikana ainoastaan alle 10 kappaletta

kaapeleiden vikaantumista mutta muuten runkoverkko oli käytettävissä koko

tapahtuman ajan ilman katkoksia.

5Ghz:n langaton verkko (WLAN) toimi koko tapahtuman ajan mutta oli ajoittain hidas

suuren käyttäjämäärän vuoksi. 2,4GHz langaton verkko (WLAN) meni tukkoon

erityisesti tiistaina ja keskiviikkona suuren yleisömäärän vuoksi ja koska messuhalli oli

täynnä älypuhelimien, lajialueiden jne. omia WLAN-tukiasemia. Samalla alueella voi

olla korkeintaan kolme 2,4GHz langatonta verkkoa ilman että ne häiritsevät toisiaan.

12.4. Tulostusstatistiikkaa

1 kpl värikopiokoneita kisatoimistossa -> tulostus/kopiomäärät yhteensä: 9500 sivua

m/v ja 3700 sivua värillistä.

Tuomaritulostimet (4 kpl aulassa) yhteensä 6935 sivua m/v.

Lajialueiden tulostimien tulostusmääristä ei ole muuta kuin arvioita ja ne pyörivät

reilusti alle tuhannen tulosteen määrissä. Näin ollen voitaneen todeta

kopio/tulostemäärän jääneen kohtuullisen maltilliseksi.

13. Yhteistyö eri tahojen kanssa

13.1. Elinkeinoelämän yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppaneita oli 19 ja kumppanuussopimuksia tehtiin

kaikkiaan 293. Yhteistyösopimusten yhteisarvo oli yli 2 miljoonaa euroa.

13.2. Pääyhteistyökumppanit:

ABB Oy

Autotalo laakkonen

Bosch

Electrolux Professional Oy

Hämeenmaa

John Deere
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Kiitolinja

KPSS Finland Oy

Lahden kaupunki

Lemminkäinen Oy

Machinery Oy

Mirka

Penope Oy

SEW-EURODRIVE Oy

Step Systems

Teknologiateollisuus ry

Uponor Suomi Oy

Volvo

Würth Oy

13.3. Mainosten näkyvyys

Kullekin kumppanuustyypille oli määritelty mainosten näkyvyystaso

kumppanuuskortissa. Käytännössä näkyvyyspaikkoja olivat: Suuret kyltit katossa,

pienemmät kyltit lajialueen päällä, mainostolppa ja lajialueen mainosseinäke.

Mainosseinäke oli Jorma Noposen suunnittelema pahvista tehty itseseisova

väliseinäke. Seinäke oli edullisempi ja visuaalisesti kevyempi kuin perinteinen

lajialueita jakava messuseinä.
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Pahviseinäke eli ”tönttö” ja yhteistyökumppanien logot teipattuna

Pääyhteistyökumppanien logot ripustettiin kattoon pitkillä vaijereilla käytävien ylle. Lajikohtaiset
mainokset alempana lajialueiden päällä.
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14. Taitaja2014-tapahtuman toteutus

14.1. Kilpailulajit (yhteenveto lajiraporteista)

Kilpailulajien toteutus onnistui lajiraporttien ja auditoinnin perusteella pääosin hyvin.

Lajien suunnittelu ja toteutus olivat hyvällä tasolla ja kilpailun aikana ei ilmennyt

oleellisia puutteita tai virheitä.

Lajien 405 putkiasennus ja 406 sähköasennus tehtävä toteutettiin samalla

tehtäväalueella työelämäkaltaisuuden lisäämiseksi. Kokeilu osoittautui hyväksi

kokemukseksi ja sai paljon hyvää palautetta.

Erityisesti auditoinnin perusteella lajien yhteydessä tapahtuviin ammattiosaamisen

näyttöihin ja lajien elämyksellisyyteen yleisön näkökulmasta on syytä vielä kiinnittää

huomiota tulevissa kilpailuissa.
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Sähkö- ja putkiasennuksen tehtävät samalla työmaalla
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14.2. Semifinaalit

Turun Taitaja2015 –organisaatio toimi semifinaalikoordinaattorina ja vastasi

semifinaalien järjestämisestä. Yhteenvetona voidaan todeta, että semifinaalijärjestelyn

toimivat hyvin ja sujuvasti.

14.3. Finaali

Taitaja 2014 finaali käytiin 5.-7.4.2014 Lahden Urheilu- ja messukeskuksella. Kaikkiaan
50 lajiin osallistui yhteensä 467 suomalaista ja ulkomaalaista kilpailijaa. Näytöslajeja oli
kaksi, Taitaja PLUS lajeja neljä, sekä yksi ammattinäytös.

14.4. Lajien tuomarit

Tuomareina työskenteli noin 480 henkilöä eri ammateista, yrityksistä ja oppilaitoksista.

14.4.1. Päätuomarit

TaitajaPLUS Mikko Pasonen Ammattiopisto Luovi

Taitaja9 Pekka Parviainen PKKY

101 Autonasennus Ari Lybek

SAMI, Savonlinnan ammatti- ja

aikuisopisto

102 Autokorinkorjaus Jari Wiman OSAO/Haukiputaan yksikkö

103 Automaalaus Hannu Kesti OSAO/Haukiputaan yksikkö

104 Kuljetuslogistiikka Timo Heiskanen DB Schenker

105 Metsäkoneen käyttö Ville Ovaskainen

Pkky, Pohjois-Karjalan

koulutuskuntayhtymä

201 CAD-suunnittelu Harri Hassinen Salon seudun ammattiopisto,

202 Painotekniikka Klaus Sjöblom WinNova

203 Painotuotteen suunnittelu Niklas Forsberg

Pohjanmaan ruotsinkielinen

koulutus- ja kulttuurikuntayhtymä

204 Tietojenkäsittely Oksanen Risto Suomen liikemiesten kauppaopisto

205 Tietokoneet ja verkot Daniel Mononen Appelsiini Finland Oy

206 Verkkosivujen tuottaminen Tapio Kattainen SLK ICT Campus

301 Asiakaspalvelu ja myynti Pertti Kotovuori

SMKJ:stä (Markkinoinnin ja

myynnin ammattilaiset ry).

302 Hiusmuotoilu Katri Pokkinen Amisto
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303 Kauneudenhoito Maggi Kuusisto Rohdos-Ala Oy

304 Kukkasidonta Alamiekkaoja Leila Keuda Mäntsälä / Saaren kartano

305 Lähihoitaja Kirsi Coco Keuda

306 Puhdistuspalvelu Tiina Joensuu Keuda

307 Vaatteenvalmistus Katja Anttila Stadin ammattiopisto

308 Somistus

Ykäjuhani

Kokkonen

Pohjois-Karjalan

koulutuskuntayhtymä

309 Hevostenhoito Satu Nasrelarab Ylä-Savon ammatiopisto

310 Yrittäjyys Risto Alikoski  Savon koulutuskuntayhtymä

311 Eläintenhoito Ilkka Murto Koulutuskeskus Salpaus

312 Matkailu Marianne Honkonen

SAKKY Savon

koulutuskuntayhtymä

313 Taloushallinto Arja Kankkonen

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

SEDU

401 Huonekalupuuseppä Markku Tonttila Ebonia- Design

402 Ilmastointiasennus
Esa Halminen

Länsirannikon Koulutus Oy

WinNova

403 Kivityöt Pauli Immonen Suomen Graniittikeskus Oy

404 Maalaus ja tapetointi Tarmo Hämäläinen Tikkurila Oy

405 Putkiasennus Hannu Väätäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

406 Sähköasennus Lauri Penttinen

Pohjois-Karjalan ammattiopisto,

Joensuu

407 Talonrakennus, kirvestyöt Raimo Aatsinki Keuda

408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus Esa Perho Keuda

410 Viherrakentaminen Renne Sänisalmi Kainuun ammattiopisto

501 Kondiittori Hanna Oinonen Tampereen Ammattiopisto

502 Ravintolakokki Juha Niemiö Gastro Service tmi Juha Niemiö

503 Cateringkokki Kari Jaakkola

Raision seudun

koulutuskuntayhtymä, Raision

ammattiopisto.

504 Tarjoilija Markku Häiväläinen Haikon Kartano/Salpaus

601 Automaatioasennus Jarmo Kainumaa

Luksia/Länsi-Uudenmaan

ammattiopisto

602 Elektroniikka Keijo Salonen JAO, Jyväskylän ammattiopisto

603 Koneistus Pekka Suominen Turun ammatti-instituutti

604 Laborantti Tuija Nurminen JAO, jyväskylä ammattiopisto
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605 Levy ja hitsaus Jouko Korhonen

Pohjois-Karjalan

koulutuskuntayhtymä

606 Mekatroniikka Matti Sumujärvi

Tampereenseudun ammattiopisto;

Tredu

607 Koneenasennus ja kunnossapito Seppo Rekola SEW-EURODRIVE

Turva-ala Tommi Jaatinen Koulutuskeskus Salpaus

Muoviala Timo Malén Taitomuovi Oy

14.5. Jury, ylituomari sekä kilpailujen johto

14.5.1. Taitaja-tapahtuman johtotiimi

Skills Finland ry on nimesi Taitaja-päällikön (puheenjohtaja), Taitaja2014-kilpailujohtajan ja

juryn puheenjohtajan kilpailun johtotiimiksi. Tarkoituksena oli, että se kokoontuu tarvittaessa ja

on perillä kilpailun kokonaiskuvasta, tekee omiin virka-/työasemaan perustuen ja sen antamien

valtuuksien perusteella päätöksiä kilpailun kulusta niiltä toimialueilla, jotka eivät suoranaisesti

ole juryn toimivallan alla.

Johtotiimin jäsenet

Kilpailujohtaja, Jorma Noponen

Taitaja-päällikkö, Pekka Matikainen

Ylituomari, Esko Junttila

14.5.2. Jury

Jyryn jäsenet

Esko Junttila pj. Taitaja2012-kilpailunjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
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Hanna Autere opetusneuvos, Opetushallitus

Tuomas Eerola toiminnanjohtaja, HAMK - Skills Trainers' Academy

Anne Karppinen Taitaja2013-kilpailujohtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Matti Kauppinen TaitajaPLUS- ja Abilympics-koordinaattori, Skills Finland ry

Jarmo Linkosaari Taitaja2015-kilpailujohtaja, Turun ammatti-instituutti

Jorma Noponen Taitaja2014-kilpailujohtaja, Koulutuskeskus Salpaus

Iiro Suksi Taitaja2009-kilpailunjohtaja, auditoija, Vaasan ammattiopisto

Jyryn asiantuntijajäsenet

Paula Salomäki lehtori, Koulutuskeskus Salpaus

Saara Vauramo kehityspäällikkö, Lahden seudun ympäristöpalvelut/ympäristösuojelu

Reetta Jänis projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeak.; TKI-, KV- ja Aluekehityspalvelut

Pekka Matikainen Taitaja-päällikkö, Skills Finland ry

Taitaja2014 jury

14.6. Tulospalvelu
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Finaalin tulospalvelu toteutettiin CIS –järjestelmällä, jonka pääkäyttäjänä toimi Ari

Hyvärinen Savon koulutuskuntayhtymästä. Tulospalvelulla oli omat toimitilat

messukeskuksen E-hallin toisessa kerroksessa. Tulospalvelu toimi erinomaisesti ja

lähes kaikki pisteet onnistuttiin julkaisemaan kilpailupäivien päätteeksi.

Lopputuloksen julkaistiin samalla kertaa näytösluonteisesti. Opiskelijaryhmä saapui

taululle ja kiinnitti kaikki tulokset yhdellä kertaa. Järjestyksenvalvojat päästivät

innokkaan yleisön taululle, kun kaikki tulokset oli julkaistu.

Lopputulosten julkistaminen näytösluonteisesti

14.7. Kilpailutoimisto

Kilpailutoimisto oli jakautunut kolmeen toiminnalliseen osaan kilpailun aikana.

Varsinainen kilpailun järjestäjien toimisto oli sijoitettu tapahtumapaikan viereiselle

kampukselle Svinhufvudinkadulle.

Kilpailijoita ja tuomareita palveli messukeskuksen pääsisäänkäynnillä oma

kilpailutoimisto, jossa päivystivät kilpailusihteerit ja muu henkilöstö. Kilpailutoimiston

vieressä oli infopiste, joka palveli tapahtuman yleisöä. Tiedotus työskenteli B-hallissa

keskellä kilpailualuetta omassa viestikeskuksessa, joka oli rajattu läpinäkyvillä seinillä.
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Viestikeskukseen oli sijoitettu kaikki viestintään ja tiedotukseen liittyvä toiminta, sekä

osa IT- ja muiden järjestelmien tukitiimeistä.

Taitaja2014 viestikeskus työssään

14.8. Akkreditointi
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Kilpailijat, kilpailuhuoltajat, joukkueenjohtajat, tuomarit, vieraskilpailijat, näytöslajit,

TaitajaPLUS ja muut toimihenkilöt rekisteröityvät maanantaina 7.4.2014 klo 9.00 –

17.00 Lahden Urheilu- ja messukeskuksen sisääntuloaulassa. Akkreditoinnista vastasi

Taitaja2014 tapahtuma- ja palveluvastaava yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen

liiketalouden opiskelijoiden kanssa.

Kilpailijat ja huoltajat rekisteröityivät lajiperheittäin (lajiperheellä tunnusväri) neljässä eri

akkreditointipisteessä, joissa kilpailijoiden henkilöllisyys tarkastettiin

henkilöllisyyspapereista.

Näytöslajit ja TaitajaPLUS akkreditoituivat pisteessä 5., vieraskilpailijat ja

joukkueenjohtajat pisteessä 6. sekä kilpailutuomarit ja muut toimihenkilöt pisteessä 7.

Kilpailijat, tuomarit ja joukkueenjohtajat saivat kisapassin lisäksi maanantaipäivän

ruokalipun. Lisäksi joukkueenjohtajat saivat pysäköintilipun. Tämän jälkeen

akkreditoituvat siirtyivät omalle lajialueelleen.

1. piste: Lajiperheet 100 (Auto- ja kuljetustekniikka) ja 200 (IT- ja viestintäteknologia)

2. piste: Lajiperhe 300 (Palvelut)

3. piste: Lajiperhe 400 (Rakentaminen)

4. piste: lajiperheet 500 (Ravitsemuspalvelut) ja 600 (Teollisuus)

5. piste: Näytöslajit ja TaitajaPLUS

6. piste: Vieraskilpailijat ja joukkueenjohtajat

7. piste: Kilpailutuomarit tai muut toimihenkilöt
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Nimike Tarkennus Ruoka

STAFF / ARTIST Taitaja2014-toimisto x

AREENA / STAGE Jury x

Stage ja tekniikkapäällikön

infratiimit
x

OPO / OPETTAJA Salpaus-opot, väri neon vihr. x

Yläkouluopot x

Yläkoulun aineopet x

KILPAILIJA Kilpailija x

Competitor x

TUOMARI / ASIANTUNTIJA Tuomari x

Lajialueasiantuntija x

Turun Taitaja2015-toimisto x

Stagegroup x

2014-lajivastaavat x

1) TOIMITSIJA / HUOLTAJA Huoltaja

2) JOUKKUEENJOHTAJA Joukkueenjohtaja

Turun lajivastaavat

Opintopolkuoppaat

Tukitimiiopiskelijat

(ei passia, numerolappu) Taitaja9-kilpailijat

VIP Reto, johto

LAMK johto

Tuoterengas johto

Media

muut VIP-vieraat

Kisapassien värikoodit ja oikeudet ruokailuun
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Taitaja 2014 kisapassi

Akkreditointipisteet valmiina
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14.9. Ammattiosaamisen näytöt tapahtumassa

Ammattiosaamisen näyttöjä kannustettiin tekemään ja niiden suorittamiseen oli

kilpailutoimistosta saatavana tarvittavat asiakirjat. Tarkkaa tilastoa näyttöjen määrästä

ei ole.

15. Taitaja9, Krista Velling

Taitaja9-kilpailu on peruskoulun 9.-luokkalaisille tarkoitettu kädentaitokilpailu.

Kisalla halutaan hauskasti ja innostavalla tavalla nostaa taitoaineiden, erityisesti

tekniikan, tekstiilityön ja kotitalouden alojen tuntemusta. Taitaja9 käydään

leikkimielisenä kisana kolmihenkisin joukkuein. Taitaja9-kilpailu on

mielenkiintoinen tapa tutustua eri ammattialoihin. Kilpailun avulla lisätään myös

peruskoulujen, ammattioppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Taitaja9-

finaalikilpailu järjestetään vuosittain Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Ennen

kaikkea se antaa 9.-luokkalaisille loistavan mahdollisuuden tutustua

ammattioppilaitosten koulutustarjontaan. (http://skillsfinland.fi/fi/taitaja-9)

Taitaja9 loppukilpailu järjestetään vuosittain Taitaja tapahtuman yhteydessä.

Taitaja9 loppukilpailu käytiin keskiviikkona 9.4.2014 Lahden urheilu- ja

messukeskuksen A-hallissa, Lahden Namikan kotiareenalla. Kilpailun juontajina

toimivat Kathy Macri ja Ilari Johansson.

Loppukilpailuun pääseminen on edellyttänyt voitokasta kulkua

paikalliskilpailuista aluekilpailuun ja sitä kautta loppukilpailuun. Loppukilpailuun

pääsee 36 joukkuetta. Kilpailijoita loppukilpailussa on 108. Kilpailu käydään

kolmen hengen sekajoukkueissa. 36 joukkueesta yksi oli ruotsinkielinen. Heidän

äidinkieli oli huomioitu ennakkoon lähetetyissä materiaaleissa kuin

kilpailupäivän aikaisissa ohjeistukissa sekä tehtävissä. Heidän radallaan toimi

ratatuomari, joka hallitsi ruotsin kielen.
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Voittajajoukkue KAR–Ähtäri laukaisemassa rakettiaan finaalin viimeisellä rastilla
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15.1. Kilpailun totuttaminen

Taitaja9 loppukilpailun suunnittelu aloitettiin syksyllä 2013, jossa vahvasti oli

mukava lajiohjausryhmä vahvistuksineen. Taitaja9 loppukilpaluun osallistuneille

joukkueille huoltajineen lähetettiin etukäteisinfoa aluevastaavien kautta

helmikuun lopussa. Etukäteisinfo sisälsi tietoa majoituksesta, kuvaluvasta,

päivän ohjelmasta ja raastetehtävän.

Joukkueiden huoltajille lähti huhtikuun ensimmäisenä päivänä toimintaohjeita

paikalle saapumiseen, kilpailupäivää koskien, päivän aikataulu, ratakartta ja

alkuerän erien lähdöt sekä joukkuetiedot. Toimintaohjeissa oli infoa

saapumisesta kilpailupaikalle, parkkeerauksesta, kotiin lähdöstä,

Ilmoittautumisesta, narikasta, valokuvausluvista, Joukkuetutorista, ruokailusta,

puhelimista ja älylaitteista, vastalauselomakkeista, palkintojen jaosta ja

palkinnoista.

Kilpailijat otettiin sisään kilpailupäivänä (9.4.) messukeskuksen eteläpäädystä,

urheilukeskuksen puolelta. Muutoin kulku messukeskukseen tapahtui pääoven

kautta. Ilmoittautuminen tapahtui sisääntulo-ovien läheisyydessä olevalla

ilmoittautumistiskillä. Ilmoittautuessaan joukkueen kilpailijat saivat Taitaja9

leiman käteensä, kilpailussa pidettävän t-paidat ja joukkuekohtaisen kuoren.

Joukkuekohtainen kuori sisältää: päivän aikataulun / ratakartan, alkuerän erien

joukkueet ja joukkuetiedot, lounaslippuja 4 kpl (kilpailijat ja huoltaja),

kilpailijoiden selkätarrat, kilpailijoiden kunniakirjat ja eräkohtaiset

vastalauselomakkeet. Ilmoittautumisen yhteydessä oliTaitaja9 kilpailijoiden ja

huoltajien narikka.

Taitaja2014 tapahtuma on julkinen tapahtuma, jonka johdosta siihen

osallistuminen altistaa kuvaukselle ja tästä syystä kuvausluvan kieltäneet

joutuvat tarkkaan pohtimaan voivatko he osallistua kyseiseen tapahtumaan.

Ruokailu tapahtui Koo-kuppila Kampus 1:ssä. Kilpailijoille ja huoltajalle tarjottiin

lounas. Joukkuetutor opasti joukkueensa kilpailijan ja huoltajan ruokailuun ja

sieltä pois. Kilpailijoilla ei saanut olla puhelimia tai älylaitteita omassa
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hallussaan kilpailupäivän aikana, varsinkaan omaa kilpailuvuoroa odotellessa

takahuoneissa.

Ilmoittautumisen yhteydessä saatavissa kirjekuoressa oli vastalauselomake

kutakin erää kohden (4kpl). Vastalauseet käsiteltiin aina kunkin erän päätteeksi

ja mahdollisista toimista ilmoitettiin loppukilpailuareenalla välittömästi

vastalauseiden käsittelyn jälkeen. Päätuomari saisi kilpailupäivän aikana 17

vastalauselomaketta käsiteltäväksi, joista yksi johti aika hyvitykseen.

Taitaja9 loppukilpailu toteutettiin 6 radan ratakilpailuna. Alkueriin osallistuivat

kaikki 36 joukkuetta. Alkueristä (6 erää) välieriin menivät suoraan jokaisen erän

erävoittaja (6) ja kuusi joukkuetta aikavertailun kautta. Loput 24 joukkuetta

jatkoivat kilpailua keräilyerissä. Keräilyeristä välieriin menivät erien erävoittajat

(4) ja kaksi joukkuetta aikavertailun kautta.

Välierissä pääsystä finaalierään kilpaili 18 joukkuetta. Välierissä eriä oli kolme.

Välieristä finaalierään menivät suoraan erän erävoittajat ja kolme aikavertailun

perusteella. Finaalierässä kuusi joukkueita kilpaili koko kisan voitosta.

Taitaja 9 –loppukilpailun eräkaavio
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15.1.1. Palkinnot

Taitaja9 loppukilpailun palkinnot olivat seuraavat:

1. sija Kymco     Rs skootterit

2. sija Samsung GALAXY TAB 3 10.1 16GB 4G -tabletit

3. sija Samsung Galaxy Ace 3 –puhelimet

4.-6. sijat Fjällräven kånken2 –reput

Kaikkia loppukilpailuun osallistujia muistettiin Kånkenin repuilla sisältöineen.

Taitaja9 loppukilpailun yhteistyökumppaneita olivat Step Systems Oy, Festo Oy,

Fenix outdoor Finlnad (Fjällräven).

Taitaja9 finaali päättyi voittajan konfettisateeseen.
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15.2. Toimitsijat
Taitaja9 loppukilpailun organisoi Taitaja2014 koulukoordinaattori.

Kilpailutehtävissä isona apuna ja tukena oli Taitaja9 lajiohjausryhmä.

Lajiohjausryhmään kuuluivat Taitaja2014 koulukoordinaattori, Taitaja9 2013

lajivastaava (Pekka Parviainen), Taitaja9 2015 lajivastaava (Nina Routi),

Taitaja2014 kilpailupäällikkö (Jari Pöyhönen) ja Taitaja2015 koulukoordinaattori

(Vesa Valkonen). Loppukilpailussa oli mukana iso joukko Salpauksen

opiskelijoita eri aloilta. Ratatuomareina (6) toimi Salpauksen henkilöstöä ja

päätuomarina vuoden 2013 Taitaja9 lajivastaava Pekka Parviainen.

Jokaisella kilpailujoukkueella oli oma joukkuetutor (36), joka huolehti joukkueen

liikkumisesta aikataulunmukaisesti kilpailupäivänä. Ruotsinkielisellä joukkueella

oli ruotsin kielentaitoinen joukkuetutor. Jokainen loppukilpailujoukkue sai oman

joukkuetutorin kilpailupäivän ajaksi. Tutor liittyi joukkueen mukaan

ilmoittautumisen yhteydessä. Tutor huolehti joukkueen aikatauluista päivän

aikana sekä ruokailuun menosta. Tutorit olivat joukkueiden kanssa

”takahuoneessa” odottamassa omaa kilpailuvuoroa.  Joukkueen huoltajat

jättivät joukkueensa tutorin huomaan kilpailupäivän avauksen ja infojen jälkeen.

Joukkueen huoltaja odotti ja seurasi joukkueensa kilpailua katsomosta.

Joukkueen huoltajalla ei ollut pääsyä takahuoneisiin, joissa kilpailijat odottivat

aina kunkin erien erälähtöjä ennen. Joukkuetutorin tehtävä päättyi, kun

joukkueen kilpailu tuli päätökseen. Tästä eteenpäin joukkue oli heidän

huoltajansa huomassa.

Loppukilpailussa toimivat opiskelijat olivat seuraavissa tehtävissä: ratahuoltajia

(12), rata-ajanottajia (6), katsomossa ajanottajia (6), tulospalvelu (4) ja

ilmoittautumine/narikka (6).

Iso kiitos kaikille toimitsijoille!
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Ratatuomari tarkkailee suoritusta ja taustalla valvoo päätuomari Pekka Parviainen
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15.3. Tehtävät
Taitaja9 kilpailulla halutaan hauskasti ja innostavalla tavalla nostaa

taitoaineiden, erityisesti tekniikan, tekstiilityön ja kotitalouden alojen tuntemusta.

Taitaja9 loppukilpailun tehtävät jakautuivat kolmeen teemaan: teoriaan ja

tekniikkaan, kädentaitoihin ja tekemiseen, toimintaan ja liikkuvaan tehtävään.

Loppukilpailutehtävät löytyvät http://skillsfinland.fi/fi/taitaja-9/tehtaevaepankki.

15.4. Livestremaus
Uutena mahdollisuutena oli seurata Taitaja9 loppukilpailua reaaliajassa

livestreamin kautta. Näin mahdollistettiin omien joukkueiden suorituksien

seuraaminen ja kannustaminen kauempaa tulleiden joukkueiden kouluille.

Taitaja9 loppukilpailu nostettiin uudelle tasolle livestreamin avulla.

Livestremauksesta vastasivat Heinolan toimipisteen audiovisuaalisen viestinnän

opiskelijat heidän opettajiensa johdolla.
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15.5. Palaute
Loppukilpailuun osallistuville kilpailijoille lähetettiin palautekysely sähköpostiin

kahden viikon kuluessa loppukilpailusta. Palautekysely lähettiin 108 kilpailijalle.

Vastauksia saatiin 20:ltä loppukilpailuun osallistuvalta. Taitaja9 loppukilpailun

palautekyselyn vastanneiden kesken arvottiin Finnkinon leffalippuja (4 x 2kpl).

Arvonta suoritetiin viikolla 20 ja tieto voittajille ilmoitettiin sähköpostitse.

Palautekyselyssä kilpailijoilta kysyttiin Taitaja9 kilpailuun lähtemisestä ja miten

saataisiin uusia kilpailijoita mukaan, loppukilpailutehtävistä,

loppukilpailupäivästä, tiedottamisesta, joukkuetutorin toiminnasta, palkinnoista

ja kilpailun kehittämisestä.

15.6. Mokat ja kehittämistoimenpiteet
Taitaja9 loppukilpailupäivän on aikataulullisesti hyvin tiivis. Tämä johtaa siihen,

että mikäli kilpailutehtävien tai muiden asioiden johdosta esitetään

vastalauseita, niin etukäteen suunniteltua aikataulua ei voida noudattaa.

Kilpailijoille päivä on hyvin hektinen ja he joutuvat viettämään paljon aikaa

odottamalla omaa kilpailuvuoroaan takahuoneissa näkemättä tai osallistumatta

Taitaja tapahtumaan. Tämä on tällä hetkellä suuri epäkohta, kun Taitaja9

kilpailun keskeisenä on tavoitteena tutustuttaa ja laajentaa

yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä ammatillisesta koulutuksesta.

Taitaja9 kilpailun muuttaminen kaksipäiväiseksi edesauttaisi kilpailijoiden

mahdollisuutta päästä osaksi Taitaja tunnelmaa ja tapahtumaa. Ensimmäisenä

päivänä voitaisiin käydä alku- ja keräilyerät ja toisena päivänä väli- ja finaalierä.

Tämän muutoksen kautta kilpailutehtävien teko aikaa voitaisiin pidentää ja sitä

kautta saada niihin enemmän haasteita ja elementtejä ammatillisen koulutuksen

tutkintojen keskeisistä osaamistavoitteista. Myös yrityselämän nousseiden

tehtävien mukaan ottaminen mahdollistuisi näin paremmin. Sillä heidän tehtävät

vaatisivat enemmän aikaa, kuin vain joitakin minuutteja.

Pohdittava on myös Taitaja9 kilpailun osallistuja ikäluokkaa. Tällä hetkellä

kilpailu on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailun kautta on tavoitteena
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tukea muun muassa heidän ammatinvalinnanohjausta. Paikalliskilpailut

järjestetään useasti loka-marraskuun tietämillä ja aluekilpailut joulu-tammikuun

aikana. Loppukilpailu on huhti-toukokuussa Taitaja tapahtuman yhteydessä.

Valtakunnallinen yhteishaku on tällä hetkellä noin viikkojen 9-11 aikana eli

ennen loppukilpailua ja Taitaja tapahtumaa, jossa ammatillinen koulutus on

aivan mielettömällä tavalla esillä ja tutustuttavissa. Pitäisi Taitaja9 kohde ryhmä

muuttaa 8. luokkalaisiin ja mahdollisesti myös 7. luokkalaisiin, jolloin

kilpailukonsepti toimisi paremmin ammatillisen koulutuksen näyteikkunana ja

olisi oikea yhteistyön välinen peruskoulujen ja ammattilaisen koulutuksen välillä,

tukien jatko-opintojen ohjausta.

16. TaitajaPLUS Liisi Aro

TaitajaPLUS -lajissa toteutettiin yhteistyössä Kiipulan erityisammattioppilaitoksen

kanssa ja kilpailussa kokeiltiin useita uudistuksia: Kilpailutehtävää tehtiin kisapaikalla

kahtena päivänä. Artesaanien osalla semifinaalin työt toteutettiin tuotteeksi semifinaalin

ja finaalin välissä. Toteutetut työt olivat näyttelynä esillä loppukilpailussa.  Lisäksi

yhteistyötä tehtiin eri lajien välillä (ASPA ja KIPA) sekä ns. normaalilajin ja PLUS lajin

välillä (PUPA).

Yhteistyötä työ- ja yrityselämän kanssa tehtiin jo kisapaikan suunnittelussa ja

rakentamisessa heiltä saatujen tuomareiden lisäksi.  Kalusteita ja tarvikkeita

kisapaikalla oli suoraan työelämän yhteistyökumppaneilta Kodinterrasta ja Wurthiltä.

Uutta oli myös se, että kilpailu toteutettiin yhteistyössä ns. normaali oppilaitoksen ja

erityisoppilaitoksen kanssa, mikä koettiin erittäin hyväksi ja toimivaksi etäisyyksistä

huolimatta.

Arviointia oli nyt onnistuttu laatimaan riittävän tarkaksi ja arviointi oli sen ansiosta

aikaisempaa objektiivisempaa ja selkeämpää, sekä antoi kilpailijalle tarkempaa tietoa

osaamisesta ja kehittämisalueista.
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Kestävä kehitys toteutui monellakin tapaa. Samoja välineitä ja tarvikkeita hyödynnettiin

eri lajeissa. Puhdistuspalvelulajissa samojen tilojen ja välineiden käyttö kuin

normaalikilpailijat antoi yhdenvertaisuutta kilpailuun. Kestävä kehitys toteutui erityisesti

artesaanilajissa kun tehtävät ja niissä käytettävät materiaalit olivat

kierrätysmateriaaleja. Tuunaustehtävässä käytettiin sekä kovia että pehmeitä

materiaaleja, jotta eri alojen kilpailijoilla olisi tasa-arvoinen asema. Yksi osa kisaa oli

kouluruokalan käytössä poistetuista tarjottimista tehdä kierrätysmateriaalien avulla

taulu.

Kokonaisuutena TaitajaPLUS –laji oli hyvin onnistunut. Kilpailijoita oli 23 neljässä

lajissa ja yksi PLUS –kilpailija yleisessä puhdistuspalvelu –lajissa.

Asiakaspalvelun ja myynnin kilpailija ja harjoitusasiakkaita
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Tarjottimelle tehtyä taidetta

17. TAITAJA2014 OHJAUSPROSESSI Krista Velling

Taitaja 2014 suunnittelun alkuvaiheessa määriteltiin ohjaukselle oma prosessi

ja sen elementit. Ajallisesti prosessi määriteltiin ohjaukseen ennen tapahtumaa,

tapahtuman aikana sekä tapahtuman jälkeen. Tapahtumaa edeltävän

ohjauksen tavoitteena oli tarjota ennakkotietoa tapahtuman ohjauksellisista

mahdollisuuksista ja sisällöstä, sekä auttaa tapahtuman asiakasta

määrittelemään oma ohjaustarpeensa ja näin hyödyntämään tapahtuma

täysimääräisesti oman yksilöllisen tarpeensa mukaisesti.
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Tapahtuman sisältöä esiteltiin nettisivujen sosiaalisen median ja

koulukiertueiden avulla. Koulukoordinaattori vieraili myös erilaisten

sidosryhmien luona, kuten kunnallisessa rehtorikokouksessa, sekä paikallisessa

opetushallinnossa. Lisäksi ennen tapahtumaa lanseerattiin mobiilipeli ja

tapahtuman promovideoita. Mobiilipolkukonseptia ja QR-koodin käyttöä tuotiin

esiin erityisesti koulukiertueilla.

Henkilökohtaista ohjaustarvetta pyrittiin selvittämään JAMK:n Jukka Lerkkasen

valmistaman ohjaustarvearvion avulla. Työkalu perustuu ammatinvalintaa

haittaaviin ajatuksiin ja niiden tunnistamiseen negaation muotoon aseteltujen

kysymysten avulla. Vastausten perusteella voidaan arvioida missä vaiheessa

asiakkaan ammatinvalintaprosessi on ja millaisesta tuesta asiakas eniten

hyötyy. Yhteistyössä JAMK:n kanssa laadittiin kuusi erilaista profiilia sekä niille

sopivaa ”palvelusuosituskattausta”. Vastaamalla testin kysymyksiin asiakas sai

siis lopputuloksena esityksen siitä, mitä palveluita tapahtumassa juuri hänen

kannattaa hyödyntää. Työkalu löytyy internetistä

http://ohjaustarvearvio.fi/taitaja2014/.
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Jo suunnittelun alkuvaiheessa lähtökohtana oli sijoittaa saman lajiperheen lajit

samaan halliin, jotta lajiperheittäin toteutettavat opintopolut muodostaisivat

mahdollisimman selkeän kokonaisuuden. Polkujen lähtöpisteet sijoitettiin

kolmeen paikkaan kahdessa eri hallissa siten, että lähtöpiste olisi

mahdollisimman lähellä kierrettäviä lajeja ja reitti muodostaa lähtöpisteeseen

palaavan lenkin. Lattiaan teipattiin lajiperheen värillä opaste, joka johdatti koko

reitin läpi.

17.1. Koulukiertue
Koulukiertueen kautta halusimme tarjota niin oppilaille kuin

opetushenkilöstöllekin erilaisen vaihtoehdon tutustua koulutukseen,

ammatteihin ja työelämään. Helmi-maaliskuussa toteutettiin Päijät-Hämeen

peruskoulujen yläkouluissa ja lukiossa koulukiertue, jolla esittelimme

Taitaja2014-tapahtumaa ja sen hyödyntämistä ammatinvalinnanohjauksessa.

Oppilaat tutustuivat tässä yhteydessä tapahtumaan mm. käyttäen omia

älypuhelimiaan. Koulukiertueen tarkoitus oli toimia lämmittelynä itse

Taitaja2014-tapahtumassa vierailemiselle.

Yhden koulukiertuetilaisuuden kesto oli oppitunnin mittainen. Kerralla

tilaisuudessa oli useampi luokka tai koko ikäryhmä.

Taitaja2014 koulukiertueen toteuttivat Taitaja2014 organisaatiossa

työssäoppimassa olleet matkailualan opiskelijat (Tea Vornanen, Soma

Hartikainen, Krista Louhela, Annika Laine Jaana Sinor, Emmi Partanen, Janika

Koivisto). Koulukiertuekonsepti suunniteltiin yhteistyössä markkinointi- ja

viestintähenkilöstön kanssa. Matkailualan opiskelijat päivittivät materiaalia

kiertueen edetessä ja sitä mukaan kuin eri oheistoiminnat tulivat käyttöön.

Taitaja2014-koulukiertueen aikataulu

19.2. Hollolan yläaste

20.2. Hollolan yläaste

6.3. Hakkalan koulu, Lammi

10.3. Lahden seudun kristillinen koulu
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11.3. Kivimaan peruskoulu, Lahti

Tiirismaan koulu, Lahti

17.3. Männistön koulu, Nastola

Kukkasen koulu, Nastola

18.3. Mukkulan koulu, Lahti

Lahden yhteiskoulu

19.3. Salinkallion koulu, Lahti

20.3. Sysmän yhteiskoulu ja lukio

Hartolan yhtenäiskoulu

Kärkölän yläkoulu

24.3. Pertunmaan yhtenäiskoulu

25.3. Lahden Rudolf Steiner koulu

Vääksyn yhtenäiskoulu

Iitin yläkoulu

26.3. Kärpäsen peruskoulu, Lahti

Launeen koulu, Lahti

Kuhmoisten yhtenäiskoulu

27.3. Lyseonmäen koulu, Heinola

Padasjoen yhtenäiskoulu

28.3. Ahtialan peruskoulu, Lahti

31.3. Salpausselän koulu, Lahti

2.4. Jokivarren koulu, Orimattila

Orimattilan Yhteiskoulu

17.2. Opastetut opintopolut
Jo suunnittelun alkuvaiheessa lähtökohtana oli sijoittaa saman lajiperheen lajit

samaan halliin, jotta lajiperheittäin toteutettavat opintopolut muodostaisivat

mahdollisimman selkeän kokonaisuuden. Polkujen lähtöpisteet sijoitettiin

kolmeen paikkaan kahdessa eri hallissa siten, että lähtöpiste olisi

mahdollisimman lähellä kierrettäviä lajeja ja reitti muodostaa lähtöpisteeseen

palaavan lenkin. Lattiaan teipattiin lajiperheen värillä opaste, joka johdatti koko

reitin läpi.
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Opastetuille opintopoluille ennakkoon ilmoittautui 2300 oppilasta

pääsääntöisesti perusoteuksesta. Heidän mukanaan kulki peruskoulusta 180

henkilökunnan edustajaa. Kansainvälisiä vieraita opastetuilla opintopoluilla kävi

noin 200. Opastetuilla opintopoluilla opintopolkuoppaina toimi kolmen päivän

aikana yhteensä 130 opiskelijaa ja 35 henkilökunnan edustajaa, pääasiassa

Salpauksen opinto-ohjaajia sekä kuraattoreja.

B-hallista lähtevät opastetut opintopolut:
IT- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

(kierroksen kesto n. 30 min.)

CAD-suunnittelu, painotekniikka, painotuotteen suunnittelu, tietojenkäsittely,

tietokoneet ja verkot, verkkosivujen tuottaminen

PALVELUT

(kierroksen kesto n. 60 min.)

asiakaspalvelu ja myynti, kauneudenhoito, kukkasidonta, lähihoitaja,

puhdistuspalvelu, vaatteenvalmistus, somistus, yrittäjyys, eläintenhoito (myös

ulkoalue), matkailu, taloushallinto, turva-ala (näytöslaji), hevostenhoito

(ulkoalue)

Ei kuulu kierrokseen:

hiusmuotoilu (Kauneustalo, Svinhufvudinkatu 17)
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Opintopolkujen lähtöpaikka B-hallissa

D-hallista lähtevät opastetut opintopolut (ylempi lähtöpaikka):
AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

(kierroksen kesto n. 60 min., polku kulkee myös piha-alueella)

autonasennus, autokorinkorjaus, kuljetuslogistiikka (myös ulkoalue),

metsäkoneen käyttö (myös ulkoalue)
RAKENTAMINEN

(kierroksen kesto n. 60 min.)

huonekalupuuseppä, ilmastointiasennus, kivityöt, maalaus ja tapetointi,

putkiasennus, sähköasennus, talonrakennus kirvestyöt, talonrakennus muuraus

ja laatoitus, viherrakentaminen, rakennuspeltiseppä (ammattinäytös)
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GREEN SKILLS

(kierroksen kesto n. 60 min.)

autonasennus, kuljetuslogistiikka, painotekniikka, tietokoneet ja verkot,

putkiasennus, talonrakennus muuraus ja laatoitus, viherrakentaminen,

kondiittori, cateringkokki

Green Skills -polun ideana on asettaa polun kulkijalle sellaisia ympäristöön

liittyviä kysymyksiä, jotka ovat ehkä entuudestaan tuttuja, mutta eivät aivan

selviä. Green Skills -polku sisältää yhdeksän alaa, jotka vuoden 2013

ympäristönhoitajaopiskelijat valitsivat yhdessä. Näistä aloista muodostuu polku,

jossa jokaisen alan kohdalla on ympäristövaikutuksiin liittyvä kysymys. Kaikkien

oikein vastanneiden kesken arvotiin palkontoja.

Opiskelija Maija Karjalainen kertoo:

” Green Skills - polku sai idean Taitaja2014-tapahtuman teipatuista

pakettiautoista. Autojen kyljissä on iloisia nuoria sekä Tee perässä ja Skills

Finland -logot. Koska tapahtumassa painotetaan ympäristöystävällisiä tekoja ja

vaihtoehtoja, niin oli helppo yhdistää kaksi sanaa. Mutta mistä nämä sanat

tulivat? Mietin, miten polun saa nuorille kiinnostavaksi ja ymmärrettäväksi

kaikilla kielillä sekä yhtenäiseksi tapahtumaa mainostavien autojen kanssa.

Syntyi Green Skills -polku.”
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Opintopolkujen lähtöpiste D-hallissa

D-hallista lähtevät opastetut opintopolut (alempi lähtöpaikka):

RAVITSEMISPALVELUT JA TAITAJAPLUS

(kierroksen kesto n. 30 min.)

kondiittori, ravintolakokki, cateringkokki, tarjoilija, TaitajaPLUS - kiinteistönhoito,

TaitajaPLUS - artesaani, TaitajaPLUS - puhdistuspalvelu, TaitajaPLUS -

asiakaspalvelu ja myynti

TEOLLISUUS

(kierroksen kesto n. 60 min.)

automaatioasennus, elektroniikka, koneistus, laborantti, levy ja hitsaus,

mekatroniikka, koneenasennus ja kunnossapito, muoviala (näytöslaji)
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Opintopolkujen lähtöpiste D-hallissa

17.3. Mobiilipolut
Opintopolkujen lisäksi lanseerattiin mobiilipolku –konsepti, jonka

perusajatuksena oli kehittää perinteistä opintopolkua asiakaslähtöisemmäksi ja

yksilöllisemmäksi. Kunkin lajin yhteydessä olevaan mainostolppaan oli teipattu

lajikohtainen qr –koodi.Taitaja2014 tapahtuman teemoja olivat mm. kestävä

kehitys ja uuden viestintäteknologian hyödyntäminen tapahtumassa. Näiden

teemojen hyödyntämisen kautta syntyivät mobiilipolut. Toimintaperiaate on

sama kuin ohjatuissa opintopoluissa, mutta mobiilipolkuja voi kukin kulkea

itsenäisesti siten kuin haluaa. Lajioppaiden kertomaa tietoa on mahdollista

saada toisessa muodosta lajialueelta. Kunkin lajin lajitolpassa oli lajin QR-koodi.
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501 KONDIITTORI    MOBIILIPOLUT

      Kondiittorilajin gr-koodi

Jotta älylaitteella oli mahdollista hyödyntää QR-koodin takana olevaa koulutus-

ja ammattitietoa, niin omaan älylaitteeseen tuli olla ladattu QR-koodi apsi.

Älylaitteella olevalla QR-koodiapsin avaamalla ja kuvaamalla lajin QR-koodia,

niin avautuu siihen linkitetty nettisivu, jossa on ko. lajin ammatti- ja

koulutustietoja.

Green Skills mobiilipolkuun kuuluvissa lajeissa oli QR-koodin otsikon pohja

vihreä, kun muutoin QR-koodi oli musta valkoisella taustalla.

Mobiilipolut olivat tapahtumassa ensi kertaa kokeilussa ja käytössä. Vaikka

mobiilipolkuja markkinointiin hyvin monissa yhteyksissä sekä tapahtuvan

nettisivuilla, eivät ne heti suuren suurta suosiota saavuttaneet. Monelle

tapatumassa vierailleelle niiden merkitys ja tavoite jäi avautumatta. Mobiilipolun

uudet mahdollisuudet nähtiin kumminkin sen verran hyvinä, että QR-koodien

käyttöä ja sisältöä tullaan jatkossa kehittämän.
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17.4. Tee perässä –areena ja Tee perässä –pisteet

Jokaisella Taitaja2014 tapahtumassa vierailleella oli mahdollisuus käydä

kokeilemassa omia taitoja Tee perässä –pisteissä. Tee perässä –pisteitä, joita

oli sekä erillisellä Tee perässä –areenalla (A-halli, Areena) että lajialueiden

yhteydessä. Tapahtumassa vierailleet pääsivät kokeilemalla tutustumaan itse

eri ammatteihin ja koulutuksiin liittyviin taitoihin. Lisäksi Tee perässä –areenalla

oli paljon muutakin kivaa ja kiinnostavaa kokeiltavaa sekä tutustumiskohdetta.

Tee perässä –areenan toimintapisteet (A-halli eli Areena):

TEAM CHALLENGE

(Salpauksen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaopiskelijat ja Lahden

nuorisopalvelut)

•Tule juttelemaan mukavia, pelailemaan lautapelejä ja osallistumaan erilaisiin

opiskelijoiden järjestämiin toiminnallisiin tuokioihin.

•Samalla voit keskustella mahdollisuudesta opiskella alan ammattilaiseksi.

METSÄKONESIMULAATTORI

"Metsässä on reilu meininki ja hyvä työpaikka käytännön ammattilaiselle"

(metsäopetus.fi)

•Tule kokeilemaan taitojasi metsäkonesimulaattorilla!

Koululainen metsäkonesimulaattorilla



91

LENTOSIMULAATTORI

Vääksyn yhteiskoulun ilmailulinja

TULEVAISUUSTORI

www.kunkoululoppuu.fi

(TAT ja Salpauksen opinto-ohjaajia sekä kuraattoreja)

•Duunikone-testin tekemistä

•Keskustelua asiantuntijoiden kanssa jatko-opiskeluun liittyvistä asioista

•Monipuolista aineistoa mukaan otettavaksi koulutukseen ja työelämään liittyen

ARJEN ARKKI

(Lahden seurakunta yhtymä, Kirkkohallitus, Työterveyslaitos ja SAKU ry)

”Jäbä, tuunaa huikee pääsiäismuna”, visailuja, selfiejä ja ihmisiä. Toiminnassa

koko kilpailujen ajan.

Tervetuloa! SAKU ry., Kisapapit, Mannerheimin lastensuojeluliitto,

Työterveyslaitos.

STEP SYSTEMS OY

•Osallistu kaksintaisteluun Vexroboticsin roboteilla suuren maailman malliin.

Parhaat palkitaan.

•Tutustu Lasertyöstöön ja pistä korvanapit ojennukseen tekemällä oma

minikela.

•Duunaa itse oma huipputeknologinen otsavalo.
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Step Systemsin henkilökunta ja laserpolttolaite

LUKIO-OPINTOJA ELÄMÄÄ VARTEN!

(Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio)

•Astu toiseen maailmaan. 3D-lasien avulla pääset katsomaan tulevaisuuden

kuvaa.

•Pelien ihmeellinen maailma: tutustu, kuinka peli luodaan ohjelmoimalla!

•Sähköinen lukio: tule testaamaan, kuinka appseja käytetään lukiossa!

•Ota ohjaimet käsiin ja ohjaa lukiomme opiskelijoiden tekemiä radio-ohjattavia

laitteita

YRITTÄJYYSKASVATUS

(Koulutuskeskus Salpauksen yrittäjyyskasvatus /NY-toiminta /YES Päijät-Häme)

•Salpauksen NY-yrittäjät esittelevät liikeideansa.

•Osastomme haastamme sinut myös älypelin ratkaisemiseen. Nyt tarvitaan

uskallusta yrittää, ei voimaa vaan tekniikkaa. Taitajien nopein älypelin ratkaisija

palkitaan 4 kpl leffalippupaketilla. Kannattaa yrittää!
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HIUSMUOTOILU

(Koulutuskeskus Salpaus)

•Opastetaan kädestä pitäen tutustujia tekemään helppoja letityksiä

harjoituspäähän ja/tai kaverin hiuksiin

KAUNEUDENHOITO

(Koulutuskeskus Salpaus)

•Tule tekemään käsien hierontaa ja kynsien lakkausta opiskelijoiden

ohjauksessa.

Kauneudenhoidon piste Tee Perässä -areenalla

ESTEETTÖMYYSINFO

(Sosionomi AMK opiskelijat Kouvolasta)

•Esteettömyysinfo sijaitsee INVA-sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, ja

palvelee koko tapahtuman ajan. Infosta saa lisätietoa liikuntarajoitteisia

koskevista asioista tapahtumaan liittyen.
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KIIPULAN AMMATTIOPISTO

•Osallistu ”ammatinvalinta-arpajaisiin” – tule kokeilemaan tunnistatko eri

ammattien työvälineitä?

•Arkielämässä tarvitsee myös muita kuin työtaitoja, voit pisteessämme testata,

onnistuuko sinulta kravattisolmun teko?

•Keskiviikkona voit seurata, miten kukkasitojat tekevät rintavieheitä: kukka

rintaan kiinnostuneille!

MARSIPAANIMUOTOILU

(Koulutuskeskus Salpaus, kondiittoriopiskelijat)

•Tule kokeilemaan muotoilua marsipaanista.

PUHDISTUSPALVELUT

(Koulutuskeskus Salpaus)

•Tule saamaan puhdistusvinkkejä ja puhdistamaan puhelimesi sekä

kannettavasi.

 CAD-OHJELMOIJIA, Hollanti

•Kaksi Hollantilaista opiskelijaa tutustuttavat sinut CAD-piirtämiseen

käytännössä. Samalla pääset harjoittamaan kielitaitoasi.

KALASTUSKULMA

(Koulutuskeskus Salpaus, kalaopetus)

•Tule hakemaan oppia ottiperhon sidontaan

•Tule tunnistamaan kalastuksessa käytettäviä välineitä

LIIKENNETURVA

•Törmäysistuin: Tule testaamaan turvavyön pelastava vaikutus jo hiljaisessa

nopeudessa.

•Törmäyspainovaaka: Törmäyspainovaaka kertoo matkustajan tai esineen

”törmäysenergian” auton pysähtyessä 50 km tuntinopeudesta kiinteään

esteeseen tai vastaantulijan keulaan.
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Jännittävä hetki ennen turvavyötestin tömähdystä

Tee perässä –pisteitä kauneustalo Helmessä:

•Hoitoja jaloille ja käsille

•Ripsien ja kulmien kestovärjäyksiä

•Edullisia hoitotuotteita

•Opastetaan tekemään helppoja rautakampauksia ja meikkauksia

Tee Perässä –pisteitä ulkona:
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YMPÄRISTÖNEUVONTA-AUTO KAISLA

(Lahden seudun ympäristöpalvelut)

•Toiminnallisia ympäristö- ja luontoelämyksiä

PYÖRÄHDYSAUTO (vain torstaina 10.4.)

(Liikenneturva)

•Pyörähtävässä autossa osoitetaan turvavöiden pelastava vaikutus.

•Turvavyöt laitetaan kiinni ennen kuin auto lähtee liikkeelle.

•Jos jostain syystä auto pyörähtää katolleen tai useamman kerran katon kautta

ympäri, ei voi pysyä paikoillaan, jos turvavyö ei ole kiinni.

Tee perässä –pisteitä B-hallissa:

N2 TURVA-ALA

•Laita rosvot tai kaverisi käsirautoihin.

KOULUTUSKESKUS SALPAUS

•Vesijärviakvaario (yhteistyössä Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen kanssa)

•Akvaariokalat ovat suoraan Vesijärvestä. Halutaan tuoda esille, kuinka paljon

Vesijärvellä tehdään hoitokalastusta.

•Asiantuntijat ovat kertomassa hoitokalastuksesta.

•Voit katsella mikroskoopilla Vesijärven pohjaeläinplanktoneja.

307 VAATTEEENVALMISTUS

•Muotisuunnittelija esittelee omaa mallistoaan.

Tee perässä –pisteitä C-hallissa:

401 HUONEKALUPUUSEPPÄ

(Step Systems Oy)

•Valmista puinen käyntikortti omalla kuvallasi CNC:n koneen avulla.

•Näe poljettava puusorvi ja tapaa käsityön opettajaopiskelijoita (TK-kilta).

403 KIVITYÖT

•Tule katsomaan kivi-kaiverrus-veistostyötä
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605 LEVY JA HITSAUS

(Kemppi OYJ)

•Tule tutustumaan ja kokeilemaan hitsausta virtuaalihitsauslaitteella

Tee perässä –pisteitä D-hallissa

410 VIHERRAKENTAMINEN

•Tule istuttamaan oma puusi

Tee perässä –pisteitä E-hallissa:

N1 - MUOVIALA (näytöslaji)

Mitä jäbä duunaa muovista?

(Tee perässä -pisteen toteuttavat yhdessä Muovialan opiskelijat ja Step

Systems Oy)

•Teemana kilpailussa ja Tee perässä -pisteessä on muoveihin tutustuminen ja

muovien uusiokäytön mahdollisuudet.

•Tee perässä pisteessä -esitellään erilaisia muovin työstötekniikoita, kuten

lämpömuovausta.

•Tutustujat lämpömuovaavat itselleen kypärän, naamarin tai muotoilevat

avaimenperän.

FESTO OY

•Tutustu teollisuusautomaatioon ja mekatroniikkaan FESTO:n esittelypisteellä

17.5. Opintopolkuoppaat ja lajioppaat
Opintopolkuoppaiden rekrytointi tapahtui pääsääntöisesti Salpauksen opinto-

ohjaajien ja Taitaja-toimijoiden kautta. Halukkaat opiskelijat ilmoittivat

kiinnostuksensa werbopolissa olleen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittautuneita tuli eri koulutusaloilta niin poikia kuin tyttöjä. Kaiken kaikkiaan

opintopolkuoppaiksi ilmoittautui 130 opiskelijaa.

Lajioppaiden rekrytointi tapahtui lajivastaavien ja -varavastaavien toimesta.
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Lajiopas työn äärellä.

Opintopolku- ja lajioppaiden koulutus tehtiin yhteistyössä Jyväskylän

ammattikorkeakoulun opinto-ohjauksen täydennyskoulutuksen henkilöstön

kanssa. Koulutus kertoja oli kaksi, joista toinen tapahtui auditoriossa (2.4.2014)

ja toinen Lahden messukeskuksessa (7.4.2014). Aikataulullisten haasteiden

johdosta päädyttiin kouluttamaan opintopolku- ja lajioppaat samassa

koulutuksessa. Yhdessä kouluttaminen olisi toiminut varmasti paremmin, mikäli

toimijoilla olisi ollut ennen koulutukseen tuloa paremmin selvillä kummassa

roolissa he ovat. Yhdessä kouluttaminen toi tietynlaisia haasteita muun muassa

termien kanssa tuli olla erityisen tarkka ja koulutuksessa olleen suuren

väkimäärän vuoksi ei päästy vuorovaikutukseen.

Ensimmäinen koulutuskerta tehtiin yhteistyössä JAMKin kanssa. JAMKin Virva-

Liisa Pekkarisen osuudessa painotettiin seuraavia asioita: opintopolut osana

Taitaja-tapahtumaa, opintopolkujen tavoitteet ja oppaana toimimista.

Koulukoordinaattorin osuudessa käytiin läpi seuraavia asioita: Mikä on

Taitaja2014 tapahtuma, perusteet opintopoluista ja niiden sijoittuminen

tapahtumassa, Mobiilipolut, Tee perässä -areena ja Tee perässä –pisteet,

Taitaja9 loppukilpailu, Toimenpiteet tapaturman tai tulipalon varalle,
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Turvallisuus- ja evakuointiohjeet, Taitaja2014 kriisitoimintaohjeet, Liikkuminen

tapahtuman aikana, Ruokailu ja välipalat, Vaatetus ja kisapassi,

Henkilökohtaisen omaisuuden säilyttäminen, Muita huomioitavia asioita ja

Tärkeimpiä yhteistietoja. Koulutuksen yhteydessä jaettiin tapatumassa

käytettävä vaatetus ja kisapassi kaikille toimijoille.

Lahden urheilu- ja messukeskuksessa pidettävässä koulutuksessa kerrattiin

ensimmäisen koulutuksen tärkeimpiä asioita, jaettiin opintopolkuoppaat eri

lähtöpisteisiin ja käytiin kartan kautta tapatuma-aluetta läpi.  Aikaa oli varattu

myös esiin nousseille kysymyksille. Lisäksi kukin toimija kiersi itsenäisesti tai

pienissä ryhmissä tutustuessa tapatuma-alueeseen sekä Taitaja2014

kisatoimistoon, ensiapua ja hätäpoistumisteihin, jotka yhteisesti käytiin kartoista

läpi.

17.6. Mokat ja kehittämiskohteet
Lajioppaiden rekrytointi tulee tehdä yhteistyössä koulukoordinaattorin ja

lajivastaavan kanssa. Näin minimoidaan lajioppaiden mahdollinen puuttuminen

lajialueelta tai heidän liian vähäinen määrä. Myös lajialueella tapahtuva info

tulee tarkemmin laatia yhteistyössä ja sitä kautta saada kaikkien lajien

lajioppaiden puheet tasalaatuisemmaksi. Lajialueen suunnittelussa on myös

tärkeää huomioida lajioppaan sijoittuminen sekä erottuminen muista lajialueella

toimijoista. Näin myös opintopolkuoppaat ja muut tapatumassa vierailevat

löytävät heidät.

Koulutukset olisi hyvä aloittaa jo syyslukukauden aikana, jotta toimijat saadaan

sitoutettua paremmin toimintaan. Mitä aiemmin opintopolkuoppaat saadaan

rekrytoitua, niin sitä paremmin voidaan markkinoida ja vastata tarpeeseen sekä

tiedetään kuinka paljon voidaan ohjatuilla opintopoluilla kierrättää. Useampi

lyhyt kokoontuminen tasaisesti koko tapahtuma lukuvuoden aikana nostattaa

tapahtuma fiilista ja yhteenkuuluvuutta toimijoiden välille paremmin. Näin

pystytään toimijat kouluttamaan paremmin tehtäviin ja itse tapahtumaan.
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18. Tapahtumat Sirpa Keminen

Tapahtuma- ja palveluvastaava vastasi tapahtumien ja palveluiden suunnittelusta,

toimivuudesta ja toteutuksesta, akkreditoinnista sekä majoitus- ja ravintolapalveluiden

koordinoinnista. Avajaisten ja päättäjäisten, ammatillisen koulutuksen suurseminaarin,

kilpailijoiden ja tukitiimien Kaveri-illan, yhteistyökumppaneiden Ilta Lahessa –

tilaisuuden sekä Lahden kaupungin vastaanoton suunnittelu ja toteutus kuuluivat

tapahtuma- ja palveluvastaavan tehtäviin yhdessä mittavan tukitiimiverkoston kanssa.

Lisäksi tapahtuma- ja palveluvastaava vastasi oman tukitiiminsä organisoinnista,

koulutuksesta ja toiminnasta.

Tapahtumiin ja palveluihin käytetyt resurssit:

Tapahtuma- ja palveluvastaava, kokopäiväinen työntekijä, 1.4.2013 - 30.5.2014

Tapahtuma- ja palveluassistentti, 450 tuntia, tradenomi-opiskelija, Lahden

ammattikorkeakoulu, 5.8.2013 - 30.5.2014

Tuottaja (esiintymistekniikka), 275 tuntia, ostopalveluna Lahden

ammattikorkeakoulusta, 1.8.2013 – 30.4.2014,

Ohjaaja ja juontojen käsikirjoittaja, 40 tuntia, ostopalveluna Lahden

ammattikorkeakoulusta, 1.8.2013 – 10.4.2014

Tapahtuma- ja palveluvastaavan tukitiimiverkosto, yhteensä yli 400 opiskelijaa:

Koulutuskeskus Salpaus:

Kulttuuriala, Sirkusala avajaiset/päättäjäiset, ohjelmat

Vaatetusala avajaiset/päättäjäiset, juontajien puvustus

Hiusala ja kauneudenhoitoala avajaiset/päättäjäiset, juontajien kampaukset

ja meikki

Hotelli-, ravintola- ja cateringala:

- tarjoilijat, kokit, leipuri-kondiittorit VIP-tarjoilu, cocktail-tilaisuus kansainvälisille

vieraille,

seminaaritarjoilut, pressitila, Ilta Lahessa -tilaisuus, lounas

Matkailuala



101

- matkailuvirkailijat majoitusassistentti/Lahti Region Oy,

kansainvälisten

seminaarivieraiden transfer-opas, kansainvälisten vieraskilpailijoiden illanvietto,

Infopiste

- matkailupalvelujen tuottajat avajaiset/päättäjäiset, backstage

Liiketalouden ja hallinnon ala akkreditointi, mitalit tarjottimelle, naulakot

Kuljetusala cateringin logistiikka

Lahden ammattikorkeakoulu:

Kulttuuriala avajaiset/päättäjäiset, juontajat

Keudan ammattiopisto ja Keudan aikuisopisto:

Luonnonvara- ja ympäristöala,

- puutarhuri somistus, floristinen suunnittelu ja toteutus

Huomioitavaa: Tukitiimeille tulee resursoida edellisenä lukukautena eli vähintään 6-8

kuukautta ennen Taitaja-tapahtumaa eri tehtäviin tarvittavat tunnit. Täten

lukusuunnitelmissa voidaan ajoissa huomioida kaikki opiskelijat, joiden opinnot tullaan

integroimaan tapahtumaan sekä opettajat, jotka ovat tarvittavien tehtävien ja

toimintojen työnjohtajia.

18.1. Taitaja-marssi

Taitaja-kilpailutoimistossa pohdittiin keväällä 2013 Taitaja-marssin toteuttamista

Lahden torilta Lahden Urheilu- ja messukeskukseen. Hankkeesta luovuttiin, koska

Lahden torin remontointi aloitettiin vuonna 2013 ja rakentaminen jatkuu vuoteen 2015

asti. Taitaja-marssi päätettiin toteuttaa Lahden Urheilu- ja messukeskuksen Areenalla,

jonne kilpailijat kokoontuivat tuntia ennen avajaisia ja plaseerattiin katsomoon

joukkueittain aakkosjärjestykseen istumaan.

18.2. Avajaiset
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Tapahtuman avajaiset pidettiin maanantaina 7.4.2014 klo 13.00 – 14.30 Lahden

Urheilu- ja messukeskuksen Areenalla. Katsomossa oli 1750 istumapaikkaa. Kisapassi

toimi tilaisuuden pääsylippuna.

Taitaja2014 avajaistunnelmaa

Avajaisissa esiintyivät Lahden Tanssiopisto, Hot Club -liikuntakoulu ja Koulutuskeskus

Salpauksen sirkuslinjalaiset. Musiikista huolehtivat opiskelijabändit sekä esiintyjät

Lahden ammattikorkeakoulun Musiikki- ja draamainstituutista (SuperFriends) että

Koulutuskeskus Salpauksesta (Tehoste).

Taitaja2014–kilpailujen suojelija, ministeri Ville Niinistö oli lupautunut avaamaan

Taitaja2014–tapahtuman, mutta valitettavasti sairastui akuutisti eikä näin ollen päässyt

osallistumaan tapahtumaan. Tapahtuman avasi virallisesti rehtori Päivi Saarelainen.

Muita avajaisten puhujia olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen

puheenjohtaja Kari Salmi, kilpailujohtaja Jorma Noponen ja opetusneuvos Seija Rasku.

Lisäksi rap-artisti Brädi lausui Lahden kaupungin tervehdyksen UNICEF:in

näkökulmasta. Kaikkien puheet olivat käännetty ruotsiksi ja englanniksi ja ne

heijastettiin takascreenille yleisöä varten.

Tilaisuuden juonsivat Noora Koivumies ja Panu Kangas Lahden ammattikorkeakoulun

Musiikki- ja draamainstituutista. Koulutuskeskus Salpauksen pukusuunnittelijalinjan

opiskelijat olivat suunnitelleet, ommelleet ja tuunanneet Nooran avajaisten ja

päättäjäisten gaala-asun kestävän kehityksen periaattein.

Avajaiset päättyivät Taitaja2014-tunnusbiisiin Tehosteen esittämänä.

https://www.youtube.com/watch?v=gOQDRI0cvkk
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Salpauksen opiskelija Joonas Kajanus, toinen Tehosteen artisteista, teki tapahtuman tunnusbiisin.

18.3. Lahden kaupungin vastaanotto (kutsuvieraille)

Lahden kaupungin vastaanottotilaisuuteen lähetettiin 120 kutsua. Tilaisuutta isännöi

Lahden kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Juha Rosted tiistaina 8.4. klo 18.00 -

20.00. Vastaanotto oli tarkoitettu kutsuvieraille ja tilaisuudessa oli vapaata seurustelua

buffeetarjoilun lomassa Lahden ammattikorkeakoulun Musiikki- ja Draamainstituutin

kahden opiskelijan soittaessa selloa ja huilua. Tilaisuuden dress code oli business

casual.

Kehitettävää: Kutsuvieraslistan kerääminen osoitetietoineen kannattaa aloittaa

mahdollisimman ajoissa.

18.4. Kansainvälisten vieraskilpailijoiden illanvietto
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Koulutuskeskus Salpauksen matkailualan opiskelijat järjestivät kansainvälisille

vieraskilpailijoille yhteisen illanvieton Fellmannin puistoon tiistaina 8.4.2014 klo 18.30 –

20.30. Illanvietossa tutustuttiin Lahden Urheilukeskukseen, suomalaiseen luontoon ja

kulttuuriin.

18.5. Kaveri-ilta

Kaveri-ilta oli tarkoitettu kilpailijoille ja kaikille tukitiimiläisille. Tilaisuus pidettiin

keskiviikkona 9.4.2014 klo 19.00 – 21.00 Lahden Urheilu- ja messukeskuksen

Areenalla. Kisapassi toimi tilaisuuden pääsylippuna.

Illan pääesiintyjä on rap-artisti Brädi. Lämmittelybändeinä ovat Ideaali & JayWho ja

Tehoste.

Kehitettävää: Vaikka Kaveri-Illassa oli loistavat puitteet ja esiintyjät ja tapahtumaa oli

markkinoitu niin tukitiimiläisille kuin kilpailijoillekin, osallistujia oli suhteellisen vähän.

Ovatko kilpailijat ja tukitiimiläiset jo niin väsyneet päivän koitoksista, että tämän

kaltaiselle illanvietolle ei ole tarvetta? Olisiko vapaata seurustelua ruokailun merkeissä

parempi vaihtoehto?
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Brädi esiintyy kaveri-illassa

18.6. Coctail -tilaisuus kansainvälisille vieraille

Kansainvälisille seminaarivieraille järjestettiin VIP-tilaisuus Lahti Hallin (E-hallin)

alakerrassa tiistaina 8.4.2014 klo 17.00 – 19.00.

Tilaisuus oli tarkoitettu ulkomaalaisille vieraille/Taitaja2014 kv-vierasohjelman

osallistujille. Kv-vierailla oli mahdollisuus tutustua Päijät-Hämeen

koulutuskuntayhtymän johtoon, kv-toimijoihin ja verkostoitua muihin toimijoihin.

18.7. Ilta Lahessa

Ilta Lahessa -tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 9.4.2014 klo 19.00 – 24.00

Oppimiskeskus Fellmannian ravintolassa. Tilaisuus oli tarkoitettu Taitaja-toimijoille,

yhteistyökumppaneille ja kansainvälisille vieraille. Tilaisuus oli maksullinen (25 €), ja

siellä tarjoiltiin kolmen ruokalajin illallinen. Vieraita viihdyttivät Koulutuskeskus

Salpauksen sirkusopiskelijat, DragShow Jukka K sekä Lahden ammattikorkeakoulun

opiskelijat sello- ja huiluesityksellä. Loppuillasta oli tarjolla dj:n soittamaa musiikkia.

Ilta Lahessa osoittautui menestykseksi. Tilaisuuteen ilmoittautui 743 henkilöä ja

paikalle ilmaantui yli 500 henkilöä. Huolimatta suuresta yleisömäärästä kaikki sujui

erinomaisesti, kiitos ravintolahenkilökunnalle ja varsinkin Koulutuskeskus Salpauksen

cateringopiskelijoille.

Illan Menu:

Fellmannia Smoothie

Alkuruoka:

Lihamuki possusta Lahen tapaan

Vihreää salaattia

Savumuikkusalaattia

Järvikalaterriiniä
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Pääruoka:

Yön yli haudutettua ylikypsää häränrintaa ja punaviini-kanttarellikastiketta hunajassa

haudutettuja juureksia lähitilan tapaan sekä paahdettua piparjuuriperunaa

Grillattua broileria ja lämmintä savoijinkaalisalaattia

Jälkiruoka:

Kotimaisia juustoja ja Päijät-Hämäläistä mansikka- sekä herukkahilloa

Raparperi-valkosuklaakakkua

Kahvi, tee

olut, viini 2 annosta sisältyi menun hintaan

18.8. Seminaarit

Taitaja2014-kisatoimisto järjesti Taitaja2014-tapahtuman seminaarien

suunnittelukokouksen elokuussa 2013 ammatillisen koulutuksen toimijoille (Opetus- ja

kulttuuriministeriö, Opetushallitus, CIMO, AMKE ry, Skills Finland ry, Hämeen

ammattikorkeakoulu ja Kiipulan ammattiopisto), joiden toivottiin osallistuvan

seminaareihin sekä yleisönä että luennoitsijoina.

Suunnittelukokouksen tarkoituksena oli luoda yhteinen näkemys Taitaja2014-

tapahtuman yhteydessä toteutettavista seminaareista ja niiden teemakokonaisuuksista.

Tavoitteena oli rakentaa kisavieraita palveleva eri seminaarien toimintakokonaisuus.

Hyvällä yhteissuunnittelulla vältettiin päällekkäisiä seminaariteemoja.

18.8.1. Ammatillisen koulutuksen suurseminaari: Maailman osaavin kansa 2020

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari järjestettiin tiistaina 8.4.2014 klo 9.30 -12

Lahden Urheilu- ja messukeskuksen Areenalla. Seminaari koostui lyhyistä puheista ja

juontajan johdolla käydystä paneelikeskustelusta. Seminaarin alussa puhujat

tarkastelivat Maailman osaavin kansa 2020 -teemaa omasta näkökulmastaan

tulevaisuuden osaamisen ja kestävän kehityksen kannalta.
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Seminaarin juontajana toimi uutisjuontaja Hanna Visala YLE Uutis- ja

ajankohtaistoiminnasta.

Seminaarin puhujina olivat opetusministeri Krista Kiuru, toimitusjohtaja Anssi

Rantasalo, Kemppi Oy, puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ, rehtori Päivi Saarelainen,

Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik

Dettmann.

Paneelin keskusteluun osallistuvat edellisten lisäksi Oulussa Taitajissa2010-kilpailussa

menestyneet lähihoitajat Minttu Granlund ja Laura Leppänen sekä viestinnän tekijä

Joonas Pikkarainen.

Seminaarin palaute oli erinomaista. Suurseminaarin teema oli erittäin ajankohtainen ja

kiinnostava ja asiaa tarkasteltiin eri näkökulmista. Tilaisuuden järjestelyjä pidettiin

erittäin onnistuneina, seminaarin juontajaa ammattitaitoisena ja puhujia erinomaisina.

Varsinkin paneelikeskustelun rentoa ja välitöntä ilmapiiriä kiiteltiin. Tilaisuuteen

puheenvuoroosuutta seurasi noin 450 henkilöä ja paneelia yli 200 henkilöä.

Kehitettävää: Seminaareihin kutsuttavien asiakasrekisterin kokoaminen

sähköpostiosoitteineen on aloitettava mahdollisimman aikaisin, noin 8 kk ennen

tapahtumaa. Lisäksi on hyvä laatia markkinointisuunnitelma, jossa on tarkennettu

seminaarin kohderyhmä ja millainen markkinointikampanja tullaan tekemään;

sähköinen vai printti. Edellä mainitut markkinointitavat vaikuttavat erityisesti

aikataulutukseen ja kustannuksiin.
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Suurseminaari A-hallissa

18.8.2. International Seminar: Workbased Learning as a Sustainable Practice in
Vocational Education and Training

Kansainvälisten vieraiden seminaari pidettiin keskiviikkona 9.4.2014 klo 8.30 – 11.45

Lahti Hallin (E-hallin) alakerrassa. Tilaisuuteen osallistui 288 henkilöä. Puhujina olivat

Hannu Heinonen, Javier Pratz-Monne, Mika Tammilehto, Sirkka-Liisa Kärki, Eija

Alhojärvi ja Anssi Rantasalo.

18.8.3. Seminaari peruskouluväelle: Hyppyrin nokalla – maailman osaavin
peruskoulu 2020

Peruskouluseminaari toteutettiin yhdessä OPH:n, HAMK:n Skills trainig academy:n,

Salpauksen ja Lahden kaupungin sivistystoimialan kanssa. Perusopetuksen

opetussuunnitelmatyö oli juuri käynnistänyt ja seminaarilla pyrittiin tarjoamaan

toiminnallinen foorumi paikallisille toimijoille opettajista ylimpään johtoon. Puhujina

olivat Riitta Murtorinne, Lassi Kilponen, Keijo Makkonen, Heljä Järnefelt, Päivi

Pynnönen ja Juha Lahtinen. Osallistujia seminaarissa oli kaikkiaan noin 50 henkilöä ja

seminaari tarjosi verrattain pienestä osallistujamäärästä huolimatta tärkeän
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verkostoitumismahdollisuuden paikallisille toimijoille sekä erittäin hyvää sisällöllistä

antia uusista opetussuunnitelman perusteista ja tavoitteista.

18.8.4. TOP-koutsi –hankkeen päätöstilaisuus: Osaajat esiin -seminaari

TOP-koutsi on Koulutuskeskus Salpauksen hallinnoima ESR rahoitteinen hanke, jossa

työpaikkaohjaajien kouluttajiksi valmennetut opettajat ovat kouluttaneet tai

täydennyskouluttaneet työpaikkaohjaajia heidän työpaikoillaan opiskelijoiden

työssäoppimisjaksojen ohjauskäyntien yhteydessä. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu

tiedon levittäminen hankkeesta mm. erilaisten seminaarien muodossa. TOP-koutsi –

hankkeen päätöstilaisuus Osaajat esiin –seminaari pidettiin 10.4.2014 klo 8.15-12.00

Lahti Hallin (E-hallin) alakerrassa.

Osaajat esiin -seminaarin teemana oli opiskelijoiden osaamisen/lahjakkuuden

tunnistaminen ja esiin tuominen sekä markkinoiminen. Seminaari tavoitti hyvin

tilaisuudelle asetetun kohderyhmän eli opettajat, ohjaajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit,

ammatillisen koulutuksen edustajat, työpaikkaohjaajat, yritysten ja organisaatioiden

henkilökunnan sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Seminaarin puhujina olivat Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen,

projektipäällikkö Heidi Sihvonen, Salpauksen kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Jyväskylän yliopiston professori Juha Hakala ja psykologi Ilona Rauhala. Päivän kulkua

johdatteli InnoOmnian asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo.

Kuulijoilta kerätyn palautteen mukaan tilaisuuden järjestelyjä ja pidettiin hyvin

onnistuneina ja pääluennoitsijoita erinomaisina. Rekisteröityneitä kuulijoita tilaisuuteen

saapui 86, mutta lisäksi paikalla kävi takaoven kautta kymmeniä kuulijoita ilman

rekisteröitymistä.

18.9. Päättäjäiset

Tapahtuman päättäjäiset pidettiin torstaina 10.4.2014 klo 17.00 – 19.00 Lahden

Urheilu- ja messukeskuksen Areenalla. Kisapassi toimi tilaisuuden pääsylippuna.
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Palkittavat kilpailijat kokoontuivat tuntia ennen päättäjäisiä Areenalle. Päättäjäisten

palkinnonsaajien ohjauksesta vastasi Koulutuskeskus Salpauksen nuoriso- ja vapaa-

ajan ohjaajaopiskelijoiden ryhmä opettajiensa johdolla.

Taitaja2014-tapahtuman house-bändi Super Friends aloitti päättäjäiset kappaleella

Ain´t no Mountain High Enough. Tilaisuuden juonsivat tuttuun tapaan Noora Koivumies

ja Panu Kangas upeissa gaala-asuissaan. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta lausui

aluksi Lahden kaupungin tervehdyksen, jonka jälkeen jaettiin teemapalkinnot. Ennen

illan huipennusta Taitaja2014-palkintojen jakoa, nautittiin Liikuntakoulu Hot Clubin

tanssiesityksestä. Muista esityksistä vastasivat Koulutuskeskus Salpauksen

sirkusartistiopiskelijat uskomattoman upealla Sirkofonia-teoksen otteella ja Lahden

Tanssiopisto teoksella Presto.

Skills Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Seija Rasku esitteli Team Finlandin ja

johtaja Mika Tammilehto Opetus- ja kulttuuriministeriöstä lausui kiitokset

kansainvälisille kilpailijoille. Avajaisten tapaan puheet oli käännetty ruotsiksi ja

englanniksi takascreenille.

Taitajien Taitajaksi 2014 valittiin Salon seudun ammattiopiston opiskelija Siiri Härmä,

joka kilpaili hiusmuotoilusarjassa. Palkinnoksi hän sai vuodeksi auton käyttöönsä.

Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelaisen päätössanojen jälkeen Taitaja-

pokaali luovuttiin Turulle. Tilaisuus päättyi Turku-biisiin SuperFriendsin, Tehosteen ja

juontajien esittämänä.
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Sirkusartistit esiintymässä päättäjäisissä

18.10. Esiintymistekniikka

Taitaja2014–tapahtuman avajaiset ja päättäjäiset sekä ammatillisen koulutuksen

suurseminaari toteutettiin Areenalla eli Lahden Urheilu- ja messuhallin

koripallokentällä. Lava sijoittui kentän toiseen päätyyn ja yleisökatsomoina käytettiin

kenttää ympäröiviä nousevia katsomoita. Tämän lisäksi Taitaja9-tapahtumaa lukuun

ottamatta Areenalla oli myös irtopenkeistä rakennettu permantokatsomo.

Katsomopaikkoja Areenalla oli kokonaisuudessaan 1750 kpl. Areenan kokonaisuutta,

teknistä toteutusta, rakentamista, aikataulutusta ja tapahtumien ohjelmasisältöä

koordinoi tuottaja Marjo Leppä Lahden ammattikorkeakoulusta (resurssi 275 tuntia).

Tuottaja toimi myös kaikissa Areenan tapahtumissa lavamanagerina toimien lavan

työnjohtajana ja vastaten ohjelmien aikataulujen pitävyydestä ja onnistumisesta.

Areenan rakentamisessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Lahden Messujen ja Lahden

kaupungin liikuntaviraston kanssa. Lavan (12 x 9 m), tarvittavat portaat, puhujanpöntön

sekä tuolit ja pöytäkaluston toimitti Lahden Messut. Lahden Messuilta tulivat myös

tarvittavat videoscreenit ja tykit. Ääni- ja valotekniikan toteutti alihankintana Summer

Up Oy. Ääni- ja valotekniikan toteutuksessa oli mukana av-tuotannon opiskelijoita

(näytöt ja työharjoittelut). Areenan äänitekniikan toteutusta koordinoitiin langattomien

mikrofonien osalta myös koko messuhallin äänentoiston toteutuksen kanssa. Näin koko

tapahtuman langattomien mikrofonien taajuudet saatiin yhteensopiviksi ja vältettiin

toimivuusongelmat Areenalla, seminaaritiloissa sekä kilpailualueilla.
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Videoscreenit olivat käytössä kaikissa Areenan tapahtumissa viikon aikana.

Takascreeniltä esitettiin logo-, Power Point-, kuva- ja videomateriaalia. Etuscreeneiltä

näytettiin monikameratuotantona (neljä livekameraa) livekuvaa lavalta. Koko

screentoteutuksen teki Koulutuskeskus Salpauksen AV-tuotannon opiskelijaryhmä.

Monikameratuotannon kalustosta, video-ohjausautosta, tuotantosuunnittelusta ja

opiskelijoiden ohjauksesta vastasi alihankintana Oscar Productions.  Areenan

tapahtumista avajaiset, päättäjäiset ja Taitaja9 streamattiin suorana nettilähetyksen

Taitaja-nettisivuille. Streamaus tehtiin reaaliaikaisesti samasta kuvamateriaalista kuin

Areenan screeneille toteutettu livekuva. Streamauksen toteutti alihankintana

Verkkotelakka yhdessä AV-tuotannon opiskelijoiden kanssa. AV-tuotannon opiskelijat

toteuttivat opettajiensa johdolla myös kaikki tapahtumissa esitetyt videomateriaalit.

19. Palvelut Sirpa Keminen

19.1. Info-piste

Info-piste sijaitsi pääsisäänkäynnin aulassa ja oli avoinna maanantaina ja keskiviikkona

klo 8 – 18 sekä tiistaina ja torstaina klo 8 - 20. Info-pistettä hoitivat matkailualan

opiskelijat. Lisäksi pisteessä oli majoitusasioista vastaava opiskelija paikalla koko

Taitaja-tapahtuman ajan.

19.2. Majoitus

Majoitusjärjestelyt hoidettiin yhteistyössä Lahti Region Oy:n kanssa. Taitaja2014-

tapahtuman osallistujille oli varattu yli 2000 vuodepaikkaa Lahden keskustan hotelleista

ja Lahden seudulta. Lahden keskustahotellien vuodepaikat oli varattu kilpailijoille ja

heidän huoltajaopettajilleen.

Majoittujat tekivät itse majoitusvaraukset sähköisen Lyyti-järjestelmän kautta. Lahti

Region Oy vahvisti majoituksen varaajalle erillisellä sähköpostilla.
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19.3. Catering–palvelut

19.3.1. Omavalvontasuunnitelma

Catering–palveluista tehtiin erillinen omavalvontasuunnitelma, joka on saatavissa

erillisenä liitteenä

19.3.2. Kilpailijoiden, tuomareiden, kilpailuhuoltajien ja joukkueenjohtajien
lounas

Kilpailijat saivat lounaan akkreditointi- ja kilpailupäivinä. Maanantaipäivän ruokailuliput

jaettiin kilpailijoille ja tuomareille akkreditoinnin yhteydessä, kilpailupäivien ruokailuliput

noudettiin Taitaja2014-kisatoimistosta. Kilpailijoiden lounas oli kilpailupäivinä

lajikohtaisen aikataulun mukaan porrastetusti klo 10.30 -14.00 välillä. Kilpailuhuoltajat

ja joukkueenjohtajat ruokailivat omakustanteisesti kilpailijoiden kanssa.

Lounaan kävijämäärät olivat Koo-Kuppila Kampus 1ssä tiistaina 2000 asiakasta,

keskiviikkona 2480 ja torstaina 1800. Lounastarjoilu sujui joustavasti ja ilman ruuhkia,

sillä käytössä oli kuusi linjastoa.

19.3.3. Välipalat

Kilpailijoille ja tuomareille tarjoiltiin kisa-alueelle välipalaa aamu- ja iltapäivinä

kisapäivien aikana samoin kuin tukitiimiläisille taukotilaan. Välipaloja jaettiin yhteensä

tiistaina ja keskiviikkona 4000 välipalaa/päivä sekä torstaina 2000 välipalaa.

Koulutuskeskus Salpauksen logistiikkaopiskelijat yhdessä työnjohtajan

(logistiikkavastaavan) kanssa huolehtivat välipalajakelusta.

Kehitettävää: Kannattaa jatkossa miettiä miten kilpailijoiden välipalatarjoilu parhaiten

hoidettaisiin. Lahdessa välipalat jaettiin kuuden opiskelijan ja logistiikkavastaavan

voimin kuudella maitokärryllä. Haasteena oli välipalojen määrä suhteessa

logistiikkaopiskelijoiden määrään, messukeskuksen tilaan ja yleisömäärään. Ongelmia

oli varsinkin, miten saada kaikille kilpailijoille ja tuomareille välipalat jaettua lajialueille,
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kun käytävät tukkeutuivat yleisöstä.  Ongelmaa pyrittiin korjaamaan siten, että

välipalojen jako tapahtui aamulla ennen kilpailijoiden saapumista lajialuille, mutta

iltapäivällä sama haaste tuli jälleen esille.

Olisiko jatkossa mahdollista järjestää erillisiä jakopisteitä, joista kilpailijat tai heidän

huoltajansa itse noutaisivat välipalat heille sopivana ajankohtana? Myös vesipisteet on

syytä järjestää kilpailualueille. Näin vältytään tuhansien pullojen veden jaolta.

19.3.4. VIP-tarjoilut

VIP-tila sijaitsi Lahden Urheilu- ja messukeskuksen B-hallissa toisessa kerroksessa.

Sisäänpääsyyn oikeuttivat vain VIP- ja Staff-passit.

VIP-tila oli avoinna tiistaina 8.4 ja keskiviikkona 9.4. klo 9.00 – 17.00 sekä torstai 10.4.

klo 9.00 – 15.00.

VIP-tilan käytännön suunnittelut, tarjottavat ruuat ja niiden tilaukset,

kertakäyttöastioiden tilaukset, omavalvontasuunnitelma ja catering-logistiikan

suunnittelu aloitettiin yhteistyössä catering-tukitiimiläisten kanssa elo-syyskuussa 2013.

Opiskelijoiden ohjauksesta (30 opiskelijaa) vastasivat Antti Huostila ja Marjo

Marjomäki. Mukana oli 19 tarjoilijaopiskelijaa, jotka työskentelivät aamu- ja iltavuorossa

sekä 11 kokkiopiskelijaa, jotka toimivat tavaroiden kantajina ja ruokien esille laitossa.

Tavaroiden kuljetuksesta vastasi kaksi logistiikan  opiskelijaa kuljetusaikataulun

mukaisesti kampusalueelta pakettiautolla.

Ruoat tulivat opiskelijatyönä Koulutuskeskus Salpauksen Kulinaaritalon

opetuskeittiöistä, joissa toimintaa johtivat kokkien opettajat Pirjo Kurki-Jäntti, Anita

Korhonen ja Tuula Tammela-Piiparinen sekä leipurien opettajat Matti Storlöpare,

Markku Jousala ja Irmeli Olkkonen.

Opettajat olivat ideoineet tarjottavia tuotteita 1. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa jo

joululoman jälkeen. Tuotteista järjestettiin koevedokset, jotka raati maisteli helmikuussa

2014 ja samalla tehtiin lopulliset valinnat. Tarjottavat tuotteet olivat itse tehtyjä ja lähellä

tuotettuja sekä mahdollisuuksien mukaan Salpauksen omista toimipisteistä kuten
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Asikkalan toimipisteestä. Lähellä tuotettua olivat esimerkiksi Liha Merosen

makkarasalaatin erilaiset makkarat sekä tyrnimehu Asikkalan lähituottajalta.

Tuotteet olivat kaikki kylmänä tarjottavia ja tarjoilu muuttui hieman aina lounasaikaan,

jolloin salaatit ja patonki levitteineen tuotiin tarjolle. Myös ruokien keveyteen ja

terveellisyyteen oli kiinnitetty huomiota. Tarjolla oli aina hedelmiä ja juurespaloja ja

aamuisin kolmea erilaista smoothieita. Ruokajuomana oli ainoastaan vesi. Hedelmistä

saatiin erityisen hyvää palautetta.

Kahvi ja tee tilattiin Lahden Urheilu- ja messukeskuksen Ravintola Tolvaselta, koska

kahvinkeittomahdollisuutta ei VIP-tilassa ollut. Kahvia kului noin 399 litraa kolmen

päivän aikana.

VIP-tilassa kävi tiistaina kävijöitä oli 500, keskiviikkona 726  ja torstaina 603 henkilöä.

VIP-tilan ovella oli koko ajan yksi tarjoilija vastaanottamassa vieraita ja laskemassa

heidät. Ovella oli myös järjestyksenvalvoja, jonka tehtävä oli tarkastaa tilaan tarvittavat

VIP- ja Staff-passit.

VIP-tilassa isännöi/emännöi koko aukioloajan Koulutuskeskus Salpauksen johtoa noin

puolitoista tuntia kerrallaan. Heidän tehtävänään oli käydä tervehtimässä

yhteistyökumppaneita ja samalla keskustella tulevista yhteistyömuodoista. Tätä

yhteistyötä kannattaa ehdottomasti jatkaa myös seuraavissa Taitaja-kilpailuissa.

Yhteenveto: VIP-tilasta tuli kiitosta mm. sijainnista. VIP-tila oli rakennettu B-hallin

katsomon päälle, mistä näkyvyys kilpailualueelle oli hyvä. Kiitosta tuli myös tarjottavien

ruokien monipuolisuudesta, terveellisyydestä ja maukkaudesta sekä siitä, että kaikki oli

opiskelijatyönä itse tehtyä.

19.3.5. Seminaarien catering

VIP-tilaisuus kansainvälisille vieraille 8.4. klo 17-19. Tilaisuudessa tarjoiltiin noin 200

vieraille. Kylmiä pikkupaloja ja juomatarjoilu: cocktail-tilaisuus. Ruoat valmistettiin

Koulutuskeskus Salpauksen Kulinaaritalon opetuskeittiössä ja kuljetettiin esille

laitettavaksi paikalle.
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Kansainvälisten vieraiden seminaari 9.4. klo 8.30-11.45. Tilaisuudessa noin 300

vierasta. Tarjoilu: sämpylöitä ja kahvia.

Seminaari peruskouluväelle 9.4. klo 12.30-15.00. Tarjoilu noin 50 henkilölle. Tarjolla

sämpylöitä, mehua tms. ja kahvia. Sämpylät valmistettiin Kulinaaritalon

opetuskeittiössä ja kuljetettiin kylmälaatikoissa paikalle.

19.3.6. Kisayleisön ravintolat

Kisayleisöä palvelevat lähiravintolat: Ravintola Kulinaari, Cafe Hetki, Shop Cafe,

Ravintola Koti, Ravintola Porstua, Ravintola Mummolan vintti, Ravintola Lokki,

Ravintola Lämäri, Isku Areena ja Ravintola Voitto.

19.4. Vaatteiden ja tavaroiden säilytys

Vaatteiden ja tavaroiden säilytykseen oli varattu lukollisia kaappeja sekä neljä erillistä

vartioitua naulakko-pistettä. Naulakko-pisteistä huolehtivat merkonomilinjan opiskelijat

työnjohtajan/opettajan johdolla.

19.5. Somistus

Taitaja2014–tapahtuman somistuksesta huolehtivat Keudan ammattiopiston ja Keudan

aikuisopiston opiskelijat. Kukkasomistusten suunnittelu ja toteutus integroitiin

opiskelijoiden opintoihin ja osa opiskelijoista teki näyttötutkinnon.

Tapahtuma- ja palveluvastaavan toimintaohjeena oli, että kilpailualueen tuli näyttäytyä

yhtenäisenä ja koristeltavina alueina olivat Lahden Urheilu- ja messukeskuksen

pääsisäänkäynnin ulkoalue, sisääntuloaula, Areenan esiintymislava, seminaaritilan

aula (E-halli), VIP-alue ja Kauneustalo Helmi. Lisäksi hyödynnettiin kukkalajin

kilpailualuetta B-hallissa, joka oli yksi kukkasomistuksen osa.

Kukkasomistuksen värityksessä noudatettiin Taitaja2014–ilmettä, joka oli nuorekas ja

värikäs: limea, fuksiaa ja valkoista.



117

Aulan somisteita
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Sisääntulon somisteita

19.6. Hiljainen huone

Hiljainen huone toteutettiin Salpauksen kampuksella Svinhufvudinkatu 6F tiloissa. Tila

oli kisakujaksi nimetyn kulkureitin varrella ja siellä oli seurakunnan järjestämä

päivystys. Tilaa käytettiin myös muslimien rukoustilana erään vierailijaryhmän

toiveesta.
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21. KANSAINVÄLISYYS TAITAJA 2014-TAPAHTUMASSA Matti

Haapanen ja Ulla Pantsar

21.1. Kansainvälinen yhteistyö

Taitaja2014-tapahtumassa kansainvälisyys toteutui monella eri tavalla ja erilaisille

kohderyhmille sovitettuna. Huomioon otettiin laajasti ammatillisen koulutuksen toiminta-

ja toteuttajakenttä, lähtien nuorista kilpailijoista ja ulottuen aina ammattikasvatuksen

hallintotasolle saakka. Keskeisimpiä tapahtumia oli runsaan kansainvälisen kilpailija- ja

valmentajajoukon osallistuminen tehtävien suorittamiseen niin kilpailukentällä kuin työn

arvioinnissakin. Kokonaisuudessaan kilpailijoiden ja mukana tulleiden valmentajien ja

tarkkailijoiden toimintaa, määrää ja laatua voidaan pitää varsin korkeana, koska

mukana oli 34 kilpailijan kokonaismäärän lisäksi 30 valmentajaa ja tarkkailijoita useita

kymmeniä. He osallistuivat yhteensä 30 eri ammattilajiin ja edustivat kymmentä eri

maata, pääosin Euroopasta. Kaukaisimmat, tarkkailijoiden rooleissa mukana olleet

tahot tulivat Egyptistä, Brasiliasta, Saudi-Arabiasta, Singaporesta ja Etelä-Koreasta.

21.2. KV –ohjelma

Taitaja2014 kansainvälisten vieraiden ohjelma, International Guest Program, koostui

get together-coctail-tilaisuudesta, kansainvälisestä seminaarista, International Seminar

of Workbased Learning as a Sustainable Practise in Vocational Education and

Training, opastetuista tutustumiskierroksista kisa-alueella ja iltajuhlasta Evening in

Lahti, joka oli kaikille Taitaja2014 osallistujille yhteinen tilaisuus. Lisäksi kv-vierailla oli

mahdollisuus osallistua Taitaja2014 avajais- ja päättäjäisjuhlaan sekä pyynnöstä

järjestettyihin tapaamisiin Salpauksen, SkillsFinlandin ja Skills Internationalin johdon

kanssa.



120

Kansainväliseen vierasohjelmaan rekisteröityi yli 300 osallistujaa, joista 288 osallistui

kansainväliseen seminaariin. Seminaarin puhujat olivat EU:n komission Koulutuksen,

kulttuurin ja urheilun pääosaston, Skills Internationalin, Skills Finlandin, Kemppi Oy:n,

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja ulkomaalaisten oppilaitosten ylintä

johtoa. Teema Workbased Learning as a Sustainable Practise in Vocational Education

and Training puhutteli erityisesti uusien Skills-maiden, Valko-Venäjän ja Egyptin suuria

delegaatioita. Muut suuret osallistujamaat olivat Venäjä, Brasilia, Kazakstan, Kroatia,

Saksa ja Hollanti. WorldSkills julkaisi myös tapahtuman päätyttyä artikkelin

kotisivuillaan, jossa käsiteltiin tapahtuman horisontaalista teemaa kestävää kehitystä:

Opastetut kierrokset kisa-alueella toteutettiin opiskelijoiden ohjaamana mm englannin,

venäjän ja portugalin kielillä. Salpauksen opiskelijat osallistuivat myös kv-tapahtuman

muihin järjestelyihin. Tapahtuma tarjosi runsaslukuiselle kansainväliselle vierasjoukolle

tilaisuuden tutustua paremmin suomalaiseen ammatillisen koulutukseen sekä solmia

uusia yhteistyösuhteita suomalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa, jotka olivat myös

runsaslukuisesti edustettuna kv-vierasohjelmassa.

21.3. KV-kilpailijat ja kilpailuihin osallistuminen

Kansainvälisten kilpailijoiden osallistumisen taustalla ovat monet syyt, niistä

tärkeimpänä suomalaisten ja kansainvälisten kilpailijoiden kohtaaminen, heidän

valmennuksensa vertailu ja ammattitaitotasojen mahdollisten erojen selvittäminen.

Vieraskilpailijoiden ammattitaitotasoon oltiin lähes poikkeuksetta tyytyväisiä, menestys

oli hyvää, joissakin lajeissa jopa erinomaista. Parhaiten onnistuivat omien maidensa

kilpailuvalmennettavat tai jo kotimaissaan mestaruuden saavuttaneet kilpailijat.

Kilpailutehtävän luonteesta ja toteutuksesta riippuen erot saattoivat tosin olla

yllätyksellisiäkin.

Huippuosaajiksi osoittautuivat mm. automaalauksen, putkiasennuksen ja

koneenasennuksen osallistujat. Varsin alhaisille suorituspisteille jäätiin vastaavasti

tietokonelajeissa, joissa perusosaamisen luulisi olevan koko Euroopan tasolla varsin

tasaista.

Lajivastaavilta saatujen raporttien mukaan yksi selitys tasoeroihin voi olla vähäinen

valmistautuminen tai väärän kilpailijan valinta. Tapahtumaan osallistuneille

vieraskilpailijoille ei suoritettu minkäänlaista yhteisiin perusteisiin liittyvää
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etukäteistestausta; kunkin maan edustaja on joko oppilaitoksen aiempien

yhteistyösuhteiden kautta tai kansallisten Skills-järjestöjen ja yritysten lähettämä.

Kaikille osallistujille oli kuitenkin etukäteen toimitettu lajikuvaus ja aiempien vuosien

kilpailutehtäviä, joiden perusteella työhön perehtyminen oli mahdollista. Kuvaukset ja

tehtävät oli käännetty englanniksi keskitettynä käännöstyönä, jonka toteutumisesta

Taitaja-toimisto vastasi. Kilpailuun osallistuneelle suurelle ranskalaisryhmälle oli tämän

lisäksi järjestetty erillistä tulkkiapua.

Tukitoimista riippumatta on kuitenkin ilmiselvää, että kaikkien osallistujatahojen

kilpailijoilla ei ole ollut valmistautumiseen yhtäläisiä mahdollisuuksia eivätkä

kilpailutehtävätkään ole aina olleet aivan verrattavissa Taitaja-finalistien tehtäviin,

jolloin erojen esille saaminen on tältä osin mahdotonta. Eräiden maiden viralliset

edustajat ovatkin ehdottaneet, että vieraskilpailijoiden valinnassa tulisi jatkossa

noudattaa entistä keskitetympää valintaa. Näin tulijat olisivat maansa Skills-järjestöjen

valitsemia ja maidensa parhaimmistoa. Tällä tavalla menetellessä vieraskilpailijoiden

tasoa saataisiin nostettua, kun taas Taitaja-tapahtumia järjestävien oppilaitosten omien

kansainvälisten yhteistyökumppaneiden rooli vähenisi.

Joka tapauksessa vieraskilpailijoiden ryhmässä eniten hyötyivät kilpailijat itse, mutta

myös heidän valmentajansa sekä eri rooleissa tarkkailijoina toimineet. He keräsivät

aktiivisesti tietoa mm. työturvallisuudesta ja kaikesta muusta onnistuneen tapahtuman

järjestämiseen liittyneestä.

Yhtenä syynä kansainvälisten kilpailijoiden kutsumiseen oli alun perin tarve saada

kansainvälisyys näkymään laajemmassakin merkityksessä, ja tässä myös onnistuttiin.

Vieraiden kielitaustan huomioon ottaminen niin avajaisissa kuin päättäjäisissä oli

huippuluokkaa ja myös englanninkielisenä screenille heijastetut avajais- ja

päättäjäispuheet jäivät lämmittämään vieraiden mieltä. Opetusministeriön johtajan Mika

Tammilehdon hieno puhe pisti myös suomenkielisten kuulijoiden kielivalmiuden

koetukselle.

Useat kilpailijat olivat kotimaidensa EuroSkills-valmennettavia, joten heidän ja omien

mestareidemme tapaaminen on jo varmistunut lokakuun 2014 Lillen kilpailussa.

Tapahtuman alussa englanninkielisen kilpailuvalan vannoneen hollantilaisen Joost

Bastingsin sanoin kaikki mukana olleet ulkomaiset osallistujat olivatkin mukana

kilpailussa avoimin, reiluin, viisain ja osaamisestaan iloitsevin ottein.



122

21.4. KV –toimijat

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen puuhahenkilöinä oli kansainvälisyydessä eri

tavoin toimivien henkilöiden joukko, Salpauksen kansainvälisyysvastaava Ulla Pantsar

ja vieraskilpailijoiden rekrytoinnista vastannut Matti Haapanen. Kilpailupaikan

aktiivisesta tuesta vastasi koulutuspäällikkö Pia Hemmilä sekä tehtävien

käännöstyössä toimineet Salpauksen lehtorit Päivi Nikkanen ja Inkeri Nikander.

Syksyllä 2013 pidetyissä koulutuksissa suunnitteluryhmää täydennettiin lajivastaavien,

tekniikkapäällikön ja kilpailujohtajan yhteisissä palavereissa. Näin saatiin selville koko

toimijakentän valmiudet ja tilojen riittävyys kansainvälisten kilpailijoiden

vastaanottamiseen.

Toimistopalveluista ja kenttätoimien käytännön järjestelyistä vastanneet henkilöt olivat

Sirpa Keminen ja Marjaana Keskitalo. Heidän lisäksi mukana oli koko tapahtuman

henkilöstö sekä erityisesti koko kisan valmisteluissa aktiivisesti toiminut opiskelijoiden

joukko.

22. Kaksikielisyys Taitaja2014-tapahtumassa Jari Pöyhönen ja

Päivi Nikkanen

22.1. Kaksikielisyydestä kansainvälisyyteen

Salpauksen kieltenopettaja Päivi Nikkanen nimitettiin aluksi

kaksikielisyyskoordinaattoriksi, mutta tehtävänkuva laajeni myös englannin ja ranskan

kieleen. Hän käänsi myös englanniksi tiedotteita verkkosivuille, yhdeksään lajiin

finaalitehtäviä ja työsuunnitelmia, järjesti englanninkielisiä asiakkaita yhteen lajiin ja

huolehti ranskankielisistä kisavieraista sekä tulkkasi ranskaksi Euroskills-kipailijalle

kauneuslajissa ja lähihoitajalajissa kahdelle ranskankieliselle tarkkailijalle. Toimenkuva

tehtiin yhteistyössä Mästare koordinaattori Johanna Svedström-Södermanin kanssa

(Vasa Yrkesakademin).

22.2. Kääntämistä omana työnä ja toimistoissa

Salpauksen kieltenopettajat pyrkivät olemaan mukana Taitaja-kisajärjestelyissä

mahdollisuuksiensa mukaan, eikä kaikkea ulkoistettu ulkopuolisille tulkeille ja
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käännöstoimistoille. Tämä kartutti ja laajensi oman oppilaitoksemme opetushenkilöstön

osaamista ja kokemusta. Samalla saimme mahdollisuuden kehittää eri yksiköittemme

yhteistyötä kieltenopetuksen ja työelämän integroimisessa alakohtaista kielitaitoa

opettaville opettajille.

Lajikuvausten ja esimerkkitehtävien kääntämisessä englanniksi tapahtui paha

ruuhkautuminen. Tämä johtui osin viimetingassa tulleista lajikuvauksista ja

käännettävistä tehtävistä, toisaalta ilmoittautumiset oli määrä tehdä pe 21.2.2014, joka

oli juuri ennen Lahdessa alkavaa talvilomaa. Tehtäviä oli pyritty kääntämään

oppilaitoksen omana työnä mahdollisimman laajasti ja jäljelle jääneet käännökset oli

tarkoitus saada nopeasti käännöstoimistosta. Toimiston kanssa laaditussa

sopimuksessa ei ollut otettu kuitenkaan riittävän hyvin huomioon tehtävän laajuutta ja

siihen tarvittavia resursseja. Käännöstyön avuksi oli pakko ottaa lisävoimia omasta

oppilaitoksesta ja teettää osa työstä toisella käännöstoimistolla.

Vaasa huolehti vastaavista ruotsin käännöksistä erinomaisesti.

22.3. Tehtävänjako ruotsin (ja englannin)  käännöstyössä

Pääosa materiaaleista käännettiin ruotsiksi Mästare-koordinaattorin toimesta. Päivi

Nikkanen käänsi lähinnä semifinaaleihin liittyvää materiaalia ja omille

verkkosivuillemme tulevia tiedotteita. Kun Vaasassa oli ruuhkaa, Päivi Nikkanen käänsi

myös joitakin ei-kiireellisiä TaitajaPLUS-finaalitehtävien kuvauksia (näihin ei tullut ru-

kilpailijoita), jotka kaikki Johanna Svedström-Söderman oikoluki. Kisaopasta ei

käännetty ruotsiksi, vaikka aikaisemmat kisajärjestäjät olivat omansa kääntäneetkin.

22.4. Ruotsin tulkki-, asiakas- ja assistenttijärjestelyistä

Nikkanen toimi ruotsin tulkkina ja asiakkaana kauneuslajissa ja myös

cateringkokkilajissa. Ruotsin tulkkeja ja asiakkaita järjestettiin niihin lajeihin, joissa oli

ruotsinkielisiä finalisteja.  Jotkut ruotsinkieliset kilpailijat ilmoittivat, etteivät tarvitse

tulkkia, mutta esim. kauneus- ja cateringkokkilajeissa ja muutamassa muussa ruotsin

tulkki oli välttämätön. Tulkkeina oli kieltenopettajia, ja joissakin lajeissa oli kaksikielinen

tuomari, joka tulkkasi samalla. Muutamassa lajissa kilpailijan huoltaja tulkkasi

ensimmäisen päivän alkuinfon. Itse kilpailun aikanahan huoltaja ei voi sääntöjen
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mukaan toimia lajialueella tulkkina, vaan silloin pitää olla joku muu tulkki.

Ruotsinkielisiä asiakkaita tarvittiin kauneus- ja tarjoilijalajeihin. Koska kauneuslajissa oli

vain yksi ru-finalisti, toimittiin niin, että tulkki oli samalla myös asiakas.

Lajit hankkivat kaksikieliset tuomarit itse, mutta tulkkien ja assistenttien järjestäminen ja

varmistaminen oli koordinaattorin vastuulla.  Neljä Salpauksen kieltenopettajaa toimi

ruotsin tulkkeina eri lajeissa.

Ruotsinkielisiä finalisteja oli 16 lajissa eli edelliseen kisaan oli lisäystä kaksi lajia.  Lajit

olivat: Kuljetuslogistiikka, Painotuotteen suunnittelu, Kauneudenhoito, Asiakaspalvelu

ja myynti, Lähihoitaja, Somistus, Hevostenhoito, Maalaus ja tapetointi, Putkiasennus,

Talonrakennus kirvestyöt, Talonrakennus muuraus ja laatoitus, Ravintolakokki,

Cateringkokki, Tarjoilija, Koneistus, Mekatroniikka.

Eräässä lajissa muodostui kriittinen tilanne muodostui kriittinen tilanne, kun

ruotsinkielinen kilpailijapari vetosi kahtena peräkkäisenä kilpailupäivänä tulkin tai

päätuomarin ruotsin tulkkaukseen ja esitti ne syiksi väärin ymmärtämiinsä

tehtäväohjeistuksiin. Tästä koitui heille hyvin vähäisiä pistemenetyksiä. Samassa

lajissa myös voittaneen suomenkielisen kilpailijaparin huoltajat suunnittelivat

väärinymmärretyn suomenkielisen ohjeistuksen vuoksi protestin jättämistä.

Vastalauseita ei kuitenkaan tehty.

22.5. Lopuksi

Taitaja2014-kilpailut onnistuivat hyvin ruotsinkielisten ja myös englannin- ja

ranskankielisten kilpailijoiden huomioimisen osalta.  Ruotsinkielisten kilpailijoiden

kilpailuhuoltajat ja muut taustajoukot tuntuivat tyytyväisiltä järjestelyihin, koska

varmistimme etukäteen tarvittaessa kilpailijalta ja hänen kilpailuhuoltajaltaan suoraan

esim. tulkin tarpeesta.  Vankan kokemuksen ansiosta Vaasa koordinoi onnistuneesti

myös Taitaja2014-tapahtuman kaksikielisyyden toteutumista.

Kaiken kaikkiaan Taitajakisajärjestelyihin osallistuneille kieltenopettajillemme ruotsin,

englannin ja ranskan kielten käännös-, tulkkaus- ja asiakastehtävissä toiminen oli

positiivinen, inspiroiva ja avartava kokemus. On hyvä, että tulevissa kisoissa oman

oppilaitoksen opettajia käytetään kisajärjestäjien apuna varaventtiilinä

käännösruuhkissa ja tulkkipulan sattuessa.
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23. Talous

Taloudellisesti Taitaja2014 -kilpailut olivat suuri haaste koulutuksenjärjestäjälle, koska

OKM myönsi ilman ennakkovaroitusta harkinnanvaraista lisää merkittävästi

SkillsFinlandin kanssa aiempien kisojen perusteella rakennettua talousarviota

vähemmän. Ministeriön yksipuolinen päätös tuli vain muutamia kuukausia ennen

kisatapahtumaa, joten muutoksia toteutussuunnitelmiin ei ollut enää mahdollista tehdä.

Näin toimintakate nousi odotettua korkeammaksi ja ylitti budjetin verrattain reilusti.

24. Kävijätutkimus

Taitaja 2014 kävijätutkimus toteutettiin sähköisesti verkkokyselyllä. Kyselyn pohjana oli

Joensuun tekemä kävijäkysely, jonka pohjalta kysymyksiä muokattiin vastaamaan

Lahden tarpeita.

Tapahtumassa opiskelijaryhmä kiersi QR -koodien ja tablettien kanssa keräämässä

yleisöltä palautetta. Palautteen sai antaa myös omalla laitteella yksinkertaisen

websivulle tehdyn kyselyn avulla.

Parhaan palautteen saivat kilpailujen yleisjärjestelyt, hyvä tunnelma ja tiedottaminen.

Eniten edelleen kehitettävää nähtiin opintopolkujen ja opiskelijoille suunnatun
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informaation ja toiminnan kehittämisessä. Tämä palaute on linjassa auditoinnista

saadun palautteen kanssa siitä, että tapahtuman elämyksellisyyteen tulee panostaa

edelleen lisää ja erityisen tärkeässä roolissa ovat opintopolku- ja lajioppaat. Yleisesti

kuitenkin nähtiin, että mielenkiinto mielikuva ammatillisesta koulutuksesta parani

tapahtuman myötä.

25. Kehittämiskohteet

Taitaja-tapahtumaan liittyy paljon vuosittain toistuvia elementtejä, jotka jokainen

kilpailujärjestäjä tekee uudelleen. Erilaisiin kumppanuuksiin ja esimerkiksi

kilpailutehtäviin liittyy paljon asiaa, jonka voisi toteuttaa jonkinlaisella

pysyväisorganisaatiolla, mikä vapauttaisi kilpailujärjestäjän resursseja.

Kilpailun järjestämissopimus sitoo kilpailujärjestäjää taloudellisesti erilaisiin tekijöihin,

joissa ei ole joustomahdollisuutta siinä tapauksessa, että kumppanuuksien kautta ei

löydy sopivia tahoja niitä rahoittamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi palkintoihin liittyvät

yksityiskohdat. Tulevien kilpailujärjestäjien kanssa on talouden tiukentuessa syytä

tutkia onko joitain kilpailuun perinteisesti liittyviä elementtejä mahdollisuus tehdä

optionaalisiksi.

Kuten auditoinnissakin todettiin, tapahtuman kokonaiselämyksellisyys tuo

ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten kautta yhden suurimmista

tapahtuman vaikuttavuuden muodoista. Lajioppaiden koulutus ja ohjaus on kriittinen

tekijä vierailevan koululaisen tapahtumakokemuksessa ja sen onnistumisessa. Toisena

tärkeänä tekijänä on riittävän suuri toiminnallisten pisteiden määrä ja laatu. Taitaja2014

–kokemuksen myötä voidaan sanoa, että toimintapisteet voi kerätä yhdeksi suureksi

toriksi, mutta parhaimmillaan ne ovat kuitekin lajin ja lajialueen välittömässä

läheisyydessä.

26. Loppusanat
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Taitaja2014 oli kokonaisuutena hyvin onnistunut tapahtuma. Kaikki toiminnalliset

tavoitteet saavutettiin ja niin kilpailijoiden, vieraiden, tekijöiden kuin tapahtuman

virallisten auditoijienkin palaute oli kiittävää.

Kilpailun johtaja Jorma Noponen omistautui Taitaja2014 – tapahtuman tekemiselle

täydellisesti viimeisen kahden vuoden aikana ja tapahtuma oli johtajansa näköinen, niin

sisällöllisesti kuin visuaalisestikin. Jormalla oli palava halu uudistaa tapahtumaa ja sen

ilmettä mahdollisimman raikkaaksi. Jorman innovaatioita näkyikin joka puolella

tapahtumaa: Lajialueet rajattiin Jorman suunnittelemilla pahviseinäkkeillä eli ”töntöillä”

ja kilpailulajit oli koottu halleihin lajiperheittäin. Koululaiset kiersivät opintopolkuoppaan

lisäksi mobiilipoluilla lukemalla QR-koodeja ja aikuiset saivat nauttia historian

ensimmäisestä ammatillisen koulutuksen suurseminaarista. Painotuotteiden määrä

minimoitiin oman mobiiliapplikaation avulla ja visuaalisessa ilmeessä somistuksesta

mainostaulujen asetteluun näkyi teollisen muotoilijan vahva visuaalinen ote.

Projektia varjosti tapahtumaa edeltävänä kesänä todettu sairaus. Jorma osoitti

projektissa alaisilleen suurta luottamusta ja antoi paljon vapautta toimia parhaalla

mahdollisella tavalla. Paineiden kasvaessa ja haasteiden toisinaan tuntuessa

ylitsepääsemättömiltä Jormalla oli tapana muistuttaa ja rauhoittaa meitä tapahtuman

tekijöitä sanomalla: ”Asioilla on tapana järjestyä”. Hän myös eli tapahtuman slogania

”Tee Perässä” todeksi, johtamalla edestä ja työskentelemällä väsymättä todellisen

työjuhdan lailla sairaudestaan välittämättä. Kaikki Jorman kanssa työskennelleet ja

Jorman tunteneet muistavat Jorman paitsi innostuneena, määrätietoisena ja työlleen

omistautuvana valtakunnallisena toimijana, myös hyvin iloisena ja ihmisläheisenä

verkostojen rakentajana, jolta löytyi aina aikaa kohtaamiselle.

Harva meistä saa jättää yhtä konkreettisella tavalla oman kädenjälkensä näkyviin ja

muuttaa jälkeensä jäävä maailmaa hiukan paremmaksi. Jorma Noponen nukkui pois

syyskuun 2014 kolmannen päivän illalla   –   samana päivänä, kun Taitaja2015 –

tapahtuma otti ensimmäisen askeleet valtakunnallisessa lajiohjausryhmäpäivässä.

Taitaja – tapahtumat jatkavat omaa matkaansa niin myös me kaikki sen tekijät.

Muistelemme projektia sekä Jormaa lämmöllä ja kiitollisina kaikesta opitusta. Jokainen

Taitaja2014 -tapahtuman tekijä on muuttanut pienen palan maailmaa ja voi ylpeänä

sekä reilusti sanoa seuraajilleen: ”Tee Perässä”.

Jari Pöyhönen
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Kilpailupäällikkö, Taitaja2014 -tapahtuman varajohtaja.
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Taitaja2014 Kilpailujohtaja Jorma Noponen
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