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1.	 Taitaja2025 Turku
1.1.	 Haku ja projektisuunnitelma

Turku on toiminut laajamuotoisen Taitaja-
tapahtuman näyttämönä aikaisemmin 
vuosina 2005 ja 2015. Vuonna 2017 
Skills Finland laati yhteistyössä Suomen 
ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa 
Taitaja-formulamallin, jossa alustavasti 
hahmoteltiin tulevat Taitaja-järjestäjät 
vuoteen 2033 asti. Tuossa mallissa vuosi 
2025 määriteltiin seuraavaksi ajankohdaksi 
Turun järjestämille kisoille. Virallisesti 
Taitaja2025 Turku -tapahtuman suunnittelun 
lähtölaukaus oli 27.2.2023, jolloin 
Turun kaupunginhallitus teki päätöksen 
järjestämisoikeuden hakemisesta Skills 
Finland ry:ltä. Skills Finland ry:n hallitus 
käsitteli 6.3.2023 Turun kaupungin kasvatus- 
ja opetustoimen hakemuksen ja hyväksyi 
sen. Tämän jälkeen alkoivat neuvottelut 
kumppanuusoppilaitosten kanssa ja 
Taitaja2025 Turku -tapahtuman aikataulun ja 
projektisuunnitelman laatiminen. 

Taitaja-tapahtuma on aikaisemmin järjestetty 
Turussa yhteistyössä Varsinais-Suomen 
ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa 
ja samaa hyväksi havaittua toteuttamistapaa 
päätettiin käyttää myös vuoden 2025 
tapahtuman yhteydessä. Taitaja-tapahtuma 
ei ole pelkästään ammattitaidon SM-
kilpailu, vaan suunnittelun ja toteutuksen 
aikana on mahdollista tiivistää ja syventää 
eri oppilaitosten välistä yhteistyötä, 
jonka positiivisia vaikutuksia voidaan 
hyödyntää myös tulevaisuudessa. 
Taitaja2025-tapahtuman suunnittelun 
yhteydessä yhteistyötä laajennettiin 
toisen asteen oppilaitosten lisäksi Turun 
ammattikorkeakouluun ja Turun Yliopistoon. 
Lisäksi Varsinais-Suomen peruskoulujen 
kanssa tehtiin paljon yhteistyötä, sillä 
yläkoulujen oppilaat ovat hyvin tärkeitä 

Taitaja-tapahtuman kohdeasiakkaita.
Taitaja2025 Turku -tapahtuman suun-
nittelua tukemaan laadittiin syksyllä 
2023 projektisuunnitelma, joka esiteltiin 
Skills Finland ry:n toimistolle 8.1.2024. 
Projektisuunnitelmaa päivitettiin ja täy-
dennettiin suunnitteluprosessin edetessä 
ja viimeisin versio valmistui 20.11.2024, 
kun suunnitelma liitettiin Opetus- ja 
kulttuuriministeriön strategiarahan hake-
mukseen. Projektisuunnitelma toimi hyvä-
nä yleisenä suunnitteluohjeena laajan 
kokonaisuuden läpivientiin, ja se on tärkeä 
työkalu Taitaja-tapahtuman suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Tarkemmat suunnitelmat 
pystyttiin liittämään vuosisuunnitteluun ja 
viemään yksityiskohdat käytäntöön. 

Taitaja2025-tiimin tukena olleen pro-
jektisuunnitelman lisänä oli Skills 
Finland ry:n hallinnoima Monday-
projektinhallintaohjelmisto, johon oli 
jaoteltu koko valmistelu- ja toteutusprosessin 
tehtävät eri toiminta-alueiden alle. Se toimi 
projektinhallinnan tukena ja sen avulla 
Taitaja-konseptin hallinnoija Skills Finland 
pystyi seuraamaan prosessin etenemistä. 

1.2.	 Tapahtuman 
järjestäjäoppilaitokset
Taitaja2025 Turku -tapahtuman veturina 
toimi Turun kaupungin alaisuudessa 
toimiva Turun ammatti-instituutti, jolla 
oli 13 kumppanuusoppilaitosta pääasiassa 
Varsinais-Suomen alueelta. Suurin osa 
kumppaneista oli ammatillisia toisen 
asteen oppilaitoksia. Alla tapahtuman 
järjestäjäoppilaitokset: 

•	 Turun Aikuiskoulutuskeskus 
•	 Livia – Peimarin koulutuskuntayhtymä
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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS  
 

 
Suomen menestystarina on perustunut aina vahvaan osaamiseen. Me suomalaiset olemme 
tunnetusti ammattiylpeä kansa. Teemme sen, mitä lupaamme. Hieman myös enemmänkin 
ilman suurempia puheita.  
 
Tänä vuonna Suomen parhaat nuoret taitajat kokoontuvat Turkuun näyttämään 
osaamistaan. Tapahtuma tarjoaa myös loistavan tilaisuuden vielä tulevaisuuttaan pohtiville 
nuorille tutustua ammatillisen koulutuksen eri mahdollisuuksiin.  
 
Unelmoijat uskaltavat rikkoa omia rajojaan ja testata, mihin omat rahkeet riittävät. Älkää 
siis vajotko kyynisyyteen, vaan pitäkää kiinni avoimesta mielestä. Näin jaksatte uskoa 
itseenne haasteiden edessä. Teillä on tällöin kaikki työkalut vastata yhteiskunnan 
muutokseen. 
 
Fiksuina nuorina te tiedätte työn merkityksen. Ja mitä tulee menestymiseen – kyseessä ei 
ole yhteiskunnallinen asema tai varallisuus. Vaan se, että löytää omaan elämään 
jonkinlaisen merkityksen. Oli sitten kyseessä esimerkiksi rakentaminen, leipominen tai 
hoivatyö, joka antaa teille mahdollisuuden toteuttaa itseänne. Merkityksellisyys kasvattaa 
ammattiylpeyttä ja luo hyvää laajemmin koko yhteiskuntaan. 
 
Toivotan kaikille Taitaja2025-kilpailun osallistujille onnea ja menestystä. Kiitän kaikkia 
tapahtumassa mukana olevia oppilaitoksia ja yrityksiä yhteistyöstänne. Kaikille tapahtuman 
kilpailijoille ja nuorille vielä kerran: älkää antako ulkopuolisten tekijöiden koskaan 
määritellä itseänne. Sillä te riitätte, osaatte ja pääsette pitkälle. 
 
 

 
 

Alexander Stubb 
Tasavallan presidentti 

Taitaja2025-tapahtuman suojelija 
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2.	 Tapahtuma-
     organisaatio
2.1.	 Ohjausryhmä
Taitaja2025-tapahtuma suunniteltiin ja 
toteutettiin laajalla yhteistyöllä pääasiassa 
Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien kesken, joiden yhteistyön tueksi 
on vuonna 2010 perustettu ns. KJY-ryhmä, 
jossa on edustajat yli kymmenestä toisen 
asteen oppilaitoksesta. Siten oli loogista, että 
sama ryhmä toimii Taitaja2025-tapahtuman 
ohjausryhmänä, jolloin päätökset ja niiden 
toteutus ovat saman pöydän ympärillä. 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Turun 
ammatti-instituutin palvelualuejohtaja 
Hannu Immonen.

Ohjausryhmän kokoonpano: 
•	 Hannu Immonen, palvelualuejohtaja, 

Turun ammatti-instituutti
•	 Olli-Pekka Juhantila, 

koulutuskuntayhtymän johtaja, Salon 
seudun ammattiopisto – Salon seudun 
koulutuskuntayhtymä

•	 Ilkka Harkkila, kuntayhtymän johtaja, 
Ammattiopisto Livia - Peimarin 
koulutuskuntayhtymä

•	 Maria Taipale, johtava rehtori, Raseko - 
Raision seudun koulutuskuntayhtymä

•	 Pirjo Ylönen, rehtori, TAO – Turun 
Ammattiopistosäätiö

•	 Petri Lähde, kuntayhtymän johtaja, 
Novida-ammattiopisto ja lukio, Lounais-
Suomen koulutuskuntayhtymä

•	 Annemari Suonsivu, koulutusjohtaja, 
Ammattiopisto Spesia

•	 Juha Vuorinen, rehtori, Turun 
konservatorio

•	 Tommi Forss, toimitusjohtaja, Turun 
Aikuiskoulutuskeskus

Ohjausryhmä kokoontui 1–2 kk välein ja 
Taitaja2025-tapahtuman suunnitteluun 
liittyviä asioita käsiteltiin ryhmän kokouksissa 
järjestämispäätöksestä keväästä 2023 lähtien. 

2.2.	 Alueellinen yhteistyöryhmä
Taitaja-tapahtuman suunnittelu ja 
toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä 
ja aikaisemmissa tapahtumissa taustatukena 
on toiminut neuvottelukunta. Taitaja2024 
Kuopion yhteydessä taustatuen tarjoava taho 
nimettiin alueelliseksi yhteistyöryhmäksi, 
jonka päätehtävänä on ”avata ovia” ja 
tarjota tukea oman verkostonsa avustuksella. 
Taitaja2025 Turku -tapahtuman yhteydessä 
alueellinen yhteistyöryhmä ja sen tehtävä 
määriteltiin seuraavasti: 

Taitaja2025-tapahtuman alueellinen 
yhteistyöryhmä koostuu Varsinais-
Suomen maakunnan ja valtakunnan 
tason toimijoista. Sen tehtävänä on 
tehdä Taitaja-tapahtuman järjestämistä 
koskevia yleisiä linjauksia. Yhteistyöryhmä 
koostuu arvovaltaisista vaikuttajista, 
joilla on laaja-alaista näkemystä ja 
monipuolista kokemusta ammatillisesta 
koulutuksesta. Ryhmän jäsenet edistävät 
ammattitaitokilpailuiden kehittämistä, 
sekä vievät kilpailutoiminnan 
sanomaa ja ammatillisen koulutuksen 
kehittämistarpeita eteenpäin omissa 
organisaatioissaan. Ryhmällä on 
myös tärkeä asema tapahtuman 
julkisuuskuvan rakentamisessa ja toimivien 
yhteistyöverkostojen kehittämisessä.

Alueellinen yhteistyöryhmä koottiin syksyllä 
2023 ja kutsu ensimmäiseen kokoukseen 
lähetettiin joulukuussa 2023. Ryhmä 
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3.	 Taitaja2025-
     kilpailu
3.1.	 Ammattitaidon SM-
kilpailulajit
Taitaja-tapahtuman ytimessä on 
ammattitaidon SM-kilpailut, joita ilman koko 
ammatillisen koulutuksen suurtapahtumaa 
ei olisi. Skills Finland on kehittänyt mallin, 
jossa Taitaja-kilpailun lajit jaetaan seuraaviin 
kategorioihin:  

•	 joka vuosi järjestettävät lajit 
•	 alueelliset lajit, joista tapahtumajärjestäjä 

valitsee vähintään viisi lajia
•	 joka toinen vuosi järjestettävät lajit 
•	 ikärajattomat, joka vuosi järjestettävät 

lajit 

•	 TaitajaPLUS-lajit ammattinäytökset
•	 verkossa toteutettavat, joka vuosi 

järjestettävät lajit 
•	 tulevaisuuden lajit.  

Turun ammatti-instituutti kävi keväällä 2023 
neuvottelut kumppanuusoppilaitosten kanssa 
jokaisen mahdollisuuksista toteuttaa eri 
kilpailulajeja. Näistä muodostui ehdotus Skills 
Finlandille Taitaja2025 Turku  tapahtumassa 
toteutettavista lajeista, joiden pohjalta 
aloitettiin lajivastaavien hahmottelu eri 
oppilaitoksissa. Lopullinen lajilista muodostui 
48 SM-kilpailulajista, joista 5 oli erityistä 
tukea tarvitseville suunniteltuja TaitajaPLUS-

Taitaja2025 Turku -kilpailun lopullinen lajilista oli seuraava:

• 101 Ajoneuvotekniikka
• 102 Autokorinkorjaus
• 104 Kuljetuslogistiikka
• 105 Metsäkoneen käyttö 

• 201 CAD-suunnittelu
• 203 Mediasuunnittelu
• 204 

Järjestelmäasiantuntija
• 205 Tietoverkkoasennus
• 206 Web-kehitys
• 208 Pelituotanto 

• 301 Asiakaspalvelu ja 
myynti

• 302 Hiusmuotoilu
• 303 Kauneudenhoito
• 304 Floristiikka
• 305 Lähihoitaja
• 306 Puhtauspalvelu
• 307 Vaatteenvalmistus

•	 309 Hevostenhoito
•	 310 Yrittäjyys
•	 311 Eläintenhoito
•	 312 Matkailu
•	 313 Taloushallinto
•	 314 Turvapalvelut
•	 315 Hyvinvointiteknologia
•	 316 Kiinteistönhoito 

•	 401 Puuseppä
•	 402 Ilmastointiasennus
•	 404 Maalaus ja tapetointi
•	 405 Putkiasennus
•	 406 Sähköasennus
•	 407 Talonrakentaminen
•	 410 Viherrakentaminen
•	 411 Infrarakentaminen 

•	 501 Leipuri-kondiittori
•	 502 Kokki
•	 504 Tarjoilija

•	 602 Elektroniikka-asennus
•	 603 CNC-koneistus
•	 604 Laborantti
•	 605 Hitsaus- ja levytyöt
•	 606 Kappaletavara-

automaatio
•	 607 Koneenasennus ja 

kunnossapito 

•	 P1 Ravintola- ja 
cateringpalvelut

•	 P2 Kiinteistönhoito
•	 P3 Liiketoiminta
•	 P4 Puhtauspalvelu
•	 P5 Logistiikka 

•	 T9 Taitaja9
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Taitaja2025 Turku -kilpailussa jury sai lajeilta 
9 ehdokasta Taitajien Taitajaksi. Heistä 6 
oli hakukelpoista, eli olivat voittamassa 
kultamitalin. 3 kutsuttiin haastatteluun, joista 
Taitajien Taitajaksi valittiin eläintenhoitolajin 
kilpailija Karoliina Koskinen, joka opiskeli 
Ammattiopisto Liviassa. Hän sai palkinnoksi 
vuodeksi käyttöönsä täyssähköisen Volvo 
EX30 -auton, jota hän pystyy hyödyntämään 
matkustaessaan erilaisiin tilaisuuksiin eri 
puolilla Suomea. 

Taitajien Taitaja 
2025
Karoliina Koskinen
(Ammattiopisto 
Livia)
Kuva 1 : Skills 
Finland / Roni Lehti
Kuva 2: Jasmiina 
Nättiaho
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lomake toimitettiin kumppanuusvastaavalle, 
joka laati kumppanuussopimuksen. Mikäli 
kaikki tarvittavat tiedot oli kirjattu, sopimus 
laitettiin sähköiseen allekirjoitukseen 
Turun kaupungin X-Sign järjestelmään. 
Allekirjoittajina toimivat kumppanin edustaja 
ja järjestäjän puolesta Turun ammatti-
instituutin palvelualuejohtaja Hannu 
Immonen. 

Taitaja2025 Turku -tapahtumassa oli 
monia yhteistyökumppaneita, jotka 
olivat mukana monessa lajissa tai 
toimivat sidosryhmäkumppaneina. 
Neuvottelut näiden ylimpien tasojen 
kumppanien kanssa hoidettiin monesti 
lajivastaavan, kumppanuusvastaavan, 
kilpailujohtajan ja tekniikkapäällikön 
välisellä yhteistyöllä. Tavoitteena prosessissa 
oli, että kumppanuussopimus saataisiin 
määriteltyä mahdollisimman tarkkaan ja 
allekirjoitettua mahdollisimman aikaisin. 
Välillä lajien tarpeet elivät prosessin aikana, 
mikä viivästytti sopimuksen allekirjoitusta. 
Kumppanuusprosessin takarajaksi oli 
määritelty 28.3.2025, jolloin sopimukset 
olisi pitänyt olla allekirjoitettuina ja logot 
vastaanotettuina. Tämä kunnianhimoinen 
tavoite ei valitettavasti täysin toteutunut ja 
osa kumppanuussopimuksista allekirjoitettiin 
tämän päivämäärän jälkeen.

5.3.	 Yhteistyösopimukset
Suunniteltaessa Taitaja2025 Turku 
-tapahtuman kumppanuussopimuksia 
haluttiin myös vahvistaa ylimpien 
kumppanuustasojen jatkuvuutta tuleviin 
Taitaja-tapahtumiin. Jo aikaisemminkin 
pääyhteistyösopimuksiin oli kirjattu optio-
oikeus tuleviin tapahtumiin, mutta nyt 
ylimmän tason eli timanttikumppanuuden 
sopimukseen oli mahdollista kirjata 
jatko jo valmiiksi. Viisi seitsemästä 
timanttikumppanista käytti tämän 
hyväkseen. Kirjaus tarjoaa paremmat 
mahdollisuudet kehittää pitkäjänteisesti 
kumppanuutta, kun kaikki osapuolet 
ovat sitoutuneet toimintaan useammaksi 
vuodeksi. 

Taitaja2025 Turku -tapahtumassa 
tehtiin merkittävä kehitysaskel 
pääyhteistyökumppanuuksissa, joka liittyy 
tietyn alan kilpailevien yritysten väliseen 
osallistumiseen. Vaikka sopimuksiin on 
kirjattu, ettei kumppanuus ole millekään 
yritykselle yksinoikeus, asia on aina 
aiheuttanut keskustelua eivätkä saman alan 
yritykset ole aina viihtyneet yhdessä. Turussa 
kuitenkin saatiin molemmat kaupan isot 
keskusliikkeet pääyhteistyökumppaneiksi, 
sillä sekä Turun Osuuskauppa että Kesko 
olivat kumppaneina monessa lajissa 
mukana ja lisäksi toimivat tapahtuman 
yleiskumppaneina. Tämä oli merkittävä 
esimerkki muillekin yrityksille siitä, että 
Taitajassa ei kilpailla markkinaosuuksista, 
vaan osaamisesta ja tulevaisuuden 
työvoimasta. Tätä ajatusta on jatkossakin 
hyvä edelleen levittää ja painottaa 
kumppaneille. 

Taitaja2025 Turku -tapahtuman 
yhteistyösopimuksissa päästiin lopullisesti 
reilusti yli budjetoidun. Alustavassa 
talousarviossa kumppanuussopimusten 
yhteisarvoksi oli määritelty 2,3 miljoonaksi 
ja lopullinen summa oli lähes 6 miljoonaa. 
Rahallinen kumppanuusarvo jäi budjetoitua 
pienemmäksi, mutta mitalistikilpailijoille 
maksetut palkintorahat 1 800 € yksilölajeissa 
tai 3 600 € parilajeissa saatiin katettua 
kumppanuussopimuksilla yhtä lajia lukuun 
ottamatta.

Lopullinen tilanne kumppanuussopimuksissa, 
niiden tasoissa ja kumppanuusvastaavan 
yhteistyössä oli seuraava: 
Kumppaneita yhteensä: 388 
•	 Timantti: 7
•	 Platina: 41
•	 Kulta: 33
•	 Hopea: 27
•	 Pronssi: 76
•	 Palkinto:24
•	 Asiantuntija:180 
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Kuva 2: Esimerkki kumppanuusbanderollista
Kuva 3: Kumppanien kiitoslounas -tilaisuus Borella
	    Kuva: Jasmiina Nättiaho
Kuva 4: Viking Line piknik-risteily
Kuva 5: Kumppanuusteltassa ollut logoseinä
	   Tekijä ja toteuttaja: Printworks
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7. Tekniikka ja
     rakentaminen
7.1.	 Taitaja-kaupungin 
yleissuunnittelu
Taitaja-kaupungin yleissuunnittelu tehtiin 
tiiviissä yhteistyössä Turun Messukeskuksen, 
Turun Aikuiskoulutuskeskuksen ja 
Gatorade Centerin toimijoiden kanssa. 
Ensimmäisenä kartoitettiin käytettävissä 
olevat sisä- ja ulkotilat, jonne lähdettiin 
hahmottelemaan lajikilpailuihin liittyviä 
toimintoja sekä oheispalveluita. Syksyllä 
2023 järjestäjän johtoryhmä (kilpailujohtaja, 
kilpailupäällikkö, tekniikkapäällikkö) linjasi, 
että Taitaja2025 Turku  tapahtumassa tullaan 
tarvitsemaan erikokoisia telttarakennelmia, 
sillä lajikilpailut ja oheispalvelut 
eivät tulisi mahtumaan sisätiloihin. 
EuroSkills2023 Gdansk -tapahtumassa oli 
paljon telttarakennelmia ja sinne tehdyn 
tutustumiskäynnin myötä saatiin muutamia 
yhteystietoja teltta- ja tekniikkatoimittajiin. 
Tästä eteenpäin jatkettiin suunnitelmien 
tarkentamista ja yhteydenottoja eri 
toimijoihin. 

7.2.	 Suunnittelun ja rakentamisen 
aikataulutus
Syksyllä 2023 tehtiin sopimukset kiinteistöjen 
vuokraamisesta tapahtuman käyttöön. 
Lisäksi tehtiin ensimmäiset tunnustelut 
telttojen mahdollisesta käyttämisestä ja 
tekniikan toimittamisesta tapahtumaan. 
Suunnittelu aloitettiin yleisellä lajialueiden 
sijoittelulla, jossa otettiin huomioon kunkin 
lajin erikoispiirteet ja tekniset vaatimukset 
lajialueelle. Lajien ryhmittelyyn vaikutti myös 
tapahtumalle ideoidut hallien nimitykset, 
joissa pyrittiin keskittämään samalle alueelle 
ammatin ja kilpailulajin erikoispiirteet, 
esimerkiksi ”tulevaisuuden palvelut”. 

Alustavan ryhmittelyn jälkeen lähestyttiin 
kiinteistöjen omistajia ja neuvoteltiin siitä, 
mitä toimintoja heidän kiinteistöihinsä 
ja alueelle voitaisiin laittaa kohtuullisen 
pienillä kiinteistöjen muutoksilla ja 
kustannustehokkaasti.

Keväällä 2024 oli pääosin suunniteltu 
kunkin alueen käyttäminen sekä tehty 
alustavat kilpailutukset teltoista. 
Ensimmäiset lajialueiden pohjapiirustukset 
saatiin jokaiselle lajivastaavalle mukaan, 
kun he havainnoivat Taitaja2024 Kuopio 
-tapahtuman järjestelyitä. Heitä pyydettiin 
piirtämään oma ehdotelma lajialueen sisällä 
olevista toiminnoista kesään 2024 mennessä. 
Informaatiokysely sisälsi myös teknisiä 
vaatimuksia ja kalusteita.

Syksyllä 2024 mukaan suunnitteluprosessiin 
tuli kaksi CAD-suunnittelun 
perustutkinnon opiskelijaa Salon seudun 
ammattiopistosta. Heidän avullaan 
pystyttiin Taitaja-kaupungista tekemään 
digitaalinen mittakaavapiirustus, jota 
täydennettiin huhtikuun 2025 loppuun 
asti eri yksityiskohdilla. Tämä mahdollisti 
myös 3D-visualisoinnin eri kohteista 
havainnollistamisen ja markkinoinnin avuksi. 
Pohjatyötä piirustuksiin tekivät myös Turun 
ammatti-instituutin maanmittausalan 
opiskelijat opettajiensa johdolla tekemällä 
ulkoalueista tarkat piirustukset. He myös 
merkitsivät ulko- ja sisäalueiden lajiseinien 
ja ulkotelttojen ym. paikat lattioihin 
piirustusten mukaisesti ennen niiden 
asentamista.

Syksyllä 2024 kilpailutettiin telttojen 
toimittaja ja neuvoteltiin sähkötekniikan 
toimittajista sekä LVI-tekniikan toimittajista. 
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käynnisti niiden sähköistämisen sekä 
vesijohtojen rakentamisen. Ulkoalueen 
runkovesijohtojen rakentamisen hoitivat 
Turun ammatti-instituutin talotekniikan 
opiskelijat ja tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijat rakensivat opettajiensa johdolla 
tietoverkot alueelle.

Kiinteistöjen sisällä rakentaminen alkoi 
16.4.2025 ensimmäisten tilojen avauduttua 
käyttöömme. Turun Messukeskuksen 
hallinnassa olevia B- ja C-halleja päästiin 
rakentamaan portaittain 22.4.2025 alkaen. 
A-halli oli Turun alueen liikuntaseurojen 
voimistelijoiden käytössä ja se saatiin 
käyttöön 28.4.2025. Sisätilojen rakentamisen 
tärkeimmäksi toiminnaksi osoittautui 
toiminnan aikatauluttaminen eri 
toimijoiden osalta, jotta kukin toimija 
pystyisi esteettömästi toteuttamaan 
omaa tehtäväänsä.  Rakentamiseen 
varattiin joka arkipäivä klo 8–20 välinen 
aika. Osittain opiskelijoiden ja opettajien 
työaika oli määritelty kahteen vuoroon. 
Rakentaminen soljuikin hyvin eteenpäin 
ennakkosuunnitelmien mukaan, eikä suuria 
odotusaikoja syntynyt. Messuseinien ja 
rakenteiden toimittajat urakoivat nopealla 
vauhdilla yksityiskohtia sitä mukaa, 
kun annettiin lupa toimia. Tavaroiden 
väliaikainen varastointi hoidettiin 
konttien avulla ja hallien vuorottaisella 
rakentamisella.
 
Messuseinien rakentaminen edellytti 
lattiapitojen tekoa ennen seiniä. Pinnoite-
materiaalit hankittiin osittain asennettuna 
ja osittain rullatavarana. Ulkopuoliset 
yritykset toteuttivat pääasiassa lattioiden 
mattojen asennuksen ja osaksi niitä 
tekivät myös Turun ammattiopistosäätiön 
opiskelijat opettajiensa johdolla. Sisätilojen 
vesi- ja viemäröintiasennuksen sekä 
ulkoalueiden vesipisteiden rakentamisen 
ja kalustevuokrauksen hoiti ulkopuolinen 
yritys, joka myös mittautti veden laadun 
laboratoriossa ennen tapahtumaa. 

Rakentamisvaiheen turvallisuuteen 
panostettiin erityisesti, koska opiskelijat 

osallistuivat suurella joukolla rakentamiseen. 
Joka aamu pidettiin turvallisuusoppitunti 
uusille toimijoille, ja kaikkien alueella 
toimijoiden tuli käyttää huomioliivejä 
tai huomiovaatteita. Lisäksi työtehtävän 
vaatimuksen mukaisten suojavälineiden 
käyttöä valvottiin tiukasti.

7.4.	 Finaaliviikko
Finaaliviikkoa edeltävät päivät koostuivat 
eri toimijoiden sekä näytteilleasettajien 
ohjaamisesta oikeille paikoilleen ja 
heidän toivomansa tekniikan toimivuuden 
tarkistamisesta ja asentamisesta. Sähköjen 
ja vesien toimivuus testattiin. Lisäksi yleisön 
kulkureitit varmistettiin ja asennettiin 
opasteet. Viranomaistarkastukset suoritettiin 
ja tarvittavat muutokset toteutettiin. 
Jätehuoltoon liittyvät astioiden asemointi 
ja niiden käytön opastaminen oli myös 
tekniikan toimialueella. Tietotekniset laitteet 
ja PA-laitteet toimitettiin lajialueelle ja niistä 
annettiin käyttökoulutus.

Tapahtuman aikana tekniikan toimivuutta 
valvottiin ja toimintahäiriöihin puututtiin. 
Säätila vaikutti telttojen lämmitykseen 
ja tuuli kiinnitysten varmistamiseen sekä 
edellytti niiden jatkuvaa tarkkailua. 
Sähkönkulutusta tarkkailtiin erillisillä 
mittausyksiköillä, jotta pystyttiin seuraamaan 
sähkösuunnittelun onnistumista. Olimme 
valmiudessa muuttamaan kytkentöjä, 
mikäli sähkönkulutus joissakin piireissä 
olisi kohonnut yli suunniteltujen arvojen. 
Samoin veden käyttöä ja viemäröintiä 
sekä kylmälaitteita valvottiin, jotta 
toimintahäiriöihin pystyttiin puuttumaan 
heti. Nämä edellyttivät varallaoloa laitteiden 
toimittajien osalta, josta tietenkin syntyi 
kustannuksia, mutta näin varmistettiin 
häiriötön tapahtuman eteneminen. Jokaisella 
alueella/hallissa oli oma tietotekniikan 
tukipiste/lähituki, jossa Turun ammatti-
instituutin tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijat päivystivät opettajansa johdolla. 
Kaikkia laji- ja turva-aitoja ja portaikko- ym. 
rakenteita valvottiin ja tarvittavat korjaukset 
toteutettiin välittömästi. Turun ammatti-
instituutin rakennusalan ja logistiikka-alan 
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8. Oheistapahtumat
ja palvelut

 

8.1.	 Ruokatori
Ruokatorin suunnittelu aloitettiin syksyllä 
2024 ja sitä teki pääasiassa tapahtuma- ja 
palveluvastaava yhteistyössä Taitaja2025-
tiimin kanssa. Tavoitteena oli rakentaa 
tapahtuman ytimeen kaikkia vieraita 
palveleva ruokatori, josta asiakas voisi 
omalla kustannuksellaan ostaa erilaisia 
ruoka- ja juomatuotteita. Lopulta 
konseptia hyödynnettiin myös esimerkiksi 
turvallisuustorin toimijoiden ruokailuiden 
järjestämisessä, sillä muut ruokapaikat 
olivat hyvin täynnä. Ruokatorille 
kehitettiin ruokalipukkeet, joilla toimijat 
pystyivät laskuttamaan jälkikäteen 
tapahtumajärjestäjää.

Perusperiaatteet ruokatorin suunnittelussa 
olivat seuraavat: 
•	 myyntipaikkoja yhteensä noin 10 kpl
•	 toimijat valikoidaan niin, että tarjonta on 

monipuolista ja ruokatuotekokonaisuus 
voidaan hinnoitella opiskelija/nuori-
ystävällisiksi

•	 toimijat alueen reunoilla, keskelle 
ruokailualue ja välittömässä läheisyydessä 
tapahtumatori 

•	 tunnelma rento, kalusteet torimaisia, alue 
visualisoidaan Street food- henkeen 

•	 tehdään viralliset sopimukset yrittäjien 
kanssa.

Ruokatorin yhden myyntipaikan vuokraksi 
määriteltiin 650 euroa sisältäen sähkön. 
Perusajatuksena oli, että yrittäjä tuo itse 
myyntipisteen ja sen tarvitseman tekniikan, 
jolloin tapahtumajärjestäjälle ei tule niistä 
suuria järjestelyitä. Myyntipaikkojen haku 
avattiin lokakuussa 2024 ja neuvottelut 
mahdollisten toimijoiden kanssa aloitettiin. 
Niitä jatkettiin huhtikuulle 2025 asti, 

johon mennessä ruokatorin toimijat olivat 
sovittuina. Seuraavat yrittäjät tulivat 
Taitaja2025 Turku -tapahtuman ruokatorille: 
•	 Santa´s Ice Cream
•	 Hodarikeisari
•	 Pizzeria da Andrea
•	 Keiju Sandwich Bar
•	 Food Trucking Company
•	 Jacobs Coffee
•	 Le Sweet
•	 Softis ja Vohvelipiste

8.2.	 Tapahtumatori
Ruokatorin viereiselle parkkipaikalle 
suunniteltiin 70 m x 30 m kokoinen 
tapahtumatori, johon aikataulutettiin 
vierailijoita kiinnostavaa ohjelmaa. Sen 
päätyihin sijoitettiin nousevat siirrettävät 
katsomot ja pitkälle reunalle esiintymislava 
tekniikoineen. Tavoitteena oli tarjota 
lämpimässä toukokuisessa säässä Taitaja2025-
tapahtumaan tuleville nähtävää ja 
koettavaa, jotta vierailu olisi mahdollisimman 
miellyttävä. Tarvittaessa ruokatorilta voisi 
hakea syötävää. Valitettavasti idea ei 
tapahtumaviikolla täysin onnistunut, sillä 
ilma oli hyvin kylmä ja tuulinen, mikä rajoitti 
ulkona vierailuja. Joka tapauksessa malli oli 
hyvä ja kokeilemisen arvoinen. 

Seuraavassa esimerkkejä tapahtumatorille 
järjestetystä ohjelmasta: 
•	 Minustako metsäkoneen kuljettaja, 

tule tutustumaan John Deere 
kuormatraktoriin

•	 Merivoimien varusmiesbändi esiintyy
•	 Dronen lennätysnäytös, dronen 

hyödyntäminen maanmittausalan 
koulutuksessa

•	 FC-Inter Action -futista kaikille
•	 Amistalentti Hip-Hop -esitys 

Lisäksi tapahtumatorilla esiintyi 8.5.2025 klo 
12.00 suomalainen rap-artisti Uniikki, joka 
sai katsojia hyvin liikkeelle huonosta ilmasta 
huolimatta.
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8.3.	 Kumppanuustori ja 
simulaattorimaailma
Kumppanuustoriteltta oli sijoitettu Turun 
Messukeskuksen luoteispuolen parkkipaikalle 
ja suunnitelmana oli, että Turun AKK:n 
kampukselle ja turvallisuustorille 
suuntautuva liikenne kulkisi teltan läpi, joten 
voisimme taata yhteistyökumppaneillemme 
maksimaalisen näkyvyyden. Tavoite onnistui 
hyvin, ja teltassa oli parhaimmillaan lähes 
1000 vierailijaa samaan aikaan. Etenkin 
tapahtumassa käyneet yläkoululaiset 
tutustuivat innoissaan eri kumppanien 
esittelypisteisiin. 

Kumppanuustoriteltassa oli: 
•	 yhteensä 70 ständipaikkaa, kooltaan 2 m 

x 2 m ja 3 m x 3 m
•	 simulaattorimaailma, jossa kumppanit 

esittelivät eri aloja simulaattorien avulla 
(esim. ajoneuvo-, metsäkone-, vene- ja 
laivasimulaattori). Näytteilleasettajina 
Tenstar, John Deere, Merivoimat, Ponsse, 
Aboa Mare, Posti, Skillster, Hiab ja 
Creanex. Simulaattorimaailma oli erityisen 
suosittu yläkoululaisten keskuudessa. 

•	 keskusaukiolla oli lähes 60 opiskelijoiden 
tekemää kolmionmuotoista modulaarista 
istuinta, jotka oli maalattu ja verhoiltu 
Taitaja-brändivärien mukaisesti

•	 keskusaukion vieressä oli esiintymislava, 
josta yhteistyökumppanit pystyivät 
varaamaan esittelyvuoroja omaan 
toimintaansa liittyen

•	 keskusaukion esiintymislavaa vastapäätä 
oli suuri seinä, jossa oli kaikkien ylimpien 
kumppanuustasojen logot. Se olikin hyvin 
suosittu kuvauspaikka. 

•	 kumppanuustorille myytiin myös 
ständipaikkoja tahoille, jotka eivät 
tehneet yhteistyökumppanuussopimusta, 
mutta halusivat ostaa vain paikan. 
Ständipaikan hinta oli 500 € ja se sisälsi 
paikkavuokran, peruskalusteet (pöydän 
ja kaksi tuolia) ja sähkön. Varsinaiset 
messukalusteet asiakas sopi suoraan 
kalustetoimittajan kanssa. 

8.4.	 Turvallisesti  
tulevaisuuteen -tori
Päätös laajasta turvallisuustorista tehtiin 
heti projektin alussa. Neuvottelut 
aloitettiin syyskuussa 2023 ja tammikuussa 
2024 saatiin Pääesikunnasta alustava 
vahvistus, että Puolustusvoimat osallistuu 
Taitaja2025 Turku  tapahtumaan. Tämän 
jälkeen aloitettiin neuvottelut muiden 
turvallisuusviranomaisten kanssa. Kevään 
2024 aikana vahvistui, että Merivoimat tulee 
koordinoimaan Puolustusvoimien osuutta. 
Ratkaisu oli looginen, sillä Turulla on pitkät 
merelliset perinteet ja Merivoimien esikunta 
sijaitsee Turussa Heikkilän sotilasalueella. 

Turvallisuusviranomaisten mukanaolo Taitaja-
tapahtumassa on tärkeää koulutuksen 
markkinoinnin näkökulmasta. Eri 
turvallisuusviranomaiset ovat merkittäviä 
työllistäjiä ja ne tarjoavat paljon erilaisia 
koulutusmahdollisuuksia. Siksi on 
tärkeää, että tulevaisuuden polkuaan 
pohtiville nuorille ja muille potentiaalisille 
oppijoille tuodaan monipuolisesti erilaisia 
vaihtoehtoja. Lisäksi turvallisuus on teemana 
yhteiskunnallisesti hyvin ajankohtainen ja 
kiinnostaa suurta yleisöä. 

Turvallisesti tulevaisuuteen -torille varattiin 
Turun AKK:n kampusalueelta 50 m x 130 
m alue, joka normaalitilanteessa toimi 
pysäköintialueena. Turvallisuustorin 
pohjoispuolelle rakennettiin 20 m x 80 
m teltta rakentamisen viidelle lajille. 
Puolet turvallisuustorista varattiin 
Puolustusvoimien käyttöön ja toinen puoli 
muille turvallisuusviranomaisille. Tarkemmat 
sijoittelut eri toimijoille viimeisteltiin 
keväällä 2025 turvallisuustorin yhteisissä 
suunnittelukokouksissa. Seuraavassa listassa 
ovat kaikki turvallisuustorilla toimintaansa 
esitelleet viranomaiset:

•	 Turun Sotilaskotiyhdistys ja 
Rannikkosotilaskotiyhdistys

•	 Puolustusvoimat, painopisteenä 
Merivoimat

•	 Lounais-Suomen poliisilaitos ja 
Poliisiammattikorkeakoulu



















73

Tilaisuus päättyi n. klo 17.30, jonka 
jälkeen Taitaja-vieraat pääsivät siirtymään 
hotelleille ja valmistautumaan ensimmäiseen 
kilpailupäivään.

8.12.	Päättäjäiset
Päättäjäisten suunnittelu aloitettiin 
samoihin aikoihin, kuin avajaisten. 
Tilaisuudesta haluttiin avajaisten tapaan 
näyttävä, energinen, positiivinen, mutta 
myös juhlallinen. Aikatauluteknisesti 
palkintojenjako vie aina suuren osan 
päättäjäisistä, joten sinne ei kannata järjestää 
paljon ohjelmanumeroita. Finaaliviikon 
päätöspäivänä kaikilla joukkueilla on 
kiire palata kotipaikkakunnalle, joten 
päättymisaika on myös hyvin kriittinen.

Päättäjäisten aikataulu ja ohjelmarunko oli 
seuraava:

Aikataulu: 
klo 14.15 kutsuvieraat ja puhujat saapuvat 
klo 14.30 kilpailijat, lajivastaavat ja 
päätuomari saapuvat 
klo 15.00 päättäjäiset alkavat

Päättäjäisten ohjelma: 
•	 Taitaja-fanfaari
•	 Sanix Valens Junior- tanssiesitys 
•	 Avaussanat
•	 Yhteisten teemojen palkintojen jako
•	 Taitaja9 kooste
•	 Vuoden Skills-toimijan palkitseminen: 

Markku Vengasaho  
•	 Palkintojen jako (1h 10 min) 
•	 Taitajien taitajan palkitseminen: Karoliina 

Koskinen, Livia
•	 Turun kiitossanat 
•	 Taitaja-kapulan vaihto 
•	 Kisalipun lähtö moottoripyöräsaattuessa 

kohti Keudaa

Kuva 1:Avajaiset, Elastinen, Kuva: Iida 
Metsäranta, Turun ammatti-instituutti / Skills 
Finland
Kuva 2: Avajaiset, Petri Hörkkö, Hannu 
Immonen, Jussi Ohlssonin ja David Hoey, 
Kuva: Lina Shelygina, Turun ammatti-
instituutti / Skills FInland
Kuva 3: Avajaiset, Roosa Mikkola, Kuva: Lina 
Shelygina, Turun ammatti-instituutti / Skills 
FInland
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9.	 Tukipalvelut

9.1.	 Turvallisuus
Taitaja2025 -tapahtuman 
turvallisuussuunnittelu aloitettiin noin 
vuosi ennen tapahtumaa, tutustumalla 
paikan päällä Kuopion järjestelyihin sekä 
keskustelemalla heidän turvahenkilöstönsä 
kanssa järjestelyistä ja mahdollisista 
haasteista. 

Itse suunnittelu aloitettiin kesän 2024 
jälkeen perehtymällä alueeseen, tekemällä 
alueelle riskikartoitus, sekä läpikäymällä 
mahdollisia ongelmia, joita laaja alue ja 
liikkuminen siellä mahdollisesti aiheuttaa. 
Viranomaiset otettiin suunnitteluun mukaan 
heti alkuvaiheessa ja keskusteluja sekä 
tiedonvaihtoa käytiin tapahtuman loppuun 
asti. 

Koko suunnitteluprosessi 
viranomaisvaatimuksineen ja lupineen 
vei merkittävästi aikaa. Erilaista tietoa 
kerättiin ja tarvittiin laajasti lukuisilta 
toimijoilta. Lisävaatimuksia asetti myös se, 
että tapahtuma järjestettiin kolmessa eri 
toimipisteessä.

Tapahtuma-alueen laajuus toi omat 
haasteensa turvallisuussuunnitteluun. 
Pelkästään toimimiseen eri toimipisteiden 
ovien, porttien, kulunvalvonnan ja 
paloilmoitinlaitteiden kanssa kului paljon 
resursseja. Alueella oli myös paljon 
väliaikaisia rakennelmia kuten suuria telttoja, 
joiden kiinnityksiin ja poistumisvaatimuksiin 
tuli kiinnittää erityistä huomiota. Järjestäjä 
seurasikin koko tapahtuman ajan muuttuvia 
sääolosuhteita, ja turvahenkilöstöä 
oli etukäteen ohjeistettu toimimaan 
mahdollisissa poikkeustilanteissa. Myös 
sähköjä vedettiin huomattavia määriä, 

ja palotarkastajan kanssa kiinnitettiin 
huomiota, erityisesti vedettyjen sähkölinjojen 
suojaamiseen.

Henkilökunnalle ja opiskelijoille pidettiin 
pakollisia turvainfoja, joissa käytiin läpi 
tärkeimmät käytänteet turvavälineistä, avun 
hälyttämisestä ja alueella toimimisesta. 
Järjestyksenvalvojille ja liikenteenohjaajille 
lähetettiin etukäteen turvallisuusohjeet, 
joista löytyi mm. alueen kartat, 
liikenteenohjaussuunnitelma, tärkeimmät 
puhelinnumerot, riskiarviot ja muut 
tarpeelliset tiedot. Lisäksi tapahtuman 
avajaisaamuna suoritettiin vielä perehdytys ja 
turvallisuuskävely. 
Suuren kokoluokan tapahtumissa 
yhteydenpitovälineiden merkitys korostuu. 
Järjestäjä huomasi, etteivät tapahtuma-
alueelle varatut radiopuhelimet toimi 
riittävän hyvin ja luotettavasti, joten 
siirryimme nopeasti käyttämään viestinnässä 
Virve-puhelimia. 

Kokonaisuudessaan tapahtuman turvallisuus 
sujui rakentamisesta purkuun kuten se oli 
suunniteltu.

Kuva: Lucas Valo, Turun ammatti-instituutti / 
Skills Finland
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10.	 Talous

10.1.	Alustava talousarvio
Tammikuussa 2023 tehdyn alustavan 
talousarvion laadinnassa käytettiin 
pohjana edellisiä Taitaja-tapahtumia ja 
erityisesti Taitaja2023 Espoon budjettia. 
Haasteena sen rakentamisessa oli, että 
tapahtuman järjestämispaikkakunta, 
toteutustapa ja käytettävissä olevat tilat 
vaikuttavat merkittävästi talousarvioon. 
Kumppanuuspakettien sisällöt ja arvot olivat 
tuossa vaiheessa hyvin alustavia arvioita, 
sillä varsinaista päätöstä järjestämisestä 
ei ollut tehty Turun kaupungissa ja Skills 

Finlandissa. Henkilöstökustannukset ovat 
parhaiten ennustettavissa, sillä tiedossa olivat 
lajivastaavien resurssointi ja järjestettävät 
koulutukset. Tapahtuma-alueeseen liittyvät 
kustannukset olivat tuossa vaiheessa hyvin 
suuntaa antavia arvioita.

Alla on esitetty alustava talousarvio, joka 
esiteltiin Turun kaupunginhallitukselle 
27.2.2023. Sitä muutettiin hyvin vähän 
projektin edetessä, sillä Turun kaupungin 
talousjärjestelmässä talousarviot lukitaan 
ennakkoon, jolloin niiden muuttaminen on 
hankalaa, vaikka muutostarvetta ilmenisikin.

Taulukko: Taitaja2025 talousarvio

Kustannuslaji 2023 2024 2025 Yhteensä
Taitaja-toimisto 35 000 390 000 500 000 925 000

Lajitoimijat 35 000 175 000 840 000 1 050 000

Koulutus 5 000 15 000 20 000 40 000

Matkakulut 5 000 30 000 50 000 85 000

Aineet ja tarvikkeet   1 280 000 1 280 000

Palvelujen ostot 10 000 40 000 1 200 000 1 250 000

Vuokrat; hallit ja laitteet, pihat 250 000 250 000

Vuokrat; muut 80 000 80 000

Viestintä- ja markkinointi 10 000 60 000 120 000 190 000

Muut toimintakulut   120 000 120 000

Yhteensä 100 000 710 000 4 460 000 5 270 000

Rahoitus

Strategiarahoitus, OKM  2 500 000  2 500 000
Järjestäjän osuus 
osallistumismaksuista   50 000 50 000

Yhteistyösopimukset; raha   100 000 100 000
Yhteistyösopimukset; muut 
vastikkeet   2 300 000 2 300 000

Oma rahoitus 100 000 110 000 110 000 320 000

Yhteensä 100 000 2 610 000 2 560 000 5 270 000
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10.2.	Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
strategiarahoitus
Taitaja-tapahtuman suunnittelun ja 
toteuttamisen mahdollistaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön strategiarahoituksen 
alla haettava hankeavustus 
ammattitaitokilpailuiden järjestämiseen. 
Taitaja2025 Turku -tapahtuman yhteydessä 
avustushakemus avautui 17.10.2024 ja se 
oli avoinna 21.11.2024 saakka. Varsinainen 
hakemusteksti oli kirjattu seuraavasti:

”Valtionavustuksena myönnettävällä 
ammatillisen koulutuksen 
strategiarahoituksella voidaan tukea 
ammattitaitokilpailujen ja muiden 
ammatillisen koulutuksen arvostusta 
ja vetovoimaa vahvistavien kilpailujen 
järjestämistä ja kehittämistä.”  

Vuoden 2024 strategiarahoituksessa 
avustuksen enimmäismäärä oli 2 850 000 
euroa, josta Taitaja-kilpailun ruotsinkieliseen 
koordinointiin voitiin käyttää enintään 
40 000 euroa. Valtionavustusta voi saada 
vuoden 2025 Taitaja-kilpailusta päävastuussa 
oleva koulutuksen järjestäjä, joka tarvittaessa 
toteuttaa kilpailut yhteistyössä muiden 
koulutuksen järjestäjien 
kanssa verkostohankkeessa. 

Turun ammatti-instituutti haki Taitaja2025 
Turku -tapahtuman järjestämistä varten 2 
800 000 euron avustusta ja sai 18.12.2024 
myönteisen rahoituspäätöksen, jossa 
avustuksen määrä oli 2 500 000 euroa. 
Summa oli linjassa edellisen tapahtuman 
Taitaja2024 Kuopion kanssa.

10.3.	Alustava tilinpäätös
Taitaja2025-loppuraportin kirjoittamisen 
aikana syksyllä 2025 lopullinen tilinpäätös ei 
ollut vielä valmis. Alustavan tilinpäätöksen 
mukaan omavastuuosuus ylittyi noin 250 000 
€, joka johtui monista ennakoimattomista 
menoista. Taitaja-kaupungin rakentamiseen, 
turvallisuuteen, oheisohjelmiin ja 
ruokailuihin kului rahaa ennakoitua 
enemmän. Lisäksi kylmä ja tuulinen sää 
aiheutti ylimääräisiä kuluja, sillä telttoja piti 
lämmittää jatkuvasti, jonka takia polttoöljyä 
kului 14 000 litraa. Vastaavasti esimerkiksi 
henkilöstökuluissa ja markkinoinnissa 
päästiin alle budjetoidun.
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11.	 Auditointi ja 
palautteet
11.1.	Auditointiraportti
Taitaja2025 Turku -tapahtuman auditoijana 
toimi Tampereen ammattikorkeakoulun 
lehtori Tuomas Mäki-Ontto, joka on toiminut 
aikaisemmin Taitaja2022 Pori -tapahtuman 
kilpailupäällikkönä. Auditointi tehtiin 
Skills Finlandin toimeksiannosta ja sen 
painopisteiksi nostettiin:
•	 kilpailulajien toteutus 
•	 työelämälähtöisyys 
•	 kilpailutilanteen ja tehtävän 

opinnollistaminen työelämälähtöisesti 
•	 näyttöjen suorittamisen mahdollisuus

Keskeisenä kohderyhmänä auditoinnin 
näkökulmasta olivat työelämäedustajat, 
jotka toimivat lajeissa tuomareina, 
kuin työelämäkumppanit muutenkin. 
Myös lajeissa toimivat muut tuomarit 
(oppilaitosten edustajat) olivat tärkeässä 
roolissa auditointia tehtäessä. Haastattelujen 
teemat liikkuivat seuraavissa teemoissa: 
Kuinka kilpailutehtävät vastaavat nykyisiin 
työelämän vaatimuksin?
Kuinka hyvin kilpailutehtävät heijastavat 
alan viimeisintä teknologista teknologista 
ja menetelmällistä kehitystä? Miten 
kilpailutehtävien suunnittelussa on 
huomioitu työelämän tarpeet ja odotukset? 
Miten yhteistyö työelämän kanssa 
toteutuu kilpailutehtävien suunnittelussa 
ja arvioinnissa? Miten kilpailun 
yhteistyökumppanit vaikuttavat kilpailun 
toteutukseen? Lisäksi haastatteluissa 
käsiteltiin kilpailun kulku ja järjestelyt sekä 
käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet.

Auditoinnin mahdollistamiseksi oli rajattava 
lajeja, joihin auditointia painotettiin. Lajeiksi 
valikoituivat seuraavat:
• 101 Ajoneuvotekniikka 
• 204 Järjestelmäasiantuntija 
• 306 Puhtauspalvelu 
• 407 Talonrakentaminen 
• 502 Kokki 
• 605 Hitsaus ja levytyöt 
• P2 Kiinteistönhoito

Seuraavassa on koottu auditoijan havaintoja 
painopistealueiden suhteen:
• Opinnollistamisella on keskeinen rooli 

Taitaja-tapahtuman rakentamisessa 
ja onnistuneessa toteutuksessa. 
Taitaja2025-tapahtumassa opiskelijat 
osallistuivat opettajineen monipuolisesti 
erilaisiin tukipalvelutehtäviin mm. info-
, ensiapu-, siivous- ja kuljetustehtäviin 
sekä toimivat avustajina kilpailualueilla. 
Opinnollistaminen oli tapahtuman 
rakentamisessa alusta alkaen vahvasti 
mukana, ja tekemiseen oli osallistettu niin 
opiskelijat kuin heidän opettajansa sekä 
laajasti muut oppilaitosten toimijat.

• Yleishavaintona kilpailualueeseen ja 
kilpailulajien toteutumiseen liittyen 
voi todeta, että lajien toteutus heille 
tarjotuilla lajialueilla oli toimivaa. 
Taitaja2025-kilpailuissa lajeilla oli 
pääasiassa käytettävissä hyvät ja isot tilat 
kilpailun toteuttamiseen. Lajialueiden 
koko on kilpailun toteuttamisen 
näkökulmasta monesti kriittinen tekijä. 
Palaute lajialueiden toimivuuteen liittyen 
oli pelkästään positiivista. Lajialueet 
mahdollistivat turvallisen työskentelyn 
kilpailun aikana niin kilpailijoiden kuin 
tuomareiden osalta. Lajien kilpailualueet 
olivat hyvin suunniteltuja ja työturvallisia. 
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11.4.	Kävijäpalaute
Taitaja-tapahtuma on erinomainen tilaisuus 
esitellä Suomen ammatillisen koulutuksen 
korkeatasoista laatua ja opiskelijoiden laajaa 
osaamista. Tapahtuman laajalla viestinnällä 
ja mediamarkkinoinnilla pyritäänkin 
suuren yleisön houkuttelemiseen, jotta 
mahdollisimman moni järjestäjän alueella 
asuva tulisi seuraamaan kilpailuja ja 
osallistumaan tapahtumaan. 
Skills Finland toteutti heti tapahtuman 
jälkeen kilpailutoimijoiden palautekyselyn 
lisäksi myös kävijöiden palautekyselyn. 
Vastauksia saatiin 10.6.2025 mennessä 
yhteensä 471 kappaletta. Alla keskeisimmät 
kävijäkyselyn tulokset:
•	 Oletko vieraillut Taitaja-tapahtumassa 

aiemmin?
	– Kyllä 29 %, ei 71 %

•	 Muuttuiko mielikuvasi ammatillisesta 
koulutuksesta positiivisemmaksi Taitaja-
tapahtumassa vieraillessasi?

	– Kyllä 60 %, ei 40 %
•	 Suosittelisitko Taitaja-tapahtumaa esim. 

kaverille, sukulaiselle tai tuttavalle?
	– Kyllä 80 %, ei 9 %, eos 11 % 

Kyselyssä oli Taitaja-tapahtumaan liittyviä 
väittämiä, joihin seuraaviin oli eniten 
vastattu täysin samaa mieltä: 
•	 Taitaja-tapahtumassa erilaiset ammatit 

ovat laajasti esiteltynä
•	 Taitaja-tapahtumassa vierailu oli 

kokemuksena positiivinen
•	 Taitaja-tapahtuma parantaa mielestäni 

kilpailijoiden ammatillista 
•	 osaamista

Alla kävijöiden vastauksia kysymykseen, mikä 
oli tapahtumassa kiinnostavinta?
•	 Nähdä nuoria innokkaita osaajia eri lajien 

kautta.
•	 Positiivinen ja iloinen tunnelma :)
•	 Kilpailulajien seuraaminen. Kiitosta 

erityisesti mahdollisuudesta seurata 
CAD-lajissa tehtävän etenemistä yleisön 
näytöltä - pääsi kurkistamaan kyseiseen 
alaan ihan uudella tavalla eikä ollut 
vain koneen äärellä istuvien ihmisten 
katsomista.

•	 Monipuolisuus, mahdollisuus päästä 
näkemään kilpailusuorituksia läheltä.

•	 Hyvät järjestelyt ja upea turvallisuuspolku, 
jossa monet yhteistyökumppanit mukana.

•	 Kilpailujen seuraaminen, kumppanuustori, 
puolustusvoimat

•	 Taitaja -toimijoiden yhteishenki ja huikeat 
opiskelijat ja heidän suorituksensa.

•	 Hyvinvointiteknologia ja pelituotanto 
olivat todella mielenkiintoisia, koska niissä 
oli yhdistetty saumattomasti kahden eri 
ammattilaisen työskentely. Työelämässä 
tehdään todella paljon monialaista työtä 
ja sitä tarvitaan tulevaisuudessa entistä 
enemmän. Lisää tällaisia lajeja!

•	 Ilo opiskelijoiden ja valmentajien 
toiminnassa. Upeat nuoret hienojen 
tehtävien parissa.

•	 Monipuolisuus ja kokeilemisen 
mahdollisuus

•	 Erilaisten ihmisten kohtaaminen. 
Kehittyvien nuorten toiminnan 
seuraaminen.

•	 Laivaston soittokunnan varusmiesbändin 
esitykset!

•	 Merivoimien kalustonesittely
•	 Erilaiset ammattialat ja niihin 

tutustuminen, tuttujen ihmisten 
tapaaminen sekä uusien tuttavuuksien 
tekeminen.

•	 Oli monipuolinen ja löytyi paljon kaikkea.

Taitaja-tapahtuman infopiste 
messukeskuksen aulassa
Kuva: Pihla Kekki, Turun Ammatti-instituutti / 
Skills Finland
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11.7.	Viestijöiden palaute

Taitaja-tapahtuman suosioon ja osallistujien 
määrään vaikuttaa merkittävästi viestinnän 
onnistuminen ja Skills Finland toteutti eri 
oppilaitosten viestijöille palautekyselyn, 
johon saatiin 2.6.2025 mennessä yhteensä 23 
vastausta.
Kyselyssä selvitettiin, miten viestijät kokivat 
tiedon jaon onnistuneen sekä tiedon 
sisällön hyödyllisyyden. Yleisesti palaute 
oli positiivista ja 91,30% viestijöistä koki 
verkkosivut  yhtenä tärkeimmistä tiedon 
saannin kanavista. Toinen viestijöiden 
suosima tiedotuskanava oli viestijöiden 
Teams-infot ja 82,61% koki tämän yhtenä 
hyödyllisimmistä kanavista. Kolmanneksi 
tärkeimpänä kanavana 17,39% koki Taitajan 
somekanavat hyvänä tiedon saannin 
kanavana. Lisäksi eri oppilaitosten näkyvyys 
koettiin myös hyvänä asiana. 
Lähes kaikki kokivat, että viestijöiden Teams-
infoja oli tarpeeksi usein. Alla muutamia 
kommentteja, kun viestijöiltä kysyttiin mikä 
infojen sisällöissä oli hyvää:
•	 ” Helposti saatava yleiskatsaus siitä, 

missä mennään ja mitä juuri viestijöiden 
olisi hyvä sillä hetkellä tapahtumasta 
tietää. Lisäksi infoissa on helppo kysyä 
tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä esillä 
olevista aiheista.”

•	 ” Aikataulut, kuvamateriaalit, selkeät 
toiveet oppilaitosten sisällöistä.”

•	 ” yleisesti kaikki info mitä sitä kautta 
saatiin”

•	 ” Selkeät ja monipuoliset infot.”
•	 ” aikataulujen ja aihepiirien kertaus 

(kun työlistalla on NIIN paljon muutakin 
kuin taitaja-asia, niin pysyi asiat 
järjestyksessä, kun muistutettiin hyvissä 
ajoin), vuorovaikutteisuus eli jos/kun tuli 
pyyntöjä/toiveita, niihin reagoitiin ja asiat 
etenivät”

•	 ” Infosin tosi paljon meidän 
joukkueenjohtajia ja valmentajia ihan 
käytännön asioista. Ja sain niistä hyvin 
tietoa viestijöiden infoista :). Ja tietysti 
kaikki muu tukimateriaali: logot, 
viestipohjat, somepohjat ym. olivat 
hyviä ja tarpeellisia. Mutta tärkeimmäksi 

itse koin tuon käytännön järjestelyiden 
läpikäymisen noissa infoissa, koska 
valmentajat keskittyvät muihin asioihin”

• ”Infot olivat perusteellisia. Uusi toimijakin 
pääsi hyvin ”kärryille””

Taitaja2025 tiedotti asioista useammassa 
sosiaalisen median kanavassa ja jakoi myös 
eri oppilaitosten tekemiä somesisältöjä. 
Viestijöiltä kysyttiin mitkä kaksi olivat 
heidän mielestään tärkeimmät somekanavat 
Taitajalle:
• Instagram 95,45%
• TikTok  40,91%
• Facebook  31,82%
• YouTube  22,73%
• LinkedIn  9,09%

Somesisällöistä kysyttiin myös avoimilla 
kommenteilla, mikä vuoden 2025 
somesisällöistä oli erityisen hyvää:

• ” Tehokas jakaminen; kun teit julkaisun 
--> se jaettiin nopeasti myös Taitaja insta 
stooreissa”

• ” Aktiivista tekemistä ja vahvaa 
yhteistyötä oppilaitosten kanssa.”

• ” Se, että sisältöä tuli eri oppilaitoksilta 
monipuolisesti, ja että niistä välittyi 
positiivinen meininki.”

• ” rinnakkaismerkintöjen kautta tuli 
laajasti eri oppilaitoksia esille”

• ” Yhtenäinen ilme, kaikkien oppilaitosten 
lisäämät (omat) julkaisut, hyvät hastagit, 
joilla löytyi postaukset helposti.”

• ” Ne olivat innostavia ja saivat 
odottamaan tapahtumaa.”

Taitajan valokuvaus ja videokuvaus 
hoidetaan pääosin opiskelijavoimin ja näin 
tehtiin myös vuonna 2025. Valokuvien 
tavoitteena on saada jokaisesta kilpailijasta 
ainakin yksi hyvä kuva tapahtuman 
aikana. Viestijöiltä haluttiin myös kuulla 
mielipiteitä, miten tapahtuman valokuvaus ja 
videokuvaus onnistui. 81,82% koki saaneensa 
käyttöönsä tarpeeksi käyttökelpoisia kuvia, 
kun 18,18% jäi vielä kaipaamaan lisää.

Tapahtuman aikana viestijöille tarjottiin oma 
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	– Alueellisen yhteistyöryhmän 
kautta elinkeinoelämän 
tietoisuus tapahtumasta ja 
yhteistyömahdollisuuksista 
(kilpailuorganisaatio-oppilaitokset-
yritykset) parani oleellisesti.

•	 Mitä olisit halunnut muuttaa alueellisen 
yhteistyöryhmän toiminnassa?

	– Alueellisen yhteistyöryhmän vastuulle 
tai päätettäväksi ei jäänyt oikein 
mitään asioita, käsittely oli lähinnä 
tiedotusluonteista - mikä se kyllä 
toteutui todella hyvin. Ryhmä olisi 
ehkä hiukan toisella toimeksiannolla 
voinut antaa valmisteluorganisaatiolle 
enemmänkin, mutta toisaalta 
tapahtuman suunnittelu ja toteutus 
näyttivät olevan hyvissä käsissä eikä 
apua selvästikään tarvittu. Tämä ei siis 
ole moite vaan havainto.

	– Yritysten edustajia olisi voinut olla 
mukana enemmän yhteistyöryhmässä.

•	 Vapaa palaute Taitaja2025-tiimille:
	– Taitaja2025 Turku oli upea, nuorten 

osaamista korostava tapahtuma! 
Teitte hienosti näkyväksi ammatillista 
osaamista alueellamme, ja oli 
ilo kuulla monien ihan muissa 
työyhteyksissä tapaamieni ihmisten 
mainitsevan, että olivat käyneet 
tapahtumassa. Tuli vaikutelma, 
että tapahtuma oli suorastaan ”the 
place to be” monien eri alojen 
ihmisille tuolla viikolla. Hyvää työtä, 
olette kaikki saamanne ylistyssanat 
ansainneet!

	– Lämmin kiitos kaikille! Taitaja2025-
tiimi ylitti kaikki odotukset. Upeaa, 
sinnikästä ja pitkäjänteistä työtä.

	– Erinomaisesti järjestetty tapahtuma! 
Hienoa positiivista julkisuuskuvaa 
Turun kaupungille ja oppilaitoksille. 
Hienosti alueen yritykset saatiin 
mukaan tapahtumakumppaneiksi. 
Sekä oppilaitoksille, että 
kumppanuusyrityksille olisi hyvä 
toimittaa jonkinlainen asiasisältöinen 
”lopputilinpäätös” tapahtuman 
tavoitteista ja toteutumista.

11.11.	 PLUS-lajien toteuttajien 
palaute
Taitaja2025 Turku -kilpailussa kokeiltiin 
PLUS-lajien toteuttamisessa uutta 
mallia, jossa toinen lajivastaava on 
erityisen tuen opiskelijoille tarkoitetusta 
erityisoppilaitoksesta ja toinen ns. 
normioppilaitoksesta. Normioppilaitoksen 
edustaja oli lajivastaavana myös normilajissa, 
sillä kilpailut toteutettiin samalla 
lajialueella, jolloin aikataulut, tehtävät ja 
arvioinnit piti synkronoida hyvin. Myös lajin 
yhteistyökumppanit olivat pääsääntöisesti 
samoja.
Tällä järjestelyllä pyrittiin yhteistyön 
syventämiseen eri oppilaitosten ja niiden 
henkilöstön välillä, sekä kokonaisvaltaiseen 
kilpailuiden järjestämiseen, kun samat 
henkilöt vastaavat sekä normi- että PLUS-
lajien toteutuksesta. Tavoitteena oli myös 
vahvistaa yhteistyötä niin, että Taitaja-
kilpailun jälkeenkin olisi helpompi ottaa 
kollegaan yhteyttä. Palautekyselyn tulosten 
perusteella kokeilu oli onnistunut ja sitä 
kannattaisi jatkossakin harkita tulevissa 
Taitaja-kilpailuissa. 
Alla kooste PLUS-lajien palautekyselyn 
tuloksista (arvot 1–5): 
•	 Yleismielipide mallin toimivuudesta: 4.25 
•	 Tehtävien, arvioinnin ja aikataulun 

suunnittelun toimivuus: 4.50 
•	 Lajivastaavien yhteistyö suunnittelun ja 

toteutuksen aikana: 4.38
•	 Ajatukset mallin hyvistä puolista: 

	– Spesia toi P1-lajiin oman osaamisen 
ja erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden näkökulman esille. 
Yhteistyö TAI:n kanssa oli mielestäni 
onnistunut ja molemmat osapuolet 
saivat apua toisilta.

	– Malli oli erittäin hyvä. Yksin 
tehdessä olisi paljon sellaista jäänyt 
huomaamatta, jonka toinen huomasi. 
Tämä johtuu perinteisestä ”omalle 
työlle sokeutumisesta”. Kaikkien 
tekstien ja tehtävien ja pisteytysten 
ns. ristiin tarkastaminen ennen 
lajiohjausryhmää oli tärkeä ja toimiva 
työkalu.
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•	 Omat ajatuksesi ammattinäytöksen 
toteuttamisen hyvistä puolista:

	– Opiskelijoille, jotka olivat osastoa 
suunnittelemassa/rakentamassa 
sekä tapahtuman ajan osastolla, 
ainutlaatuinen tilaisuus

	– Laji saa näkyvyyttä, vaikka ei virallinen 
laji olekaan. Verkostoituminen. 
Ehdottomasti plussaa oli myös se, että 
saimme varsin vapaat kädet järjestää 
kilpailu oman mielemme mukaan 
(esim. ilman CIS-järjestelmää)

	– Lajin ja teknologian esittely ja 
tietoisuuden lisääminen toteutui. 
Mahdollisten yhteistyökumppaneiden 
ja kontaktien kautta voisi saada asiaa 
edistetyksi edelleen.

	– Oli erittäin hyödyllistä olla mukana 
tällaisessa tapahtumassa. Se toi 
meille hyvää näkyvyyttä. Esitysten 
toteuttaminen on perustyötämme, 
mutta varsinkin markkinointiin tämä 
toi paljon uusia ajatuksia. Sen lisäksi 
verkostoituminen alan ja varsinkin 
alueen toimijoiden kanssa oli 
positiivista.

11.13.	 Turun kaupungin 
teettämä tutkimus 
suurtapahtuman alueellisista 
vaikutuksista
Turun kaupunki teetti Taitaja2025 
Turku -tapahtumasta kesällä 2025 Salmi 
Platforms Oy:llä tutkimuksen, jossa 
selvitettiin laajasti suurtapahtuman 
vaikutuksia alueellisesti. Tämä liittyy Turun 
kaupungin elinkeinostrategiaan, jossa 
osaltaan seurataan erilaisten tapahtumien 
taloudellisia, sosiaalisia ja ilmastollisia 
vaikutuksia. Seuraavissa kuvissa on esitetty 
keskeiset tutkimuksen tulokset. Alla lyhyesti 
ydinluvut: 
•	 66 470 kävijää, joista 60,7 % yöpyneitä 

matkailijoita
•	 yleinen tyytyväisyys 83,0 %
•	 paluuhalukkuus 90,5 % 
•	 matkailijoiden kokonaiskulutus  

3 051 000 €

•	 matkailijoiden liikkumisen hiilijalanjälki 
0,06 kgCO2e/km, joka oli hyvin alhainen. 
Turun keskiarvo 0,20 kgCO2e/km.

•	 sosiaaliset vaikutukset hyviä:
	– 100 % koki olonsa turvalliseksi 

tapahtumassa
	– 86,7 % koki, että tapahtuma lisäsi 

paikkakunnan elinvoimaa
	– 80,0 % koki, että tapahtuma lisäsi 

paikallista yhteenkuuluvuuden 
tunnetta

	– 87,3 % koki, että tapahtuma edisti 
yhdenvertaisuutta

	– 74,6 % koki, että tapahtuma edisti 
paikkakunnan vetovoimaa

•	 vastaajien kolme adjektiivia 
tapahtumasta:

	– innostava, upea, mahtava
	– positiivinen, rento, mielenkiintoinen
	– riemuisa, luottavainen, toiveikas
	– jännittävä, opettavainen, onnekas
	– jännittävä, upea, ikimuistoinen
	– positiivinen, iloinen ja elämyksellinen
	– tuulinen, antoisa, opettavainen
	– vauhdikas, monipuolinen, 

elämyksellinen
	– viihdyttävä, kiinnostava, aktivoiva
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