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ämä Taitaja2011-tapahtuman 
loppuraportti on syntynyt pikkuhil-

jaa projektin aikana, painottuen kuitenkin 
syksyyn 2011. Loppuraportin kokoaminen 
on ollut ikään kuin palapeli, jonka osasia 
eri tahot ovat valmistelleet. Jokainen 
suunnitteluryhmän jäsen on tehnyt 
vastuualuekohtaisen raporttinsa, samoin 
jokainen lajivastaava on raportoinut oman 
lajinsa. Lisäksi Taitaja-kilpailujen säännöt, 
Taitaja2011-tapahtuman järjestämis-
sopimus, Taitaja2011-kävijätutkimus 
sekä Taitaja2011-tapahtumaa mer-
kittävältä osin rahoittaneen Savon 
Taitajat-hankkeen (ESR) loppuraportti ovat 
olleet arvokkaita lähteitä tätä raporttia 
toimitettaessa. Apuna ovat olleet 
myös Taitaja2003-, Taitaja2009- sekä 
Taitaja2010-loppuraportit, joiden mukaan 
tämän raportin runko on muotoutunut. 
Tässä yhteinen kiitos kaikille Teille, jotka 
olette olleet edesauttamassa tämän 
loppuraportin syntymistä.

Savon koulutuskuntayhtymän kutsu-
vierasjoukon paluumatkalla WorldSkills 
2005 –tapahtumasta vieraiden toimesta 
lausuttiin varsin yksituumainen toive: 
Taitaja-tapahtuma on saatava Kuopioon. 

Tämä yhteinen tahtotila konkretisoitui 
Taitaja2011-tapahtuman järjestämisluvan 
hakemiseen keväällä 2008 yhteistyössä 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. 
Kolmen vuoden järjestelykumppanuus 
on syventänyt kahden pohjoissavolaisen 
koulutuskuntayhtymän yhteistyötä 
merkittävästi myös muissa asioissa ja tuo 
jatkossakin lisäarvoa pohjoissavolaiselle 
ammatilliselle koulutukselle.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
keväällä 2011 valmistuneen henkilöstö- ja 
koulutustiedustelun 2010 mukaan 
rekrytoinnit kääntyivät jälleen kasvuun 
kaikilla päätoimialoilla vuonna 2010. 
Rekrytointitarve kasvoi noin 10 prosenttia 
vuodesta 2009. Talouden käännyttyä kas-
vuun rekrytointivaikeudet alkoivat jälleen 
yleistyä. Kyselyn mukaan joka kolmas 
yritys oli kohdannut rekrytointivaikeuksia 
kyselyvuoden loka-marraskuussa. Eniten 
rekrytointivaikeuksia esiintyi ammatillista 
osaamista vaativissa tehtävissä.

Kyselyssä rekrytointivaikeuksien 
syyksi mainittiin aiempaa yleisemmin 
alan imago, jolla tarkoitetaan esimerkiksi 
heikosta tunnettuudesta johtuvia ennak-

koluuloja alaa kohtaan tai tietämyksen 
puutetta alan tarjoamista työpaikoista.

Tällaisiin haasteisiin myös Taitaja2011 
halusi osaltaan tarttua. Taitaja2011 
teki hankkeen alusta alkaen läheistä 
yhteistyötä elinkeino- ja työelämän kanssa. 
Yhteistyö oli tärkeä osa Taitaja2011-tapah-
tuman toimintaa ja yhteistyökumppanit 
olivat näkyvä osa Taitaja2011-tapahtuman 
arkea. Yksin tapahtuman neuvottelukunta 
koostui yli viidestäkymmenestä vaikutta-
jasta eri yhteiskuntasektoreiden alueilta 
niin omasta maakunnastamme kuin 
valtakunnallisestikin. Taitaja2011 tarjosi siis 
yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuden 
olla mukana kehittämässä ammatillista 
koulutusta, joka osaltaan myös auttaa 
ohjaamaan koulutusta vastaamaan 
työelämän tarpeita. 

Koulutuksen järjestäjille Taitaja2011-
yhteistykumppanuus työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa tarjosi mahdol-
lisuuden edelleen kehittää jo olemassa 
olevia suhteita sekä luoda lisää uusia 
kumppanuuksia, joiden avulla voimme 
kehittää ammatillista koulutusta sen eri 
sektoreilla. Työelämä oli muun muassa 

T
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mukana kehittämässä kilpailutehtäviä 
niin semifinaaleihin kuin finaaliinkin. 
Näin saimme niihin työelämän tuoreen 
näkemyksen, jota voimme edelleen 
hyödyntää arkipäivän opetuksessamme. 
 
Yhteistyökumppanuus Taitaja2011-
tapahtuman kanssa ei ollut pelkkää 
sponsorointia, vaan yhteistyötä monella 
rintamalla yhteiseksi hyväksi – yhteisen 
tulevaisuuden rakentamiseksi. Yksi 
Taitaja2011-tapahtumalle asetetuista 
tavoitteista olikin saada säilymään nyt 
syntynyt luja yhteistyötahto koulutuksen 
järjestäjien ja elinkeinoelämän välillä myös 
tapahtuman jälkeen. 

Taitaja2011-yhteistyökumppanuus ei 
tarkoittanut siis pelkästään yhteistyötä 
Taitaja2011-tapahtumassa, vaan alkua 
tai jatkoa paljon pitkäkestoisemmalle ja 
laajemmalle yhteistyölle, jonka tarkoituk-
sena on kehittää yhdessä toisen asteen 
ammatillista koulutusta, lisätä sen tunnet-
tuutta ja arvostusta sekä vaikuttaa myös 
ammatillisen koulutuksen vetovoimaan 
ja näin taata elinkeino- ja työelämälle 
osaavaa työvoimaa tulevaisuudessakin. 
Ei niin, että tarkoituksenamme olisi 
kaikkien hakeutuminen ammatilliseen 
koulutukseen, vaan niin kuin Taitaja2011-
tapahtuman yksi neljästä teemasta – 
Oikeat valinnat – ohjasi, jokainen löytäisi 
itselleen sopivimman koulutusväylän 
ja -alan. Näin nuorten sijoittuminen 
työelämään nopeutuisi, joka osaltaan 
kenties vähentäisi myös EK:n henkilöstö- 
ja koulutustiedustelussaan esille nostamia 
rekrytointivaikeuksia.

Taitaja2011-tapahtumaan allekirjoi-
tettiin yhteensä 520 yhteistyökumppa-
nuussopimusta, joiden laskennallinen 
arvo oli 2 262 774 €. Tällä summalla oli 
merkittävä osuus hyvän taloudellisen 
tuloksen saavuttamisessa sekä siinä, 
että järjestävien koulutuskuntayhtymien 
kontolle jäävien suorien kustannusten 
osalta pystyimme alittamaan talousarvi-
osumman. Suuri yhteistyökumppanuus-
sopimusten määrä mahdollistui aktiivisen 
kenttätyön, kirkkaan Taitaja-brändin sekä 
yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. 

Nyt, kun varsinainen tapahtuma on 
jo takanapäin, on aika onnitella kaikkia 
Taitaja2011-kilpailuun osallistuneita 
kilpailijoita sijoitukseen katsomatta. 
Te kaikki olette voittajia - olkaa ylpeitä 
osaamisestanne! 

On myös aika kiittää kaikkia 
Taitaja2011-tapahtuman järjestämiseen 
osallistuneita tahoja. Kiitos kaikille 
yhteistyökumppaneille, kiitos kaikille 
lajivastaaville ja varavastaaville, kiitos 
aktiiviselle neuvottelukunnalle, kiitos 
suunnittelu- ja johtoryhmille, kiitos 
molempien vastuullisten koulutuskunta-
yhtymien luottamusmiesjohdolle, kiitos 
kaikille tukitiimien vetäjille ja viimeisenä 
vaan ei vähäisimpänä suurkiitos kaikille 
Teille yli 1200:lle opiskelijalle, jotka olitte 
mukana eri tehtävissä mahdollistamassa 
tämän suurtapahtuman toteutuksen 
– myös Te osoititte olevanne todellisia 
Taitajia!

ja aivan lopuksi kiitos kaikille yli 
66 000:lle vieraallemme – me teimme 
puitteet, Te teitte tapahtuman!

Ilkka T. Kemppainen
Kilpailujohtaja
Taitaja2011 Kuopio
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN 
MISSIO, VISIO JA ARVOT

Taitaja 2011 -tapahtuman missiona oli 
edistää valtakunnallista ja erityisesti 
pohjoissavolaista ammatillista osaamista, 
kehittää elinkeinoelämän ja koulutuksen 
yhteistyötä Pohjois-Savossa sekä ylläpitää 
ja kehittää Taitaja-brändiä.

Taitaja2011- tapahtuman visiona oli 
toteuttaa oikeudenmukainen ja rehti 
kilpailu, joka innostaa opettajia ja opinto-
ohjaajia oman työnsä kehittämiseen 
ja pohjoissavolaisen osaamisen esille 
tuomiseen sekä Taitaja-tapahtuman 
tunnettuuden lisääminen ja kehittäminen. 

Taitaja2011 -tapahtuman tärkeimmät 
arvot olivat Taitaja-arvoja:

• osallistumisen vapaaehtoisuus,
• kilpailemisen halu,
• osallistumisen ilo,
• yhdenvertaisuus,
• oikeudenmukaisuus,
• tasapuolisuus,
• avoimuus,
• rehellisyys,
• rehtiys sekä oppimisen halu.

TAITAJA2011-TAPAHTUMAN 
TEEMAT

Taitaja2011-teemoina olivat yrittäjyys, 
kestäväkehitys, kansainvälisyys ja oikeat 
valinnat. Teemat pyrittiin toteuttamaan la-
jeissa siten, että kilpailutehtävät sisälsivät 
teemoihin liittyviä osiota. Kaikissa lajeissa 
tehtävät sisälsivät osuuden, jossa yrittäjyys 
ja kestäväkehitys tulivat tavalla tai toisella 
esille. Monissa tehtävissä kilpailijat jou-
tuivat yrittäjän, eli urakoitsijan asemaan, 
ratkoessaan tehtäväkokonaisuutta. 
Kansainvälisyys Taitaja2011-tapahtumassa 
toteutui kansainvälisten vieraskilpailijoi-
den ja vieraiden muodossa. 

Yrittäjyys

Kaikissa lajeissa tehtävät sisälsivät 
osuuden, jossa yrittäjyys tuli tavalla tai 
toisella esille. Yrittäjyys oli mukana myös 
omana kilpailulajinaan. 

Lajivastaavat saivat tehtäväkseen toteuttaa 
lajeissa yrittäjyysteemaa siten, että kilpai-
lijat joutuvat ratkomaan osan tehtävistä 
samalla tavalla kuin yrittäjät ratkovat 
eteen tulevia ongelmiaan. Tehtävän 
muokkaaminen sellaiseksi, että yrittäjyys 

tulee selvästi esille, osoittautui muutamissa 
lajeissa vaikeaksi. Osassa lajeista yrittäjyyttä 
arvioitiin omina tehtäväkokonaisuuksi-
naan, mutta suurimmassa osassa lajeja se 
sisältyi muihin kilpailutehtäviin. Yrittäjyyttä 
arvioitin mm. raaka-aineiden käsittelyssä 
ja materiaalivalintojen taloudellisuudessa, 
asiakaspalvelutilanteissa ja ajan käytössä. 
Yksi laji ilmoitti, ettei yrittäjyysteemaa 
huomioitu lajissa lainkaan. 

Kilpailijoiden näkökulmasta yrittäjyys-
teema toteutui kokonaisuutena varsin 
hyvin. Teeman nostaminen lajeissa yleisön 
nähtäväksi todettiin haastavaksi tehtäväksi, 
eikä yleisö saanut aina kovin kattavasti 
selville, mikä tehtävän osio on sellainen, 
jossa yrittäjyyttä arvioidaan.

Kestävä kehitys

YK on julistanut vuodet 2005–2014 
kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
vuosikymmeneksi. Tavoitteena on saada 
kestävä kehitys maailman kaikkien valtioi-
den opetusjärjestelmiin vuosikymmenen 
kuluessa. 

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja 
koulutuksen päämääränä on lisätä 
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opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota 
toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin 
puolesta. Koulun tulee kasvattaa ympä-
ristötietoisia, kestävään elämäntapaan 
sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat 
rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestäville ratkaisuille.

Opetusministeriön kestävän kehityksen ja 
koulutuksen strategiassa (2006) on ollut 
tavoitteena saada kestävä kehitys Taitaja-
kilpailujen lajien suunnitteluun ja toteu-
tukseen vuoteen 2014 mennessä. Kestävä 
kehitys oli yksi Taitaja2011-tapahtuman 
neljästä teemasta, joka otettiin huomioon 
niin tapahtuman yleisjärjestelyissä kuin jo-
kaisen lajin järjestelyissä koko prosessissa. 
Teema oli kilpailun järjestäjille mieleinen, 
koska kestävä kehitys on ollut sekä Savon 
koulutuskuntayhtymän että Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymän strategioissa ja 
kehittämisen kohteena jo vuosia. 

Molempien järjestävien koulutuskuntayh-
tymien toiminta- ja taloussuunnitelmissa 
on tavoitteena kestävän kehityksen toimin-
tatapojen edistäminen sekä opetuksessa 
että arkitoiminnoissa. Esimerkiksi Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa kehittämisen 

tukena toimivat kestävän kehityksen 
sertifioinnin kriteerit (Opetus-, kasvatus- ja 
koulutusalojen säätiö) ja tavoitteena on 
saavuttaa kestävän kehityksen sertifiointi 
aikataulutuksen mukaisesti eri toimi-
pisteissä. Savon koulutuskuntayhtymän 
tavoitteena on, että vuoden 2012 loppuun 
mennessä Savon ammatti- ja aikuisopiston 
kolmella toimipisteellä on kestävän 
kehityksen sertifikaatti. 

Taitaja2011-kilpailuissa kestävän 
kehityksen teemaa tuotiin esille sekä 
kilpailulajeissa että kaikissa tapahtuma-
järjestelyissä. Jokainen laji laati etukäteen 
kestävän kehityksen suunnitelman, jossa 
huomioitiin mm. keskeiset kestävän 
kehityksen näkökohdat kyseisessä lajissa, 
materiaalivalinnat, kestävän kehityksen 
viestintä, turvallisuusasiat ja syntyvien 
jätteiden lajittelu. Kestävän kehityksen 
toteutumista ja osaamista arvioitiin 
kilpailusuorituksien yhteydessä.  

Tapahtuman ajaksi Kuopio-halliin tuotiin 
oma Ympäristöpaja-osasto, jossa esiteltiin 
kestävän kehityksen teemaa mm. kerto-
malla kestävän kehityksen sertifioinnista 
ammatillisissa oppilaitoksissa sekä esitte-
lemällä Savon ammatti- ja aikuisopiston 

muovialan opiskelijoiden uutta innovaatiota, 
kovan muovin uusiokäyttöä. Ympäristöpaja-
osastolla oli esillä myös yhteistyökumppani-
na toimineen Jätekukko Oy:n materiaalia. 
Radio Kantti teki osastolta muutamia 
nettiartikkelia ja radiohaastatteluja. 
Jätehuolto toteutettiin yhteistyössä 
Jätekukko Oy:n kanssa ja Savon koulu-
tuskuntayhtymän kiinteistöyksikkö vastasi 
käytännön järjestelyistä yhdessä ympäris-
töalan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat 
otettiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa 
ja heille annettiin mahdollisuus näyttöjen 
suorittamiseen tapahtuman yhteydessä. 
Jätehuollossa kiinnitettiin vahvasti huo-
miota eri lajien lajittelumahdollisuuksiin. 

Jätekukko Oy toimitti yhteistyösopimuk-
sen mukaisesti tapahtumaan jäteastiat 
ja lisäksi Savon ammatti- ja aikuisopiston 
metallialan opiskelijat valmistivat 
toimistojätteille lajitteluvaunut, joiden 
avulla lajiteltiin sekajäte, valkoinen ja 
värillinen paperi. 

Ympäristöalan opiskelijat kiersivät 
Kuopio-hallissa, Savon Kuljetus-
hallissa, Autotalo Laakkonen-hallissa 
sekä ulkokentillä huolehtien tapahtuma-
alueen siisteydestä. Lisäksi ympäristöalan 
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opiskelijat opastivat ruokapalvelupisteissä 
asiakkaita oikeaoppisessa ruokailun 
jälkeisessä jätteiden lajittelussa. 

Savon koulutuskuntayhtymän kiinteis-
töyksikkö rakensi tapahtuman ajaksi 
kilpailu-alueelle jätekeskuksen, jonne 
tapahtuma-alueelta oli helppo toimittaa 
syntypaikkalajiteltu jäte. Jätekeskuksessa 
oli mm. jätepuristimia, pahvipaalaimia ja 
biojätekontti. Taitaja-tapahtuman jälkeen 
jätekeskus purettiin ja kaikki lajiteltu jäte 
toimitettiin hyötykäyttöön. 

Kuopion Energian kanssa erikseen 
tehdyn yhteistyösopimuksen mu-
kaisesti Taitaja2011-tapahtumassa 
käytettiin ainoastaan vihreää sähköä 
ja ruokapalveluissa pyrittiin suosimaan 
mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. 
Lisäksi ruokapalveluista vastaavan Savon 
Cateringin henkilöstö suoritti ennen 
tapahtumaa ympäristöpassin, joka 
ohjaa keittiöalan ammattilaisia kestävän 
kehityksen mukaisiin toimintatapoihin. 
Savon koulutuskuntayhtymän ruoka-
palveluiden kaikki toimipaikat kuuluvat 
Portaat luomuun- ohjelmaan ja näin myös 
Taitaja2011-tapahtuman ravintolapisteet 
olivat tässä ohjelmassa mukana.

Taitaja2011-tapahtuman yhteydessä 
järjestettiin Kestävän tulevaisuuden 
Taitajat-seminaari. Seminaarissa kuultiin 
yritysten ja elinkeinoelämän odotuksista 

eri ammattialojen kestävän kehityksen 
tiedoille ja taidoille sekä siitä, millaisia 
haasteita kestävä kehitys tuo ammatil-
liselle koulutukselle ja miten haasteisiin 
voidaan vastata. Seminaarin alustuksista 
vastasivat asiantuntijat Elinkeinoelämän 
keskusliitosta, Suomen ympäristöopis-
tosta sekä Kokkikartano Snellmanilta. 
Seminaarin järjesti Savon ammatti- ja 
aikuisopiston EkoCentrian KestITÄ-hanke. 

Kansainvälisyys

Kolmas Taitaja2011-tapahtuman tee-
moista oli kansainvälisyys. Tavoitteena oli 
saada paikalle vähintään 20 ulkomaista 
osallistujaa ja näin saada aikaiseksi osaa-
misen vertailua kansainvälisellä tasolla. 
Kansainvälisten vieraiden avulla koulutuk-
sen järjestäjien ja muiden taitajatoimijoi-
den oli helppo solmia uusia kansainvälisiä 
suhteita.

Oikeat valinnat

Oikeat valinnat- teema oli paitsi oma 
teemansa koskien nuorten koulutus- ja 
uravalintoja, mutta myös ikään kuin sa-
teenvarjoteema muiden kolmen teeman 
päällä. Oikeiden valintojen merkitystä 
korostettiin tapahtumassa siis myös 
koskien yrittäjyyttä, kestävää kehitystä ja 
kansainvälisyyttä. 

Taitaja 2011-kilpailujen viestinnän 
painopistealueena oli opintojenohjauksen 
tukeminen, yhteisöllisyys ja pohjoissavo-
lainen osaaminen.  
 
”Oikea valinta” -teemalla pyrittiin jo 
tapahtuman ennakkotilaisuuksissa 
kertomaan yläkoululaisille mahdollisim-
man laajasti eri ammateista, jotta oikean 
valinnan tekeminen heti yläkoulun jälkeen 
olisi helpompaa. Yhteisöllisyyttä, itsestä 
ja kaverista välittämistä tuotiin esiin eri 
muodoin, mm. ”kaikille opintopaikka”- ja 
”opintojen loppuunsaattaminen” -tee-
moilla. Pohjoissavolaista osaamista tuotiin 
esiin eriasteisia koulutusmahdollisuuksia 
ja erilaisia ammatteja esittelemällä niihin 
liittyvillä tarinoilla. Lisäksi Taitaja2011-
tapahtuman yhteydessä tuotiin esiin 
ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia 
vastata yritysten erityisosaamistarpeisiin, 
esim. teemalla ammatilliset moniosaajat. 
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN 
SUOJELIJA

Tapahtuman suojelijana toimi EU:n 
talouskomissaari Olle Rehn. Kolme päivää 
ennen avajaisia EU:n talouskomissaarin 
toimistosta Brysselistä ilmoitettiin, että 
talouskomissaari joutuu matkustamaan 
Portugalin hätäkokoukseen yhdessä 
Euroopan unionin komission puheenjoh-
tajan José Manuel Barroson kanssa, eikä 
näin pääse alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti osallistumaan Taitaja2011-
tapahtumaan. 

Tästä syystä suojelija tervehti Taitaja2011-
kilpailujen avajaisyleisöä tervehdyksellä, 
jonka avajaisissa luki kilpailujohtaja  
Ilkka T. Kemppainen. 

Suojelijan tervehdys Taitaja2011-
tapahtuman avajaisyleisölle:

”Taitaja 2011-kilpailu kuvastaa Suomen 
ja koko Euroopan kasvun eväitä. Kestävä 
talouskasvu perustuu osaamiseen. Suomi 
tarvitseekin tulevaisuudessa entistä 
enemmän eri alojen taitajia. 

Kilpailu on hieno osoitus suomalaisesta 
huippuosaamisesta ammatillisilla aloilla. 
Tänäkin vuonna Kuopion finaalissa yli 350 
ammattiensa parasta nuorta tavoittelee 
mestaruutta 41 lajissa. Kilpailu auttaa 
nuoria ymmärtämään laadukkaan ja 

osaavan työn merkityksen. Se on myös 
hyvä mahdollisuus kasvaa ja kehittyä 
ammatillisesti. 

Taitaja 2011 -kilpailu on monella tavalla 
linjassa Euroopan unionin tavoitteiden 
kanssa. Minulle onkin suuri ilo ja kunnia 
toimia sen suojelijana. Unionin päämää-
ränä on kehittää eurooppalaisten taitoja, 
erityisesti kasvavilla aloilla. Kyvykkäät 
työntekijät ovat avainasemassa talouskrii-
sistä toivuttaessa. 

Osaamiseen panostaminen ei yksistään 
riitä. Osaamista pitää myös hyödyntää 
työmarkkinoilla. Unionin tavoitteena 
onkin nostaa Euroopan työllisyysaste  
75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Tämä onnistuu vain, jos koulutus 
saadaan vastaamaan työelämän tarpeita. 
Taitaja2011 -kilpailu kehittää ansiokkaasti 
koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. 
Lisäksi se edistää nuorten työllistymistä, 
johon myös EU tietysti tähtää.

Haluan toivottaa kaikille kilpailijoille 
menestystä. Itsensä kehittäminen ei 
lopu tähän kilpailuun. Työmarkkinoilla 
arvostetaan oman alansa ammattilaisia, 
jotka aktiivisesti päivittävät taitojaan.”

Olli Rehn 
EU-talouskomissaari
Tapahtuman suojelija
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN 
KOHDERYHMÄT

Taitaja2011-tapahtuman tavoitteena 
oli antaa oikeaa tietoa ammateista ja 
ammatillisesta koulutuksesta sekä lisätä 
ammatillisen koulutuksen kiinnosta-
vuutta, antaa oikea kuva tämän päivän 
ja tulevaisuuden ammattityöstä ja sen 
sisällöstä, lisätä kiinnostusta ammatillista 
koulutusta kohtaan, antaa työnantajille 
mahdollisuus kohdata tulevaisuuden 
osaajat sekä olla tukena rekrytoinneissa. 
Taitaja2011-oli tapahtumana ammatillisen 
koulutuksen näyteikkuna.

Tapahtuman tärkeimmät  
kohderyhmät olivat:

• Pohjois-Savon ja Itä-Suomen alueiden  
 peruskoulut alakouluista yläkouluihin  
 ja niissä erityisesti yläkoulujen  
 8.-luokkalaiset, heidän vanhempansa   
 sekä opinto-ohjaajansa ja opettajansa  
 sekä
• työelämä paitsi omassa maakunnassa 
 myös koko valtakunnassa.

JÄRJESTELYJEN VASTUUTAHOT

Taitaja2011-tapahtuman valmistelu 
aloitettiin jo keväällä 2008 ja Skills Finland 
ry myönsi kilpailujen järjestämisoikeuden 
Savon koulutuskuntayhtymälle ja Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymälle syksyllä 2008.

Virallisesti Taitaja2011-tapahtuman 
järjestelyt käynnistyivät vuoden 2009 
alussa. Vuoden 2009 alusta aloitettiin 
organisaation kokoaminen sekä lajien, 
että suunnitteluryhmän osalta. Neljää lajia 
lukuun ottamatta lajivastaavat ja varavas-
taavat löytyivät järjestävien koulutuskun-
tayhtymien henkilöstöstä ja loput neljä 
lajia hoidettiin yhteistyökumppaneiden 
(Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 
Jyväskylän ammattiopisto, Ammattiopisto 
Luovi ja FutureCAD Oy) toimesta. 

TaitajaPLUS -lajeista vastasi Ammattiopis-
to Luovi, Pohjois-Karjalan ammattiopiston 
vastuulla olivat Kivityöt- ja Mekatroniikka-
lajit, Jyväskylän ammattiopiston vastuulla 
oli Painotekniikka-laji ja FutureCAD Oy 
vastasi CAD-suunnittelu-lajista.

Koko tapahtumalla oli yhteensä 15 
pääyhteistyökumppania ja lisäksi jokaises-
sa lajissa oli suuri joukko yhteistyökump-
paneita, jotka vastasivat muun muassa 
lajien tehtävien tuottamisesta yhteistyössä 
lajivastaavien kanssa, tuomarityöstä 
varsinaisessa kilpailussa, kone-, laite- ja 
materiaalitoimituksista sekä lukuisista 
muista palveluista.
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KILPAILUORGANISAATIO

Taitaja2011-johtoryhmä

Taitaja2011-hankkeelle nimettiin 
johtoryhmä, jonka tehtävänä oli toimia 
hankkeen kokonaisuuden valvojana. 
Kokouksissa käsiteltiin hankkeen talousti-
lannetta, projektisuunnitelmaa, hankkeen 
etenemisen aikataulua ja ajankohtaisia 
asioita. Taitaja2011-johtoryhmä kokoon-
tui kerran kuussa vuoden 2009 alusta 
vuoden 2011 kesäkuuhun.

Taitaja2011-johtoryhmän jäsenet olivat:

• Esa Juvonen, pedagoginen johtaja,   
 Savon ammatti- ja aikuisopisto,   
 Taitaja2011-johtoryhmän puheenjohtaja
• Markku Rissanen, kuntayhtymän   
 johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä
• Matti Notko, kuntayhtymän johtaja,   
 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
• Reino Moilanen, rehtori,  
 Ylä-Savon ammattiopisto 
• Pentti Väisänen, rehtori,  
 Ylä-Savon ammattiopisto 
• Kari Toivanen, opettajien varapääluotta- 
 musmies, Savon ammatti- ja aikuisopisto
• Vesa Miettinen, koulutusalajohtaja,   
 Ylä-Savon ammattiopisto
• Mirka Koivistoinen,  
 Taitaja2011-johtoryhmän sihteeri
• Ilkka T. Kemppainen, kilpailujohtaja,   
 Taitaja2011-johtoryhmän esittelijä

Kokouksiin osallistui myös kutsuttuna 
asiantuntijana hankepäällikkö Heikki 
Makkonen Savon Taitajat (ESR) 
-hankkeesta.

Taitaja2011-suunnitteluryhmä

Taitaja2011-tapahtumalle nimettiin suun-
nitteluryhmä keväällä 2009. Lopulliseen 
Taitaja2011-suunnitteluryhmään kuuluivat 
kilpailujohtaja, tekniikkapäällikkö, markki-
nointi- ja viestintävastaava, tapahtuma- ja 
palveluvastaava, IT-vastaava, CIS-vastaava, 
tietoverkkovastaava, turvallisuusvas-
taava, catering-vastaava, kilpailusih-
teeri, koulukoordinaattori, Ylä-Savon 
Taitaja2011-koordinaattori sekä Savon 
koulutuskuntayhtymän kiinteistöpäällikkö 
Toni Helin, jonka johdolla Savon koulutus-
kuntayhtymän kiinteistöyksikkö osallistui 
Taitaja2011-tapahtuman toteutukseen 
aina rakentamisesta purkuvaiheeseen 
saakka. Lisäksi suunnitteluryhmään kuu-
luivat hankepäällikkö Heikki Makkonen ja 
hankesihteeri Eija Latosuo Savon Taitajat- 
hankkeesta. Heikki Makkonen toimi 
oman toimensa ohella myös Taitaja2011-
tapahtuman talouspäällikkönä.

Taitaja2011-suunnitteluryhmä kokoontui 
toimikaudellaan vähintään kerran kuussa 
ja sen puheenjohtajana toimi Savon 
ammatti- ja aikuisopiston pedagoginen 
johtaja Esa Juvonen. Suunnitteluryhmä 
oli Taitaja2011-tapahtuman operatiivisista 
yleisjärjestelyistä vastaava elin. 

Kuukausikokousten lisäksi suunnittelu-
ryhmä piti viikoittain viikkopalaverin, 
joissa jokainen päivitti vastuualueensa 
ajankohtaiset asiat. Tätä käytäntöä pidet-
tiin tärkeänä etenkin projektin viimeisellä 
puolivuotiskaudella. Viikkopalavereiden 
puheenjohtajana toimi kilpailujohtaja 
Ilkka T. Kemppainen.
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SUUNNITTELURYHMÄN JÄSENET 
JA HEIDÄN TOIMENKUVANSA

Kilpailujohtaja  

Taitaja2011-kilpailujohtajana toimi  
Ilkka T. Kemppainen. Kilpailujohtajan 
toimikausi alkoi 1.1.2009 osa-aikaisena 
(yhdistetty koulutuspäällikön ja kilpailu-
johtajan tehtävä) ja jatkui kokoaikaisena 
syyskuun 2009 alusta lokakuun 2011 
loppuun. Kilpailujohtajan tehtävää varten 
perustettiin Savon koulutuskuntayhty-
mään määrä-aikainen virka. Kilpailu-
johtajan virkaan sisältyi tilivelvollisuus, 
joka mahdollisti riittävän päätösvallan 
ja rationalisoi näin osaltaan projektin 
hoitamista.

Kilpailujohtajan tehtävänä oli:

• vastata koko Taitaja2011-tapahtuman  
 suunnittelusta ja toteutuksesta, 
• hankkia yhteistyökumppaneita   
 Taitaja2011-kilpailuihin,
• vastata siitä, että Taitaja2011 
 -tapahtuma pysyy laaditussa budjetissa  
 sekä menojen että tulojen osalta,
• kehittää ja ylläpitää kilpailuihin liittyviä  
 alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvä- 
 lisiä sidosryhmäsuhteita,
• valmistella hankinnat ja tulosraportit 
 johtoryhmälle sekä järjestäville 
 koulutuskuntayhtymille,
• kehittää ja edistää yhteistyötä järjestä- 
 vien koulutuskuntayhtymien koulutus- 
 alojen ja työelämän kanssa, 
• vastata kilpailujen järjestämiseen  
 liittyvistä sopimuksista eri yhteistyö-  
 tahojen kanssa sekä  
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

Kilpailujohtajan hallinnollisena esimiehenä 
toimi Savon koulutuskuntayhtymän 
johtaja Markku Rissanen. Muiden 
suunnitteluryhmän jäsenten esimiehenä 
toimi kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen.

Tekniikkapäällikkö 

Taitaja2011-tekniikkapäällikkönä 
toimi Pasi Jalava 1.10.2009 Jalava siirtyi 
kokopäiväisesti Taitaja2011-organisaation 
palvelukseen metallialan opettajan teh-
tävistä. Määräaikainen työsuhde kirjattiin 
1.10.2009 – 31.5.2011 väliselle ajalle. 
Sitä ennen Vaasan Taitaja2009-kilpailujen 
järjestelyihin tutustuminen ja 

muut Taitaja-tapahtumiin liittyvät työt 
tehtiin oman toimen ohessa erikseen 
resursoituna. 

Tekniikkapäällikön tehtävänä oli:

• vastata kilpailujen teknisestä suun-  
 nittelusta ja toimivuudesta yhdessä 
 kilpailujohtajan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä 
 lajivastaavien kanssa Taitaja2011 
 –kilpailujen tekninen toteutus sekä   
 toimia lajivastaavien lähiesimiehenä,
• valmistella osaltaan tekniikkaan liittyvät 
 hankinnat ja tulosraportit kilpailu-  
 johtajalle,
• valmistella urakoitsijoiden valintaan 
 liittyvä kilpailutus kilpailujohtajalle,
• urakoitsijoiden valvonta sekä väliaikais- 
 ten telttahallien rakennusvalvonta,
• vastata osaltaan tapahtuman turval-  
 lisuus- ja liikennejärjestelyistä yhdessä  
 turvallisuusvastaavan kanssa,
• valmistella Taitaja2011-tapahtumaan   
 liittyvät viranomaisluvat kilpailujohtajalle,
• valmistella osaltaan kilpailujen järjestä- 
 miseen liittyvät sopimukset kilpailu-  
 johtajalle sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät
 tehtävät.

Markkinointi- ja viestintävastaava 

Taitaja2011-tapahtuman markkinointi- ja 
viestintävastaavana toimi Sirpa Hakala-
Kosunen. Markkinointi- ja viestintävas-
taavan toimi oli yhdistetty vuonna 2009 
ja kevään 2010 aikana Savon ammatti- ja 
aikuisopiston markkinointisihteerin teh-
tävään ja oli kokoaikainen Taitaja2011-
hankkeessa vuoden 2010 kesästä alkaen 
aina tapahtumaan saakka. 

Markkinointi- ja viestintävastaavan 
tehtävänä oli:

• tapahtuman markkinointi- ja viestintä- 
 suunnitelman laatiminen yhteistyössä 
 kilpailujohtajan kanssa,
• käytännön markkinointi- ja viestintä  
 materiaalien valmistelu ja toimenpitei  
 den toteuttaminen yhteistyössä muiden  
 Taitaja2011-toimijoiden ja – yhteistyö  
 kumppaneiden kanssa,
• yhteyksien hoitaminen yhteistyökump- 
 paneiden sekä tiedotusvälineiden   
 kanssa, 
• Taitaja2011-tapahtuman esittely  
 muissa tapahtumissa,

• vastata sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, 
• vastata osaltaan sisällöntuotannosta  
 eri viestintävälineissä,
• valmistella markkinointiin ja viestintään 
 liittyvien hankintojen kilpailutus ja 
 päätökset kilpailujohtajalle sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät   
 tehtävät. 



13

Tapahtuma- ja palveluvastaava

Taitaja2011-tapahtuman tapahtuma- ja 
palveluvastaavana ajalla 1.4.2010 - 
31.5.2011 toimi Jarmo Kuosmanen. 

Tapahtuma- ja palveluvastaavan  
tehtävänä oli:

• vastata Taitaja2011-kilpailuihin 
 liittyvien oheistapahtumien ja palvelujen 
 toimivuudesta ja valmistelusta yhdessä 
 kilpailujohtajan kanssa,

• valmistella vastuualueensa hankinnat ja  
 tulosraportit kilpailujohtajalle, 
• suunnitella ja toteuttaa Taitaja2011 
 -tapahtuman majoituspalvelut yhdessä  
 yhteistyökumppanin kanssa
• suunnitella Taitaja2011–tapahtuman 
 ravintolapalvelut yhdessä catering- 
 vastaavan ja kilpailujohtajan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa Taitaja2011 
 -tapahtuman avajaiset - ja päättäjäiset 
 sekä muut oheistapahtumat yhdessä 
 kilpailujohtajan kanssa,
• valmistella vastuualueeltaan kilpailujen 
 järjestämiseen liittyvät sopimukset 
 kilpailujohtajalle, 
• valmistella Taitaja2011-tapahtumaan 
 liittyvät viranomaisluvat kilpailujohtajalle 
 sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

iT-vastaava

Taitaja2011-tapahtuman IT-vastaavana 
toimi ajalla 12.4.-30.6.2010 Juhani 
Immonen sekä 1.1.2011 – 31.5.2011 
Tero Kettunen. 
 
IT-vastaavan tehtävänä oli:

• tietoteknisen ympäristön ja  
 työasemien suunnittelu,
• mallityöasemien asentaminen eri 
 kilpailulajeille ja vastuualueille,
• tietoverkon suunnittelu yhdessä 
 Tietoverkko-vastaavan ja tekniikka-  
 päällikön kanssa,
• tietoteknisen ympäristön toteutus,   
 työnohjaus ja valvonta,
• INFO TV-järjestelmän toteutuksen 
 suunnittelu ja toteutus,
• tulospalvelupalvelimen ja varapalveli-  
 men asennus,
• kilpailunaikaisen tulostusympäristön 
 suunnittelu,
• kilpailujen palvelinympäristön suunnit - 
 telu ja toteutus,
• rakennusaikainen ja kilpailujen aikainen 
 työnohjaus ja valvonta omalla vastuu-  
 alueella sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

Tietoverkkovastaava

Taitaja2011-tapahtuman Tietoverkko-
vastaavana toimi oman työnsä ohella 
opettaja Matti Kolehmainen.  

Tietoverkkovastaavan tehtävänä oli:

• tietoverkon suunnittelu yhdessä IT-   
 vastaavan ja tekniikkapäällikön kanssa,
• tietoverkon rakentaminen ja ylläpito 
 sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta  
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

CiS-vastaava 

Taitaja2011-tapahtuman CIS-vastaavana 
toimi oman työnsä ohessa Savon koulu-
tuskuntayhtymän tietohallintosuunnit-
telija Ari Hyvärinen. 

CIS-vastaavan tehtävänä oli:

• vastata CIS-pistelaskujärjestelmästä 
 Taitaja2011-loppukilpailuissa,
• valmistella CIS-pistelaskujärjestelmä 
 käyttökuntoon,
• toimia kilpailujen aikana CIS-pistelas- 
 kujärjestelmän pääkäyttäjänä,
• huolehtia yhdessä kilpailuorganisaation  
 kanssa siitä, että jokaisen lajin tulokset  
 kirjautuivat järjestelmään, ja että   
 tulokset saatiin julkaistua tapahtuman  
 päättäjäisissä ja tulokset ovat käytettä- 
 vissä myöhempää tarkastelua varten  
• toimia toisena kouluttajana Taitaja2011- 
 CIS-koulutuspäivissä sekä  
• valmistella CIS-pistelaskujärjestelmä 
 käyttökuntoon ennen koulutuspäiviä.

Turvallisuusvastaava 

Taitaja2011-tapahtuman turvallisuusvas-
taavana toimi oman työnsä ohessa Savon 
koulutuskuntayhtymän turvallisuus- ja 
työsuojelupäällikkö Kaj Aaltonen. 

Turvallisuusvastaavan tehtävänä oli:

• vastata tapahtuman turvallisuus- ja 
 pelastussuunnitelmasta yhteistyössä   
 kilpailujohtajan, tekniikkapäällikön ja   
 pelastusviranomaisten kanssa,
• vastata liikenteenohjaussuunnitelmasta  
 yhdessä tekniikkapäällikön, Savon   
 ammatti- ja aikuisopiston turvallisuus-  
 alan sekä viranomaisten kanssa,
• vastata suunnitelmasta mahdollisten   
 uhkatilanteiden varalta,
• vastata järjestyksenvalvonta-
 suunnitelmasta,
• vastata EA- suunnitelmasta,
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• vastata osaltaan turvallisuuteen liitty-  
 vissä asioissa yhteistyöstä viranomaisten  
 kanssa,
• johtaa tapahtuman aikana yleisen   
 turvallisuuden ylläpitoa, järjestyksenval- 
 vontaa ja liikenteenohjausta sekä lisäksi 
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

Cateringvastaava

Taitaja2011-tapahtuman catering-
palveluista vastasi Savo Catering ja 
cateringvastaavana toimi Savo Cateringin 
ravintolapäällikkö Maritta Paakkanen.  
Cateringvastaavan tehtävä oli osa-
aikainen vuodenvaihteeseen 2010- 2011 
saakka ja sen jälkeen kokoaikainen 
tapahtuman purkamiseen saakka. 

Catering-vastaavan tehtävänä oli vastata 
koko Taitaja2011-tapahtuman catering-
palveluista.

Kilpailusihteeri

Taitaja2011-tapahtuman kilpailusihteerinä  
ajalla 1.9.2009 - 31.8.2011 toimi Mirka 
Koivistoinen. 

Kilpailusihteerin tehtävänä oli:

• toimia Taitaja2011-suunnitteluryhmän, 
 johtoryhmän sekä – neuvottelukunnan 
 sihteerinä,
• toimeksiantojen, työryhmien toimintaan 
 liittyvät sekä eri sopimusten ja asia-  
 kirjojen valmistelu,
• sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden 
 palvelu- ja opastustehtävät,
• osallistuminen erilaisten tapahtumien  
 toteutukseen ja järjestelyihin,
• toimia Taitaja2011-kilpailujohtajan 
 sihteerinä ja hänen ohjauksessaan koko 
 Taitaja2011-tiimin asioiden tukipalvelu- 
 henkilönä,
• valmistella kilpailuihin liittyvät 
 hankinnat Savon koulutuskunta-  
 yhtymän hankintaohjeistuksen mukaan,
• vastata kilpailujen aikana kilpailu 
 toimistosta ja toimia sen henkilöstön 
 esimiehenä sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

Ylä-Savon Taitaja2011-koordinaattori 

Koska Taitaja2011-tapahtuma keskittyi 
Kuopioon ja Ylä-Savon koulutuskuntayh-
tymän toiminta sijoittuu pääsääntöisesti 
Iisalmeen, katsoi johtoryhmä tarpeelliseksi 
palkata Ylä-Savoon Taitaja2011-koordi-
naattorin, jonka työsuhde alkoi 1.8.2010.
Ylä-Savon Taitaja2011-koordinaattorina 
toimi Tuija Kokkonen. 

Ylä-Savon Taitaja2011-koordinaattorin 
tehtävänä oli:

• toimiminen yhdyshenkilönä  
 Taitaja2011-toimiston ja Ylä-Savon 
 ammattiopiston välillä,
• Taitaja2011-asioista tiedottaminen Ylä- 
 Savon ammattiopiston henkilökunnalle,  
 koulutuspäälliköille, laji- ja varavastaa- 
 ville sekä sidosryhmille,
• yhteiskyytien järjestäminen laji- ja 
 varavastaaville, sekä oppilaitoksen 
 henkilökunnalle ja opiskelijoille,  
• toimia Taitaja2011-markkinointi- ja 
 viestintävastaavan apuna,
• Taitaja2011-tapahtuman kotisivujen 
 päivittäminen, 
• finalisti-, tuomari- ja kilpailutehtävien 
 tietojen koonti, muokkaus ja päivittämi- 
 nen tapahtuman kotisivuille,
• finalistikuvien koonti ja muokkaus 
 kotisivuja ja lajipylväitä varten,
• lajipylväinen muokkaus eri lajeille, 
• tietojen koonti ja muokkaus eri lajeille 
 INFO- TV:tä varten,
• vastata Taitaja2011- mediatiimin  
 valokuvaajien ohjaamisesta ja kuvaus- 
 tehtävien jakamisesta,
• tiedottajien ohjeistaminen kotisivujen 
 päivittämisestä sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

Koulukoordinaattori ja  
Taitaja9-lajivastaava

Taitaja2011-tapahtuman koulukoordi-
naattorina ja Taitaja9-lajivastaavana toimi 
Jaana Aholainen. 

Koulukoordinaattorin tehtävinä oli:

• suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa  
 Taitaja-tapahtuman koulukierrokset 
 Pohjois-Savon alueen yläkouluilla, 
 lukioissa ja päiväkodeissa,   
• vastata Taitaja2011-opintopoluista, 

• toimia Suomen yläkoulujen yhdys- 
 henkilönä opintopolkuihin liittyvissä 
 tiedotuksissa, kysymyksissä ja käytän- 
 nönjärjestelyissä (esim. opintopolkuteh- 
 tävät ja varausjärjestelmä),
• opintopolkuvastaavan rekrytointi ja 
 perehdyttäminen (opintopolkuvastaava- 
 na toimi opinto-ohjaaja Kari Ranta),
• opintopolkualueen suunnittelu yhdessä 
 opintopolkuvastaavan kanssa, 
• opintopolkujen suunnittelu, testaus ja 
 reititys yhdessä opintopolkuvastaavan 
 kanssa,
• opintopolkuoppaiden – ja opettajien 
 rekrytointi ja perehdyttäminen 
 tehtävään, 
• koululaiskuljetusten kilpailuttamisen 
 valmistelu kilpailujohtajalle, 
• kuljetusten aikatauluttaminen ja 
 tiedottaminen, niille yläkouluille, joilla 
 tapahtuman puolesta järjestetty kuljetus 
 Taitaja2011-tapahtumaan,   
• seurata opintopolkuvarausjärjestelmän 
 toimivuutta, 
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• tiedotus lajivastaaville (opintopoluilla 
 vierailevien määrästä, kellonajoista, 
 ruuhkahuipuista jne.),
• palautteen kerääminen yläkouluilta 
 ja toimijoilta tapahtuman jälkeen, 
 yhteenveto palautteesta ja sen siirtä- 
 minen Skills finland ry:lle ja seuraavalle  
 Taitaja-tapahtuman järjestäjälle sekä     
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät 
 tehtävät.

Taitaja9-lajivastaavan tehtävinä oli:

• tiedottaa Taitaja9-finaalista Taitaja9- 
 aluevastaavia läpi Suomen,
• markkinoida koulukierroksien yhtey-  
 dessä Taitaja9-kilpailua,
• rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa 
 kilpailuun tarvittavat toimijat, 
• suunnitella kilpailutehtävät Taitaja9- 
 varavastaavan ja opettajien kanssa, 
• hankkia kilpailutehtäviin tarvittava 
 materiaali,

• testata ja tarvittaessa muuttaa tehtäviä 
 yhdessä tuomareiden kanssa,
• ottaa joukkueiden ilmoittautumiset 
 vastaan ja huolehtia heille kilpailu-  
 asusteet,
• suunnitella kilpailupäivän aikataulutus,
• järjestää joukkueiden, huoltajien ja 
 toimijoiden ruokailut, majoituksen ja 
 kuljetukset,  
• huolehtia palkinnot joukkueille, 
• rakentaa kilpailualue toimijoiden 
 kanssa,
• vastata kilpailupäivän etenemisestä,
• purkaa kilpailualue toimijoiden 
 kanssa, huolehtia materiaalin siirtämi- 
 sen alueelta pois sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta 
 johtuvat esimiehen määräämät tehtävät

Tukitiimit

Tapahtuman järjestelyihin osallistui useita 
tukitiimejä, joiden vastuulla oli 

jokin tapahtuman rakentamiseen ja/
tai toteuttamiseen liittyvä osa-alue. 
Tiimien vetäjät olivat opettajia ja niissä 
työskenteli yhteensä n. 1400 opiskelijaa. 
Opettajat tekivät tukitiimityöskentelynsä 
lähes pelkästään opetusyön resursseilla. 
Opiskelijoiden ja opettajien lukujärjestyk-
siä muokattiin Taitaja2011-tapahtuman 
lähestyessä sitä mukaan kuin oli 
tarpeen. Esimerkiksi työssäoppimisjak-
soja sijoitettiin lukuvuoden viimeiselle 
jaksolle niin, että osa opiskelijoista suoritti 
työssäoppimisjaksonsa Taitajassa.

Taitaja2011-tukitiimit:

• kilpailutoimisto (sisältää akkreditoinnin, 
 toimistopalvelut, kävijälaskennan sekä 
 tulospalvelun),
• Kuopio-hallin siivous ja  
 NRJ-areenan siivous,
• KEKE-ryhmä,
• ensiapu,
• infopiste,
• IT-tuki,
• Kato- ja kokkeile-pisteet,
• Kuopio-hallin kuulutukset,
• Lajialueiden ja kilpailijoiden  
 tilojen huolto,
• lajioppaat ja opintopolkuoppaat,
• lähilogistiikka ja jätehuolto,
• järjestys, turvallisuus ja liikenteenohjaus,
• ulkoalueiden siivous,
• lehdistökeskus,
• mediatiimi,
• meikkaus- ja kampaustiimi,

• opasteet, mainostaulut ja lajinäytöt,
• opastukset,
• rakentaminen,
• ruokahuolto,
• still- ja videokuvaus,
• tilakoristelu,
• Kuopio-hallin narikka,
• Taitaja9-tulospalvelu,
• avajais- ja päättäjäisesiintyjät sekä
• tulospalvelu NRJ-areenalla. 

Jokaisella tukitiimillä oli vetäjänä 
vähintään yksi vastuuopettaja, useim-
milla useampia. Tiimien työtä ohjasi 
Taitaja2011-toimisto, jossa eri tukitiimit 
oli jaettu vastuuhenkilöille.
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN 
TOTEUTUS

Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpailut 
järjestettiin 24.3.2011 hyväksyttyjen 
sääntöjen mukaan.

Taitaja2011-tapahtuman ohjelma

Maanantai 2.5.2011
klo 9.00 - 16.00
Kilpailijoiden ja tuomareiden akkreditointi 
Kuopio-hallissa 
klo 9.00 - 17.00    
Lajialueisiin tutustuminen ja  
tuomarikoulutus 
klo 15.00 - 16.00 
Tiedotustilaisuus lehdistökeskuksessa 
klo 15.00 - 16.00
Joukkueenjohtajien kokous  
Kilpailijaravintola PRO2 
klo 16.00 - 17.00
SM-kilpailijoiden ’PREparty’, Kuopio-halli
klo 18.00 - 19.30
Avajaiset Kuopion jäähallin NRJ areenalla.
klo 21 - 24.00  
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli  
Puijonsarvi

Tiistai 3.5.2011
klo 9.00 - 17.00
SM-kilpailut Kuopio-hallissa 
klo 9.00 - 9.30
Joukkueenjohtajien kokous  
Lehdistökeskuksessa 2 krs. 
klo 10.00 - 11.00 
Tiedotustilaisuus Lehdistökeskus 2 krs. 
klo 20.00
Savolaisilta, Scandic Kuopio.
klo 21 - 24.00 
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli  
Puijonsarvi

Seminaarit:
klo 9.00 - 11.00
Liian nuori yrittäjäksi? -seminaari 
klo 12.00 - 15.00
Pientalojen lämmitysratkaisut ja  
ilmanvaihtojärjestelmät -seminaari  
klo 12.30 - 16.00
Ainutlaatuinen, valvottu puhdastila ope-
tuskäytössä - lyhyt oppimäärä puhdastila 
-passista -seminaari. 
klo 13.00 - 15.00
Kestävän tulevaisuuden taitajat -seminaari 

Keskiviikko 4.5.2011
klo 7.30 - 8.30
Taitaja9-akkreditointi Kuopion jäähallissa 
klo 9.00 - 16.00
Taitaja9-finaali ja Seniori Taitaja Kuopion 
jäähallissa. Finaalin juontaa NRJ:n 
aamupojat Anssi ja Renne 
klo 9.00 - 18.00 
SM-kilpailut Kuopio-hallissa 
klo 9.00 - 9.30
Joukkueenjohtajien kokous Lehdistökes-
kuksessa 2 krs. 
klo 10.00 - 11.00 
Tiedotustilaisuus Lehdistökeskus 2 krs.  
klo 19.00 - 22.30
Nuorisokonsertti Kuopion jäähallin NRJ 
areenalla Esiintymässä Cheek, Reckless 
Love sekä NRJ:n aamupojat  
Anssi ja Renne 
klo 9.00 - 15.00  
Tapahtumapäivä Karjalan Lennostossa
klo 21 - 24.00  
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli  
Puijonsarvi

Seminaarit:
klo 9.00 - 12.30
International -seminar on Performance for 
Exellence  -kansainvälinen seminaari 
klo 12.00 - 16.00
Asiantuntijaseminaari - ammatillisen 
koulutuksen uudet haasteet. 

klo 13.00 - 15.00
Näkökulmia ammatillisen koulutuksen 
tulevaisuuteen -seminaari 
klo 13.00 - 16.00
Ammatillisen koulutuksen suunta  - 
kilpailuista arjen toiminnoiksi! 

Torstai 5.5.2011
klo 8.00 - 13.00
SM-kilpailut Kuopio-hallissa 
klo 9.00 - 9.30
Joukkueenjohtajien kokous  
Lehdistökeskuksessa 2 krs. 
klo 10.00 - 11.00 
Tiedotustilaisuus Lehdistökeskus 2 krs.  
klo 15.00
Palkintojenjako lajialueilla 
klo 15.30 - 16.00
SM-mitalistien ’PROparty
klo 17.00 - 19.00
Päättäjäiset ja SM-mitalien jako Kuopion 
jäähallin NRJ areenalla.
klo 21 - 24.00  
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli  
Puijonsarvi 

Seminaarit:
klo 11.30 - 15.00 ImagineCup 
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KILPAILULAJIT

Taitaja2011-kilpailuissa oli 41 virallista 
Suomen mestaruuslajia, yksi näytöslaji ja 
kaksi ammattinäytöstä. Lisäksi tapahtu-
man yhteydessä järjestettiin TaitajaPLUS-
kilpailu sekä Taitaja9-finaali.

SM-kilpailulajeista 35 oli ns. pysyviä lajeja. 
Lisäksi kuusi lajia otettiin mukaan, koska 
niiden katsottiin edustavan ja tukevan 
järjestävien oppilaitosten ja maakunnan 
kannalta tärkeitä ammattialoja. 

Lajien organisaatio

Jokaisella lajilla oli nimettynä lajivastaava 
ja varavastaava. Lajivastaavan tehtävänä 
oli vastata koko lajistaan erikseen sovitusti 
yhdessä varavastaavan kanssa.
 
Lajivastaavan apuna olivat lajia vastaavan 
perustutkinnon koulutusalan opettajat. 
Kilpailulajien suunnittelu ja toteutus oli 
pitkälti ryhmätyötä, jossa mukana oli lajin 
valtakunnallinen ohjausryhmä.

Lajivastaavien työtä koordinoivat 
Taitaja2011-organisaatiossa tekniikkapääl-
likkö ja hänen tukenaan kilpailujohtaja. 
Taitaja-toimiston tärkeimpänä tehtävänä 
oli tarjota tukea lajivastaaville, luoda 
tekniset edellytykset lajien toteuttamiselle 
ja varmistaa suunnittelu- ja toteutustyön 
edistyminen sääntöjen mukaisesti.

Lajivastaavat

Ennen lajivastaavien valintaa jaettiin 
Taitaja2011-kilpailulajien vastuut 
järjestävien koulutuskuntayhtymien 
koulutusalojen kesken. Pääperiaatteena 
lajivastaavien nimeämisessä järjestävien 
oppilaitosten välillä oli, että oppilaitokset 
tulisivat vastaamaan  lajeista samassa 
suhteessa kuin muustakin tapahtuman 

järjestämiseen liittyvästä, eli Savon 
ammatti- ja aikuisopisto 75% ja Ylä-
Savon ammattiopisto 25%. Käytännössä 
huomioitiin kuitenkin oppilaitosten 
resurssit ja osaaminen lajeittain. 

Tämän jaon jälkeen koulutusaloilta 
kyseltiin mahdollisia henkilöitä lajivastaa-
van ja varavastaavan rooliin. Tämän työn 
suorittavat Savon ammatti- ja aikuisopis-
ton osalta koulutuspäälliköt ja Ylä-Savon 
ammattiopiston osalta koulutusalajohtajat 
kukin omilta vastuualueiltaan.

Yhteensä 41 virallisen SM-lajin lajivas-
taavasta 28 edusti Savon ammatti- ja 
aikuisopistoa, yhdeksän Ylä-Savon 
ammattiopistoa, kaksi Pohjois-Karjalan 
ammattiopistoa, yksi Jyväskylän ammatti-
opistoa ja yksi yritysyhteistyökumppanina 
toiminutta FutureCAD Oy:tä. Kaikkiaan 
lajivastaavatehtävissä (ml. näytöslajit, 
ammattinäytökset, Taitaja9 ja TaitajaPLUS) 
toimi yhteensä 46 henkilöä, joista 
opettajia 44. Varavastaavia oli yhteensä 
45 henkilöä. Lajivastaavat ja varavastaavat 
nimettiin vuoden 2009 alussa.

Lajivastaavien suurimpia tehtäväkokonai-
suuksia olivat:

• lajin ohjausryhmän kokoaminen,
• kokonaisvastuu lajin suunnittelusta,  
 lajin kilpailun toteutuksesta ja 
• lajikohtaisen työelämäkumppaneiden  
 hankkiminen yhdessä kilpailujohtajan  
 kanssa.

Lajiohjausryhmät

Lajivastaavat vastasivat kukin oman 
lajinsa lajiohjausryhmän kokoamisesta. 
Jokaiseen ohjausryhmään kutsuttiin 
Taitaja-sääntöjen mukaisesti:
• edellisen Taitaja-kilpailun kunkin lajin
 lajivastaava,

• seuraavan Taitaja-kilpailun kunkin lajin 
 lajivastaava,
• lajin kansainvälisen kilpailuvalmennuk-
 sen lajipäällikkö,
• lajin kansainvälisten kilpailujen
 ekspertti,
• työnantajien/työnantajaliiton edustaja,
• työntekijöiden edustaja,
• yritysedustaja sekä  
• Opetushallituksen edustaja. 

Kussakin lajissa lajiohjausryhmän 
puheenjohtajana ja kokousten koolle-
kutsujana toimi lajin lajivastaava. Lajien 
ohjausryhmät kokoontuivat 25.8.2010 ja 
1.12.2011. Molemmissa lajiohjausryhmä-
päivissä oli yli 300 osallistujaa. Lisäksi osa 
lajeista piti ylimääräisiä lajiohjausryhmä-
kokouksia lajin tarpeiden mukaan. 

Lajien tuomarit

Taitaja2011-kilpailuorganisaatio asetti jo-
kaiselle lajille päätuomarin ja tuomariston 
kunkin lajin lajiohjausryhmien esityksestä.  
Tuomaritehtävissä toimi noin 300 alallaan 
tunnustettua ja ammatillisesti kokenutta 
opettajaa ja työelämän edustajaa. 
Tuomareiden määrä vaihteli lajeittain. 
Laajapohjaisella tuomaristolla varmistet-
tiin, että arviointi tulisi olemaan asiallista, 
tasapuolista ja oikeudenmukaista. 

Lajivastaavat perehdyttivät jokaisen 
tuomarin tehtäväänsä. Perehdyttämisessä 
käytiin läpi Taitaja-kilpailujen säännöt ja 
periaatteet, lajin arviointi sekä CIS-
pistelaskujärjestelmä. 

Tuomaristo oli kilpailupaikalla kilpailujen 
päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes 
lajin viralliset tulokset oli vahvistettu.
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LAJI LAJI NR LAJIVASTAAVA VARAVASTAAVA
   
auto- ja kuljetustekniikka 100  
Autonasennus 101 Markus Malinen Petri Heiskanen
Autokorinkorjaus 102 Matti Ylönen Jarmo Puuronen
Automaalaus 103 Reijo Käpyaho Urpo Räsänen
Kuljetuslogistiikka 104 Petteri Makkonen Kari Lappalainen
Metsäkoneen käyttö  105 Pekka Dahlqvist Petri Vikki
     
iT ja viestintäteknologia  200    
CAD-suunnittelu 201 Jukka Koskinen  
Painotekniikka 202 Veijo Viinikka Hannu Mäkinen
Painotuotteen suunnittelu 203 Jarmo Björn Eija Väliaho
Tietojenkäsittely 204 Heikki Vänskä Kari Rautiainen
Tietokoneet ja verkot 205 Mirja Heikkilä-Luiro Mikko Kukkola
Verkkosivujen tuottaminen 206 Jukka Soininen Pia Leppänen
     
Palvelut  300    
Asiakaspalvelu ja myynti 301 Anne Nissinen Markku Järvinen
Hiusmuotoilu 302 Jorma Aartonen Marja Hurskainen
Kauneudenhoito 303 Heli Kemppainen Teija Ålander
Kukkasidonta 304 Päivi Niskanen Kaire Uueni-Matikainen
Lähihoitaja 305 Taina Räikkönen Ritva Ylitervo
Puhdistuspalvelu 306 Katja Piiparinen Tarja Matikainen
Pukuompelu 307 Pirkko Tuovinen Kristiina Rautiainen
Somistus 308 Tarja Vainionpää Satu Ahonen
Hevostenhoito 309 Leena Rimpiläinen Satu Nasrelarab
Yrittäjyys 310 Risto Alikoski Tero Rönkä
     
Rakentaminen  400    
Huonekalupuuseppä 401 Jarno Korhonen Lassi Haaraniemi
Ilmastointiasennus 402 Martti Airasvaara Jarmo Holopainen
Kivityöt 403 Ari Hurskainen Veijo Saarelainen
Maalaus ja tapetointi 404 Esa-Pekka Mähönen Timo Juntunen
Putkiasennus 405 Hannu Väätäinen Seppo Puurunen
Sähköasennus 406 Osmo Heikkinen Jorma Kärkkäinen
Talonrakennus; Kirvesmiestyöt 407 Teuvo Toppinen Jouni Martikainen
Talonrakennus; Muuraus ja laatoitus 408 Juha Hietalo Veikko Vartiainen
Viherrakentaminen 410 Jarmo Kauppinen Sirpa Valtonen
     
Ravitsemispalvelut  500    
Kondiittori 501 Mauri Manninen Hannu Miettinen
Ravintolakokki 502 Jari Honkonen Anne Salmela
Cateringkokki 503 Tuula Hänninen Leena Nissinen
Tarjoilija 504 Petra Savolainen Marja Hemmi
     
Teollisuus  600    
Automaatioasennus 601 Terho Jalkanen Herkko Kumpulainen
Elektroniikka 602 Jori Kortetjärvi Ronkainen Reijo
Koneistus 603 Unto Ryhänen Mikko Vepsäläinen
Laborantti 604 Teija Strandman Leila Moilanen
Levy ja hitsaus 605 Jukka Pasanen Jari Makkonen
Mekatroniikka 606 Hannu Hyvärinen Kari Kaseva
Koneenasennus ja kunnossapito 607 Miika Vaarasuo Jari Huttunen
     
ammattinäytökset ja näytöslajit     
Lentokonehuolto  Seppo Huittinen Hannu Kokkonen
Muoviala  Janne Lukkarinen Antti Pietarinen
Matkailu  Päivi Snellman Hannele Hartikainen
     
Taitaja 9  Jaana Aholainen Riitta Laamanen
     
Taitaja PLUS     
Kiinteistönhoito  Mikko Pasonen Harri Huovinen
Puhdistuspalvelu  Mikko Pasonen Harri Huovinen
Kokki ja tarjoilija  Mikko Pasonen Harri Huovinen
Valmentava ja kuntouttava koulutus  Mikko Pasonen Harri Huovinen

Taitaja2011-lajit, lajivastaavat ja varavastaavat
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Lajikohtaiset järjestämissuunnitelmat

Jokainen laji teki lajikohtaisen järjestämis-
suunnitelman, joka vahvistettiin kunkin 
lajin lajiohjausryhmässä. 

Lajikohtaisissa järjestämissuunnitelmissa 
määriteltiin vähintään seuraavat asiat:

• lajin nimi ja numero,
• lajikuvaus,
• osallistujavaatimukset,
• tehtävät ja niiden jaksotus,
• semifinaalit,
• finaalin aikataulu,
• taitovaatimukset,
• arviointimenettely,
• kilpailijan itsensä mukanaan tuomat  
 työkalut ym., jos tarpeen,
• käytössä oleva kilpailumateriaali,  
 aineet ja tarvikkeet,
• kilpailijoiden lukumäärä, 
• luettelo tarvittavista koneista, laitteista 
 ja kalusteista,
• kilpailupaikan koko ja alustava 
 koneiden, laitteiden ja kalusteiden 
 sijoitus lajialueelle,
• ehdotelma siitä, kuinka ja mistä em. 
 hankitaan,
• laskelma tai tiedot sähköenergian 
 tarpeesta ja tarvittavista sähkö-  
 liittymistä,
• vesi- ja viemäröinti-tarve lajialueella,
• erityisen ilmastoinnin tarve,
• erityisiä turvallisuusjärjestelyitä  
 koskevat asiat,
• lajin kuljetustarpeet kilpailupaikalle ja 
 kilpailupaikalla, sekä tarvittava 
 tukipalveluhenkilöstö,
• lajin kestävän kehityksen suunnitelma, 
 sisältäen lajialueella syntyvän jätteen 
 lajittelu- ja jatkokäsittelysuunnitelman 
 sekä
• lajin alustava kustannusarvio.

Lajikohtainen järjestämisresurssi

Lajivastaavilla oli käytössään tehtävän 
suorittamiseksi erillinen tuntiresurssi 
vuosille 2009 – 2011, joka painottui 
syksyyn 2010 ja erityisesti kevääseen 
2011. Resurssit jaettiin lajeittain, ja niiden 
käytöstä kukin laji päätti itsenäisesti 
kuitenkin raportoiden käytetyistä tunneis-
taan kuukausittain kilpailun johdolle.

Taitaja2011-tapahtuman lajikohtaisesta 
resurssista sovittiin työnantajien ja työn-
tekijöiden edustajien kesken 13.3.2009. 
Kokoukseen osallistuivat työnantajien 
puolelta Savon ammatti- ja aikuisopistos-
ta johtavat rehtorit Esa Juvonen ja Pirjo 
Peltola ja Ylä-Savon ammattiopistosta 
rehtori Reino Moilanen sekä koulutusala-
johtaja Vesa miettinen. Työntekijäpuolta 
edustivat luottamusmiehet Kari Toivanen 
(SAKKY), Tapio Huttunen (YSAO) sekä 
Markku Virtanen (YSAO).

Lajikohtaisesta resurssista sovittiin 
seuraavaa:

• Taitaja2011- kilpailulajien järjestämiseen 
 varataan 120 päivän työpanos/kilpailulaji,
 yksi työpäivä = 7.5 h; työpanos 900 h / 
 kilpailulaji,
• em. resurssi piti sisällään:
  - tapahtumaan sisältyvät koulutus- 
   päivät (lajivastaava ja varavastaava), 
  - tutustumispäivät Taitaja2009 ja 
   2010-tapahtumiin Vasaan ja Ouluun  
   (lajivastaava ja varavastaava),
  - tarvittavat semifinaaleiden
   järjestelyt sekä
  - lajivastaavan tehtävät

Tehtävästä työstä pidettiin erillinen  
lajikohtainen tuntikirjanpito, josta 
raportoitiin kilpailujohdolle,

resurssi jaettiin vuosille 2009, 2010 sekä 
2011 kunkin lajin vaatimalla tavalla ja 
se huomioitiin ko. vuosien talousarviossa 
sekä opetusvelvollisuustyöajassa olevien 
osalta maksuperuste muodostui OVTES 
Osio C 12 §, 6 momentin mukaisesti.

Lisäksi lajiresurssista sovittiin seuraavaa:

• kilpailujen järjestäminen kytketään 
 osaksi opetusta,
• resurssin käyttöä organisoi lajivastaava
 ja sen käytön lopullinen vastuu oli 
 koulutusalan linjaorganisaatiolla sekä
• virantoimitusmatkojen ja virkamatkojen 
 osalta noudatettiin voimassaolevaa   
 virkaehtosopimusta.
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Semifinaalit

Taitaja2011-semifinaalikilpailuja järjestet-
tiin eri oppilaitoksissa ja paikkakunnilla 
yhteensä 79 kpl. Semifinaalit järjestettiin 
pääsääntöisesti tammikuussa 2011. Taita-
ja2011-semifinaalien ilmoittautumisaika 
oli 1.10.-31.10.2010 ja jälki-ilmoittautu-
misaika 1.-15.11.2011.  Semifinaaleihin 
ilmoittauduttiin Taitaja2011-verkkosivujen 
kautta. Ilmoittautuneita oli yhteensä 1665 
opiskelijaa.

Semifinaalien käytännön järjestelyjä 
koordinoivat lajikohtaisesti nimetyt 
semifinaalikoordinaattorit yhdessä oman 
lajinsa lajivastaavan kanssa. Koordinaatto-
reita oli yhteensä 42. 

Nykyisen käytännön mukaisesti semifinaa-
lien järjestämisestä otti suuren vastuun 
seuraavan vuoden Taitaja-järjestäjänä 
toimiva Jyväskylän ammattiopisto.

Taitaja2011-finaalikilpailut

Ammattitaidon SM-kilpailu järjestettiin 
Taitaja-sääntöjen mukaisesti Taitaja2011-
aikataulun puitteissa. Jokaisella lajilla oli 
lajikohtainen toteutusaikataulu. Joissakin 
lajeissa kilpailu aloitettiin joinakin päivinä 
jo ennen virallista aloitusaikaa. Tämä 
menettely oli välttämätön erilaisten 
valmistelevien töiden sekä yhteiskäytössä 
olleiden lajialueiden vuoksi.

Lajien finaalikilpailut sujuivat ongelmitta 
suunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisesti 
tai teknisesti ei esiintynyt merkittäviä 
häiriötekijöitä. 

Kilpailutehtävät

Lajivastaavien ja lajiohjausryhmien 
laatimat kilpailutehtävät julkaistiin 
Taitaja2011-verkkosivuilla sääntöjen 
mukaisesti tammi-helmikuun vaihteessa 
2011.

Finalistit

Taitaja2011-loppukilpailuun osallistui 
yhteensä 403 finalistia. Lisäksi lajeissa 
kilpaili varsinaisten kilpailijoiden ohella 24 
ulkomaista vieraskilpailijaa sekä Suomen 
ammattitaitomaajoukkueen jäseniä. 

Kilpailun jury ja ylituomari sekä 
kilpailun johtaja 

Finland ry nimesi Taitaja2011-kilpailun 
ylituomarin sekä asetti tapahtuman 
järjestäjän esityksestä kilpailun juryn. 
Sääntöjen mukaisesti jury käyttää 
kilpailussa ylintä päätösvaltaa ja ratkaisee 
järjestäjälle tehdyt vastalauseet. Juryn 
puheenjohtajana ja kilpailun ylituomarina 
toimi Immo Pylvänen (Valmennus- 
päällikkö, Skills Finland ry). 

Juryn muut jäsenet olivat:

• Matti Kauppinen 
 (TaitajaPLUS-koordinaattori,  
 Skills Finland ry)
• Sauli Jaara    
 (Taitaja2010-kilpailujohtaja)
• Ilkka T. Kemppainen   
 (Taitaja2011-kilpailujohtaja)
• Esko Junttila    
 (Taitaja2012-kilpailunjohtaja)
• Tuomas Eerola 
 (Toiminnanjohtaja, HAMK,  
 Skills Trainers`Academy)

Lisäksi juryn kokouksissa olivat  
kutsuttuina asiantuntijoina:

• Iiro Suksi    
 (Taitaja2011-tapahtuman auditoija)
• Pekka Matikainen (Taitaja-päällikkö, 
 Skills Finland ry)

Kilpailun jurylle ei jätetty yhtään vasta-
lausetta käsiteltäväksi.

Taitaja2011-kilpailun johtajana toimi 
Ilkka T. Kemppainen.

Tulospalvelu

Tulospalvelussa käytettiin CIS- pistelasku-
järjestelmää. Järjestelmän ylläpitämisestä 
vastasivat Joni Aaltonen ja Ari Hyvärinen. 
Heidän apunaan ja kilpailusihteeri Mirka 
Koivistoisen johdolla ja ohjauksessa toimi 
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tulospalvelutiimi, joka vastasi tuloslistojen 
tulostuksesta, julkistamisesta sekä muista 
järjestelmän ylläpitämiseen liittyvistä 
tehtävistä.

Tulokset julkaistiin päivittäin kilpailujen 
virallisella ilmoitustaululla ja lajinäytöillä 
niiden valmistuttua. 

Kilpailun viimeisenä päivänä kaikki 
loppuarvioinnit sekä tulosten ja sijoitusten 
laskeminen saatiin tehtyä ennakkoaika-
taulun mukaisesti ja tulostiedot olivat 
kaikilta osin hyvissä ajoin käytettävissä en-
nen palkintojenjakotilaisuutta. Ennakkoon 
laaditussa aikataulussa oli huomioitu 
myös sääntöjen määräämät vastalauseajat 
ja niiden mahdollinen käsittely.

Kilpailutoimisto

Kilpailutoimiston päätehtävä oli tukea ja 
palvella lajeja, kilpailijoita, valmentajia, 
tuomareita sekä tapahtuman rakentajia. 
Kilpailutoimiston tehtäviin kuului asia-
kaspalvelun lisäksi myös kävijälaskenta, 
akkreditointi sekä tulosten julkistaminen 
virallisella tulostaululla. 

Kilpailutoimistossa oli töissä aamu- ja 
iltavuoroihin jaettuna yhteensä 32 
henkilöä, joista suurin osa oli opiskelijoita. 
Lisäksi toimistolle ja kävijälaskennalle oli 
nimetty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat 
opiskelijat oikeisiin tehtäviin ja, että 
tauottaminen sujui ilman ongelmia. 

Opiskelijoiden hankkiminen toimisto-
tukitiimiin onnistui yhteistyössä Savon 
ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden 
yksikön kanssa, josta koulutuspäällikön ja 
ryhmänohjaajien avulla saimme vastuul-
lisen ryhmän käyttöömme tapahtuman 
ajalle. Ensimmäinen tapaaminen opis-
kelijoiden kanssa oli kevättalvella 2011, 
jolloin tiimin tulevat tehtävät käytiin 
pääpiirteissään läpi. Opiskelijat tulivat 
kilpailutoimistoon töihin pariksi päiväksi 
jo muutamaa viikkoa ennen varsinaista 
kilpailuviikkoa tutustumista, kilpailupas-
sien järjestelyä ja lajeille toimitettavien 
toimistotarvikepakettien tekoa varten.

Toimiston varusteisiin kuului kolme 
tietokonetta ja kaksi monitoimilaitetta. 
Lisäksi toimistoon oli varattu reilu määrä 
erilaisia toimistotarvikkeita lajien tarpeita 
varten. Kullakin lajilla oli oma lokero, 
mihin voitiin kerätä lajialueelle toimitetta-
vaa materiaalia. 

Kävijälaskenta (3.-5.5.2011) järjestettiin 
pääsisäänkäynnille. Kerralla tarvittavien 
kävijälaskijoiden määrä oli 10 henkilöä. 

akkreditointi ja kulkuluvat

Kaikkien kilpailijoiden ja tuomareiden 
akkreditointi suoritettiin maanantaina 
2.5.2011 Kuopio-hallilla. Akkreditoin-
nista vastasi kilpailutoimistossa erillinen 
akkreditointitiimi. Akkreditoinnin yhte-
ydessä kilpailijoille jaettiin Taitaja2011-

olkalaukut, jotka sisälsivät kilpailupassin 
sekä muuta tarpeellista kilpailuviikkoa 
ajatellen.

Kaikilla Taitaja2011-kilpailijoilla, toimijoilla 
ja VIP-vierailla oli omat kilpailupassinsa, 
jotka toimivat myös kulkulupina kilpailu-
alueelle ja – alueella. Näillä määriteltiin 
toimijoiden kulkuoikeudet eri tiloihin ja 
mm. ruokailuoikeus tapahtuma-alueella.

Akkreditointipäivään oli varattu reilusti 
työntekijöitä, jotta pystyimme tarvittaessa 
lisäämään akkreditointipisteiden määrä. 
Akkreditoituminen jakautui kuitenkin 
niin tasaisesti koko päivälle, että neljä 
akkreditointipistettä riitti hyvin, eikä 
suurempia ruuhkia päässyt syntymään.
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TULOKSET
j a  v a i k u t u k s e t

Taitaja2011-tapahtuman suunnittelun ja 
toteutuksen lähtökohtana ja tavoitteena oli:

• edistää ammatillista huippuosaamista  
 ja sen arvostusta,
• parantaa ammatillisen koulutuksen  
 laatua,
• edistää oppimistuloksia,
• kannustaa nuoria oman ammatillisen 
 osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen 
 ja yrittäjyyteen,
• lisätä ammatillisen koulutuksen 
 tunnettuutta, arvostusta ja vetovoimaa,
• toimia ammatillisen koulutuksen 
 näyteikkunana ja tukea nuorten 
 ammatin- ja uravalintoja,
• edistää ammatillisen koulutuksen ja 
 työelämän välistä yhteistyötä ja luoda 
 uudenlaisia verkostoja ammatillisen 
 osaamisen kehittämiseksi,

• tuoda nuorten osaamista yritysten ja 
 muun työelämän tietoisuuteen ja 
 lievittää rekrytointiongelmia,
• nostaa esille nuoret, ikäluokkansa 
 parhaat ammattiosaajat ja kannustaa 
 heitä kansainväliseen kilpailutoimintaan 
 sekä
• toteuttaa Taitaja2011-tapahtuma 
 tehokkaasti laaditun talousarvion 
 puitteissa.

Tapahtuman kävijämäärätavoitteeksi 
asetettiin jo suunnitteluvaiheen alku-
metreillä 40000 vierasta. 

Yhteistyökumppanuussopimusten 
lukumäärälliseksi tavoitteeksi puolestaan 
asetettiin 300 kpl ja euromääräiseksi 
tavoitteeksi 1,3M €, josta rahana kassaan 
tavoiteltiin 250 000 €. Näiden määräl-

listen tavoitteiden katsottiin olevan niin 
realistisia kuin riittävän haasteellisiakin 
huomioiden aiemmat Taitaja-tapahtumat 
ja niiden tulokset. Määrälliset tavoitteet 
ylittyivät kaikilla edellä mainitulla 
osa-alueella. 

Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpailuis-
sa kilpailtiin Suomen mestaruuksista  
41 virallisessa kilpailulajissa. Lisäksi mitalit 
jaettiin kolmessa TaitajaPLUS-lajissa, 
yhdessä Taitaja- sekä yhdessä TaitajaPLUS-
näytöslajissa. Taitaja2011-lopputulokset 
julkaistiin Taitaja2011-verkkosivuilla 
osoitteessa www.taitaja2011.fi. 

Vuoden 2011 Taitajien Taitajaksi valittiin 
Teemu Mikkonen Etelä-Karjalan ammatti-
opistosta. Hän osallistui Taitaja-kilpailuihin 
nyt kolmatta kertaa. Tietokoneet ja verkot 
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-lajissa Teemu on kaksi kertaa aiemmin 
ollut hopeasijalla ja tänä vuonna hän sai 
kaulaansa kirkkaimman mitalin. 
 
Jury perusteli valintaansa: 

“Taitajien Taitaja on ylpeä omasta 
osaamisestaan. Hän on nuoresta iästään 
huolimatta oman alansa ammattilainen. 
Hän on hymyilevä, iloinen, auttavainen 
ja valaa positiivista asennetta myös 
kanssakilpailijoihin. Hän omaa valmiudet 
toimia myös kansainvälisessä ympäristös-
sä. Hän on ollut koko opintojensa ajan 
mukana kilpailutoiminnassa ja kehittynyt 
kovan luokan osaajaksi.”
 
Palkinnoksi Taitajien taitaja sai vuodeksi 
käyttöönsä uuden Audi A1-henkilöauton, 
jonka lahjoitti Autotalo Laakkonen ja 
vakuutti Pohjois-Savon Osuuspankki.

SM-lajien tulosten perusteella neljä 
parhaiten menestynyttä koulutuksen 
järjestäjää olivat:

1. Oulun seudun ammattiopisto
2. Savon ammatti- ja aikuisopisto
3. Pohjois-Karjalan ammattiopisto
4. Jyväskylän ammattiopisto

Taitaja9-finaalikilpailun voitti toistamiseen 
Riihenmäen koulu Mäntsälästä. 

Kävijämäärä

Taitaja2011-tapahtumassa oli yhteensä
66 725 kävijää, joka ylitti huikeasti 
asetetun kävijätavoitteen ja on samalla 
myös koko Taitaja-historian tähän saakka 
suurin kävijämäärä. Kävijämäärä perustuu 
tarkkaan kokoaikaiseen laskentaan 
Kuopio-hallin pääsisäänkäynnillä. 

Kävijämäärä jakautui kilpailupäivien 
kesken seuraavasti:

• 1. päivä – 13 162 henkilöä, 
• 2. päivä – 37 482 henkilöä ja 
• 3. päivä – 16 081 henkilöä.

Suunnitteluvaiheessa keväällä ja syksyllä 
2010 Taitaja2011-koulukoordinaattori 
kävi henkilökohtaisesti kaikissa Pohjois-
Savon peruskouluissa (mukaan 
lukien alakoulut) sekä lukioissa. Lisäksi 
kaikkia Suomen peruskoulujen yläkouluja 
lähestyttiin Taitaja2011-organisaation 
taholta erillisellä kutsukirjeellä, jossa 
markkinoitiin tapahtumaa ja kerrottiin 
mm. opintopoluista. Lisäksi Itä-Suomen 

ammattitaito ry:n jäsenoppilaitokset 
kustansivat maakuntiensa peruskoulujen 
kahdeksasluokkalaisten kuljetukset 
tapahtumaan. Yhdistys tuki jäsenop-
pilaitoksiaan tässä operaatiossa 3,0 €/
kuljetettava kahdeksasluokkalainen. 

Tämän tuloksena Taitaja2011-
tapahtumassa oli kävijöitä lähes kaikista 
Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-
Karjalan sekä Kainuun yläkouluista ja näin 
tavoitettiin erinomaisesti tapahtuman 
tärkein kohderyhmä. Pohjois-Savon osalta 
peitto oli lähes 100%.

Opintopolkukierrokset

Peruskoululaisille suunnatuille 
teemoitetuille opintopolkukierroksille 
osallistui kaikkiaan 5926 peruskoululaista. 
Ennakkoon näille kierroksille oli ilmoit-
tautunut yhteensä 6682 vierasta, mutta 
jostain syystä kaikki ilmoittautuneet eivät 
osallistuneet ohjatuille kierroksille. Lisäksi 
opintopolkuoppaiden toimesta tehtiin 
ns. VIP-kierroksia sekä kotimaisille että 
ulkomaalaisille ryhmille. Näiden tarkka 
lukumäärä ei ole tiedossa.

Yhteistyökumppanuussopimukset 

Yhteistyösopimusten teon pohjaksi 
laadittiin mediakortti, jonka pohjana 
käytettiin käytännössä hyväksi todettua 
Taitaja2010-tapahtumaan tehtyä mallia. 

Allekirjoitettuja yhteistyökumppanuus-
sopimuksia tehtiin yhteensä 520 kpl ja 
niiden laskennallinen arvo oli yhteensä 
2 262 774 €. Yhteistyökumppanuus-
sopimuksista rahana kassaan kertyi  
321 700 €. Myös näillä mittareilla 
mitattuna asetetut tavoitteet ylittyivät 
ja samalla myös aiemmat ennätykset 
Taitaja-historiassa rikkoutuivat.

Yhteistyösopimuksia tehtiin  
seuraavasti (kpl):

Pääyhteistyösopimus  15 
Järjestäjäkumppanisopimus  2
Taiturisopimus  17 
Mestarisopimus  22
Iso-Vänkäri 48
Vänkärisopimus  33 
Kisällisopimus  208
Pikkukisällisopimus  39
Palkintosopimus  79
Oppipoikasopimus  20
Muita erillisiä näkyvyyssopimuksia 37
Yhteensä 520

Sopimuskumppaneiden ja yhteistyösopi-
musten lukumäärä poikkeavat toisistaan, 
sillä jotkut yhteistyökumppanit olivat 
mukana useammassa kilpailulajissa.

Rekrytori 

Raekrytori oli konsepti, jonka Taitaja2009 
otti omalla järjestämisvuorollaan 
käyttöön. Kaikki pääyhteistyökump-
panit sekä Taituri-sopimuskumppanit 
saivat käyttöönsä yhteistyösopimuksen 
mukaisesti oman esittelyosaston. 

Pääyhteistyökumppaneiden osalta nämä 
sijoittuivat erilliselle rekrytorialueelle, 
jossa myös osa Taituri-kumppaneista oli 
esillä. Tälle alueelle myytiin myös erillisiä 
esittelyosastoja eri työelämän toimijoille. 
Taituri-sopimuskumppaneiden esittelyalueet 
sijoittuivat – muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta - pääsääntöisesti lajien yhteyteen.

Laadulliset tulokset

Toiminnallisesti käytännön järjestelyiden 
osalta Taitaja2011-tapahtuman katsotaan 
onnistuneen erinomaisesti. Tapahtuma 
oli menestys, mistä ovat yksimielisiä niin 
työelämä, järjestävät koulutuskuntayh-
tymät kuin tärkeimmät sidosryhmätkin. 
Taitaja2011 sai paitsi kotikaupungissaan 
Kuopiossa myös Pohjois-Savossa ja koko 
Itä-Suomessa poikkeuksellisen näkyvää 
julkisuutta kaikissa tiedotusvälineissä. 
Erityistä kiitosta on saanut tapahtuman 
positiivinen, iloinen ja savolaisen lupsakka 
ilmapiiri.

Sekä aiemmin esitettyjen lukujen kuin 
myös saadun palautteen pohjalta 
voidaan sanoa, että myös laadulliset, 
Taitaja-säännöissä mainitut tavoitteet 
toteutuivat.

Tapahtuman vaikutusta alueen oppilaitos-
ten hakijamääriin voidaan arvioida vasta 
tulevaisuudessa. Tapahtuman ajankohdan 
vuoksi syksyn 2011 aloitusmääriin 
tapahtumalla ei sen ajankohdan vuoksi 
ollut vaikutusta.
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Taitaja2011-tapahtuman  
Kato ja kokkeile -pisteet

Taitaja2011-tapahtumassa oli Kato- ja 
kokkeile-pisteitä sekä lajien yhteydessä, 
että erillisessä Try - A – Skill-teltassa. 
Pisteitä oli yhteensä 13 lajissa. Näissä 
vierailijoilla oli mahdollisuus itse kokeile-
malla tutustua lähemmin eri ammatteihin. 
Näiden merkitys koettiin vierailijoilta 
saamamme palautteen mukaan erittäin 
tärkeäksi.

Koulutus 

Järjestävien koulutuskuntayhtymien 
henkilöstölle ja opiskelijoille Taitaja2011 
oli kehittämisprojekti, johon liittyi mittava 
määrä erilaisia koulutustilaisuuksia.

Taitaja2011-lajivastaaville ja –varavas-
taaville toteutettiin yhteistyössä Hämeen 
ammattikorkeakoulun Skills Trainees 
Academyn kanssa kilpakummi- ja lajivas-
taavakoulutukset, joihin osallistui edellä 
mainittujen lisäksi myös Taitaja2011-
suunnitteluryhmä. Todistuksia suoritetusta 
Kilpakummi- ja lajivastaavakoulutuksista 
kirjoitettiin yhteensä 143 kpl.

Lisäksi järjestettiin tuomari-koulutukset 
sekä semifinaali- että finaalituoma-
rointitehtävissä toimineille opettajille ja 
työelämän edustajille.

Tarkemmin Taitaja2011-tapahtumaan 
liittyvästä koulutuksesta kohdassa koulutus.

Taitaja2011-tapahtumassa  
suoritetut opintoviikot

Taitaja2011-tapahtuman järjestelyihin 
osallistui yhteensä noin 1400 opiske-
lijaa. Tarkan määrän ilmoittaminen on 
kohtuullisella työllä mahdotonta, sillä 
osa työskenteli tapahtumaan liittyvissä 
tehtävissä useita päiviä tai jopa pidem-
män ajanjakson, ja osa vain muutamia 
tunteja. Tavoitteena oli kuitenkin, 
että kaikki Taitaja2011-tapahtumaan 
liittyvä toiminta integroidaan osaksi 
opiskelijoiden opintoja. Arvion mukaan 
Taitaja2011-tapahtuman yhteydessä 
Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä 
Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijat 
suorittivat reilusti yli 1000 opintoviikkoa. 
 
ammattiosaamisen näytöt 
Taitaja2011-kilpailuissa

Taitaja-sääntöjen mukaisesti kilpailuteh-
tävät on laadittava ja arvioitava niin, että 
niistä voidaan tarvittaessa antaa osallistu-
jalle todistus suoritetusta ammattiosaami-
sen näytöstä tai osanäytöstä.

Näyttötodistusten kirjoittaminen lajin tai 
kilpailujärjestäjän toimesta ei kuitenkaan 
ole ongelmatonta ammattiosaamisen 
näyttöjä koskevien ohjeiden ja määräysten 
puitteissa. Tästä johtuen Taitaja2011-lajit 
antoivat kilpailijoille todistuksia, joiden 
avulla he saavat mahdollisuuden hyödyn-
tää vaativia ja korkeaa osaamista vaativia 
kilpailusuorituksiaan opinnoissaan. 

Yhteenveto kirjoitetuista todistuksista:
• todistus kilpailusuorituksesta tai  
 osaamisen tunnustamiseen 94 kpl
• näyttötodistuksia kilpailijoille 55 kpl

Johtuen tapahtuman myöhäisestä ajan-
kohdasta lukuvuoden suhteen sekä siitä, 
että valtaosa kilpailijoista oli kolmannen 
vuoden opiskelijoita, oli kilpailijoiden 
näytöt jo suoritettu joko oppilaitoksessa, 
työssäoppimisjaksoilla tai Taitaja2011-
semifinaalien yhteydessä. Tämän vuoksi 
suoritettujen näyttöjen osuus varsinaisessa 
Taitaja2011-loppukilpailuissa jäi pieneksi.

Todistuksia kirjoitettiin kaikkiaan  
12 lajissa. 

Taitaja2011-tapahtuman tukitiimeissä 
toimineet opiskelijat suorittivat myös 
runsaasti ammattiosaamisen näyttöjä. 
Näiden kokonaismäärä ei kuitenkaan 
ollut tätä loppuraporttia kirjoitettaessa 
toimittajan tiedossa. Mainittakoon, että 
esimerkiksi turvallisuusalan opiskelijat 
suorittivat tapahtuman yhteydessä 
yhteensä 71 näyttöä. 

Näkyvyys

Tapahtuman ulkoinen tiedotus oli koko 
toiminnan ajan aktiivista. Tapahtumasta oli 
ilmoituksia niin printti- kuin sähköisessäkin 
mediassa. Ilmoittelu tapahtumasta keskittyi 
maalis-, huhti- ja toukokuuhun 2011. 
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Tapahtumasta tiedottamisessa oli 
mukana myös Savon Taitajat-hankkeesta 
tiedottaminen. Tapahtuma sai keväästä 
2010 toteutukseen toukokuussa 2011 
yli 1300 mediaosumaa niin lehdissä kuin 
sähköisessä mediassa. Siitä julkaistiin 
huhti-kesäkuussa 2011 yli 360 artikkelia 
tai juttua. Julkaisijoina olivat paikallisleh-
det, maakuntalehdet ja valtakunnalliset 
päivälehdet sekä aikakauslehdet. Myös 
maakunnallinen ja valtakunnallinen 
sähköinen media oli tiedottamisessa 
aktiivisesti mukana. 

Tehdyn tutkimuksen mukaan näillä jutuilla 
ja ohjelmilla oli yhteensä yli 13.000.000 
lukijaa ja katselijaa. Tämän taloudellinen 
mainosarvo mitattuna palstamillimetreinä 
olisi ollut 615 455€€. Tiedottamisen 
onnistumista tukee myös Taitaja 2011 
tapahtuman kävijämäärä, joka oli Taitaja-
historian kaikkien aikojen suurin. 

Julkisuuden ja tiedottamisen suhteen 
voidaan tapahtuman ja hankkeen katsoa 
saavuttaneen suurimman osan Itä-Suo-
messa ammatillisen koulutuksen piirissä 
työskentelevistä ja erittäin merkittävän 
määrän kontakteja suuressa yleisössä.
 
Taitajasta tehdyt artikkelit olivat amma-
tilliselle koulutukselle myönteisiä juttuja. 
Näkyvyyden suhteen tapahtuman järjestäjät 
ovatkin saaneet paljon myönteistä palautet-
ta sekä kilpailijoilta, yhteistyökumppaneilta 
sekä tapahtuman vierailijoilta.  

Taitaja9-finaalissa juontajina toimineet 
NRJ:n Aamupojat herättivät runsaasti 
kiinnostusta sekä juontajina, että myös 
Kato ja kokkeile-asiakkaina varsinaisissa 
kilpailulajeissa. NRJ teki myös suoraa 
ohjelmaa koko tapahtumasta.

Tarkemmin Taitaja2011-tapahtuman 
saamasta näkyvyydestä kohdassa 
Näkyvyys, viestintä ja markkinointi.

Muut tulokset

Tapahtuman jälkeen järjestävissä koulu-
tuskuntayhtymissä tehtiin tapahtuman 
tulosten tarkastelu, jossa korostuivat mm.
• järjestävien oppilaitosten hyvin 
 toteutunut yhteistyö ja sen myönteiset
 vaikutukset yhteistyöhön jatkossa
• uudet työelämän yhteistyökumppanit 
 ja yhteistyöpotentiaali niin organisaatio- 
 kuin henkilötasollakin,
• järjestäjäorganisaatioiden saama imago- 
 ja good will-hyöty,
• pedagoginen hyöty, joka on suoraa 
 seurausta opettajien toimimisesta 
 lajivastaavina, tuomareina, ja tukitiimien 
 vetäjinä sekä
• yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden 
 vahvistuminen oppilaitosorganisaatioissa.

Tapahtuman kustannukset

Tapahtuman järjestelyistä aiheutuvat 
kustannukset jakautuivat vuosille 2009 
– 2011. Kokonaiskustannukset alittivat 

budjetoidun 72 834 €:lla kustannusten 
loppusumman jäädessä 3 595 166 €:oon. 
Rahoituksessa yhteistyökumppanuuksien 
osalta tavoitteet ylitettiin puolestaan  
71 700 €:lla. Näin kustannusten alitus ja 
tulopuolen ylitys yhteensä pienensivät 
järjestävien koulutuskuntayhtymien suoria 
kustannuksia yhteensä 144 534 €:lla.

Tarkemmin Taitaja2011-tapahtuman 
kustannuksista kohdassa Yhteenveto 
Taitaja2011- kustannuksista ja rahoituk-
sesta 

TAITAJA2011-TAPAHTUMAN 
JÄRJESTÄMISAJANKOHTA

Skills Finland ry:n hallitus muutti 
järjestäjien tekemän esityksen mukai-
sesti tapahtuman järjestämisajankohdan 
tiistaista torstaihin ajalla 3.-5.5.2011. 
Syynä tähän muutokseen oli se, ettei 
Kuopion kaupunki pystynyt vuokraa-
maan Taitaja-tapahtumalle avajaisten, 
päättäjäisten, Taitaja9:n ja MISSION 
PRO-konserttipaikkana käytettyä Kuopion 
jäähallia. Tähän puolestaan oli syynä 
Kuopion kaupungin ja Kalpa Oy:n välinen 
vuokrasopimus, jonka mukaan hallia ei 
voi vuokrata kolmannelle osapuolelle 
jääkiekon SM-liigakauden aikana.
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NÄKYVYYS, VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI 

Suunnittelu

Taitaja2011 -tapahtuman markki-
nointi- ja viestintävastaava aloitti 
tehtävässään keväällä 2009. Aluksi 
tehtävää hoidettiin oman työn ohella, 
mutta kesällä 2010 tehtävä oli jo 
kokopäivätoimista.  

Markkinointi- ja viestintävastaavan 
ensimmäisenä tehtävänä oli laatia 
Taitaja2011 -tapahtuman viestintä- ja 
markkinointisuunnitelma, joka toimi 
osana kilpailujen strategiasuunnitte-
lua. Suunnitelma tehtiin helpottamaan 
ja ohjaamaan tapahtuman johtamista 
ja ohjeeksi jokaiselle Taitaja2011-
toimijalle. Viestintä- ja markkinointi-
suunnitelman lisäksi markkinointi- ja 
viestintävastaava laati viestinnän 
toimenpidesuunnitelman, joka 
päivittyi jatkuvasti ja oli nähtävänä 
ilmoitustaululla kilpailutoimistossa. 
Viimeisinä kuukausina suunnitelmaa 
ei ehditty enää päivittämään, vaan 
töitä tehtiin muuttuvien tilanteiden 
mukaan. 

Taitaja- toimintaan liittyviä median 
tapahtumia ja trendejä seurattiin 
tiiviisti koko projektin ajan. Media-
seurantaa tehtiin Cision- ohjelman 
avulla. Seurantaprofiili, laajuus ja kesto 
määriteltiin vuoden 2009 lopussa, 
jolloin ohjelma otettiin käyttöön.

Kilpailujen brändi

Taitaja-kilpailu on Skills Finland ry:n 
omistama brändi ja ammatillisen 
koulutuksen suurin vuotuinen 
tapahtuma Suomessa. Kilpailuja on 
järjestetty vuodesta 1988 alkaen. 

Skills Finland ry koordinoi ja valvoo 
brändin ilmettä ja pitää huolen 
siitä, että tapahtuma vastaa myös 
laadullisesti sille asetettuja tavoitteita. 
Jokainen tapahtumajärjestäjä tuo 
kuitenkin omat erityispiirteensä
tapahtumalle.

Taitaja 2011 -kilpailujen tapahtuma-
viestinnän ja markkinoinnin 
tavoitteet

Taitaja2011-tapahtuman viestintä- ja 
markkinointisuunnitelmassa määritel-
tiin tapahtumaviestinnän tärkeimmiksi 
tavoitteiksi:

• korkeatasoisen pohjoissavolaisen 
 ammatillisen koulutuksen esille 
 tuominen sekä paikallisesti, että 
 valtakunnallisesti,
• pohjoissavolaisten yritysten ja alueen 
 vahvuuksien esille tuominen ennen 
 tapahtumaa ja tapahtuman aikana 
 tapahtuvassa markkinoinnissa, 
• ammatillisen koulutuksen arvos- 
 tuksen ja vetovoiman parantaminen 
 valtakunnallisesti ja erityisesti 
 Pohjois-Savossa,
• Pohjois-Savon tunnettuuden 
 lisääminen; koulutusmahdollisuudet, 
 asuminen, harrastusmahdollisuudet, 
 liikenneyhteydet jne.,
• yritysyhteistyön kehittäminen, 
• hyvän yhteishengen aikaansaaminen 
 kilpailuja järjestävissä koulutuskunta- 
 yhtymissä ja niiden välillä sekä
• Taitaja2011-tapahtuman järjestä- 
 minen onnistuneesti. 

Markkinointiviestinnän painopisteet
Taitaja2011-kilpailujen viestinnän 
painopistealueena oli opintojen 
ohjauksen tukeminen, yhteisöllisyys ja 
pohjoissavolainen osaaminen. ”Oikea 
valinta” -teemalla pyrittiin jo tapahtu-

man ennakkotilaisuuksissa kertomaan 
yläkoululaisille paitsi tulevasta 
tapahtumasta, myös mahdollisimman 
laajasti eri ammateista. Teeman 
myötä yläkoululaisille rakennettiin 
tapahtumaan opintopolkuja, joita 
kulkemalla he saattoivat tutustua 
eri ammatteihin. Koulukoordinaat-
tori Jaana Aholainen kiersi 52:ssa 
peruskoulun yläkoulussa, kuudessa 
lukiossa, viidessä alakoulussa ja 
kolmessa päiväkodissa. Vaikka Taitaja 
onkin tapahtumana jo kohtuullisen 
hyvin tunnettu, koettiin face to 
face- tiedottaminen tärkeäksi. Yksi syy 
tapahtuman valtaisaan yleisösuosioon 
oli juuri tällä henkilökohtaisella 
markkinoinnilla. 

Mainostoimisto

Taitaja2011 organisaatio kilpailutti 
mainostoimistoyhteistyön viiden eri 
mainostoimiston kesken. Määräaikaan 
mennessä näistä kolme jätti tarjouk-
sen. Valintakriteerinä oli näytetyö sekä 
palvelun hinta. Markkinointiviestintä 
FC Mainonnantekijät voitti tarjouskil-
pailun näytetyön perusteella. Heidän 
tarjouksensa oli myös hinnaltaan 
edullisin. 

Yhteistyö mainostoimiston kanssa 
aloitettiin yhteisistä pelisäännöistä ja 
toimintatavoista sopimisella. Ensim-
mäisiä töitä olivat ensiesite, kirjeloma-
ke, kirjekuoret, sopimus-kannet sekä 
nettisivujen graafinen ilme. Nämä 
valmistuivat kesän ja alkusyksyn 2009 
aikana. 

Syksyllä 2009 tehtiin autoteippauksia, 
PopUp- seinät ja Roll Upit. 
Syksyllä 2009 työt painottuivat 
suunnitteluun ja ennakkovalmisteluun. 
Keväällä 2010 suunniteltiin ja tehtiin 
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esitteitä, pinssejä sekä muuta markki-
nointimateriaalia. Syksyllä 2010 aloi-
timme kilpailu- ja toimitsijaoppaiden 
tekemisen, suunnittelimme opasteet ja 
kyltit, päivitimme nettisivujen graafista 
ilmettä ja teimme tapahtumailmoituk-
sia sekä erilaisia mainoksia.

WWW-sivut

Skills Finland ry:n määräyksen 
mukaan Taitaja-nettisivut tulee tehdä 
vapaaseen avoimeen lähdekoodiin 
perustuvalla Joomla-sisällönhallinta-
järjestelmällä. Koska kummankaan 
järjestävän oppilaitoksen kotisivuja 
ei tehdä Joomalla, kilpailutettiin 
Taitaja2011-kotisivujen tuottaja. 
Kilpailun voitti IT-Systems Iisalmesta. 

Taitaja2010-nettisivut oli tuotettu 
myös IT-Systemsillä, joten saimme 
pohjat nopeasti ja edullisesti valmiiksi 
koodattuna. IT-Systems koulutti aluksi 
kilpailusihteeri Mirka Koivistoisen, 
Panu Pöyhtärin Ylä-Savon ammatti-
opistosta ja markkinointi- ja viestintä-
vastaava Sirpa Hakala-Kosusen 
rakentamaan ja päivittämään sivuja. 
Syksyn 2009 aikana suunniteltiin ja 
rakennettiin sivustoa. 

FC Mainonnantekijät suunnittelivat 
sivuston graafisen ilmeen ja sivut 
aukaistiin yleisön nähtäväksi vuoden 
2010 alussa. Taitaja2010-kilpailuorga-
nisaation kanssa sovittiin, että kevään 
2010 ajan etusivulta on linkki Oulun 
tapahtumaan.

  

Ylä-Savon Taitaja2011- koordinaattori 
Tuija Kokkonen alkoi myös päivittää 
sivustoa elokuusta 2010 alkaen aina 
varsinaiseen tapahtumaan saakka. 
Tapahtuman lähestyessä Tuijan rooli 
päivittäjänä korostui, sillä hän hoiti 
myös kieliversioiden päivittämisen. 
Kesän 2011 aikana nettisivut riisuttiin 
arkistointikuntoon ja syksyllä 2011 ne 
siirrettiin Skills Finlandin palvelimelle. 
Yhteistyö IT- Systemsin kanssa oli 
joustavaa; yhteistyökumppanin 
kanssa oli helppo sopia muutos- ja 
lisäystarpeista, ja se reagoi nopeasti 
muutos- ja lisäyspyyntöihin. Lisäksi 
Taitaja2011-organisaatio sai yhteistyö-
kumppanilta paljon kehitysehdotuksia 
liittyen Taitaja2011-verkkosivuihin.

Painotyöt

Taitaja-tapahtuman järjestämiseen 
liittyy paljon erilaisia painotöitä. 
Taitaja2011-painotyöt kilpailutettiin 
pääsääntöisesti jokainen erikseen. 
Kopijyvä Oy:n kanssa tehtiin 
yhteistyösopimus, jonka jälkeen 
yritysyhteistyökumppanuuksiin liittyvä 
mainosmateriaali ja opasteet 
painatettiin Kopijyvä Oy:n 
toimesta. 

Kopiointi

Taitaja2011 -viestintä- ja markkinoin-
timateriaaliin liittyvä kopiointityö suo-
ritettiin Kopijyvä Oy:n toimesta. 

Tässä käytettiin Savon koulutus-
kuntayhtymän ja Kopijyvä Oy:n 
välistä palveluntuottajasopimusta ja 
-hinnoittelua kopiointimateriaalin 
tuottamisesta. 

Mainosnäkyvyys

Savon Sanomien kanssa solmittiin 
yhteistyösopimus, jonka mukaan 
Savon Sanomat sai Kuopio-hallin 
edessä olevan ”Tervetuloa” -teltan 
nimiinsä. Savon Sanomat toimi  
Taitaja2011- tapahtuman pääilmoitus-
kanavana tehdyn ilmoittelusuunni-
telman mukaisesti. Suunnitelman 
mukaan Taitaja2011 alkoi näkyä 
lehden viikonloppunumeroissa maa-
liskuun 2011 alusta alkaen 8 x 100 
pmm ilmoituksella. Samankokoinen 
ilmoittelu jatkui huhtikuussa ja 
huhti-toukokuun vaihteessa ¼ -sivun 
tapahtumailmoituksella. Huhtikuussa 
kahden viikon ajan Savon Sanomissa 
oli lisäksi 50x80pmm kulmailmoitus. 
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Tapahtuman jälkeen Taitaja2011 kiitti 
Savon Sanomissa vielä kilpailijoita, 
vierailijoita ja kaupunkilaisia. 

Savon Sanomat toimitti Taitaja-liitteen, 
joka jaettiin Savon Sanomien välissä 
28.4.2011 ja siitä otettiin 5000 kpl 
lisäpainos jaettavaksi Kuopio-hallilla 
tapahtuman aikana. 

Taitaja2011 teki FC Mainonnan-
tekijöiden kanssa liitteeseen ilmoitus-
osan, jossa oli tapahtuman aikataulut 
ja pohjakartta.

Iisalmen Sanomat oli toinen ilmoi-
tuslehti, jossa oli huhtikuussa kaksi 
tapahtumailmoitusta ja tapahtuman 
aikana yksi tapahtumailmoitus. Lisäksi 
Iisalmen Sanomien 3-sivulla oli  viikon 
ajan ennen tapahtumaa 40 x 80 pmm 
kulmailmoitus. Iisalmen Sanomat 
toimitti oman Taitaja-liitteensä jossa oli 
Taitaja2011- ilmoitusosa.

Yksittäisiä ilmoituksia oli myös 
Warkauden Lehdessä, Kuopion 
kaupunkilehdessä, Comossa, 
Opettajalehdessä ym.

Nettiin saimme Taitaja2011- bannerin 
esim. Cisionin sivuille sekä useiden eri 
yhteistyökumppaniemme nettisivuille.

MSP Eventin kanssa tehdyn yhteistyö-
kumppanuussopimukseen mukaisesti 
saimme Kuopion Torille sekä Karjalan 
kadun ja Opistotien risteykseen 
trussimainoksen.

MTV3 Savo/Pohjois-karjala alueella 
esitettiin helmi-maaliskuussa 10s 
teaseri ja huhtikuussa noin kaksi viik-
koa ennen tapahtumaa 20 s mainos. 
Mainokset kuvattiin yhteistyössä NRJ:n 
kanssa.

NRJ:n kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti teimme 30s radiospotin, 
joka esitettiin huhtikuussa 300 kertaa. 
Lisäksi NRJ:n nettisivuilla toteutettiin 
Taitaja- kilpailu, johon kuuntelijat saivat 
ilmoittaa oman työpaikkansa taitajia. 
Aamupojat esiintyivät Tervetuloa -teltan 
videossa sekä vierailivat vaatetusalan, 
laboratorioalan sekä kondiittorialan 

kilpailualueella tehden lajien määrit-
telemiä tehtäviä. Lajivierailuista NRJ 
kuvasi YouTubeen videot.
Käsikirjoituksen Tervetuloa -teltan 
videoon tekivät yhteistyössä Sirpa 
Hakala-Kosunen ja Merja Palm.

Finavia/Media-TV:n kanssa teimme 
sopimuksen mainosnäkyvyydestä 
Kuopion lentoasemalla.

Kuopion kaupungin kanssa 
tekemämme mainossopimuksen 
mukaisesti meillä oli siltabanderollit 
15.3. – 6.5.2011 kolmella eri sillalla 
Kuopiossa (Neulamäki, Karjalankatu ja 
Linja-autoasema).  Sopimukseen sisältyi 
myös viiritys Keskustan alueella, mutta 
jouduimme luopumaan siitä kaupungin 
päällekkäisten varausten vuoksi.

VMV-Yhtiö Oy/Masdanttimedian 
kanssa teimme yhteistyösopimuksen 
tienvarsimainoksesta 854 cm x 275 
cm Lapinlahdella. 

Flagmorelta tilasimme 40 kpl 
Taitaja2011- salkolippuja, jotka olivat 
kaikkien Savon ammatti- ja aikuisopis-
ton sekä Ylä-Savon ammattiopiston 
koulutusyksiköiden lippusaloissa. 
Tapahtuman aikana liput liehuivat 
myös kaikkien yhteistyöhotellien 
lippusaloissa.

Autoteippaukset oppilaitosten 
rekkoihin (4 kpl) ja linja-autoon suoritti 
Iisalmelainen Ateljeelahja Oy.

Viestintä

Taitaja2011- lehdistökeskus oli 
keskeinen toimija tapahtuma-ajan 
tiedottamisessa. Kilpailutimme 
lehdistökeskuksen toiminnot kolmella 
eri viestintätoimistolla. Yhteistyö-
sopimus palveluiden tuottamisesta 
tehtiin Vainu Median kanssa, jolla on 
jo monen vuoden kokemus Taitaja 
-tapahtuman tiedottamisessa.

Tiedottamisessa pyrittiin ottamaan 
mahdollisimman hyvin huomioon 
tapahtuman kaksikielisyys ja lehdistö-
keskuksessa olikin yksi ruotsinkielen 
opettaja koko tapahtuman ajan 

tekemässä juttuja ruotsin kielellä.  
Lisäksi lehtori Riitta Koski-Vähälä käänsi 
suomenkielisiä tekstejä ruotsiksi. 

Lehdistön akkreditointi tapahtui sekä 
etukäteen verkkosivujen kautta, että 
paikanpäällä lehdistökeskuksessa. 
Etukäteen akkreditoitui noin 30 
tiedotusvälineiden edustajaa. 
Savon ammatti- ja aikuisopiston 
tiedottaja Markku Penttilä työskenteli 
lehdistökeskuksessa markkinointi- ja 
viestintävastaavan ”oikeana kätenä”.

Taitaja2011-tunnuskappale

Tapahtuman tunnuskappaleen 
valinnassa päädyttiin valmiin kap-
paleen käyttöoikeuden ostamiseen 
aiempina vuosina käytetyn tunnus-
kappalekilpailun sijaan. Taitaja2011-
kilpailuorganisaatio osti oikeudet 
Cheekin Jippikayjee –kappaleeseen. 
Sopimuksen mukaan saimme käyttää 
kappaletta Taitaja2011-verkkosivuilla, 
-videoissa sekä tapahtuman markki-
noinnissa.

Ennakkovideo

Taitaja2011-tapahtumasta tehtiin en-
nakkovideo, jossa kuljettiin pikku mat-
ka rakennusalan opiskelijan matkassa 
kohti Taitaja2010-kilpailuja. Videolla 
kuvattiin semifinaaliin valmistautu-
mista ja tunnelmia itse semifinaalissa. 
Muurauksen maailman mestari Ville 
Rämö vuodelta 2009 toimi videolla 
oppipoikansa mestarina. Videolla 
esiteltiin myös Kuopion kaupunkia 
tulevana tapahtumapaikkana. 

Ennakkovideon käsikirjoitti ja ohjasi 
Donagh Coleman ja kuvasi Pohjois-
Karjalan ammattiopiston Outokum-
mun koulutusyksikön audiovisuaalisen 
viestinnän perustutkinnon opiskelijat. 
Video on nähtävissä You Tubessa 
ja linkitetty www.taitaja2011.fi 
-verkkosivuille. Videosta otettiin 
300 kappaleen painos ja sitä jaettiin 
erilaisissa messutilaisuuksissa sekä 
jonkin verran yläkouluihin.



29

Haastatteluvideot

Valmistimme etukäteen haastatte-
luvideoita joissa kerrottiin tulevasta 
tapahtumasta. Ennakkovideoissa 
esiintyivät kilpailujohtaja Ilkka T. 
Kemppainen, tekniikkapäällikkö Pasi 
Jalava, tapahtuma- ja palveluvastaava 
Jarmo Kuosmanen, opintopolkuvas-
taava Kari Ranta ja kauneudenhoi-
toalan kilpailija Johanna Kärkkäinen. 
Haastattelut suunnitteli ja käsikirjoitti 
markkinointi- ja viestintävastaava Sirpa 
Hakala-Kosunen. 

Kuvaukset suoritettiin Savonia AMK:n 
kuvauslaboratoriossa Kuopiossa ja 
videot tuotti Tomi Rönkkö. Kuvaajina 
toimivat Iisalmesta Ylä-Savon ammatti- 
ja aikuisopiston sekä Varkaudesta 
Savon ammatti- ja aikuisopiston 
audiovisuaalisen viestinnän perustut-
kinnon opiskelijat. Videot ladattiin  
You Tubeen ja linkitettiin taitaja2011.fi 
-verkkosivulle. 

Tapahtuman videointi

Taitaja2011-tapahtumaa suunnitelta-
essa päädyimme siihen, että emme 
rakenna Kuopion tapahtumaan kilpai-
lustudiota. Keskitimme voimamme ja 
resurssimme videoclippien tekemiseen. 

Iisalmesta Ylä-Savon ammattiopiston 
ja Varkaudesta Savon ammatti- ja 
aikuisopiston audiovisuaalisen 
viestinnän perustutkinnon opiskeli-
joista saatiin kolme kuvausryhmää, 
joita videotuottajamme Tomi Rönkkö 
koulutti ja ohjasi. Markkinointi- ja vies-
tintävastaava Sirpa Hakala-Kosunen 
teki suunnitelman kuvauskohteista 
lajivastaavilta keräämiensä lajien 
tapahtuma-aikataulujen mukaan. 
Ryhmät tuottivat 10 videoclippiä. 

Lisäksi Ylä-Savon ammattiopiston 
opiskelijat tuottivat tapahtuman 
jälkeen vielä videoista ja valokuvista 
tapahtumakoosteen.

NRJ videoi omia clippejä, jotka he 
laittoivat YouTubeen ja NRJ:n verkkosi-
vuille.Taustamarkkinat kuvasi Taitaja9 
-kilpailun, TaitajaPLUS -kilpailun, 

SenioriTaitajat sekä avajaiset ja 
päättäjäiset.

www.backgroundmarket.net/
taitaja2011.html  -verkkosivuilla on 
tapahtumavideoita ja kuvagalleria. 
Taustamarkkinat kuvasi myös suo-
menmestaruuskilpailuja ja he tekivät 
videokoosteen koko tapahtumasta. 

Tapahtuman radiointi

YLE Kantti oli tekemässä radio-
ohjelmaa tapahtumasta. Kantin 
toimituspäällikkö Anne Heikkinen 
yhdessä toimittaja Kimmo Salvénin 
kanssa koulutti Savon ammatti- ja 
aikuisopiston ja Varkauden lukion 
opiskelijoita radioassistenteiksi. 

Tiimi työsti tapahtuman aikana 38 
haastattelua ja laajan kuvagalle-
rian www.kantti.net/taitaja2011 
-verkkosivuille. Kantin tuottama 
uutinen tapahtumasta esitettiin myös 
televisiossa YLE:n uutisissa. Uutinen oli 
nähtävissä YLE Teeman verkkosivuilla.

Sisäinen viestintä

Taitaja2011 -tapahtuman järjesti 
kaksi koulutuskuntayhtymää. Savon 
koulutuskuntayhtymässä on töissä 
noin 1100 henkilöä ja Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymässä noin 450 
henkilöä. Oppilaitoksilla on koulutus-
yksiköitä usealla eri paikkakunnalla, 
joten sisäisen viestinnän merkitys 
korostui projektin aikana. 

Kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen 
kävi puhumassa oppilaitosten eri 
koulutusyksiköiden henkilöstöko-
kouksissa ja -tilaisuuksissa. Sirpa 
Hakala-Kosunen kertoi Taitajista Savon 
ammatti- ja aikuisopiston tukipalvelu-
henkilöstön koulutus- ja virkistyspäivil-
lä Rantasalmella ja Sotkamossa.  
Savon koulutuskuntayhtymän johtajan 
PikaAVVIISIssa kerrottiin Taitaja-
kuulumiset ja AVVIISISSA oli aina 
Taitaja-artikkeli. Huhtikuussa 2011 
AVVIISIsta ilmestyi tiedottaja Markku 
Penttilän toimittama Taitaja-teema-
numero. Ylä-Savon ammattiopistossa 
Taitaja-koordinaattori Tuija Kokkonen 

oli mukana koulutusalajohtajien ja 
-päälliköiden kokouksissa tarpeen 
mukaan kertomassa Taitajiin liittyvistä 
asioista ja lisäksi henkilöstön kuukausi-
palavereissa. Hän päivitti myös Taitajiin 
liittyvät asiat Ylä-Savon ammattiopis-
ton intranettiin. Yhteinen kahden 
koulutuskuntayhtymän Taitaja2011 
-lukuvuoden avaus pidettiin Kuopio-
hallissa 17.9.2010. Tapahtumaan 
osallistui noin 700 henkilöä.

Ulkoinen viestintä

Lehdistökeskus hoiti tapahtuman 
aikana keskitetysti tapahtumatie-
dotuksen. Tiedotteet lähetettiin 
Cisionin tiedotejakelun kautta. Skills 
Finland ry lähetti tapahtumatiedotteet 
kilpailijoiden kotipaikkakuntien 
tiedotusvälineille. Tapahtuman aikana 
pidettiin yhteensä neljä teemoitettua 
lehdistötilaisuutta.  

Semifinaalitiedotuksen Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa hoiti Sirpa 
Hakala-Kosunen yhdessä tiedottaja 
Markku Penttilän ja semifinaaleita 
järjestäneiden lajivastaavien kanssa. 
Ylä-Savon ammattiopistossa semifinaa-
litiedottamisesta vastasi Panu Pöyhtäri. 
Taitaja2011- ammattitaidon suomen-
mestaruuskilpailuihin semifinaalit järjesti 
pääasiassa Jyväskylän ammattiopisto, 
joka hoiti tiedottamisen järjestämistään 
semifinaaleista. Niina Luttisen tekemää 
tiedotetta jaettiin mallina myös muille 
semifinaalien järjestäjille.

Syksyn 2010 aikana kilpailujohtaja 
Ilkka T. Kemppainen ja Markkinointi 
ja viestintävastaava Sirpa Hakala-
Kosunen tapasivat tiedotusvälineiden 
päätoimittajat; Savon Sanomat, 
Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti, 
Kuopion kaupunkilehti ja YLE Kantti. 
Tapaamisissa kerrottiin tapahtumasta ja 
sovittiin tiedottamisesta sekä mainos-
näkyvyydestä ko. tiedotusvälineissä.

Internet-sivuja käytettiin tiedotukseen 
sekä kilpailijoille että kilpailuvieraille. 
Etusivun bannerin avulla tiedotettiin 
aina ajankohtaisista asioista, esim. 
semifinaaleista, opintopoluista ja 
TaitajaPLUS –kilpailusta.
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Mainosmateriaalit

Taitaja2011-kilpailuja varten hankittiin 
mainosmateriaalia seuraavasti:

• 100 kpl  Pohjois-Savo- kuvakirjoja,
  Taitaja2011-painatuksin
• 200 kg  Taitaja2011-karamelleja
• 300 kpl  elokuvalippuja
• 8000 kpl  Taitaja2011-pinssejä
• 4000 kpl  Taitaja2011-kyniä
• 500 kpl   taitettavia muistiokansia,  
  Taitaja2011-painatuksin
• 3000 kpl  A5 muistilehtiöitä,  
  Taitaja2011-painatuksin
• 4000 kpl  A4 muistilehtiöitä,  
  Taitaja2011-painatuksin
• 5000 kpl  Taitaja2011-kaulanauhoja
• 700 kpl  MISSION PRO- kasseja
• 1700 kpl Taitaja2011-fleece takkia
• 3 kpl  Pop Up-seiniä
• 10 kpl  Roll Up- mainoskankaita
• 100 kpl  Taitaja2011-pikeepaitoja
• 120 kpl  Taitaja2011-takkeja

julkaisut

Taitaja2011-tapahtuman markkinointia 
varten tuotettiin seuraavat julkaisut:

• Ensiesite
• Tapahtumaesite (taitettu)
• Savon Sanomien Taitaja-liite
• Iisalmen Sanomien Taitaja-Liite
• Taitaja AVVIISI
• Kilpailuopas 15 000 kpl
• Toimitsijaopas 4000 kpl
• Kilpailuextra
• A2 postereita 900 kpl
• A3 postereita 1100 kpl

Vaatetus

Taitaja2011-tapahtumaan han-
kittiin yhtenäinen asuste, jonka 
avulla tapahtumassa työskentelevät 
erottuivat tapahtuman vierailijoista ja 
kilpailijoista. Tarjouspyyntö laitettiin 
Kuopion seudun hankintatoimen 
järjestelmään ja määräaikaan saatiin 
9 tarjousta. Tarjousten perusteella 
fleece-takit hankittiin KB-tuotteelta. 

Tapahtumat

Messut ja tapahtumat joissa  
Taitaja2011 oli esillä:
• Asiakasilta, 2.12.2009,  
 Asevelikatu Iisalmi
• Opopäivät 4.2.- 6.2.2010, 
 Kuopio yliopisto
• BeStep koulutusmessut  
 20.- 21.1.2010,  Savon ammatti-  
 ja aikuisopisto Kuopio
• Avoimet ovet Savon ammatti- ja 
 aikuisopisto, Siilinjärvi 27.1.2010
• Infotilaisuus Taitajista Savon 
 tiedottajatiimille 23.3.2010
• Taitaja2010 Oulu 26.4. – 29.4.2010
• Itä-Suomen Taitaja -seminaari 
 Mikkelissä 11.5.2010
• Skills Finland ry:n kevätseminaari 
 20.-22.5.2010 Helsinki-Tukholma 
• Maakuntajuhlat 3.7.2010, Iisalmi
• Sawo Games- eliittikisat  
 18.7.2010, Lapinlahti
• Varpaisjärven maalaismarkkinat 
 24.7.2010, Varpaisjärvi
• Asuntomessut  
 16.7. – 15.8.2010, Kuopio
• Kuninkuusravit 
 24. - 25.7.2010, Oulu 
• Farmari Suomen Maatalousnäyttely 
 29.7.- 1.8.2010, Mikkeli  
• Sawo Show -koiranäyttely  
 6.8. - 8.8.2010, Kuopio
• Elomessut 13.-15.8.2010, Kiuruvesi 
• Taitaja2011- lukuvuoden avajais- 
 tilaisuudet Ylä-Savon ammattiopis- 
 ton eri yksiköissä 18.8.2010,  
 Iisalmi ja Kiuruvesi
• Taitaja2011 -lukuvuoden avajais- 
 tilaisuus Kuopion torilla ja ilta- 
 tilaisuus Kuopio-hallissa  
 17.9.2011, Kuopio
• Bisnesrehvit 23.9.2010, Kuopio
• Aikuiskoulutusviikon tapahtuma 
 26.10.2010, Iisalmi
• Taitaja9- aluekarsinta  
 28.10.2010, Iisalmi
• Ylä-Savon ammattiopiston 
 rakentaman omakotitalon myynti-  
 ja sisustusnäyttely,  
 marraskuun 2010 ajan, Iisalmi
• Savon ammatti- ja aikuisopiston 
 toimistohenkilöstön kehittämispäivät 
 4.-5.11.2010, Sotkamo
• Varkauden koulutusmessut  
 10. – 11.11.2010, Varkaus

• Itä-Suomen opetushenkilöstön 
 VESO-päivät 20.11.2010,  
 Savonlinna
• ELMA- maaseutumessut 
 26.–28.11.2010, Helsinki
• Pohjois-Savon opinto-ohjaajien Info 
 3.12.2010, Kuopio
• Savonian avoimet ovet 18.12.2010, 
 Kuopio
• Taitaja2011-semifinaalit Jyväskylän 
 ammattiopistossa, Ylä-Savon 
 ammattiopistossa ja Savon am- 
 matti- ja aikuisopistossa sekä muissa 
 oppilaitoksissa ympäri Suomen
• Educa messut 28.1.- 29.2.2011, 
 Helsinki
• Next Step messut 2. – 3.2.2011, 
 Jyväskylä
• Opo-päivät 4.2.2011, Helsinki
• KalPan peli 22.2.2011, Kuopio
• Teknologiailta 8.- ja 9.-luokkalaisten 
 vanhemmille 25.2.2011, Iisalmi
• Next Step koulutusmessut  
 2.2 - 3.3.2011, Jyväskylä
• Terve Ruoka- messut  
 25 - 26.3.2011, Kuopio

Näiden tapahtumien lisäksi Taitajia esi-
teltiin erilaisissa yritystilaisuuksissa sekä 
Rotary ja Lions Klubien tilaisuuksissa 
Kuopiossa, Varkaudessa, Iisalmessa, 
Tuusniemellä ja Leppävirralla. 

Yritysyhteistyökumppanuus-
näkyvyys

Tapahtumaan tehtiin yhteensä 520 
yhteistyökumppanuussopimusta, 
joihin liittyi yhteistyökumppanin näky-
vyys tapahtuma-alueella ja lajialueilla. 
Taitaja2011-kipailuorganisaatio kehitti 
www.taitaja2011.fi -verkkosivuille 
Yhteistyökumppani –järjestelmän, 
joka näkyi vain nimetyille henkilöille. 
Lajivastaavat ja varavastaavat kävivät 
järjestelmän kautta kertomassa mihin 
yrityksiin aikovat lähteä neuvotte-
lemaan lajinsa kumppanuuksista. 
Markkinointi- ja viestintävastaava 
yhdessä kilpailujohtajan kanssa 
seuloi ehdotukset siten, että samaan 
yritykseen ei mennyt kuin yksi neu-
vottelija. Lajivastaavat ja varavastaavat 
kävivät myös kertomassa järjestelmään 
neuvottelujensa tulokset. 
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Järjestelmää olisi voinut kehittää 
vielä eteenpäin siten, että sieltä olisi 
saanut ulos lajin yhteistyökumppanit 
ja sopimuksiin liittyvät näkyvyydet. 
Toivottavasti seuraava kilpailujärjestäjä 
jatkaa järjestelmän kehittelyä. Me 
jouduimme tekemään erikseen ns. 
markkinoinnin ja viestinnän taulukon, 
johon merkitsimme erikseen sopimuk-
seen liittyvät asiat. 

Siinä vaiheessa kun Taitaja-toimistossa 
oli kovin kiire ja vauhti päällä, olimme 
onnekkaita kun saimme pari osaavaa 
ja muutenkin mukavaa merkonomi-
opiskelijaa avuksemme. He päivittivät 
yhteistyökumppanuustaulukkoa sitä 
mukaan kun allekirjoitetut sopimukset 
palautuivat Taitaja2011-toimistolle. 
Taitaja2011-markkinoinnin ja 
viestinnän toimesta tehtiin yhteensä 
620 kpl erilaisia mainoksia liittyen 
yhteistyökumppanuussopimuksiin.
 
Lehdistökeskuksen toiminta

Sara Anttila ja Mari Kaislaniemi Vainu 
Mediasta hoitivat ulkoisen tiedotuksen 
ja koordinoivat tapahtumatoimittajien 
ja –kuvaajien toimintaa.

Lähetimme kaksi yleisennakkotie-
dotetta, yhden tiedotteen kunakin 
kilpailupäivänä sekä kaksi jälkitiedotet-
ta. Lisäksi lähetimme noin kuukautta 
ennen tapahtumaa aikakausi- ja 
ammattilehdistölle kohdenne-
tut täsmätiedotteet.

Tapahtuman avajaispäivänä sekä 
kaikkina kilpailupäivinä järjestettiin 
tiedotustilaisuus. Tiedotustilaisuuksien 
puhujien kanssa sovittiin ennakkoon 
heidän saapumisestaan tilaisuuteen ja 
puhuttavista aiheista.

Markkinointi- ja viestintävastaava Sirpa 
Hakala-Kosunen rekrytoi tapahtumaan 
yhdeksän toimittajaa ja viisi kuvaajaa 
tekemään tapahtuman verkkosivuille 
juttu- ja kuvapankkeja sekä yhden 
kääntäjän kääntämään tiedotteet 
ruotsiksi. Näiden työntekijöiden lisäksi 
Ammattiopisto Luovista oli toimittaja/
kuvaaja-pari, jotka kirjoittivat ja kuva-
sivat sekä tapahtuman verkkosivuille, 
että Luovin omaan käyttöön lähinnä 
TaitajaPLUS-kilpailuihin liittyen. 

Taitaja2011-kilpailuorganisaatio 
hoiti toimittajien ja kuvaajien 
työvuorosuunnittelun sekä valmisteli 
alustavan suunnitelman juttuaiheista 
lajiaikataulujen pohjalta. 

Lehdistökeskuksessa työskennelleiden 
kuvaajien lisäksi tapahtumassa 
kiersi still-kuvaajia ottamassa kuvia eri 
lajeista, kilpailijoista ja tapahtumista.

Taitaja2011-verkkosivuilla oli erillinen 
Medialle-osio, josta löytyivät 
esimerkiksi lomake 
akkredi-

toitumista varten, juttupankki sekä 
tiedotteet. Kuvapankki oli erikseen 
sivuilla. Medialle-osion etusivulla oli 
näkyvissä lehdistökeskusvastaavan 
yhteystiedot.

Tuloksia

Median edustajien akkreditoitumisia 
tuli yhteensä noin 50, joista ennak-
koon 26 ja loput tapahtuman aikana. 
Lisäksi tapahtumassa oli toimittajia 
ja kuvaajia, jotka eivät ole käyneet 
akkreditoitumassa vaan kulkivat 
omatoimisesti tapahtuma-alueella. 

Median akkreditoituminen hoitui 
sujuvasti ennakkoakkreditoitumisen 
ansiosta. Määräpäivään mennessä 
nettilomakkeella akkreditoituneille 
toimitettiin kulkuluvat postitse.

Taitaja2011-tapahtuman mediaseu-
rannan hoiti Cision. Taitaja2011 
näkyi ja kuului paikallismediassa 
todella hyvin ja alueen päämedia 
Savon Sanomat uutisoi tapahtumasta 
päivittäin näyttävästi. 
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Myös alueen sähköinen media oli 
aktiivisesti paikalla. 

Ammatti- ja aikakauslehdet ovat 
Espoosta aloitetun täsmätiedottami-
sen ja muutoin järjestelmällisemmän 
tiedottamisen myötä oppineet 
paremmin tuntemaan tapahtuman 
ja aktivoituneet vuosi vuodelta. Näin 
myös näissä medioissa Taitaja2011-
tapahtuma sai hyvän näkyvyyden. 

Valtakunnallisesti tapahtuma oli huo-
mioitu Helsingin Sanomissa yhdellä 
laajalla kuvareportaasilla keskiviikkona 
4.5.2011 ja pienellä yhden palstan ju-
tulla perjantaina 6.5.2011. Yleisradio 
uutisoi tapahtumasta nettisivuillaan, 
radiossa sekä television alueuutisissa.

Tapahtumatoimittajat kirjoittivat 
kilpailujen aikana taitaja2011.fi 
-verkkosivuille yhteensä 38 juttua eri 
aiheista. Kuvaajat kävivät useimmiten 
toimittajien kanssa yhdessä juttu- ja 
kuvauskeikalla sekä kuvasivat 
mahdollisimman paljon kaikkia lajeja 
ja erityistapahtumia. Lehdistökeskuk-
sen ja still-kuvaajien yhteistyöllä saatiin 
kuvia kaikista lajeista ja tapahtumista 
sekä mahdollisimman monista 
kilpailijoista.

Kuopiossa onnistui

Oli erittäin hyvä, että lehdistökeskus 
oli vain lehdistön käytössä, eikä 
tilassa järjestetty seminaareja tai muita 
tapahtumia. Tämä takasi työrauhan 
tiedottajille, tapahtumatoimittajille ja –
kuvaajille. Tällä kertaa myös tiedotus-
tilaisuuksille oli järjestetty erillinen tila, 
joka selkeytti toimintaa. Ulkopuolisille 
median edustajille oli tarjolla myös 
työskentelytila, jonka käyttö jäi 
kuitenkin varsin vähäiseksi. Lisäksi 
median edustajat pääsivät käyttämään 
lehdistökeskuksessa tietokonetta ja 
Internettiä. Lehdistökeskuksessa oli 
yhteensä kahdeksan tietokonetta ja 
monitoimitulostin. Koneiden määrä 
todettiin riittäväksi.

Kuvien ja juttujen siirtäminen 
verkkosivuille oli hyvin suunniteltu ja 
toteutettu. Kuvaajat tallensivat kuvat 

ensin serverille ja latasivat ne sieltä 
suoraan verkkoon. Kuvien ja juttujen 
siirrossa verkkoon ei ollut ongelmia. 

Cisionin käyttö tiedotteiden lähet-
tämisessä helpotti toimintaa. Cision 
mahdollisti myös helpommin alueel-
lisen tiedottamisen, sillä medioita voi 
etsiä heidän tietopankistaan alueen 
perusteella. Cisionia käytettiin myös 
Oulun tapahtuman yhteydessä.

Facebook ja muut sosiaaliset mediat 
yhtenä tiedotuskanavana otettiin 
käyttöön jo Oulun Taitaja2010-tapah-
tumassa. Taitaja2011-tapahtumassa 
jatkettiin tätä uutta, hyväksi todettua 
käytäntöä, jonka avulla tavoitettiin 
sekä nuorisoa että median edustajia.

Tiedotustilaisuuksien ennakko-
järjestelyt onnistuivat hyvin. Tilai-
suuksiin varattu aika oli riittävä ja 
puhujat olivat pääasiassa asiansa 
osaavia ja ajoissa paikalla. Taitaja2011-
tapahtuman tiedotustilaisuuksissa oli 
käytössä sama konsepti kuin Oulussa 
ja Vaasassa. Tämän käytännön 
mukaisesti kilpailujohtaja piti jokaisen 
tiedotustilaisuuden alussa ajankoh-
taiskatsauksen tapahtumasta ja oli 
näin samalla ainakin kerran päivässä 
yhteisesti median käytössä. Tämä 
todettiin hyväksi toimintamalliksi paitsi 
median myös kilpailujohtajan itsensä 
kannalta.

Mediaa oli paikalla todella runsaasti 
ja toimittajat ja kuvaajat olivat hyvin 
aktiivisia. Kuvapankille oli selkeästi ky-
syntää. Kuvaajien määrään kannattaa 
panostaa tulevaisuudessakin.

Kehitettävää

Lehdistökeskuksen koneissa verkko-
yhteys toimi koko tapahtuman ajan 
moitteettomasti. Langattomassa 
verkossa oli jonkin verran häiriöitä.

Jatkossa lehdistökeskus olisi hyvä 
sijoittaa sellaiseen tilaan, jossa langa-
ton verkko toimii häiriöttömästi koko 
tapahtuman ajan. Verkkoyhteyksien ja 
sähkön tulee kulkea lehdistökeskuk-
seen vielä tapahtuman päättäjäisten 

jälkeenkin. Päättäjäisten jälkeen on 
tärkeää saada tiedote lähetettyä 
nopeasti ja median edustajat saattavat 
heti tiedustella alueensa kilpailijoiden 
kuvia tai muita tietoja.

Tapahtumatoimittajien juttujen 
hyödyntämistä on mietittävä uudel-
leen. Jutut olisi hyvä saada Taitajan 
nettisivuille uutisiksi, sillä juttupankista 
niitä ei moni käy etsimässä. Joitain 
juttuja linkitettiin Facebook-sivulle ja 
jo lyhyessä ajassa juttua oli tykätty ja 
kommentoitu. Vaikka me päivitimme 
juttuja nettisivuille, meillä ei aika 
riittänyt siihen, että olisimme erikseen 
laittaneet juttuja myös etusivulle ja 
päivittäneet Facebook-sivua. 

Facebook-sivuun kannattaa panostaa, 
sillä juurikin sosiaalisessa mediassa 
liikkuvat ne nuoret, jotka harkitsevat 
tulevaisuuden opiskelupaikkaansa, 
ja ne jotka opiskelevat parhaillaan 
ammattiin ja kenties harkitsevat 
Taitaja-kilpailuihin osallistumista. Myös 
median edustajat käyttävät sosiaalista 
mediaa entistä enemmän tiedonhan-
kintaan.

Vaikka tapahtumatoimittajien juttuja 
ulkopuolinen media ei suoraan hyö-
dyntäisikään, ne ovat erittäin tärkeitä, 
kun kirjoitetaan päivän päätiedotetta. 
Niistä tiedottaja saa materiaalia, jota 
hänellä itsellään ei ajan ja muiden 
työtehtävien puitteissa ole mahdollista 
hankkia päivän mittaan.

Tapahtumatoimittajien juttuja voitai-
siin tulevaisuudessa kenties mainostaa 
myös kilpailuihin osallistuville kouluille. 
Jos juttua satutaan tekemään juuri 
oman koulun kilpailijoista, koulut 
saattaisivat mielellään hyödyntää 
juttuja omilla verkkosivuillaan. Tämä 
lienee kuitenkin enemmän markki-
noinnin asia kuin tiedottajien, joiden 
toimenkuva on hoitaa nimenomaan 
tapahtuman ulkoinen tiedotus.
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Kestävä kehitys Taitaja2011-
tapahtuman markkinoinnissa ja 
viestinnässä

Myös Taitaja2011 -tapahtuman mark-
kinoinnissa ja viestinnässä pyrittiin huo-
mioimaan tapahtuman yhtenä teemana 
ollut kestävä kehitys. Jo tapahtuman 
suunnitteluvaiheessa tehtiin päätös siitä, 
että tapahtumaan liittyvästä turhasta 
jakotavarasta luovutaan. Tiedottamista 
painotettiin verkkomaailmaan ja se 
hoidettiin pääsääntöisesti Internetin 
välityksellä. Painotuotteiden määrät 
pyrittiin ennakoimaan siten, että turhaa 
painatusta ei olisi tapahtunut. Kilpai-
luoppaan painosmäärää pudotettiin 
edellisen vuoden määrästä puoleen, 
mutta siitä huolimatta painoksesta osa 
jäi jakamatta. 

Viestinnän ja markkinoinnin 
tukitiimit

Alla olevassa taulukossa on listattuna 
markkinoinnin ja viestinnän tukitiimit:

Viestintä VainuMedia/Sara Anttila ja Mari Kaislaniemi
 toimittajina 4 opiskelijaa ja 6 henkilökuntaan kuuluvaa
 Savon koulutuskuntayhtymä/Markku Penttilä
Markkinointi Ylä-Savon ammattiopisto/Tuija Kokkonen ja Panu Pöyhtäri
Somistus Savon ammatti- ja aikuisopisto/Sisko Toivanen
Videokuvaus Tuottaja Tomi Rönkkö:
 4 kpl Savon ammatti- ja aikuisopisto Varkauden opiskelijat
 4 kpl Ylä-Savon ammattiopisto Iisalmi opiskelijat
Valokuvaus 5 Ylä-Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat
 5 kpl Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat
 3 kpl Henkilökunta
Vaatteiden hankinta ja jako Taitaja takkeja oli jakamassa KB-Tuotteelta Kirsi Olkkonen 
 ja JAOsta Niina Luttinen
Kävijätutkimus Savon ammatti- ja aikuisopiston henkilökunta/Taru Salo, 
 Jaana Iivanainen ja Tea Itkonen
 20 kpl Savon ammatti- ja aikuisopiston merkonomiopiskelijoita Varkaudesta  
 Tietoykkönen Oy/Jyväskylä
Yhteistyökumppanien näkyvyys Logojen käsittely painovalmiiksi PDF tiedostoksi Anssi Toivanen
 Mainosmateriaalien jako lajialueille: 3 kpl sähköasennuksen opiskelijoita – 
 asennus paikoilleen Kopijyvä/Arvo jokiniemi
Lajitolppien rakentaminen Sähköalan opiskelijoita, Jonna Vattulainen AMK opiskelija ja MSP Event
Kuulutus Kuuluttajat kuuluivat Jarmo Kuosmasen tukitiimiin, markkinointi- ja viestintä-
 vastaava käsikirjoitti kuulutukset ja käännätti ne ruotsinkielelle.
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KILPAILUJÄRJESTELYJEN  
SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA 
PURKAMINEN

Taitaja2011 -kilpailualue

Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpailut 

järjestettiin Kuopio-hallissa ja sen ym-

pärillä olevilla urheilukentillä ja Savonia 

ammattikorkeakoulun pysäköintialueella. 

Kuopio-halli sijaitsee aivan keskustan tuntu-

massa Opistotiellä. Taitaja2011-tapahtuman 

käytössä Kuopio-hallissa oli yhteensä 14 

400 m² lattiapinta-alaa ja lisäksi kaikki 

hallin sosiaalitilat, kuntosali- ja tanssisali-

tilat sekä katsomot ja niiden päällä olevat 

selostamotilat. Myös TaitajaPLUS-kilpailut 

järjestettiin Kuopio-hallissa. Automaalaus-laji 

järjestettiin Savon ammatti- ja aikuisopiston 

automaalaamotiloissa Siilinjärvellä osoittees-

sa Risulantie 4. Tähän järjestelyyn jouduttiin 

päätymään turvallisuus- ja kustannussyistä. 

Kuopio-hallin ja Risulantie 4:n välillä oli koko 

kilpailuajan non-stop-kuljetukset. Lisäksi So-

mistus- sekä asiakaspalvelu ja myynti-lajeissa 

oli osa tehtävistä yhteistyökumppanina 

toimineen osuuskauppa PeeÄssän tiloissa.

Esimerkiksi Vaasan Taitaja2009-

tapahtumaan verrattuna Kuopiossa hallitilaa 

oli käytössä noin 1600 m² vähemmän. 

Tämän vuoksi ulkoalueille pystytettiin kaksi 

tilapäistä kilpailuhallia, joiden pinta-ala 

yhteensä oli 4 200 m². Nämä hallit nimettiin 

yhteistyökumppaneiden mukaan Autotalo 

Laakkonen- ja Savon kuljetus-halleiksi. 

Pääoven edessä oli lisäksi tervetulo- ja sekä 

Kato- ja kokkeile- tilana toiminut Savon 

Sanomat-teltta. Tämän pinta-ala oli 300 m².

Avajaiset ja päättäjäiset, Taitaja9-kilpailu 

sekä MISSION PRO-nuorisokonsertti 

järjestettiin Kuopion jäähallissa, joka on 

kevyenliikenteenväylällä yhdistetty Kuopio-

halliin ja sijaitsee Kuopio-hallista noin 300 

m:n päässä keskustaan päin. 

Kuopio-halli ympäristöineen tarjosi 

erinomaiset tilat tapahtuman järjestämiseksi. 

Erityisen yleisöystävälliseksi todettiin se 

seikka, että automaalaus-lajia lukuun 

ottamatta kaikki lajit pystyttiin järjestämään 

yhden puiston alueella.

Vuokrasopimus Kuopio-hallin ja 

jäähallin osalta allekirjoitettiin Taitaja2011-

tapahtuman ja Kuopion kaupungin toimesta 

6.9.2009. Tilojen varaukset tehtiin syksyllä 

2008.

Tilasuunnittelu, tilat ja laitteet

Kuopio-halli on ns. monitoimihalli, jossa 

urheilun lisäksi järjestetään vuosittain lukui-

sia erilaisia yleisötapahtumia. Tämä seikka 

helpotti osaltaan tapahtuman toteuttamista. 

Esimerkiksi vesi- ja viemäripisteet Kuopio-

hallissa on sijoitettu lattian alle ja niihin 

päästään liittymään kohtuullisella vaivalla. 

Tästä huolimatta vesi- ja viemäröintitöitä, 

sähkötöitä ja esimerkiksi tietoverkkokaa-

pelointia jouduttiin tekemään runsaasti. 

Sähkösyöttö Kuopio-hallin jouduttiin 

rakentamaan kokonaan uusiksi. Tämä luon-

nollisesti vaati paitsi riittävää rakennus- ja 

asennusresurssia myös tarkkaa suunnittelua 

ja laskemista. Teknisessä suunnittelussa 

lähtökohtana olikin saada mahdollisimman 

turvallisesti, tehokkaasti ja edullisesti 

erilaiset kaapelit ja putkistot vedettyä hallin 

sisällä niiden liityntäpisteistä lajialueille. 

Turvallisuuden vuoksi päädyttiin ratkaisuun, 

jossa kaikki kaapelointi ja putkittaminen 

johdettiin lajialueille yläkautta trussipalkistoa 

pitkin. Tämä käytäntö nosti luonnollisesti 

rakentamiskustannuksia, 

mutta se oli myös osattu huomioida talous-

arviota laadittaessa, sillä vastaava ratkaisu oli 

käytössä jo Vaasan Taitaja2009-kilpailuissa.

Ulkoalueilla järjestettiin kolme lajia; 

Kuljetuslogistiikka, Metsäkoneen käyttö 

sekä Hevosten hoito. Savon Kuljetus-halliin 

sijoitettiin osa rakentamiseen liittyvistä 

lajeista ja Autotalo Laakkonen-halliin 

autoalan lajit. Kaikki muut SM-lajit sekä 

TaitajaPLUS-lajit järjestettiin Kuopio-hallissa. 

Taitaja2011-tapahtuman teknisestä 

suunnittelusta ja toteutuksesta sekä 

viranomaisyhteyksistä vastasi tekniikka-

päällikkö. Helmikuussa 2009 Taitaja2011-

tekniikkapäällikön tehtävään valittiin Pasi 

Jalava. 

Suunnittelutyö ja ennakkovalmistelut 

aloitettiin heti syksyllä 2009. Tekniikkapääl-

likkö tutustui Vaasan taitaja2009-, sekä 

Oulun taitaja2010-kilpailujen ennakkojär-

jestelyihin, rakentamiseen ja purkamiseen. 

Nämä havainnot ja kokemukset oli tarkoitus 

kääntää eduksi Taitaja2011-tapahtuman 

suunnittelussa ja lopullisessa toteutuksessa.

Tapahtuma-alueiden suunnittelussa oli 

mukana alusta alkaen Pelastuslaitoksen 

edustaja Mikko Luukkonen. Tämä loi pohjan 

turvalliselle ja toimivalle ratkaisulle. Tällä rat-

kaisulla saatiin aikaiseksi myös säästöjä sen 

kautta, ettei asioita tarvinnut tehdä moneen 

kertaan. Esimerkkinä lajikortteleiden välissä 

kulkevat käytävät, joiden leveys määriteltiin 

heti suunnittelutyön alussa viranomaisten 

kanssa yhdessä. Näin suunnittelun pohjana 

oli selkeä matriisi, joka puolestaan määritteli 

lajialueiden käytössä olevat tilat. Käytävien 

leveys oli 3 – 8 metriä.
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Aiemmista kilpailuista poiketen, suosituim-

mat lajit kuten hiusmuotoilu-, kauneuden-

hoito- ja ravintola- ja cateringkokki- lajit 

sijoitettiin Kuopio-hallin pääkäytävän toiselle 

puolelle. Tämä suunnittelussa huomioon 

otettu järjestely esti sisääntulon ruuhkautu-

misen. Lisäksi pääsisäänkäynnistä ei laskettu 

yleisöä kuin yhteen suuntaan ja Kuopio-

hallin päätyovista pääsi ulkoalueille. Tämä 

järjestely helpotti myös kävijälaskentaa, 

koska pääovesta kuljettiin vain ja ainoastaan 

sisälle.

Suurin osa koneista ja laitteista, sekä 

asennuspalveluista saatiin yhteistyösopimus-

ten kautta.

Tapahtuman rakentaminen

Rakentaminen aloitettiin 30.3.2011 

ulkokentän jääkiekkokaukalon sulatuksella. 

5.4.2011 pidettiin ulkokenttien katselmus. 

Siinä sovimme ulkokenttien vaatimista 

toimenpiteistä. 

Telttahallien rakentaminen aloitettiin 

11.4.2011 ja teltat olivat valmiita lajien 

rakentamiselle sovitusti 18.4.2011.

Rakentaminen tehtiin suurelta osin ennakko-

rakentamisena. Kaikki lajien tarvitsemat 

erillisrakenteet, jotka voitiin tehdä valmiina 

elementteinä – lajiaitoja ja trusseja lukuun 

ottamatta, tehtiin lukuvuoden aikana Savon 

ammatti- ja aikuisopistossa sekä Ylä-Savon 

ammattiopistossa. Tämä järjestely nopeutti 

huomattavasti lajialueiden valmistumista 

rakennusviikkojen aikana.

Lajien rakentaminen Kuopio-hallissa ja 

telttahalleissa toteutettiin 

18.4 - 28.4.2011 välisenä aikana. Lajien 

pääseminen lajialueilleen oli aikataulutettu ja 

tällä pyrittiin minimoimaan turha väkimäärä 

pois työmaa-alueelta. Vasta puitteiden 

ollessa kunnossa kaikki lajit pääsivät 

toteuttamaan lajialueiden sisustusta. Tämä 

ratkaisu mahdollisti tehokkaan ja turvallisen 

työskentelyn lajirakenteiden, messuaitojen ja 

-seinien rakentamiselle. 

Viranomaistarkastus pidettiin 29.4.2011. 

Tarkastukseen osallistuivat:

• kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen,   

 Taitaja2011

• tekniikkapäällikkö Pasi jalava,  

 Taitaja2011

• turvallisuusvastaava Kaj Aaltonen, 

 Taitaja2011

• palotarkastaja Mikko Luukkonen, 

 Pohjois-Savon pelastuslaitos

• ylikomissario Harri-Pekka Pohjolainen, 

 Pohjois-Savon poliisilaitos

Rakennustöissä käytettiin pääsääntöisesti 

opiskelijaryhmiä opettajineen. Tapahtuman 

rakennustöissä tekniikan osa-alueen apuna 

toimi yhteensä noin 80 opiskelijaa ja 5 

opettajaa. LVI-, sähkö- ja rakennusalan opis-

kelijoiden panos oli merkittävä tapahtuman 

toteutuksessa.

Vesi- ja viemäriverkon asensi ja toimitti 

Savon ammatti- ja aikuisopiton talotekniikan 

opiskelijat opettajiensa opastuksella. 

Asennustyö oli haastavaa, sillä valtaosa 

asennuksista tehtiin trussira-

kenteisiin. Vesipisteitä 

oli yhteensä 21 kpl 

ja viemäröintiä 

tehostamas-

sa olleita 

pumppu-

asemia 5 kpl. Putkituksia tehtiin vedensyöt-

töön ja –poistoon useita satoja metrejä.

Sähköurakoinnista vastasi Vaasalainen Wasa 

Trade Oy. Lopullinen sähköpisteiden tarve 

oli noin 1400 kappaletta. Näiden pisteiden 

toteuttamiseksi käytettiin yli 40 työmaakes-

kusta (16 -125 A) ja yli 20 km sähkökaa-

peleita ja yli 2000 m tietoliikennekaapelia. 

Lähes kaikki johdotukset saatiin kuljetettua 

trussipalkkien varassa.

Lajiaitojen ja trussien toimittajana oli MSP 

Event Oy Oulusta. MSP Event Oy vastasi 

rakenteiden toimittamisesta, asentamisesta 

ja purkamisesta. 

Huonekalupuuseppä-lajissa tarvittavan 

purunpoistojärjestelmän saimme yhteis-

työsopimuksella valmiiksi rakennettuna. 

Laitteiston toimitti Eurotec Oy Naantalista. 

Purusiilo sijoitettiin paloturvallisuussyistä 

Kuopio-hallin ulkopuolelle.

Paineilman tuottaminen lajialueille 

tapahtui  5 paineilmakompressorilla. Laitteet 

toimitti Kaeser Oy. Kompressorien valin-

nassa kiinnitettiin erityistä huomiota niiden 

aiheuttamaan meluun ja näin päädyttiin 

ruuvikompressoreihin, jotka pystyttiin 

sijoittamaan lajialueille. Paineilmaverkosto 

koostui neljästä runkoverkosta, jotka 

palvelivat ennalta mitoitettujen tarpeiden 

mukaan jaettuja lajialueita. Runkoverkko 

tehtiin rengastyyppisesti. Tällä ratkaisulla 

taattiin ilmansaanti myös mahdollisissa 

ongelmatilanteissa. Yhteys runkoverkosta 

koneille ja käyttölaitteille toteutettiin 

pikaliittimillä varustetuilla taipuisilla 

letkuilla. Paineilmaverkoston 

rakentamisen toteutti Savon 

ammatti- ja aikuisopiston 

talotekniikan opiskelijat 

opettajiensa ohjauksessa.
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Lajialueet

Lajialuesuunnittelussa pohjana olivat aiem-

pien kilpailujen pohjapiirustukset ja tekniset 

vaatimukset. Lajialueiden pohjaratkaisuihin 

vaikutti lajivastaavien toiveet ja yhdessä 

tekniikkapäällikön kanssa käydyt keskustelut 

sekä tekniset vaatimukset. 

Lajialueiden pinta-alat Taitaja2011-

tapahtumassa jaettiin seuraavasti:

• Autoasennus  480 m²

• Autokorinkorjaus  528 m²

• Automaalaus  280 m² 

 + Siilinjärven maalauskammiot ja tilat

• Kuljetuslogistiikka  6500 m²   

 (ulkoalueita)

• Metsäkoneenkuljetus 96 m² 

 + 5000 m² ulkoalueita

• CAD-suunnittelu  99 m² 

• Painotekniikka  99 m²

• Painotuotteen suunnittelu 105 m²

• Tietojenkäsittely  99 m²

• Tietokoneet ja verkot 99 m²

• Verkkosivujen tuottaminen 99 m²

• Asiakaspalvelu ja myynti 140 m²

• Hiusmuotoilu  210 m²

• Kauneudenhoito  210 m²

• Kukkasidonta  225 m² 

 

• Lähihoitaja  121 m²

• Puhdistuspalvelu  165 m²

• Pukuompelu  140 m²

• Somistus  105 m²

• Hevostenhoito  65 m²  

 + 2700 m² ulkoalueita

• Yrittäjyys  190 m²

• Huonekalupuuseppä 357 m²

• Ilmastointiasennus  253 m²

• Kivityöt   188 m²

• Maalaus ja tapetointi 206 m²

• Putkiasennus  160 m²

• Sähköasennus  176 m²

• Talonrakennus; kirvesmiestyö 403 m²

• Talonrakennus; muur. ja laat. 215 m²

• Viherrakentaminen  523 m²

• Kondiittori  135 m²

• Ravintolakokki  319 m²

• Cateringkokki  319 m²   

 (yhteinen ravintolakokkien kanssa)

• Tarjoilija   300 m²

• Automaatioasennus 200 m²

• Elektroniikka  175 m²

• Koneistus  280 m²

• Laborantti  120 m²

• Levy- ja hitsaus  280 m² 

 

• Mekatroniikka  160 m²

• Koneenasennus ja kunn.pito 210 m² 

• Lentokonehuolto  120 m²

• Muoviala  160 m²

• Matkailu   18 m²

• Taitaja9   560 m²

• TaitajaPlus  200 m² 

NRj areena

NRJ Areena rakennettiin Kuopion jäähalliin 

ja nimettiin pääyhteistyökumppanina 

toimineen radioasema NRJ:n mukaisesti. 

Areenalla pidettiin Taitaja2011-tapahtuman 

avajaiset, MISSION PRO- konsertti, Taitaja9-

kilpailut sekä päättäjäiset.

Esiintymislava oli kooltaan 10x14 m². 

Lavan ääni- ja valotekniikka oli toteutettu 

suurtapahtuman monia käyttömuotoja huo-

mioiden. Samoilla laitteistoilla toteutettiin 

kaikki NRJ Areenalla järjestetyt tapahtumat 

menestyksekkäästi. Tällä saatiin aikaiseksi 

myös merkittäviä kustannussäästöjä.

Areenan äänentoistosta ja valotekniikasta 

vastasi Viiking Musiikki Oy Kuopiosta ja 

kuvatuotannosta, lavan LED- screeneistä sekä 

lavan LED- somisteista Taustamarkkinat Oy.

Mediakuutio

Tapahtumaan oli tarkoitus rakentaa 

Mediatorni Kuopio-hallin pääkäytävien 

risteykseen. Viranomaiskeskusteluissa 

suunnitteluvaiheessa pelastusviranomaisen 

kanta poikkesi kuitenkin esimerkiksi Vaasan 

ja Oulun vastaavien viranomaisten kannasta 

siten, ettei Mediatornin rakentamista sallittu 

Kuopioon. Lattialla seisovasta Mediatornista 

luovuttiin ja se toteutettiin katosta riippuva-

na Mediakuutiona. Näin myös pääkäytävien 

risteykseen taattiin viranomaisen vaatima 

esteetön liikkuminen. Ripustukset rakennet-

tiin Kuopio-hallin kattokaariin. Mediatorniin 

saatiin kahdeksan 3,6 x 3,6m kokoista 

mainospintaa, kaksi kullekin sivulle.

Telttahallit ja portit

Tapahtumassa tarvittiin lisätilan vuoksi 

väliaikaisia telttahalleja. Kaksi telttahallia 

lajien toteutukseen oli kooltaan 30 x 70m 

ja tervetulotelttana yksi 10 x 30m. Lisäksi oli 

viisi kappaletta esittelytelttoja kooltaan  

5 x 5m.Opintopolkujen lähtöpisteinä 

toimivat 3 x 3m kevytteltat.
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Suurtelttojen eteen rakennettiin porttiraken-

teet, jotka toimivat info- ja mainospintoina. 

Pääportti sijoitettiin Kuopio-hallin pääsisään-

käynnin eteen. 

Lajialue Siilinjärvellä

Automaalauksen maalausosio toteutettiin 

Siilinjärven yksikössä. Maalaustyön 

toteuttaminen tapahtuma-alueella olisi 

ollut liian suuri niin kustannuksiltaan kuin 

työmäärältäänkin.

Lisäksi voimassa olevat ATEX- määräykset 

eivät antaneet mahdollisuutta toteuttaa em. 

kilpailuosiota väliaikaisratkaisuin.  

Ulkoalueet

Taitaja2011-tapahtumassa oli käytössä 

kaksi jalkapallokenttää, pieni sorakenttä ja 

Savonia AMK:n parkkipaikka.

Kuopio-hallin ulkoalueiden varauksia 

jouduttiin pian muuttamaan alkavaksi 

4.4.2011. Ulkokenttien kunto keväällä on 

yleensä huono lumien ja roudan sulaessa.

Runsaslumisen talven vuoksi ulkoalueilta 

ajettiin yhteensä 150 kuorma-autolastillista 

lunta lumenkaatopaikoille. Näin minimoitiin 

sulamisvesien aiheuttamat ongelmat 

ulkoalueilla.

Telttahallien rakentamisen ja kenttien 

kunnostuksen tieltä jouduttiin kentällä 

ollut jääkiekkokaukalo sulattamaan irti 

höyryllä. Irtihöyryttäminen kesti noin 

kaksi päivää ja sen hoiti Kuopiolainen 

SanMat-kunnossapito Oy.

Kentän kunnostamiseksi tarvittiin lähes 

1000 tonnia 0 - 35mm kalliomursketta. 

Telttahallien pohjille ajettu murske levitettiin 

tiekarhulla ja tiivistettiin painavalla jyrällä. 

Murske kuorittiin kentiltä yhteistyösopimuk-

sen mukaisesti Savon Kuljetus Oy:n toimesta 

ja kentät palautettiin alkuperäiseen kuntoon 

tapahtuman jälkeen.

Tapahtuman aikainen päivystys

Tapahtuman aikainen päivystys oli huomi-

oitu ulkopuolisten urakoitsijoiden osalta jo 

tarjouspyyntövaiheessa. Sähköurakoitsijalla, 

teltta- ja messurakentajilla oli päivystys 

alueella koko tapahtuman ajan. Lisäksi 

heille oli annettu organisaation puolesta 

päivystyspuhelimet, joihin pystyi suoraan 

soittamaan vian ilmetessä.

Tekniikkaan liittyvistä päivystyksistä vastasi 

tekniikkapäällikkö sekä LVI-asennuksista 

vastannut opettaja.

Tapahtuman purkaminen

Purkuaikataulu oli tiukka. Aikaa oli torstai 

5.5. iltapäivästä maanantaihin 9.5. klo 24:00 

saakka. Määräaikaan mennessä tuli olla 

suuret telttahallit purettuina ja ulkoalueet 

siivottuina sekä Kuopio-halli tuli luovuttaa 

tyhjennettynä ja siivottuna. Tapahtumaa 

alettiin purkaa välittömästi kun lajien tulokset 

oli virallistettu ja valitusaika päättynyt. 

Purkaminen aloitettiin ATK-laitteista. 

Samanaikaisesti aloitettiin sähkö- ja 

LVI-tekniikan sekä lajiaitojen purkaminen. 

Seuraavassa vaiheessa lajivastaavat purkivat 

ja pakkasivat oman alueensa tarvikkeet ja 

kalusteet. Kun alueet oli tyhjennetty, purettiin 

trussit ja loput lajiseinät. Viimeisenä tehtiin 

erilaisten lattiapäällysteiden ja –suojausten 

purkaminen. 

Alueet ja tilat luovutettiin määräaikaan 

mennessä ja viimeinen tavarakuljetus lähti 

alueelta pois maanantaina 9.5.2011  

klo 20:00.

Rakentamis- purkamisaikataulusta teki 

haastavan kolme juhlapyhää ja –päivää, 

jotka sattuivat tälle ajalle. Poikkeuksellisesti 

vuonna 2011 olivat pääsiäinen ja Vappu vain 

viikon päästä toisistaan ja nämä sijoittuivat 

juuri kiihkeimpään rakennusaikaan. 

Äitienpäivä puolestaan juhlittiin toiseksi 

viimeisenä purkupäivänä.

Tukitiimit

Tapahtuman rakennustöissä tekniikan 

osa-alueen apuna toimi yhteensä noin  

80 opiskelijaa ja 5 opettajaa. 

LVI-, sähkö- ja rakennusalan opiskelijoiden 

panos oli merkittävä tapahtuman toteutuk-

sessa.
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IT-PALVELUT JA TIETOVERKOT

Yleistä   

Taitaja2011-päätapahtumapaikkana 

toimineella Kuopio –hallilla ei ollut riittävää 

tietoverkkoa, jota Taitaja2011 –tapahtu-

massa olisi pystytty hyödyntämään. Tästä 

johtuen koko halli ja ulkoalueille sijoitetut 

suurteltat oli kaapeloitava verkon liitäntäpis-

teeltä. Tietoliikenneyhteydet Kuopio-halliin 

toimitti DNA (yhteys reunalaitteelle saakka). 

Tietoliikenne

Kaapelointi toteutettiin opiskelijatyönä 

opettaja Matti Kolehmaisen valvomana, 

kaapeleina käytettiin kuparikaapelia (cat6).

Verkon aktiivilaitteina käytettiin HP 

Procurve –kytkimiä (HP E2610-24 ja HP 

E2610-48), jotka ostettiin Savon ammatti- ja 

aikuisopistolle ja runkokytkimenä toimi 

oppilaitokselta lainattu HP Procurve 5304XL. 

Lisäksi verkossa oli kolme langatonta 

tukiasemaa vierailijoita varten.

Kuopio-halli liitettiin Savon ammatti- ja 

aikuisopiston verkkoon, jolloin voitiin hyö-

dyntää jo olemassa olevia verkon palveluja 

(dhcp, dns, ad, tulostuspalvelut, yms).

Kilpailuja varten verkkoon määriteltiin:

• WLAN-hallinnon palveluja varten 

 (ravintoloiden ja kahviloiden kassat),

• kilpailija-vlan, jossa ei internet-yhteyttä,

• kilpailija-vlan, jossa internet-yhteys sekä

• vierailija-verkko langattomia tukiasemia 

 varten.

DNA toimitti Taitaja2011 –tapahtumaa 

varten seuraavat tietoliikenneyhteydet:

• Kuopio-halli, 100M -yhteys,  

 ajalle 15.4. – 10.5.

• Kuopio-halli, Adsl 8/1M-yhteys,  

 Tietokoneet ja verkot -lajialueelle, 

 ajalle 27.4 tai 28.4. – 6.5.

• Sokos, Adsl 24/2 tai 8/1. Videokuvan   

 siirtoon Kuopio-hallille, ajalle 27.4.  

 tai 28.4. – 6.5. Somistus –laji

• Kuopio-halli, Adsl 24/2.  

 Langaton vierasverkko.

Työasemat

Taitaja 2011-tapahtumassa käytettiin 

yhteensä 259 työasemaa (218 pöytätyö-

asemaa ja 41 kannettavaa) ja 210 näyttöä 

(osaan kannettavista tietokoneista ei tarvittu 

erillistä näyttöä).

Työasemat hankittiin viivästämällä ja 

puskuroimalla joulukuussa, maaliskuussa 

ja kesäkuussa 2011 Savon ammatti- ja 

aikuisopiston päättyviä leasing –sopimuksia.

Työasemien levykuvat tehtiin valmiiksi 

kevään 2011 aikana ja ne toimitettiin 

yhteistyökumppanille maaliskuun 2011 

lopussa. Pääyhteistyökumppanina toiminut 

Consept10 huolehti työasemien monistami-

sesta. Valmiit työasemat yhteistyökumppani 

toimitti Kuopio-hallille 18.4.2011

Työasemat siirrettiin paikoilleen tukitiimin ja 

Savon ammatti- ja aikuisopiston tietohal-

linnon avustamana. Samalla työasemien 

asennukset viimeisteltiin (toimialueelle nosto 

/ tulostimien asennus).

Palvelimet

Taitaja2011–kilpailujen käytössä oli 

kaksi palvelinta kilpailuja varten (INFO 

TV–järjestelmä, levyjaot, tulostusjonot ja 

cis-tulospalvelu) ja yksi varapalvelin (CIS–

tulospalvelu). Sen lisäksi käytettiin palveluja 

Savon ammatti- ja aikuisopiston verkosta 

(verkkoon kirjautumiset, dhcp, yms).

Kilpailua varten osa palvelimista oli sijoitettu 

Kuopio-hallille.

Lajinäytöt (iNFO TV –järjestelmä)

Atk-vastaavan vastuualueeseen kuului 

myös lajinäyttöjen asennukset ja tekninen 

toteutus tapahtuman ajaksi. INFO TV 

–järjestelmäksi valittiin Fiscal Info TV, jota 

käyttäen tuotettiin jokaiselle kilpailulajille 

erillinen kuva lajin lajinäyttöön.

Lajinäyttöjen (50 kpl) hankinta toteutettiin 

siten, että Taitaja2011-kilpailuorganisaatio 

neuvotteli yhteistyökumppanina olleen 

Veikon Koneen kanssa hankintahinnan 

50:lle 46-tuumaiselle LED-televisiolle. Nämä 

televisiot tarjottiin järjestävien koulutus-

kuntayhtymien henkilöstölle erikoishintaan 

siten, että ne saivat olla Taitaja2011-

tapahtuman käytössä koko kilpailuviikon 

ajan. Televisiot myytiin henkilöstölle 

sähköposti-ilmoituksella alle tunnissa. 

Lajinäyttöjen toimitus Etelä-Koreasta viivästyi  

kuitenkin niin, että yhteistyökumppani 

toimitti tapahtumaan sopimusta vastaavat 

sijaistelevisiot ja henkilökunta sai uudet 

käyttämättömät televisiot alle liikkeen 

sisäänostohinnan.

Tulostimet

Tulostimet Taitaja2011 –kilpailuun toimitti 

yhteistyökumppanuussopimuksella Canon. 

Monitoimilaitteita kilpailuissa oli 5 kpl  

ja A4 –tulostimia 16 kpl.

Käytetty työaika

• Tero Kettunen kokoaikaisena atk- 

 vastaavana ajalla 1.1.2011 – 31.5.2011,  

 ylitöitä kertyi kilpailuja edeltävillä viikoilla  

 (rakennusviikot) ja kilpailujen aikana.

• Verkon kaapelointi: opettaja Matti 

 Kolehmainen 162+66 tuntia,  

 opiskelijat (4 + TTE08T/4 –ryhmä)  

 80 + 33 työpäivää

• Kytkimien määrittelyt (Reijo Suikkanen):  

 3 työpäivää

• Verkon palvelujen laajentaminen Kuopio- 

 hallille (Ari Kokkarinen): 1 työpäivä 

• Kohdennettu verkon tilan seuranta 

 kilpailujen aikana (Reijo Suikkanen):  

 3 työpäivää

• Kohdennettu palvelimien tilan valvonta 

 kilpailujen aikana (Ari Kokkarinen):  

 3 työpäivää

Tukitiimi

Tukitiiminä atk-vastaavalla oli Savon 

ammatti- ja aikuisopiston tietohallinto, 

kaapeloinnissa ja työasemien asennuk-

sissa sekä muissa avustavissa töissä kaksi 

opiskelijaryhmää.

Kestävä kehitys iT-palveluissa

Taitaja2011-tapahtuman IT-palveluihin ei 

tehty yhtään hankintaa, jota ei olisi otettu 

jatkokäyttöön oppilaitokselle. 

Työasemat hankittiin Savon ammatti- ja ai-

kuisopiston käyttöön, ne siirrettiin kilpailujen 

jälkeen oppilaitoksen ”normaalikiertoon”. 

Työasemien ja näyttöjen pakkausmateriaalit 

kierrätettiin ja kaikki verkkokaapelit otettiin 

jatkokäyttöön opetuksessa.  
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Taitajamarssi

Kun kilpailijoiden ja toimitsijoiden akkre-

ditointi oli saatu maanantai-iltapäivänä 

päätökseen, lähti Kuopio-hallilta Taitajamars-

si kohti Kuopion jäähallia ja NRJ Areenaa. 

Marssi järjestäytyi Kuopio-hallilla n. klo 

16.00 ja se saapui jäähallille n. klo 17.00. 

Marssiin osallistuivat lähes kaikki kilpailijat ja 

heidän saattajansa. Heidät järjestettiin kul-

kueeksi joukkueittain. Kukin kilpailija esiintyi 

omien taustayhteisöjensä lipun alla koulujen 

nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

Lisäksi marssiin osallistuivat monet tuomarit, 

lajivastaavat ja kulkueen lopussa olivat muut 

halukkaat marssijat ja taitajahenkiset. 

avajaiset

Kuopion Sirkuksen ohjelmaryhmä sai kun-

nian aloittaa Taitaja2011-avajaiset Kuopion  

jäähallin NRJ Areenalla. Nuoret sirkustaiteili-

jat esittivät avajaisyleisölle yksipyörällä ajoa, 

jongleerausta sekä volttinumeron.

Yksi illan kohokohdista oli ohjelmanumero 

nimeltään Välähdyksiä tanssin taitajista. 

Siinä Kuopion tanssistudio marssitti lavalle 

suuren joukon tanssijoita, pikkuballerinoista 

hip-hoppareihin. Lopuksi saimme nähdä 

jotain mikä nosti avajaisshown vielä aivan 

uudelle tasolle - Jorma Uotisen hypnoottisen 

pätkän hänen soolonumerostaan La Diva. 

Jorma jos kuka osaa ottaa yleisönsä, niinpä 

suosionosoituksista ei ollut tulla loppua 

esityksen lopussa ja bravo-huutojen kera 

Jorma hyvästeli Taitaja2011-avajaisyleisön.

Kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen toivotti 

kaikki tervetulleeksi Kuopioon ja Taitaja-

2011-tapahtumaan sekä luki tapahtuman 

suojelijan tervehdyksen. Skills Finland ry:n 

tervehdyksen tilaisuuteen toi yhdistyksen 

hallituksen varapuheenjohtaja Seija Rasku. 

Taitajien Taitaja2010 Mette Pökelmannin 

terveiset tulivat videopostikorttina aina 

Kanadasta saakka, jossa hän oli opiskelija-

vaihdossa ja suorittamassa työssäoppimisjak-

soaan. Lopuksi avajaisvieraille esiintyi 

Taitaja2011 Kuopio
avajaiset ma 2.5.2011

Savolaisilta ti 3.5.2011

Seminaarit ti-to 3–5.5.2011

Mission Pro-konsertti ke 4.5.2011

Päättäjäiset to 5.5.2011

OHEISTAPAHTUMAT
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Suomen parhaaksi kuoroksi valittu Kuopion 

Nuorisokuoro. Taitaja2011-kilpailujen avauk-

sen suoritti Taitaja2011-neuvottelukunnan 

puheenjohtaja Hannu Isotalo Lujatalo 

Oy:stä.

Avajaistapahtuman juontajina toimivat 

taitavat Jaana Tasma ja Julia Leskinen, jotka 

luotsasivat yleisön sujuvasti 1,5 tunnin 

kestoisen avajaisjuhlan läpi. Niiralan montun 

avajaistilaisuuteen oli saapunut noin 1200 

henkilöä, jotka saivat nauttia minuutilleen 

alkaneen ja loppuneen avajaisohjelman sekä 

graafisesti näyttävän lavashown elämyksistä.

Kuopion kaupungin vastaanotto

Samalla, kun nuoriso rokkasi jäähallin 

NRJ-Areenalla Mission PRO-konsertissa, oli 

aikuisempi Taitaja-väki kutsuttuna Kuopion 

kaupungintalolle kaupungin vastaanotolle. 

Reilun 100 hengen tilaisuudessa kuultiin 

aluksi kaupunginjohtaja Petteri Parosen 

esittämä Kuopion kaupungin tervehdys 

Taitaja-toimijoille, jonka jälkeen saatiin 

nauttia noutopöytien antimista vapaasti ja 

savolaisen lupsakkaasti keskustellen.

MiSSiON PRO-konsertti

Keskiviikkona 4.5.2011 Taitaja2011-

ammattitaidon SM-kilpailujen yhteydessä 

järjestettiin pääsymaksuton ja ikärajaton 

MISSION PRO –konsertti Kuopion jäähallin 

NRJ Areenalla. Tapahtumaa varten raken-

netun lavan molemmin puolin oli kookkaat 

LED-screenit ja tunnelmaa täydensi upea 

äänentoistojärjestelmä. Puitteet olivat siis 

kunnossa näyttävälle show’lle. Yleisöä oli 

noin 2000 henkilöä vauvasta vaarin, suurin 

osa n. 10-20-v. tyttöjä ja nuoria naisia. 

Klo 19 juontajamme, huippusuositut 

radioäänet NRJ:n aamupojat Anssi ja Renne, 

spiikkasivat sisään illan ensimmäisen artistin, 

joka oli Suomi-hip-hopin ykköstähti Cheek. 

Hittejä sateli toisensa jälkeen ja yleisö lauloi 

mukana, varsinkin Taitaja2011-tunnus-

kappaleen ’Jippikayjei’ aikana. 

Itse itsensä spiikaten, seuraavana esiintyivät 

aamupojat Anssi ja Renne. Eurodance raikui, 

kun raikulikaksikko otti yleisönsä.

Yleisö oli siis todella lämmitetty, kun illan 

pääesiintyjä Reckless Love astui lavalle. 

Hurjassa nosteessa oleva Kuopiolaistaus-

tainen bändi oli saapunut samana aamuna 

suoraan Los Angelesista uuden singlen 

videokuvauksista. Väsymystä ei näkynyt, 

kun bändi Olli Hermannin johdolla rokkasi 

kuopiolaisten sydämiin. Konserttiyleisö sai 

kuulla myös uunituoreen singlen ’HOT’, 

josta tuli Suomessa kesän 2011 kesähitti. 

Kymmenen jälkeen jäähallin NRJ-Areenalta 

poistui iloinen konserttiyleisö sydän täynnä 

uusia kokemuksia.

Savolainen ilta

Taitaja2011- savolaisiltaa vietettiin Scandic 

Hotel Kuopion bankettitiloissa tiistai-

iltana 3.5.2011. Tilaisuuteen osallistuivat 

laji- ja varavastaavat, lajien tuomareita, 

kutsuvieraita ja muuta Taitaja-väkeä. Ilta oli 

varattu verkostoitumiseen Taitaja-toimijoiden 

kesken.

Illan aluksi kilpailujohtaja Ilkka T. Kemp-

painen toivotti vieraat tervetulleeksi, 

jonka jälkeen kuultiin savolaistarinoita ja 

savolaislauluja taiteilija Juuso Happosen 

esittämänä. Paikalla vieraita viihdyttämässä 

olivat myös Kuopion konservatorion bändi, 

Guinness World Records ME-hanuristi Anssi 

K. Laitinen sekä lähitaikuutta taitavasti 

taikonut taikuri Alfrendo. Noin 700 vierasta 

nautti savolaisesta lähiruuasta ja lupsakasta 

tunnelmasta valmistautuen jo seuraavaan 

kilpailupäivään.

Seminaarit

Taitaja2011- ammattitaidon SM-kilpailujen 

yhteydessä järjestettiin kymmenen lähinnä 

ammatilliseen koulutukseen liittyvää 

seminaaria. Seminaarien järjestäjinä toimivat 

suurelta osin Savon ammatti- ja aikuis-

opiston eri hankkeet, lisäksi Skills Finland 

ry järjesti myös kansainvälisen seminaarin. 

Seminaaripaikkoina toimivat Savonia 

amattikorkeakoulun kampuksen kokoustilat 

Opistotie 2:ssa sekä Best Western Hotelli 

Savonian kokoustilat. Osanottajamäärät 

vaihtelivat 10-50 henkilöön per seminaari, 

kokonaismäärän ollessa noin 300 henkilöä.

Liekki!-festivaalit

Taitaja2011-organisaatio ja Kuopion 

konservatorio järjestivät yhteistyössä 

Liekki-festivaalin ravintolan Puikkarin tiloissa 

Taitaja2011-kilpailuviikolla. Kilpailuviikon 

jokaisena iltana kolme konservatorion 

opiskelijoista kerättyä bändiä oli viihdyttä-

mässä Taitaja2011-vieraita ja muuta yleisöä 

Taitaja-hengessä. Konserttiesitys oli samalla 

jokaisen opiskelijan oma ammattiosaamisen 

näyttötilanne, niinpä Liekki!-festarit sopivat 

erinomaisesti yhteen Taitaja-tapahtuman 

kanssa. Festareilla kävi 100-300 henkilöä 

per ilta, keskiviikko-illan myöhäistunteina 

tila oli jopa aivan täynnä ja tunnelma myös 

katossa.

Päättäjäiset

Cheer Stars Finlandin pienet cheerleaderit 

esittivät Taitaja2011-päättäjäisten avausnu-

meron noin tuhannen henkilön päättäjäis-

yleisölle. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri 

Paronen toivoi, että Taitaja2011-vieraat 

olivat viihtyneet Kuopiossa ja toivotti 

Taitaja-väen jatkossakin tervetulleeksi 

Kuopioon. Kulttuuripuolella nähtiin Savonia-

ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin 

yksikön opiskelijoiden tanssishow ja Kuopion 

Nuorisokuoron rock-painotteinen esitys.

Päättäjäisten tärkeintä antia olivat erilaisten 

palkintojen jaot, massiivisimpana ja 

tärkeimpänä suomenmestaruusmitalien jako 

41:ssä SM-lajissa. 

Taitajien Taitajaksi 2011 valittiin Tietokoneet 

ja verkot lajissa kilpaillut Teemu Mikkonen. 

Taitajien Taitajan valinnut jury ei turhaan 

kuvannut Mikkosta henkilöksi, joka valaa 

positiivista asennetta myös kanssakilpaili-

joihin.

”Tämä on ollut mahtava kokemus ja se on 

kaikkien meidän ansiota, annetaan aplodit 

koko kisatapahtumalle”, juuri voitostaan 

kuullut Mikkonen kannusti.

Kaksituntisen päättäjäisjuhlan juontajina 

toimivat media-alaa opiskeleva Jaana 

Tasma Varkaudesta ja ravintola-alaa 

opiskeleva Julia Leskinen Iisalmesta. 

Tilaisuuden lopuksi oli Taitaja-pokaalin 

vaihto Kuopiosta Jyväskylään. Taitaja2011-

organisaation puolesta Taitaja-pokaalin 

luovutti Taitaja2012-edustaille kilpailujohtaja 

Ilkka T. Kemppainen. Pokaalin vastaanottivat 

Jyväskylän ammattiopiston rehtori Kirsti 

Kosonen ja Taitaja2012-kilpailunjohtaja Esko 

Junttila. Pokaali matkasi jo toista kertaa 

Jyväskylään.
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CATERING-PALVELUT

Yleistä

Savon koulutuskuntayhtymän ravintolapal-

velut Savon Catering järjesti tapahtumaan 

kahvila- sekä ruokapalvelut. Kuopio-halliin 

järjestettiin ravintolapalvelut jo ennen 

tapahtumaa rakennushenkilöstöä varten. 

Samoin ravintolapalvelut olivat purkamiseen 

osallistuneen henkilöstön ja opiskelijoiden 

käytössä 9.5.2011 saakka. Kokonaisaika 

Savon koululutuskuntayhtymän järjestämille 

ravintolapalveluille Kuopio-hallissa oli 

18.4 – 9.5.2011. 

Alueelle rakennettiin ravintolapalveluille 

omat ravintola-alueensa, joissa toimintaa 

voitiin toteuttaa. Yhteensä asiakaspaikkoja 

oli noin 500. Taitaja2011-ravintoloissa 

oli tarjolla kahvilatuotteita, virvokkeita, 

jäätelöä, pikkulämpimiä ja ruokaa sekä 

ulkona olleessa myyntipisteessä kahvia sekä 

grillimakkaraa. 

Taitaja2011-tapahtuman ruokahuolto käsitti:

• rakennus- ja purkutöihin osallistuneiden

 ruokailut, välipalat sekä kahvitukset,

• Taitaja- ja TaitajaPLUS-kilpailijoiden ja   

 tuomareiden lounasruokailun ja välipalat  

 Kuopio-hallissa,

• Taitaja9-kilpailijoiden lounasruokailun ja 

 välipalat Kuopion jäähallissa 

• toimitsijatehtävissä olleiden opiskelijoiden 

 ja henkilöstön lounasruokailut ja välipalat

 sekä 

• VIP-tilan tarjoilut.

Näiden kustannuksista vastasi Taitaja2011-

organisaatio sekä järjestävät oppilaitokset.

Lisäksi Savo Catering vastasi kilpailuvie-

raiden maksullisesta lounasruokailusta ja 

kahvilapalveluista. 

Kahvilatuotteet ja ruoat valmistettiin pääosin 

valmiiksi Savon koulutuskuntayhtymän, 

Savon ammatti- ja aikuisopiston lounasravin-

tola Mesikan keittiössä sekä oppilaitoksen 

opetuskeittiössä. Kuopio-hallissa paistettiin 

raaka-pakastepullaa ja pizza sliceja sekä 

lämmitettiin hod dogeja. Tuotteet säily-

tetiin jääkaapeissa ja myynnissä ne olivat 

vitriineissä. 

Ruoat sekä muut elintarvikkeet kuljetettiin 

lämpö- ja kylmäkuljetuksiin tarkoitetuilla 

vaunuilla termoslaatikoissa. Ruokakuljetuk-

sia varten oli varattu auto, jolla kuljetettiin 

vain elintarvikkeita. 

Kuopio-hallilla ravintolapalvelujen 

läheisyyteen ulkoalueelle järjestettiin 

kylmä- ja pakastekontit, joihin tavarantoi-

mittajat toimittivat suoraan tuotteensa. 

Kuopio-halliin sijoitettiin suurtalouslaitteita 

kuten jääkaappeja, pakastuskaappeja, 

kahvinvalmistuslaitteita, paistouuneja sekä 

bufeelinjastoja ruokatarjoilua varten. 

Tähteeksi jääneet ruoat ja muut elintarvi-

ketuotteet kerättiin bioastiaan. Jätehuol-

losta vastasi Savon koulutuskuntayhtymän 

kiinteistöyksikkö. Vastuuhenkilönä oli 

kiinteistöpäällikkö Toni Helin.
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Kuopio-hallissa oli ravintolapalveluhenkilö-

kuntaa rakennusviikkojen ajan työssä päi-

vittäin 6 – 10 henkilöä sekä kilpailupäivinä 

noin 20 henkilöä, lisäksi mukana oli Savon 

ammatti- ja aikuisopiston alan opettajia 

sekä opiskelijoita. Kaikilla ravintolapalvelussa 

työssä olevilla on hygieniapassit.

Lajialueiden huolto

Savo Catering toimitti lajialueille kilpailijoille, 

tuomareille, lajivastaaville ja muille lajien 

toimitsijoille kahdesti päivässä välipalaa ja 

huolehti siitä, että lajialueilla oli jatkuvasti 

saatavilla kahvia, teetä sekä virvokkeita. 

Tämä palvelu vähensi osaltaan ruuhkia 

kahvi- ja ruokalinjastoilla.

Lajialueiden huollosta vastasi oma tukitiimi.

ASIAKASPALVELU

Hiljainen huone

Kuopion evankelisluterilainen seurakunta 

opiskelijapastori Panu Pohjolaisen johdolla 

vastasi Taitaja2011-tapahtuman hiljaisen 

huoneen toteutuksesta. Huone sijaitsi 

Kuopio-hallin ensimmäisessä kerroksessa.

Taitaja2011-kilpailuorganisaatio koki 

positiivisena seurakunnan osallistumisen 

tapahtumaan, ja palautteen mukaan myös 

kilpailijat ja kilpailuvieraat arvostivat 

tätä palvelua.

Kuulutukset

Taitaja2011-tapahtuman pääkuuluttamo 

sijaitsi Kuopio-hallin toisessa kerroksessa 

kilpailutoimiston yhteydessä. Kuuluttajat 

olivat paikalla koko tapahtuman ajan ja 

kuulutukset annettiin suomen-, ruotsin- ja 

englannin kielillä.

Majoitusjärjestelyt

Taitaja2011-tapahtuman majoitusjärjes-

telyjä hoiti Kuopion Matkailupalvelu Oy:n 

kongressiyksikkö CongressKuopio. Alustavat 

huonevarauskiintiöt oli tehty vajaat kaksi 

vuotta ennen tapahtumaa.

CongressKuopio avasi verkkosivuille 

varausjärjestelmän, jota testattiin ensin 

Taitaja2011-toimiston avulla.

Huonevaraukset tehtiin pääosin netin 

varausjärjestelmän kautta, mutta myös pu-

helimella ja sähköpostilla. Kaikki kilpailijat ja 

heidän huoltajansa pääsivät samaan hotelliin 

ja myös niin, että samasta oppilaitoksesta 

kaikki kilpailijat ja huoltajat olivat samassa 

majoituspaikassa. Kaikki Kuopion majoitus-

paikat olivat loppuunmyytyjä kilpailuviikon 

tiistaista torstaihin 3.-5.5.2011.

Käytössä oli myös Holiday Club Vesileppis 

Leppävirralla ja osa tapahtuman vieraista 

majoittautui Varkaudessa sekä Nilsiässä 

Tahkon loma-alueella. CongressKuopion 

kautta majoituksen hankki n. 1900 

henkilöä.

Puhtaanapito ja jätehuolto

Puhtaanapidosta vastasi Savon ammatti- ja 

aikuisopiston puhdistuspalvelujen ja 

ympäristöalan opiskelijat opettajiensa 

johdolla. Kilpailuviikon puhtaanapidosta ja 

jätehuollosta tehtiin ennakkosuunnitelma, 

jonka mukaisesti opiskelijat hoitivat sekä 

sisä- että ulkoalueet.

Lajivastaavien tehtävänä oli järjestää oman 

lajialueensa puhtaanapito ja syntyneen 

jätteen lajittelu ja keräys. Tähän työhön oli 

valjastettu eri koulutusalojen opiskelijoita.

Myös loppusiivous hoidettiin opiskelijatyönä.

Jätehuollon tavoitteena oli oikea lajittelu ja 

se, että karkeaa jätettä syntyisi mahdollisim-

man vähän. Kunkin lajin jätteiden tuotto, 

laatu ja määrät sekä jäteastiatarpeet kartoi-

tettiin ennakkoon tarkasti. Tapahtumassa 

lajiteltiin erikseen keittiöjäte, keräysmetallit, 

keräyslasi, keräyspaperi ja -pahvi, karkeajäte, 

ongelmajätteet, tiili ja betonijäte, maa-aines, 

purkupuu, puhdaspuu sekä hevosenlanta.

Somistus

Tapahtumapaikat Kuopio-halli, Kuopion 

jäähalli sekä Hotelli Scandic olivat haas-

tavia somistuksen kannalta. Somistuksen 

tukitiimin vetäjänä toimi Savon ammatti- ja 

aikuisopiston markkinointisihteeri Sisko 

Toivanen, joka työnsä ohella opiskeli 

alaa oppilaitoksessamme. Onnistuneen 

somistuksen ansiosta tapahtuma-alueesta 

saatiin luotua ilmeeltään raikas ja yhtenäi-

nen kokonaisuus. 

Narikkapalvelut

Kuopio-hallin ja Kuopion jäähallin narikka-

palveluista vastasi Tmi Antti Pietarinen, 

turvallisuuspalvelut erillisen palveluntuottaja-

sopimuksen mukaisesti.

KULJETUS JA LOGISTIIKKA

Kaikki Taitaja2011- tapahtuman lajikoh-

taiset kuljetukset toteutettiin Ylä-Savon 

ammattiopiston sekä Savon ammatti- ja 

aikuisopiston kuljetuskalustolla opiskelija-

voimin. Lisäksi apuna oli Puolustusvoimien 

rekka ja kuljettaja neljän päivän ajan. Tämä 

hoidettiin erillisellä yhteistyökumppanuusso-

pimuksella Karjalan Lennoston kanssa.  

Kuljetuksista ja logistiikasta vastasivat 

yhdessä tekniikkapäällikön kanssa Savon 

ammatti- ja aikuisopiston kuljetusalan 

opettajat Jukka Martikainen ja Markku 

Hätinen. 

Ruokakuljetuksia varten vuokrattiin 

kaksi pakettiautoa perälautanostimella. 

Omavalvontasuunnitelman mukaisesti näitä 

autoja käytettiin vain cateringpalvelujen 

ruokakuljetuksiin.

Yhteistyökumppanuuksien kautta tapahtu-

maan tulleet tavarat ja laitteet toimitettiin 

tapahtumapaikalle aikataulutetusti ja 

kuljetuksista vastasivat tavarantoimittajat 

ja yhteistyökumppanit erillisten sopimusten 

mukaisesti

Lisäksi tarvittiin ulkopuolisen kuorma-

autoilijan apua erilaisissa nosto/siirtoajoissa. 

Auto oli varustettu isolla autonosturilla.

Kaikki lajien aloilta siirrettävä kalusto pakat-

tiin erillisen ohjeistuksen mukaisesti muut-

tolaatikoihin, kuljetuslavoille ja rullakoihin. 

Pakkaamiseen tarvittava kalusto toimitettiin 

lajeille etukäteen lajien tilausten mukaan. 

Kaikkiin em. kuljetettaviin tuli selvästi osasto 

jonne tavara toimitetaan tapahtuma-alueella 

sekä vastaanottajan yhteystiedot. Lajien 

tuli merkitä omat kuljetuslaatikot ja lavat 

paluukuljetuksia varten. Lavat säilöttiin 

keskitetysti tapahtuma-alueelle ja rullakot ja 

laatikot varastoitiin koulun terminaaliin.

TURVALLISUUS

Yleistä

Taitaja2011- kilpailujen turvallisuustoimen-

piteiden suunnittelu aloitettiin jo vuonna 

2009 tutustumalla Taitaja2009-tapahtuman 

turvallisuusjärjestelyihin. Oulun Taitaja2010-

tapahtumassa oli selkeitä muutoksia Vaasan 

järjestelyihin sekä järjestyksenvalvonnan, 

että työsuojelun osalta. Oulun kokemuksiin 

pohjaten yksi merkittävä oivallus oli 

siirtää suosituimmat lajit mahdollisimman 
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kauas sisääntuloaukosta ja näin helpottaa 

tuon pullonkaulan painetta. Jälkeenpäin 

ajatellen ajatus toimi loistavasti, mutta vielä 

paremmin se olisi toiminut, mikäli cate-

ring- ja kauneudenhoitolajit olisivat olleet 

kauempana toisistaan, mikä olisi tuonut 

väljyyttä käytäville.

Ennen tapahtumaa tehtiin riskikartoitus, 

jossa kiinnitettiin huomiota tapahtuman 

yleisiin riskeihin tapahtuman rakentamisen, 

sen varsinaisen toiminnan ja purkamisen 

aikana sekä lajikohtaisesti eri toimipisteissä. 

Riskien perusteella tehtiin arviot ja tarvittavat 

toimenpiteet riskien saamiseksi siedettä-

välle tasolle. Riskikartoituksen perusteella 

pidettiin neuvottelu viranomaisten kanssa, 

jossa päädyttiin siihen, että Taitaja2011-

tapahtuman osalta turvallisuussuunnitelmat 

jaettiin pelastus- ja liikenteenohjaussuunni-

telmiin. 

Turvallisuuden hallinta Taitaja2011-tapahtu-

man osalta hoidettiin lähes kokonaan Savon 

ammatti- ja aikuisopiston turvallisuusalan 

opiskelijoiden voimin, opettajien toimiessa 

valvojina. Tätä toimintaa tuki se, että 

Taitaja2011-tapahtuman järjestävissä 

oppilaitoksissa Taitaja-kilpailutoiminta on 

kirjattu eri opintoalojen koulukohtaisiin 

opetussuunnitelmiin. 

Yö- ja viikonloppuvartiointi ulkoistettiin ja 

sen hoiti Turvatiimi Siilinjärveltä. Vartioin-

tiliike käytti omien siirrettävien rikosilmoi-

tusjärjestelmiensä lisäksi Kuopio-hallilla 

olevaa kiinteää rikosilmoitinjärjestelmää sekä 

paikallisvartiointia.

Mahdollisen kriisitilanteen osalta turvau-

duttiin Savon ammatti- ja aikuisopiston 

omaan kriisisuunnitelmaan ja kaupungin 

kriisiryhmään. Kriisitilanteita tapahtumaan 

liittyen ei syntynyt.

Toimijoiden perehdyttäminen 

Taitaja2011-tapahtuman turvallisuuteen

Tapahtuman turvallisuusperehdyttäminen 

tehtiin jakamalla jokaiselle lajialueelle 

pelastussuunnitelma sekä pitämällä 

henkilöstölle joka kilpailupäivän alussa 

informaatiotilaisuus mahdollisten uusien 

huomioitavien asioiden vuoksi. Painotus 

oli, että jokainen lajivastaava sekä -toimija 

huolehtii ensisijaisesti oman alueensa 

turvallisuudesta työsuojelun ja pelastustoi-

minnan osalta. 

Turvallisuushenkilöstöstä osa oli mukana 

toiminnassa jo rakentamisen aikana, 

jolloin he perehtyivät toimintamalleihin ja 

– ympäristöön. Liikenteenohjaushenkilöstö 

perehdytettiin toimintaan suunnitelmien 

avulla, joita he olivat jo itse laatimassa. 

Lähialueen oppilaitoksia informoitiin tapah-

tuman liikennejärjestelyistä ja turvallisuuteen 

liittyvistä asioista etukäteen kirjeitse.

Yleisöä ja kuopiolaisia informoitiin muuttu-

neista liikennejärjestelyistä mediassa ennen 

tapahtumaa ja tapahtuman aikana.

Liikenteenohjaus

Tapahtumapaikkana toiminut Kuopio-halli 

sijaitsee Opistotiellä, joka on umpikuja ja 

risteävä katu yhden keskustaan johtavan 

pääväylän kanssa. Opistotiellä sijaitsee 

Kuopio-hallin lisäksi kolme oppilaitosta. 

Edellä mainitut seikat toivat lisähaasteita 

liikennejärjestelyiden suunnitteluun. 

Taitaja2011-tapahtuman järjestäjät 

yhteistyössä muiden Itä-Suomen alueen 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa 

kuljettivat tapahtumaan kaikki Itä-Suomen 

kahdeksasluokkalaiset. Tämä kuljetus-

operaatio tarkoitti koko tapahtuman ajan 

jatkuvaa linja-autoliikennettä kilpailualueen 

välittömässä läheisyydessä. Aiemmin 

mainittujen seikkojen vuoksi tätä liikennettä 

ei voitu ohjata Opistotielle. 20 linja-

autopysäkkiä sijoitettiin Kuopion uimahallin 

ja jäähallin väliselle Hannes Kolehmaisen 

kadulle, joka tapahtuman ajan oli poik-

keuksellisesti yksisuuntainen. Näin saatiin 

aikaiseksi joustava ja turvallinen kiertoliiken-

ne. Linja-autojen pysäköintialueena toimi 

Tasavallankadun ja Tehdaskadun välinen 

hiekkakenttä sekä Puijon pesäpallostadionin 

pysäköintialue. Hannes Kolehmaisen kadulta 

oppilasryhmät siirtyivät saattajiensa johdolla 

kevyenliikenteenväyliä pitkin sekä Kuopio-

hallille ja jäähallille.

Henkilöautot ohjattiin pysäköimään 

Puijon urheilualueen pysäköintialueille 

ja keskuskentälle, joista oli jatkokuljetus 

tapahtuma-alueelle. 

Liikenteenohjauksessa toimi 44 

turvallisuusalan opiskelijaa sekä heidän 

opettajansa. Opiskelijat suunnittelivat 

toiminnan etukäteen ja johtivat ja toimivat 

liikenteenohjaajina tapahtumassa. Viran-

omaisten mukaan toiminta ja suunnitelmat 

olivat ensiluokkaisia. 

Viestintä liikenteenohjauksessa hoidettiin 

VHF- puhelinten avulla.

Tapahtumaan oli järjestetty myös etelästä 

tuleva junakuljetus. Junalla saapuneille 

vieraille oli järjestetty opastus rautatiease-

malta tapahtumapaikalle.

Tapahtuman aikainen turvallisuus

Taitaja2011-tapahtuma-alue oli jaettu 14 

lohkoon, jossa jokaisessa oli turvallisuushen-

kilöpari. Turvallisuushenkilöstön tehtävänä 

itse tapahtuma-alueella oli huolehtia oman 

lohkonsa turvallisuudesta ja mahdollisesta 

evakuoinnista. Paikallisjohto ja itse valvonta 

suoritettiin opiskelijavoimin. Toiminnan 

kannalta oli tärkeää, että opiskelijat 

pääsivät mukaan jo rakentamisvaiheessa, 

jolloin päästiin pikku hiljaa perehtymään 

toimintaan ja toimintamalleihin. Myös 

turvallisuushenkilöstön välinen sisäinen 

viestintä hoidettiin VHF- puhelinten avulla.

Taitaja2011-tapahtumassa vieraili lähes 

67 000 kävijää kolmen päivän aikana. 

Yksisuuntainen liikenne pääsisäänkäynnillä 

sekä välitön opastus sisääntulosta alkaen oli 

onnistunut ratkaisu näin suuren ihmismas-

san ohjauksessa ja liikuttelussa. Suuresta 

yleisömäärästä johtuen, Kuopio-hallin 

kapasiteetti oli kuitenkin äärirajoilla. 

Tapahtuman aikana tuli tietoon yksi 

järjestyshäiriö, joka kirjattiin ylös ja 

johti myöhemmin poliisitutkinnan kautta 

sovitteluun. 

MISSION PRO -iltakonserttia varten tehtiin 

erillinen pelastussuunnitelma tapahtuman 

luonteesta johtuen. Konsertissa käytettiin 

ulkopuolisia järjestyksenvalvojia.

Ensiapu

Ensiapua varten perustettiin sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijavoimin ensiapupiste, 

jossa opettajat toimivat valvojina. Pisteeseen 

hakeutui muutama ihminen lepäämään 

valittaen huonovointisuuttaan. Pisteessä 

paikkailtiin myös muutamia pieniä haavoja. 

Jokainen lajivastaava, varavastaava ja 

suunnitteluryhmän jäsen joko suoritti EA1-

kurssin tai päivitti aiemmat EA-tietonsa ja 

–taitonsa ennen finaalikilpailua. Näin kaikilla 

ydintoimijoilla oli EA-valmius varsinaisen 

tapahtuman aikana.

Jokaisessa lajipisteessä oli oma ensiapukaap-

pinsa, joista oli käytetty joitain laastareita.
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Yhteistyö eri tahojen kanssa

Neuvottelukunta

Taitaja2011-neuvottelukunta koottiin 

Pohjois-Savon keskeisten työelämänor-

ganisaatioiden joukosta. Tätä joukkoa 

täydennettiin lisäksi joukolla valtakunnallisia 

vaikuttajia. Neuvottelukunnan nimesi 

Taitaja2011-johtoryhmä joulukuussa 2009 ja 

siihen kuului yhteensä 60 jäsentä. 

Neuvottelukunnan tärkeimpänä roolina oli 

toimia viestinviejänä työelämän suuntaan. 

Päätellen poikkeuksellisen laajasta yhteis-

työstä työelämän kanssa (520 sopimusta) 

täytti Taitaja2011-neuvottelukunta sen työlle 

asetetun tavoitteen hyvin. Neuvottelukunta 

kokoontui yhteensä viisi kertaa, minkä lisäksi 

neuvottelukunnan jäsenet olivat kutsuttuina 

Taitaja2011-tapahtumaan sekä Taitaja2011-

avajaisiin ja -päättäjäisiin. 

Neuvottelukunta vieraili myös Taitaja2011-

kilpailuorganisaation kutsumana ja 

isännöimänä Taitaja2010-tapahtumassa 

Oulussa. Ouluun matkattiin tuhannen 

hengen Taitaja2011-junalla, johon 

neuvottelukunnalle oli varattu kaksi omaa 

vaunuosastoa. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi 

Lujayhtiöiden hallituksen puheenjohtaja 

Hannu Isotalo ja varapuheenjohtajana 

Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha 

Vidgrén.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT 2011
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ahmala jari KPSS Finland Oy Myyntipäällikkö
aho Lasse Olvi Oyj Toimitusjohtaja
airas Rauno Savon koulutuskuntayhtymä Yhtymähallituksen puheenjohtaja
alhojärvi Eija Skills Finland ry Toiminnanjohtaja
alho-Törrönen Sirpa Savon yrittäjät Yrittäjien puheenjohtaja
Fagerlund Eino Savon Yrittäjät Toimitusjohtaja
Haaparanta ismo YARA Oyj Toimitusjohtaja
Hahtala Timo Teknologiateollisuus Asiantuntija
Harju Martti Iisalmen kaupunki Kaupunginjohtaja
Heimonen Kari Pohjois-Savon poliisilaitos Poliisipäällikkö
Herranen arto Enfo Oyj Hallituksen puheenjohtaja
Huttunen jussi Pohjois-Savon liitto Maakuntajohtaja
immonen jarmo Elinkeinoelämän keskusliitto Aluepäällikkö
isotalo Hannu Lujatalo Oy Hallituksen puheenjohtaja
jussila ari Karjalan lennosto Komentaja
juvonen Esa Savon ammatti- ja aikuisopisto Pedagoginen johtaja
jääskelä juha Arctic Machine Oy Toimitusjohtaja
Kaitokari Paavo Kuopion Kaupunki Talous- ja strategiajohtaja
Kangasperko Petri Juankosken kaupunki Kaupunginjohtaja
Kankaanpää Tapio Osuuskauppa PeeÄssä Toimitusjohtaja
Kauppinen Kyösti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Yhtymähallituksen puheenjohtaja
Kemppainen  ilkka T. Taitaja2011 Kilpailujohtaja
Kilpeläinen Mikko Karelia-Upofloor Oy Toimitusjohtaja
Koivula Maj Iisalmen Sanomat Oy, Varkauden lehti Toimitusjohtaja
Lankinen Timo Opetushallitus Pääjohtaja
Leinonen Matti Rakennusliitto, Itä-suomen aluetoimisto Toimitsija
arkkipiispa Leo Karjalan Hiippakunta Arkkipiispa
Liinamaa jaana J&J Liinamaapalvelut Oy Toimitusjohtaja
Lukkarinen ilpo Osuuskunta Promilk / Itä-maito Toimitusjohtaja
Lämsä Eero Kiuruveden kaupunki Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Martikainen ilpo Genelec Oy Hallituksen puheenjohtaja
Matikainen Veikko Rakennusteollisuus Aluepäällikkö
Meriläinen Tuomo Kuopion Kaupunki Toimialajohtaja
Miettinen Hannu SAK Aluejohtaja
Miettinen Merja Kuopion Yliopistollinen Sairaala Hallintoylihoitaja
Mähönen Harri Osaamistalo Oy Johtava konsultti
Niiranen Matti Kuopion Kauppakamari Toimitusjohtaja
Notko Matti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja
Ojanperä jaakko Kuopion Osuuspankki Toimitusjohtaja
Ollila Timo Itä-Suomen lääninhallitus EU-projektipäällikkö
Paronen Petteri Kuopion kaupunki Kaupunginjohtaja
Pitkänen Pertti Normet Oy Toimitusjohtaja
Puurunen Kirsti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Riekkinen Wille Kuopion hiippakunta Piispa
Rissanen Markku Savon ammatti- ja aikuisopisto Kuntayhtymän johtaja
Ruotsalainen Olavi Suonenjoen kaupunki Kaupunginjohtaja
Saarelainen Timo Honeywell Oy Toimitusjohtaja
Sahala jyrki SSG Oy Hallituksen puheenjohtaja
Satuli Petri Petritex Oy Toimitusjohtaja
Savolainen antero Ylä-Savon kauppakamariosasto DI
Savolainen Leila Savon koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Skog Harri Opetusministeriö Kansliapäällikkö
Tervo antti Sakupe Oy Toimitusjohtaja
Tolppi Veli-Matti Savonia ammattikorkeakoulu Kuntayhtymän johtaja
Torssonen Esko Suomen Kiitoautot Oy Toimitusjohtaja
Tourunen jari Savon Sanomat Päätoimittaja
Tsupari Hannu Varkauden kaupunki Kaupunginjohtaja
Vartiainen Perttu Itä-Suomen Yliopisto Rehtori
Vidgren juha Ponsse Oyj Hallituksen varapuheenjohtaja
Virranta Kari Pohjois-Savon TE-keskus Ylijohtaja

Taitaja2011-neuvottelukunnan jäsenet
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN 
YHTEISTYÖKUMPPANUUS-
SOPIMUKSET

Yhteistyökumppaneiden hankkiminen 
ja sopimusten tekeminen aloitettiin 
voimaperäisesti elokuussa 2010.

Yhteistyön tavoitteena oli:

• tarjota yhteistyökumppanille näkyvyyttä
 ja mahdollisuus organisaation tai sen
 tuotteiden markkinoimiseen mainon-
 nallisin keinoin,
• tarjota yhteistyökumppanille rekrytointi- 
 mahdollisuus,
• tarjota yhteistyökumppanille mahdolli- 
 suus organisaation imagon vahvistami- 
 seen tulevaisuuden työntekijöiden 
 parissa,
• verkostoituminen oppilaitosten,
 opettajien ja yritysten välillä sekä
• tarjota työelämän organisaatioille 
 mahdollisuus vaikuttaa koulutukseen  
 ja sen kehittämiseen.

Taitaja2011-tapahtuma oli hyvä foorumi 
tuoda esille mm. työelämän osaamis-
vaatimuksia. Pääyhteistyökumppaneille 
ja Taiturisopimuskumppaneille tarjottiin 
myös mahdollisuus saada oma osasto 
Kuopio-halliin rakennetulta Rekrytorilta.  

Taitaja2011-tapahtuman  
pääyhteistyökumppanit:

• Autorobot Finland Oy
• Consept.10
• Electrolux Oy
• ISS-Palvelut  Oy 
• Jalas Oy 
• Ponsse Oy
• Kiitolinja 
• Kuopion kaupunki 
• Lemminkäinen Oy 
• Luovi
• NRJ
• Olvi Oyj
• Olvi-säätiö
• S-Ryhmä
• Teknologiateollisuus ry

TAITAJA2011-YHTEISTYÖ- 
KUMPPANUUSPAKETIT

Taitaja tarjosi yhteistyökumppaneilleen 
valmiit yhteistyöpaketit, joiden perusteella 
yhteistyökumppaneiden oli helppo valita 
itselleen sopivin osallistumistapa. 

Yhteistyösopimusten arvo koostui 
yhdistelmästä koneita, laitteita, työpanos-
ta ja/tai rahaa.Yhteistyöpaketin sisältö oli 
lähes aina lajikohtainen ja yksityiskohdat 
sovittiin yhteistyökumppanin resurssien ja 
tavoitteiden mukaisesti erikseen. Kump-
panilla oli oikeus käyttää Taitaja2011 
–logoa omassa markkinoinnissaan.

1. PÄÄYHTEiSTYÖKUMPPaNi 
30.000 € (+ alv 23 %)

Sisälsi suurmainosnäkyvyyden kilpailussa 
sekä yhden alla olevista yhteistyöpake-
teista.

A. 1 x Taituri + 2 x Vänkäri (arvo 22 000 €)
B. 2 x Mestari + 1 x Vänkäri (arvo 23 500 €)
C. 6 x Vänkäri (arvo 21 000 €)

Pääyhteistyökumppanuus tarjosi parhaan 
huomioarvon Taitaja2011- tapahtumassa; 
avajaisissa, päättäjäisissä sekä näkyvyyden 
kaikissa painomateriaaleissa, mainoksissa 
(printti, TV) ja Taitaja2011.fi -verkkosivus-
ton etusivulla. Pääyhteistyökumppanuus 
sisälsi oman esittelyosaston kilpailu-
alueella.

Sopimus tehtiin Taitaja2011-
kilpailuorganisaation ja Skills Finland ry:n 
kanssa. Sopimukseen sisältyi optio jatkaa 
pääyhteistyökumppanina myös seuraavis-
sa Taitajissa. Sopimukseen kuului lisäksi 
kymmenen VIP-passia tapahtumaan.

2. TaiTURi lajikohtainen 
15.000 € (+ alv 23 %)

Maksiminäkyvyys (2700 x 1200 mm) lajin 
kilpailualueella, näkyvyys lajikohtaisessa 
painetussa materiaalissa, lajialueen LED-
näytöissä sekä lajin verkkosivuilla. Oma 2 
x 3 m esittelyosasto lajialueen yhteydessä. 
Sisälsi viisi VIP-passia tapahtumaan.
Taiturisopimuksia myytiin yksi lajia kohti.
Taiturisopimus tehtiin Taitaja2011-
kilpailuorganisaation kanssa.

3. MESTaRi lajikohtainen  
10.000 € (+ alv 23 %)

Maksiminäkyvyys (2700 x 1200 mm) 
lajin kilpailualueella, sekä logonäkyvyys 
lajikohtaisessa painetussa materiaalissa, 
lajin LED –näytössä ja lajin verkkosivuilla.
Sisälsi viisi VIP-passia tapahtumaan
Mestarisopimus tehtiin Taitaja2011-
kilpailuorganisaation kanssa.

4. iSO-VÄNKÄRi lajikohtainen  
5000.00 €

Näkyvyys lajialueen mainostolpassa 
(500 x 300 mm), lajialueella (800 x 500 
mm) sekä lajin LED-näytössä ja lajin 
verkkosivuilla. Oikeus vaatettaa kilpailijat 
yrityksen logoilla varustetuilla, lajiin 
liittyvillä ja asianmukaisilla vaatteilla muut 
yhteistyösopimukset huomioiden.
Sisälsi kaksi VIP-passia tapahtumaan.
Iso-Vänkärisopimus tehtiin Taitaja2011-
kilpailuorganisaation kanssa.

5. VÄNKÄRi lajikohtainen  
3500.00 € (+ alv 23 %)

Näkyvyys lajialueen mainostolpassa (500 
x 300 mm) sekä lajin LED-näytössä ja lajin 
verkkosivuilla. Oikeus vaatettaa kilpailijat 
yrityksen logoilla varustetuilla, lajiin 
liittyvillä ja asianmukaisilla vaatteilla muut 
yhteistyösopimukset huomioiden.
Vänkärisopimus tehtiin Taitaja2011-
kilpailuorganisaation kanssa.

6. KiSÄLLi  lajikohtainen 
2.500 € (+ alv 23 %)

Näkyvyys 800 x 500 mm mainos-
telineessä lajialueella, lajin LED-näytössä 
ja lajin nettisivuilla. Kisällisopimus tehtiin 
Taitaja2011-kilpailuorganisaation kanssa.
Lajien tuomarisopimukset tehtiin Kisälli-
sopimuksina.

7. PaLKiNTOKUMPPaNi lajikohtainen

Rahapalkinto kilpailussa menestyville ja 
400 x 300 mm näkyvyys mainosseinässä. 
Yhteisö/yritys mainitaan palkintojenjaon 
yhteydessä. Mahdollisuus tulla luovutta-
maan palkintosumma henkilökohtaisesti 
lajikohtaiseen palkintojenjakotilaisuuteen 
5.5.2011

• 1. palkinto 600 €
• 2. palkinto 450 €
• 3. palkinto 300 €

8. PiKKUKiSÄLLi lajikohtainen
1250 € (+ alv 23 %)

Näkyvyys (40 x 30 cm) mainosseinässä 
lajialueella, lajin LCD-/LED -näytöissä ja 
nettisivuilla. Pikkukisällisopimus tehtiin 
Taitaja2011 Kuopion kanssa.
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ViP-passin edut:

• Pysäköinti kisa-alueella,  
 lähellä pääsisäänkäyntiä
• Taitaja VIP-tilan vapaa käyttöoikeus
• Lounaat ja virvokkeet tapahtumassa
• Sisäänpääsy kaikkiin kisatapahtumiin
• Mahdollisuus omien asiakastilaisuuk-  
 sien järjestämiseen (kysy lisätietoja 
 Taitaja yhteyshenkilöltäsi)

LISÄNÄKYVYYSELEMENTIT

PÄÄPORTTi 
10.000 € (+ alv 23 %)

Kilpailualueen sisääntuloportti nimettiin 
yhteistyökumppanin mukaan ja ulkoasu 
tehtiin yhteistyökumppanin visuaalisen 
ilmeen mukaiseksi. Portissa luki myös ta-
pahtuman nimi Taitaja2011 Kuopio. Yritys 
sai näkyvyyden kilpailualueen opasteissa, 
kartoissa ja tapahtumakatalogissa.

Taitaja2011-pääportti nimettiin Machinery 
Group Oy:n mukaan.

VÄLiaiKaiSEN KiLPaiLUHaLLiN 
SiSÄÄNKÄYNNiT 
7.500 € (+ 23% alv) / kpl

Hallit nimettään erikseen Savon Kuljetus 
Oy:n ja Autotalo Laakkonen Oy:n 
mukaan. Yhteistyökumppanit saivat 
näkyvyyden kilpailualueen opasteissa, 
kartoissa ja tapahtumakatalogissa.

”TERVETULOa” -HaLLiN SiSÄÄNKÄYNTi  
7.500 € (+ 23 % alv)

Halli sijaitsi Kuopio-hallin edustalla. 
Hallissa oli kaikkien kilpailutapahtumaan 
tulevien vieraiden vastaanottotilaisuus. 
Hallista vieraat aloittivat tutustumis-
kierroksensa tapahtuma- alueella. Halli 
nimettään Savon Sanomat- halliksi. 

Yritys sai näkyvyyden kilpailualueen 
opasteissa, kartoissa ja tapahtumakata-
logissa.

ESiTTELYTELTaT 
2.500 € (+23% alv) / kpl

Yhteistyökumppani saI omaan käyttöönsä 
n. 5 x 5 m esittelyteltan. Teltat sijaitsivat 
Kuopio-hallin edustalla. Hintaan sisältyi 
teltan vuokra, otsalauta, sähköliittymä ja 
valaistus.

MEDiaKUUTiO KUOPiOHaLLiN SiSÄLLÄ  
3.000 € (+ alv 23 %) /pinta

Mainostila Kuopio-halliin rakennetun 
mediakuution seinässä. Koko 3600 x 
3600 mm. Myynnissä oli yhteensä  
8 pintaa.

STaMP iT! - PaSSi 
2000 € (+ 23 % alv)

STAMP IT-passi jaettiin kaikille yläkoulujen 
kahdeksasluokkalaisille, jotka osallistuio-
vat tapahtumaan. Passi toimi opinto-
ohjauksen tukena ennen tapahtumaa 
ja koulutuksen markkinoinnin apuna 
tapahtuman jälkeen.

Korttiin myytiin yksi mainos ja se nimettiin 
Osuuskauppa PeeÄssän mukaan.

KaULaNaUHa KiLPaiLUPaSSiLLE 
4.000 € (+ aLV 23 %)

Näkyvä mainospaikka, joka säilyy muis-
tona myös tapahtuman jälkeen. Nauhoja 
teetettiin 3000 kpl ja niihin painettiin 
Taitaja2011-, Savon ammatti ja aikuisopis-
ton ja Ylä-Savon ammattiopiston logot 
sekä Savonia ammattikorkeakoulun logo. 
Kaulanauhan yhteistyökumppanina toimi 
Savonia ammattikorkeakoulu.
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KOULUTUS

Taitaja2011 lajivastaavien koulutuksesta 
sekä yleisestä tuomarikoulutuksesta 
vastasi HAMK Skills Trainers´ Academy. 
Koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin 
yhteistyössä Taitaja2011 -kilpailujärjes-
täjän ja Skills Finland ry:n kanssa. Muita 
yhteistyötahoja olivat Suomen ympäristö-
opisto SYKLI, Innotiimi, lajiohjausryhmät, 
Taitaja2009-, Taitaja2010-, Taitaja2012- 
sekä Taitaja2013- toimijat.

Koulutusten osalta yhteyshenkilöinä toi-
mivat: Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen, 
Skills Finland ry; kilpailujohtaja Ilkka T. 
Kemppainen, Taitaja2011, hankepäällikkö 
Heikki Makkonen Savon Taitajat (ESR) 
-hanke sekä toiminnanjohtaja Tuomas 
Eerola, HAMK Skills Trainers´ Academy.

Erilaisissa tukitehtävissä toimivien 
perehdyttämisestä tehtäviinsä vastasi 
Taitaja2011- kilpailujärjestäjä.

Kilpailukummikoulutus

Lajivastaaville ja varavastaaville suun-
nattu Taitaja-toimintaan perehdyttävä ja 
innostava kilpailukummikoulutus (3 op) 
järjestettiin 18.2. – 28.4.2009. Koulutus 
sisälsi kaksi lähipäivää sekä ohjatun 
etätyöskentelyn.

Koulutus alkoi Iisalmessa 18.2.2009 sekä 
Kuopiossa 19.2.2009 järjestetyillä Startti-
päivillä. Kilpailukummikoulutus sisälsi 
tutustumisen Taitaja2009–tapahtumaan 
Vaasassa ja sen kirjallisen raportoinnin. 
Koulutus päättyi 28.4.2009 Kuopiossa 
järjestettyyn lähipäivään.

Kilpailukummikoulutuksen suoritti 50 
laji- tai varavastaavaa.

Lajivastaavakoulutus

Taitaja2011 lajivastaavakoulutus (9 
op) järjestettiin 12.5.2009 – 1.9.2011. 
Lajivastaavakoulutus on osa Taitaja-
laadunvarmistusta ja se on suunnattu 
lajivastaaville, varalajivastaaville sekä 
kilpailujohdon asiantuntijatehtävissä 
toimiville. 

Koulutus sisälsi 7 lähipäivää, ohjattua 
etätyöskentelyä, perehtymisen Taita-
ja2010–finaalitapahtumaan Oulussa sekä 
työssäoppien lajivastaavan tai varavas-
taavan taikka näihin tehtäviin rinnastet-
tavan työn Taitaja2011 -tapahtumassa. 
Lähipäivistä 6 järjestettiin Kuopiossa ja 
yksi (palautepäivä) Iisalmessa. Lisäksi 
lajivastaavat ja varavastaavat osallistuivat 
valtakunnallisiin ja lajikohtaisiin lajiohjaus-
ryhmäpäiviin. Koulutusmateriaalit tallen-
nettiin Taitaja2011 -kilpailun järjestäjän 
ylläpitämälle Sharepoint-sivustolle.

Lajivastaavakoulutuksen keskeiset 
sisällöt olivat:

Taitaja2011 -kilpailutehtävät  
ja niiden arviointi
• Taitaja-säännöt
• kilpailulajin lajikuvaus ja kilpailutehtävät
• tehtävien ja arvioinnin perusteet
• näyttöjen ja kilpailuarvioinnin yhteis-  
 kehittäminen
• tuomarityöskentely ja pistelasku 
 Kilpailuinformaatiojärjestelmän  
 (CIS NG) avulla

Taitaja2011 -kilpailulajin suunnittelu, 
rakentaminen ja toteutus
• lajin kilpailualueen layout
• tapahtuman esteettömyys ja TaitajaPLUS
• koneet, laitteet, materiaalit  
 ja lajin logistiikka
• turvallisuus ja kestävä kehitys

Yritysyhteistyön ja Taitaja -tapahtu-
man kehittäminen
• ohjausryhmätyöskentely
• Taitaja-semifinaalit ja Taitaja2010 
-kilpailut
• lajibudjetti, yhteistyökumppanuudet
• yritysyhteistyö, oppilaitosyhteistyö ja 
 muu sidosryhmätoiminta
• tapahtuman markkinointi ja tiedotus

Lajivastaavakoulutuksesta myönnettiin 
todistus 93 laji- ja varalajivastaavalle sekä 
Taitaja2011-suunnitteluryhmän jäsenille. 

Tuomarikoulutus

Semifinaalituomarointiin perehdyttävä 
yleinen tuomarikoulutus lajivastaaville, 
varavastaaville ja semifinaalituoma-
reina toimiville järjestettiin Kuopiossa 
8.12.2009.

Taitaja2011-finaalituomarointiin, lajikoh-
taisten arviointirakenteiden laatimiseen 
sekä CIS NG -pistelaskujärjestelmään 
ja tulospalveluun perehdyttävä yleinen 
tuomarikoulutus järjestettiin Kuopiossa 
24.2. – 12.4.2011. Koulutus oli suun-
nattu lajien päätuomareille, lajivastaaville 
sekä varavastaaville. 

Osana koulutusta otettiin koekäyttöön 
Taitaja-tuomaritesti. Lajituomareiden 
perehdytyksestä tehtäviinsä vastasivat 
kunkin lajin lajivastaava ja päätuomari 
ennen finaalikilpailujen alkamista järjeste-
tyissä lajikohtaisissa tuomarikoulutuksissa.

Koulutus Laajuus (op) Toteutusaika Lähipäiviä Etätehtävät Työssäoppiminen Todistukset
Kilpailukummi 3 18.2. – 28.4.2009 2 X - 50
Lajivastaava 9 12.5.2009 – 1.9.2011 7 X X 93
Tuomari (semi) - 8.12.2009 1 - - -
Tuomari - 24.2. – 12.4.2011 2 X - -

Yhteenveto koulutuksista
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Kuopion Taitaja2011 –tapahtumassa 
oli mukana suuri joukko ulkomaisia 
kilpailijoita. Tapahtumakutsuja toimitettiin 
lukuisille EuroSkills Promotion Organi-
zation (ESPO) johdon jäsenille, teknisille 
delegaateille sekä suoraan WorldSkills-
järjestön maakohtaisille toimistoille. 

Aktiivisen yhteydenpidon ja henkilökoh-
taisten kontaktien avulla tavoitteeksi 
asetettu 20 vieraskilpailijan kiintiö saa-
tiinkin kootuksi. Noin sadan rekisteröidyn 
kansainvälisen vieraan kokonaismäärästä 
oli kilpailijoita 24 henkilöä, valmentajia 
(trainer) 16 ja tarkkailijoita (observer) 
arviolta kymmeniä. He osallistuivat yh-
teensä 16 eri ammattilajiin. Tämän lisäksi 
mukana oli lukuisa joukko seminaareissa 
ja muissa tapahtumissa vierailleita 
kansainvälisiä osallistujia, jotka viipyivät 
tapahtumassa vain lyhyen aikaa. 

Kilpailijoiden ja mukana tulleiden valmen-
tajien ja tarkkailijoiden määrää voi pitää 
varsin hyvänä ja todeta, että laajemman 
ja vielä kansainvälisemmän joukon 
vastaanottaminen olisi aiheuttanut 
ongelmia tulkkipalveluiden järjestämisessä 
ja kilpailijoille käännettävien tehtävien 
ja toimintaohjeiden toimittamisessa. 
Nytkin kävi ilmi, että tehtävien laadintaan, 
kääntämiseen ja arvioinnin toteuttami-
seen jäi parantamisen varaa.

Yhtenä syynä kansainvälisten kilpailijoiden 
kutsumiseen oli alun perin tarve saada 
kansainvälisyys näkymään laajemmassakin 
merkityksessä. Ne vähäiset ongelmat, 
joita suuren joukon keskuudessa syntyi, 
peittyivät siihen reippaaseen ja iloiseen 
yleisilmeeseen, joka oli ominaista koko 
tapahtumalle. Jo etukäteen tiedossa 
olleet ongelmat suuren vierasjoukon 
majoittamisessa saatiin järjestykseen 
sijoittamalla koko kilpailijaryhmä 50 km:n 
päässä Leppävirralla sijainneeseen loma-
keskukseen. Onnistuneiden ja joustavien 
kuljetusjärjestelyjen avulla etäisyyden 
aiheuttamat ongelmat pystyttiin hyvin 
ylittämään ja minkäänlaisia kilpailuihin 
liittyviä viivästymisiä ei majoituksesta 
aiheutunut.

Ulkomaisten kilpailijoiden mukaan 
kutsumista puolsivat kaiken kaikkiaan 
monet syyt. Niistä tärkeimpänä 
oli ehdottomasti oman joukkueen 
valmentaminen kansainvälisten kilpaili-

joiden kohtaamiseen ja ammattitaidon 
mahdollisten erojen selvittäminen. 
Myös valmentajat ja järjestäjät halusivat 
vakuuttua omista valmiuksistaan. Niin 
ikään laitteiden, aikataulujen ja yleisten 
järjestelyjen kansainvälinen testaaminen 
kävi järjestäjille mahdolliseksi. 

Kv-vieraiden ryhmässä eniten hyötyivät 
kilpailijat itse. Myös tarkkailijoina toimi-
neet ryhmät, jotka keräsivät aktiivisesti 
tietoa työturvallisuudesta ja lähes kaikesta 
muusta tapahtuman järjestämiseen 
liittyneestä, olivat tuloksiin tyytyväisiä. 
Useat kilpailijat olivat kotimaidensa World 
Skills -valmennettavia, joten heidän ja 
omien mestareidemme tapaaminen on 
tulevaisuudessakin jo varmistunut.

Eniten kansainvälisiä kilpailijoita 
oli mukana parilajina toteutetussa 
mekatroniikassa, jossa oli mukana 
Iso-Britannian, Norjan ja Ruotsin edustus. 
Yleistä kv-kilpailijoiden keskuudessa 
vallinnutta ilmapiiriä kuvaa norjalaisten 
Milan Suboticin ja Axel Gunnarsonin 
mielipiteet: 

”Tulimme tänne, koska haluamme lisää 
kansainvälistä kisakokemusta, ja sitä 
olemme nyt todella saaneet”.

Ulkomaiset kilpailijat tulivat  
seuraavista maista:

• Hollanti 2
• Venäjä 5
• Viro 3
• Tanska 1
• Ruotsi 2
• Norja 2
• Itävalta 2
• Kanada 1
• Marokko 1
• Iso-Britannia 5

Kansainvälisten vieraiden toimistopal-
veluista ja kenttätoimien käytännön 
järjestelyistä vastanneet henkilöt olivat 
Jarmo Kuosmanen, Matti Haapanen, 
Sirpa Hakala-Kosunen, Mirka Koivistoinen 
sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston 
kansainvälisyyskoordinaattori Irja Nenola, 
joka toimi englanninkielisen seminaarin 
toteuttajana yhteistyössä SkillsFinland 
ry:n kanssa. Käytännön järjestelyistä em. 
lisäksi olivat aktiivisesti mukana koko 
tapahtuman henkilöstö sekä erityisesti 
avauspäivinä mukana ollut Sanna 
Vuorinen.

KAKSIKIELISYYS 
TAPAHTUMASSA

Taitaja-sääntöjen mukaan kilpailujen 
pääkieli on suomi ja toisena kielenä on 
ruotsi. Kilpailulajien laji- ja tehtäväkuva-
ukset tulee olla molemmilla kielillä. Mikäli 
lajissa on kilpailija, jonka äidinkielenä 
on ruotsi, myös lajin ohjeet, arvioinnit ja 
tiedotteet toimitetaan ruotsiksi. Mikäli 
kilpailija tarvitsee kilpailusuoritusten 
aikana tulkkia, tulee siitä sopia semifinaa-
lin kilpailujohtajan ja lajin päätuomarin 
kanssa erikseen. Kilpailijan käyttämä kieli, 
suomi tai ruotsi, tulee ilmoittaa ilmoittau-
tumisen yhteydessä. 

Mikäli sääntöjen eri kieliversioissa ilmenee 
ristiriitoja, ratkaistaan asia suomenkielisen 
sääntöversion mukaisesti.

Taitaja2011-tapahtuman kaksikielisyys-
koordinaattori työskenteli marraskuusta 
2010 – tammikuuhun 2011 opettajana 
ja käänsi opetustyön ohella lajikuvaukset 
sekä lyhyitä tekstejä verkkoon ja kilpai-
luoppaaseen. Tehtävä jatkui kokopäi-
väisenä ajalla helmi – toukokuu 2011. 
Taitaja2011-kaksikielisyyskoordinaattorina 
toimi ruotsinkielen lehtori Riitta Koski-
Vähälä Savon ammatti- ja aikuisopistosta. 
Edellytyksenä kaksikielisyyskoordinaat-
torin rekrytoinnille vasta vuodenvaih-
teessa juuri ennen kilpailuja on se, 
että kaksikielisyyskoordinaattori tulee 
koulumaailmasta ja tuntee entuudestaan 
ammatillisen koulutuksen sekä sen 
opetussuunnitelmat. 

Kaksikielisyyskoordinaattorin 
tehtävät

Kaksikielisyyskoordinaattorin tehtäviin 
kuului lyhyempien tekstien, terve-
tulokirjeen sekä koko kilpailuoppaan 
kääntäminen ruotsin kielelle. Tapahtuman 
suojelijan tervehdys käännettiin Vaasassa. 
Lisäksi kaksikielisyyskoordinaattori 
käänsi verkkosivut ja niiden päivitykset 
sekä auttoi lajivastaavia hankkimaan 
ruotsinkielisiä asiakkaita lajeihin, joissa 
niitä tarvittiin. 

Lajissa Cateringkokki oli lisäksi tulkki koko 
kilpailuajan. Kyseiseen lajiin osallistui 
kilpailijoita, jotka eivät ymmärtäneet 
suomea. Näin kilpailua ei olisi voitu 
toteuttaa, jos kääntäjä olisi ollut läsnä 
ainoastaan tehtävien annon yhteydessä. 
Osassa kilpailulajeja tarvittiin myös 
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ruotsinkielisiä asiakkaita. Tämä koettiin 
erityisen hankalaksi, sillä maakunnassa 
ei juurikaan asu äidinkielenään ruotsia 
puhuvia. 

Taitaja2011-kilpailutehtävien ja 
verkkosivujen kääntäminen

Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpai-
luissa oli ruotsia äidinkielenään puhuvia 
kilpailijoita kymmenessä lajissa. Näiden 
lajien käännöstyö ja käännöksen jälkeinen 
asiatarkastus tehtiin Vaasassa. Vaikeim-
maksi asiaksi käännöstyössä koettiin 
teknisten piirustusten kääntäminen. Asiaa 
vaikeutti lisäksi käännöksiä koskenut kireä 
aikataulu ja lajien osalta aikataulujen 
venyminen käännettävän materiaalin 
toimittamisessa. Kääntäjiä työllisti lisäksi 
muutamassa lajissa tapahtuneet useat 
muutokset tehtävissä.

Verkkosivujen kääntämisen suhteen 
esityö tehtiin Vaasassa jo ennen kuin 

kaksikielisyyskoordinaattori aloitti 
työnsä Taitaja2011-organisaatiossa. 
Kaksikielisyyskoordinaattori hoiti sivujen 
kääntämisen ja kaksikielisyyspäivitykset 
siirryttyään kokopäiväiseksi helmikuun 
2011 alusta.  

Taitaja9- kilpailu

Taitaja9 – kilpailussa oli neljä ruotsin-
kielistä joukkuetta ja siksi myös ne 
tehtävät oli käännettävä. Käännöstyön 
suoritti kaksikielisyyskoordinaattori 
ja asiatarkastus suoritettiin Vaasassa.  
Taitaja9-kilpailua koskien kaikki tehtävät 
on käännettävä, sillä ennen kilpailua ei 
tiedetä onko mestaruudesta kilpailevien 
joukkueiden mukana ruotsinkielisiä.

Ruotsinkielisten joukkueiden antamasta 
palautteesta kävi ilmi, että tehtävät 
oli käännetty tarkasti ja oikein. Näin 
myös Taitaja9-kilpailun osalta säästyttiin 
protesteilta.

Kirjeet yläkouluille

Syyskuun lopussa 2010 lähetimme kirjeet 
kaikille Suomen yläkouluille. Kaksikie-
lisyyskoordinaattori teki myös tämän 
kirjeen käännöstyön.

Kilpailupäivät

Kaksikielisyyskordinaattori oli koko 
kilpailuajan niiden lajien käytössä, joissa 
oli ruotsinkielisiä kilpailijoita. Kuudessa 
lajissa oli joko tuomari tai lajivastaava, 
joka pystyi toimimaan myös tulkkina. 
Lisäksi yhdessä lajissa oli tulkki paikalla 
koko kilpailuajan. Tämä luonnollisesti 
kevensi kaksikielisyyskoordinaattorin 
työtaakkaa kilpailupäivien aikana. 

Muun työnsä ohella kaksikielisyyskoordi-
naattori auttoi myös Ruotsista ja Norjasta 
saapuneita vieraskilpailijoita sekä heidän 
saattajiaan.
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TAITAJA2011-PROJEKTIN 
AIKATAULU

Koko hankkeella oli aikataulu kahdella 
tasolla, yleisaikataulu ja projektiaikataulu. 
Projektiaikataulussa oli toimenpiteet 
tehtävä- ja vastuualuetasolla aikataulutet-
tuna. Yleisaikataulussa olivat hankkeen 
kannalta keskeiset tapahtumat, tilaisuu-
det ja deadlinet. 

Lisäksi rakennus-, tapahtuma- ja 
purkuviikoille oli omat yksityiskohtaiset 
aikataulunsa kelloaikoineen.

TALOUS

Taitaja2011-tapahtuman  
kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kirjanpito ja kustannusseuranta 
oli sekä Savon koulutuskuntayhtymän 
että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 
kirjanpidon yhteydessä erikseen järjes-
täjälle koituvien kustannusten osalta. 
Maksuliikenne projektin aikana hoitui 
pääsääntöisesti Savon koulutuskuntayh-
tymän kautta. Kustannusarvio 3,7 M € 
esitettiin ja hyväksyttiin koulutuskuntayh-
tymien yhtymähallituksissa syksyllä 2008.
 
Vastuu kustannuksista jaettiin järjestäville 
koulutuskuntayhtymille niiden kesken 
erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti 
siten, että Savon koulutuskuntayhtymän 
osuus oli 75% ja Ylä-Savon koulutuskun-
tayhtymän 25%.

Vuoden 2009 kustannukset olivat 
pääsääntöisesti henkilö- ja tilavuokrakus-
tannuksia. Vuoden 2010 puolella kus-
tannukset kohosivat edelliseen vuoteen 
nähden noin kaksi ja puoli kertaisiksi. 
Tämä selittyy pääasiallisesti henkilökus-
tannuksilla, sillä Taitaja2011-toimisto alkoi 
toimia lähes täydellä miehityksellä ja lajien 
suunnittelutyö käynnistyi syyslukukauden 
2010 alussa täydellä teholla. 

Vuoden 2010 puolella myös markkinoin-
tikustannukset kohosivat huomattavasti. 
Oulun Taitaja2010- matkat sekä Skills 
Finlandin kevätseminaari nostivat myös 
osaltaan vuoden 2010 kustannuksia.

OKM:n harkinnanvaraista yksikköhinnan-
korotusta järjestävät koulutuskuntayhty-
mät saivat vuosille 2010 ja 2011 yhteensä 
1.943.080 euroa. Vuoden 2009 osalta 
rahoitus perustui järjestävien koulutus-

kuntayhtymien omarahoitukseen sekä 
Savon Taitajat (ESR)-hankkeeseen.

Kuluista valtaosa ajoittuu vuodelle 
2011. Tuolloin henkilöstöresurssit olivat 
suurimmillaan ja lähes kaikki hankinnat 
tehtiin myös vuoden 2011 puolella. 
Aiempina vuosina rakentamisvaiheessa 
eteen tulleilta yllättäviltä suurilta kulueril-
tä vältyttiin osin hyvän ennakoinnin ja 
suunnittelun, osin runsaan ja kattavan 
yhteistyökumppanuusverkoston avulla. 
Runsasluminen talvi ja sen pitkittyminen 
routaongelmineen kuitenkin aiheuttivat 
muutamia kulueriä, joista niistäkin 
selvittiin pääsääntöisesti yhteistyökump-
panuussopimuksien avulla ja näin ne 
eivät olleet paisuttamassa Taitaja2011-
budjettia. 

Tapahtumalla oli yhteensä 15 pääyhteis-
työkumppanuutta ja jokaisessa kilpailula-
jissa oli useita yhteistyösopimuksia, joista 
rahana kassaan saatiin yhteensä 
321.700 €. 

YHTEENVETO TAITAJA2011 
-TAPAHTUMAN KUSTANNUKSISTA 
JA RAHOITUKSESTA 

Kirjausmenettely

Taitaja2011 -tapahtuman kustannukset 
on kirjattu omilla projekti numeroillaan 
ajalta 01.01.2009 – 30.09.2011. Savon 
koulutuskuntayhtymässä (SAKKY) 
kirjaukset on tehty Taitaja2011 ja Savon 
Taitajat (ESR) -projekteille. Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymä (YSAO) on kirjan-
nut maksamansa kustannukset omassa 
kirjanpidossaan Taitaja2011 -projektille.

Toteutuneet  kustannukset ja budjetti

• Taitaja2011 -tapahtuman kokonaiskus- 
 tannuksiksi budjetoitiin 3.668.000 €
• Toteutuneet kokonaiskustannukset 
 1.1.2009 – 30.9.2011 olivat  
 3.595.166 € *1)
• Budjetoidun ja toteutuneen erotus:  
 -72.834 €
• Toteutumaprosentti 98,0 %

*1) Yhteistyökumppanuuksien runsas 
määrä ja laskennallinen arvo  
2.262.774 € ovat osaltaan pienentäneet 
järjestämiskustannuksia.

 

Kustannusten jakauma eri vuosille

2009  423.476 €
2010 1.053.485 € 
2011  2.118.205 €
   
Kustannusten jakauma maksajittain

SAKKY  2.275.465 € 
YSAO  245.172 €
Savon Taitajat- projekti 1.074.529 €

Rahoitus

Taitaja2011 -tapahtuman rahoitus 
muodostui seuraavasti:

Opetushallituksen myöntämät 
harkinnanvaraisen yksikköhinnan 
korotukset vuosille 2010 ja 2011:  
1.943.080 €

• Savon koulutuskuntayhtymä   
 1.452.111 €
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 
 490.969 €
 
Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen 
sopimusten rahassa maksettu osuus:  
321.700 €

ESR- ja valtion rahoitus Savon Taitajat 
projektille:
998.000 €
• Palautuvat arvonlisäverot ko. projektista: 
 4.350 €

Ulkopuolinen rahoitus yhteensä:  
3.267.130 €

Kuntayhtymien yhteinen  
omarahoitusosuus:
328.036 €

Sopimuksen mukaan Savon koulutus-
kuntayhtymän osuus on 246.027 €
ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 
82.009 € 
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SAVON TAITAJAT- HANKE

Hankkeen kuvaus

ESR-osarahoitteinen Savon Taitajat 
hanke oli olennainen osa Taitaja2011- 
tapahtuman valmistelun ja toteutuksen 
rahoituksessa. Savon koulutuskuntayhty-
mä jätti hankehakemuksen marraskuussa 
2008. Hankkeen päätoteuttaja oli Savon 
koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana 
oli Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.
Itä-Suomen lääninhallituksen sivistys-
osasto hyväksyi hankkeen ja myönsi 
sille rahoituksen 26.3.2009. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio oli 1.073.000 
€:a, johon saatiin ESR- ja valtion rahoitus-
ta 998.000 €.

Kuntayhtymien omarahoitusosuus oli 
75.000 €, joka jakaantui suhteessa 
75 / 25 Savon ja Ylä-Savon koulutuskun-
tayhtymien kesken. Hankkeen kestoaika 
oli 1.1.2009 – 30.9.2011.

Hankkeen lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli, että amma-
tillisen koulutuksen tason ja työelämävas-
taavuuden kehittämiseksi Pohjois-Savossa 
ja koko Itä-Suomessa on välttämätöntä 
syventää yritysten ja oppilaitosten välistä 
yhteistyötä. Yrityksistä saatavaa tietoa 
on käytettävä niin opetuksen kuin 
ammattitaitokilpailujen kehittämiseen. 
Ammatillisille opettajille on luotava uusia 
mahdollisuuksia tutustua oman alansa 
yritysten toimintaan. Myös yritysten 
henkilöstön tietoisuutta ammatillisesta 
opetuksesta ja sen menetelmistä on 
lisättävä. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteita olivat:

• ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
 yritysyhteistyötä parantamalla ja 
 ammattitaitokilpailuja hyödyntäen, 
• ammatillisen koulutuksen laadun ja   
 työelämävastaavuuden parantaminen,  
• ammatillisen koulutuksen arvostuksen 
 ja kiinnostavuuden kasvaminen sekä

• Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen 
 tason parantuminen ja tunnettuuden 
 lisääntyminen valtakunnallisesti. 
   
Hankkeen välittömät tavoitteet:

• etsiä keinoja, kuinka eri ammattialojen 
 yritysten osaajat siirtävät oman alansa 
 osaamista ammatillisille opettajille ja 
 opiskelijoille, 
• tämän tiedon dokumentointi ja 
 hyödyntäminen opetustyössä, 
• yritysten henkilöstö ja opettajat yhdessä 
 työstävät Taitaja2011 – kilpailujen  
 kilpailutehtävät, lajikuvaukset 
 sekä osaamisen arvioinnin ja tekevät 
 lajikohtaisen suunnitelman kilpailujen 
 toteuttamiseksi, 
• toteuttaa Taitaja2011- kilpailut 
 suunnitelmien mukaisesti,
• toimialakohtaisten yhteistyöverkostojen 
 luominen, 
• hankkeeseen osallistuu 200 henkilöä 
 oppilaitoksista ja yrityksistä,
• hankkeeseen osallistuu 40 - 50  
 yritystä sekä
• hankkeen järjestämissä koulutuksissa 
 tehdään 700 lähiopetuspäivää.
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Hankkeen toiminta 

Hankkeen toiminta aloitettiin heti vuoden 
2009 alussa. Hankkeelle valittiin osa-
aikaiset hankepäällikkö ja projektisihteeri, 
jotka toimivat tehtävissään koko projektin 
toteutuksen ajan. Hankepäällikkönä toimi 
Heikki Makkonen ja hankesihteerinä  
Eija Latosuo.

Taitaja2011 -lajivastaavien ja varavastaavien 
rekrytointi aloitettiin vuodenvaihteessa 
2008 – 2009 ja heidän koulutusohjelmansa 
suunnittelu jo vuoden 2008 loppupuolella. 
Lajivastaavat ja varavastaavat sekä muut 
keskeiset Taitaja2011 -toimijat suorittivat 
Hämeen ammattikorkeakoulun Skills 
Trainers Academyn 9- opintopisteen 
lajijärjestäjä koulutuksen. Tähän kuului 
perehdytyspäivä, 6 lähiopetuspäivää ja kaksi 
tuomarointiin ja pistelaskujärjestelmään 
liittyvää koulutuspäivää sekä useita välitöitä. 

Lajivastaaville ja varavastaaville järjestet-
tiin opintomatkat sekä Vaasan 2009 että 
Oulun 2010 Taitaja- kilpailuihin. Oulussa 
he toimivat erilaisissa järjestely- ja tuoma-
ritehtävissä. He osallistuivat myös Oulun 

kahteen lajiohjausryhmäpäivään syksyllä 
2009 ja useimmat olivat järjestämässä 
Oulun kilpailujen semifinaaleja (25 lajia) 
talvella 2010. Lajivastaavat osallistuivat 
myös Skills Finlandin ammattitaitosemi-
naariin toukokuussa 2010. 

Kuopion Taitaja2011- ohjausryhmäpäivät 
pidettiin elokuussa ja joulukuussa 2010. 
Lajien suunnittelutyön onnistumisesta 
vastasivat lajivastaavat. Molempiin 
ohjausryhmäpäiviin osallistui noin 300 
henkilöä eli mukana oli yli 200 yhteis-
työkumppanien edustajaa eri puolilta 
Suomea. Lajiohjausryhmäpäivissä käytiin 
läpi lajikuvauksia, lajien toteutusta ja 
kilpailutehtäviä sekä niiden arviointipe-
rusteita. Näiden päivien aikana luotiin 
vahvaa perustaa yhteistyölle työelämän 
edustajien kanssa ammatillisen koulutuk-
sen ja ammattitaitokilpailujen kehittä-
miseksi. Yhteistyö työelämän edustajien 
kanssa jatkui ohjausryhmäpäivistä aina 
kilpailuiden toteuttamiseen saakka.

Savon Taitajat -hanke oli tukemassa ja 
rahoittamassa koko toimintansa ajan 
Taitaja2011- kilpailujen valmistelua. 

Savon Taitajat kustansi merkittävän osan 
lajivastaavien ja varavastaavien työ-, 
matka- ja majoituskustannuksista, jotka 
kohdistuvat Taitaja2011- tapahtuman 
lajien valmisteluun ja toteuttamiseen. 
Varsinaisissa kilpailulajeissa tehtiin 
valmistelu- ja toteutustyötä keskimäärin 
730 tuntia per laji. Luku pitää sisällään 
laji- ja varavastaavan työmäärän valmiste-
lun ja toteutuksen ajalta. Se sisältää myös 
lajijärjestäjä- koulutuksen lähiopetuspäi-
vien tunnit.

Hankkeen tulokset    

Savon Taitajat -hankkeeseen osallistui 159 
henkilöä, joista ammatillisen opetuksen 
palveluksessa olevia oli 99 ja yhteis-
työkumppanien henkilöstöä 60. Nämä 
edustivat 32 eri yhteisöä. 

Projektin järjestämissä koulutuksissa 
tehtiin yhteensä 3108 henkilötyöpäivää. 
Edellä olevat luvut sisältävät vain Pohjois-
Savon maakunnan alueella toimivien 
yhteistyökumppaneiden henkilöstön. 
Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui 
lisäksi 104 henkilöä eli osallistujia oli 
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kaikkiaan 263. Hankkeen kautta saatu 
ESR- ja valtion rahoitus 998.000 €:a 
käytettiin kokonaisuudessaan ja lajien 
valmistelun sekä toteutuksen henkilöstö-
kuluja kirjattiin tämän lisäksi kummankin 
järjestävän koulutuskuntayhtymän suoriin 
Taitaja2011- kustannuksiin.

Hankkeen yhtenä tavoitteena ollut 
Taitaja2011- kilpailuiden suunnitelman 
mukainen järjestäminen onnistui niin 
ulkoisen kuin sisäisen arvioinnin mukaan 
erinomaisesti. 

Kaikissa lajeissa suunnitelmat saatiin val-
miiksi ja toteutus tehtyä niiden mukaisesti. 
Kilpailujen toteutuksen laatua osoittaa 
se, ettei niissä jätetty yhtään vastalausetta 
järjestelyjä tai arviointia vastaan. Kilpailut 
ja oheistapahtumat toimivat suunnitel-
mien ja tehtyjen aikataulujen mukaisesti. 
Tapahtuman avajaiset alkoivat ja päättä-
jäiset loppuivat minuutilleen ohjelmassa 
ilmoitettuina aikoina.

Taitaja2011 tapahtuma oli yleisöme-
nestys. Vierailijoita kävi lähes 67.000. 
Erityisen hyvin paikalle saatiin peruskou-
lun päättäviä, ammatin valintaa tekeviä 
nuoria Itä-Suomen ja Kainuun alueilta. 
Tapahtuma sai mediassa erittäin hyvin 
ja positiivista huomiota. Tapahtumaa 
pidettiin merkittävänä ja hyvin järjestetty-
nä ammatillisen koulutuksen esittelyfoo-
rumina. Voitaneen todeta, että hankkeen 
tavoitteet ammatillisen koulutuksen 
arvostuksen, tunnettuuden ja kiinnosta-
vuuden lisäämiseksi toteutuivat hyvin.

Merkittävänä tavoitteena oli ammatillisen 
koulutuksen työelämävastaavuuden 
parantaminen ja koulutuksen sekä 
työelämän yhteistyön syventäminen. Lajien 
järjestämisen suunnittelu ja toteutus tehtiin 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Kumppaneista merkittävä osa oli työelämän 
edustajia. Tapahtumassa tehtiin yhteensä 
520 yhteistyösopimusta. 

Järjestelyjen yhteistyöstä on saatu hyvä 
pohja yhteistyön aloittamiseen tai 
syventämiseen työelämän kanssa. Tämän 
yhteistyön ylläpitämiseksi on ammatillisis-
sa oppilaitoksissa tehtävä jatkuvasti työtä. 
Yritys- ja työelämän kanssa tehtävän 
yhteistyön kehittämistavoite Taitaja2011- 
tapahtuman osalta saavutettiin, mutta 
yhteistyön ylläpitäminen vaatii jatkuvaa 
työtä.   

Yhteenveto Savon Taitajat-hankkeesta 
osana Taitaja2011-tapahtumaa 

Savon Taitajat hankkeen rahoituksella oli 
merkittävä osuus Taitaja2011- tapahtu-
man kestävän rahoituksen turvaamisessa. 
Hankkeen rahoitus oli n. 27 % tapah-
tuman kokonaisrahoituksesta. Hank-
keelle asetetut tavoitteet – ammatillisen 
koulutuksen arvostuksen ja tunnettuuden 
parantaminen, työelämäyhteistyön 
kehittäminen ja Taitaja2011- tapahtuman 
onnistunut järjestäminen – toteutuivat 
kaikki suunnitellun mukaisesti. Koko-
naisaikataulussa pysyttiin – tapahtuma 
avattiin täsmälleen suunniteltuna ajan-
kohtana. Hankkeelle myönnetty rahoitus 

hyödynnettiin kokonaisuudessaan. 
Kaikkeen yllä esitettyyn viitaten voitaneen 
todeta, että hankkeelle asetetut tavoitteet  
saavutettiin, hankkeen toteutus oli onnis-
tunut ja se oli edistämässä Taitaja2011-
tapahtuman laadukkaita järjestelyjä.

VAKUUTUKSET

Taitaja2011-kilpailuorganisaatiolla 
oli tapahtumajärjestäjävakuutus sekä 
vastuuvakuutus. Taitaja-sääntöjen 
mukaisesti kaikki kilpailijat olivat 
lähettävien oppilaitosten vakuutusturvan 
piirissä ja yhteistyökumppanit vakuuttivat 
sopimusten mukaisesti omistuksessaan 
olleen Taitaja2011- tapahtuman käyttöön 
luovuttamansa kaluston. 
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KÄVIJÄTUTKIMUS

Yleistä

Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtai-
sin haastatteluin 3.5.-4.5.2011. Haas-
tattelut tehtiin Taitaja2011-tapahtuman 
aikana. Taitaja2011-kilpailuorganisaatio 
vastasi kenttätyön toteuttamisesta ja 
tutkimuksen Tietoykkönen Oy. Vastaa-
vina tutkijoina toimivat Rauno Svahn ja 
Johanna Leveelahti. Haastatteluja tehtiin 
yhteensä 415 kappaletta.

Haastatelluista 25% (103 henkilöä) oli 
peruskoululaisia, 50% (206 henkilöä) 
ammatillisessa koulutuksessa olevia ja 
6% lukiolaisia (26 henkilöä). Loput olivat 
muita tapahtumavieraita tai –Taitaja2011-
toimijoita. Naisten osuus haastatelluista 
oli 62% ja alle 18-vuotiaiden 54%. 55% 
haastatteluun osallistuneista tuli Pohjois-
Savon alueelta. 

Tietolähteet tapahtumasta

Vastaajista 79 prosenttia kertoi saaneensa 
tiedon tapahtumasta oppilaitoksestaan, 
14 prosenttia radiosta, 9 prosenttia 
televisiosta ja 5 prosenttia tapahtuman 
kutsusta.

Syyt tapahtumaan osallistumiselle

Vastaajista noin kaksi kolmesta (69 %) 
tuli tapahtumaan koulun/luokan mukana 
ja joka kuudes (17 %) kertoi syyksi 
mielenkiinnon tapahtumaa kohtaan.

Kilpailujen seuraaminen

Kilpailulajeista hiusmuotoilu oli vastaajien 
mielestä parhaiten esillä. Seuraavaksi 
eninten mainintoja annettiin cateringko-
kintyölle sekä kauneudenhoitoalalle.

TaitajaPLUS-lajit

Vastaajista noin joka viides (18%) kertoi 
tietävänsä mitä TaitajaPLUS tarkoittaa 
ja 8 prosenttia vastaajista oli tutustunut 
TaitajaPLUS –lajeihin.

Osallistuminen seminaareihin
 
Vastaajista 4 prosenttia kertoi osallistu-
neensa tapahtuman seminaareihin.

Tyytyväisyys tapahtumaan ja 
tapahtuman suosittelu

Kokonaisuudessaan tapahtumaan oltiin 
tyytyväisiä. Vastanneista 81 prosenttia 
kertoi olevansa tyytyväinen tapahtumaan 
kokonaisuudessaan.

Vastaajista 69 prosenttia kertoi suosittele-
vansa tapahtumaa opiskelukavereilleen ja 
tuttavilleen.

Uudet ideat ja tuki ammatinvalintaan

Joka kuudes vastaaja (17%) kertoi 
saavansa tapahtumasta uusia ideoita tai 
tukea aiemmille suunnitelmille ammatin-
valintaan liittyvissä asioissa.

Tapahtuman vaikutus käsityksiin 
ammatillisesta koulutuksesta

Neljännes vastaajista (26 %) kertoi 
tapahtuman vaikuttaneen käsityksiin 
ammatillisesta koulutuksesta myönteises-
ti. Vastaajia jotka arvioivat tapahtuman 
vaikuttaneen käsityksiin kielteisesti 
oli kaksi, mutta kumpikaan heistä ei 
halunnut perustella vastaustaan.

Taitaja2012 – tapahtuman järjestämis-
paikkakunnan tunnettuus

Vastaajista 37 prosenttia ilmoitti tietävän-
sä missä Taitaja–tapahtuma järjestetään 
vuonna 2012.

Näistä vastaajista 73 prosenttia nimesi 
järjestämispaikkakunnaksi Jyväskylän.
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KEHITTÄMISKOHTEET

Kehittämiskohteita Taitaja-tapahtumaan 
liittyen on pohdittu jo useiden vuosien 
ajan ja koko taitajaprosessi on kehittynyt 
huimasti 2000-luvulla. Edellisten vuosien 
Taitaja-päälliköt ovat kokoontuneet 
vuosittain Skills Finlandin johdolla pohti-
maan taitajatapahtuman tulevaisuutta ja 
kehityksen suuntaa. 

Seuraavassa muutamia Taitaja2011-
tapahtuman aikana syntyneitä kehittä-
misajatuksia koskien taitajatoimintaa 
tulevaisuudessa: 

Semifinaalit

Semifinaalit ovat koko taitajatoiminnan 
tärkein osa-alue. Tämä toiminta kattaa 
käytännössä koko Suomen. Myös ne 
paikkakunnat, joilla ei ole mahdollisuuksia 
järjestää Taitaja-finaalia.

• Semifinaalien tulisi jatkossa saada 
 enemmän valtakunnallista näkyvyyttä. 

 Toiminnasta tulisi tiedottaa johdonmu- 
 kaisesti ja koko valtakunta huomioiden; 
 tässä työssä näen Skills Finland ry:llä 
 suuren roolin
• Semifinaalien tulisi sijoittua mahdol- 
 isuuksien mukaan erilaisiin paikallisiin 
 yleisötapahtumiin. Tämä toisi kilpailu- 
 toiminnan tutuksi myös aivan tavalliselle 
 kansalle.
• Semifinaalipaikkakuntien kierrätys vielä 
 nykyistä tehokkaammin. Tällä hetkellä 
 on vielä maakuntia ja merkittäviä 
 koulutuksen järjestäjiä, jotka eivät ole 
 mukana taitajatoiminnassa.
• Yhteistyökumppaneiden aktivointi 
 myös semifinaalitoimintaan. Näin myös 
 kustannuksia semifinaaleja järjestä- 
 ville koulutusorganisaatioille voitaisiin 
 pienentää.

Taitajakoordinaattorit

Koulutuksen järjestäjien tulisi nimetä 
oppilaitoksiin henkilöt, jotka koordinoivat 
taitajatoimintaa. Taitajakoordinaatto-
ritoiminnan tulisi organisoitua ainakin 

alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti 
jotta hyviä käytänteitä voitaisiin levittää ja 
kehittää edelleen uusia. Tämän toiminnan 
aktivoimisella saataisiin varmasti taita-
jatoiminnan kantaa levitettyä niin, että 
semifinaaleihin osallistuvien määrä vielä 
entisestään nousisi ja kilpailutoiminta näin 
pikkuhiljaa muodostuisi aidosti osaksi 
perusopetusta. 

Opintopolut

Opintopolkutoiminta oikein toteutettuna 
on oiva opinto-ohjauksen ja ammatinva-
lintaohjauksen apuväline. Taitaja2011-
tapahtumassa lajiopastuksissa ei kaikilta 
osin onnistuttu, sillä osassa lajeista paikalla 
ei ollut asiansa hallitsevaa opettajaa. Jat-
kossa kilpailua järjestävien oppilaitosten 
kannattaa huolehtia siitä, että kaikki 
lajioppaat ovat kokeneita opettajia. 

Talous

Taitajatoiminnan kustannukset ovat jo 
tällä hetkellä sitä suuruusluokka, että 
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moni koulutuksen järjestäjä varmasti 
miettii panostuotosperiaatteella hank-
keeseen mukaan lähdön kannattavuutta. 
Jatkossa on mietittävä kriittisesti sekä 
lajien määrää että finaalikilpailijoiden 
määrää lajeissa. 

Näillä molemmilla on merkittävä vaikutus 
kustannuksiin. Myös paisunutta oheis-
tapahtumien määrää kannattaa arvioida 
kriittisesti. 

Taloudessa on huomioitava myös yleisen 
taloudellisen tilanteen kehittyminen. Jos 
yhteistyökumppanuuksien saaminen 
vaikeutuu, vaikuttaa se suoraan tapah-
tuman järjestäjälle kontolle jäävät suoriin 
kustannuksiin.

Taitaja-laatukäsikirja

Skills Finland ry:n tulisi laatia Taitaja-
laatukäsikirja, johon koko taitajaprosessi 
perustuu. Näin kilpailujärjestäjällä olisi 
selkeä ohjeistus tehtäväänsä ja operatiivi-
nen työ virtaviivaistuisi turhien kyselyjen 

jäädessä pois. Nyt kysymyksiin jouduttiin 
odottamaan vastauksia välillä työvalio-
kunnasta asti.

Yhteistyökumppanuussopimukset

Pääyhteistyökumppanuuksien osalta op-
tiovuoden mukana olo sopimuksissa tulisi 
miettiä uudelleen. Nykyisellään optio-
vuosi estää paikallisten yhteistyötahojen 
mukaan tulon. Nämä tahot saattavat olla 
tapahtumajärjestäjän kannalta merkittä-
viä yhteistyökumppaneita.

Myös yhden yhteistyökumppanin 
monopoli lajiin kahlitsee sekä lajin 
toteutusta että tapahtuman järjestäjän 
mahdollisuuksia hyödyntää omia valmiita 
verkostojaan lajin toteuttamisessa. Näin ei 
tilanteen pitäisi olla missään lajissa.  

Kilpailuopas

Kilpailuopas on taitajatapahtuman 
vierailijoiden käyttöön tarkoitettu 
käsiopas, jossa on esiteltyinä kilpailulajit, 

tapahtuman ohjelma sekä koko kilpai-
lualue. Taitaja2011-tapahtuman osalta 
kilpailuoppaan painosmäärää pudotettiin 
puoleen edellisestä vuodesta, mutta siitä 
huolimatta sitä jouduttiin toimittamaan 
paperinkeräykseen tapahtuman jälkeen.

Taitaja2011-tapahtumasta saadun 
käsityksen mukaan pääkohdejoukkomme 
ei ole kiinnostunut kilpailuoppaasta 
nykymuodossaan. Jatkossa tämän paina-
misesta tulisi luopua ja siirtää tarvittava 
informaatio sähköiseen muotoon. Näin 
säästäisimme sekä rahaa että luontoa.
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Loppusanat
ämän loppuraportin kirjoittami-
seen kului odotettua enemmän 

aikaa. Osa ongelmista aiheutui siitä, ettei 
toimituksen käytössä ollut tarvittavaa 
materiaalia oikea-aikaisesti. Tämä taas 
johtui koko projektia vaivanneesta aika-
tauluongelmasta. Pyydettyjä materiaaleja 
sai säännön mukaisesti pyydellä useilta 
toimijoilta useampaan kertaan vielä 
deadlinen jälkeenkin. Osa pyydetyistä 
dokumenteista ei vielä tätä kirjoitettaessa 
ollut saapunut perille – saapuneeko 
koskaan. 

Sovituista aikatauluista lipsuminen 
aiheutti töiden kasaantumista, ylitöitä ja 
ylimääräisiä kustannuksia etenkin suun-
nitteluryhmän osalta, jonka tehtävänä oli 
pitää koko projekti aikataulussa. 

Tässä onkin järjestämisvastuussa olleilla 
koulutuksen järjestäjillä selkeä kehittämis-
kohde tulevaisuudessa. 

Kaikesta huolimatta tämä Taitajamatka on 
ollut hieno ja rikastuttava kokemus alusta 
aina tähän loppuraporttiin saakka. 

Voi todeta olevansa etuoikeutettu, 
kun on saanut olla mukana tällaisessa 
projektissa ja saanut tehdä töitä näin 
osaavan ja innostuneen joukon kanssa. 

Siitä nöyrin kiitos Teille kaikille!

Toivon, että tästä loppuraportista on 
hyötyä niin uusille kuin vanhoillekin 
taitajatoimijoille uusilla taitajamatkoilla.

T
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